

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Ruimte, Groen en Water/Wonen

DATUM	14-7-2020	REFERENTIE	Stephanie van Schaik
ONS NUMMER	821191BA	DOORKIESNUMMER	0621124592
NUMMER PS	2020RGW124	E-MAILADRES	Stephanie.van.schaik@provincie- utrecht.nl
BIJLAGE	Eindrapportage IGP 2012- 2019	PORTEFEUILLEHOUDER	van Essen

**Onderwerp Statenbrief:**

Eindrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012-2019

**Voorgestelde behandeling:**

Ter informatie

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

Het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) is gebaseerd op structureel budget voor gebiedsontwikkeling. Voor de periode 2012 – 2019 hebben Provinciale Staten (PS) een programmaplan vastgesteld. Het centrale doel van het programma is een gebundelde inzet van middelen (financiën, bestuurskracht, kennis) om een aantal te selecteren gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar komen. Onder het IGP 2012-2019 vielen twee financiële instrumenten: investeringsbudget en procesgeld. Investeringsbudget voor concrete investeringen in gebiedsontwikkelingen bovenop investeringen uit andere programma's, dit versterkte de integraliteit en zorgde voor daadwerkelijke uitvoering. Procesgeld voor onder andere gebiedsverkenningen, financiële haalbaarheidsstudies en werkconferenties. Deze eindrapportage geeft inzicht in de resultaten en ervaringen van de afgelopen 8 jaar.

**Voorgeschiedenis**

Het Programmaplan IGP 2012 — 2019 is in 2012 vastgesteld door PS. Met jaarlijkse voortgangsrapportages wordt vanaf 2013 inzicht geboden in de bereikte resultaten bij de uitvoering van het IGP. Inzet van investeringsbudget is per gebied altijd via een Realisatieplan ter vaststelling voorgelegd aan PS. Met de eindrapportage rond het IGP deze programmaperiode af.

**Essentie / samenvatting:**

Met het IGP is bijgedragen aan 22 gebiedsontwikkelingen, in lijn met het centrale programmadoel. De wijze waarop de bijdrage is geleverd, is maatwerk per gebied en varieert van support bij het leggen van verbindingen intern en extern, tot substantiële investeringen om de financiering en daarmee de realisatie voor elkaar te krijgen. Gebieden kwamen bij het IGP in beeld als de aanpak via al lopende (sectorale) programma's te weinig integraal was om resultaten te kunnen boeken of als partners de provincie vroegen om een afgestemde aanpak in 'hun' gebied. In zeven gebieden is investeringsbudget ingezet bovenop investeringen uit andere programma's en samen met andere partijen. Gedurende de looptijd van het IGP verschoof steeds meer de aandacht naar het verbindend proces, waar nodig ondersteund met procesgeld. Deze voorbereidende stappen voorafgaand aan de uitvoering zijn cruciaal. Zonder een zorgvuldig en verbindend proces met alle betrokkenen wordt de

uitvoeringsfase niet gehaald. Hierbij zijn het gezamenlijk bepalen van de gewenste ontwikkelingsrichting, financiële haalbaarheid en draagvlak belangrijk. Voorbeelden zijn onder andere de A12 Zone, Salmsteke Ontkiem! in Lopik en Amelisweerd - Rhijnauwen - Vechten

#### **Meetbaar / beoogd beleidseffect**

Het IGP heeft bij 22 gebiedsontwikkelingen voor integratie en realisatie van provinciale beleidsdoelen op gebiedsniveau gezorgd, waarbij partners de provincie hebben ervaren als constructieve en effectief opererende overheid.

#### **Financiële consequenties**

De eindrapportage van programmaperiode 2012-2019 heeft geen financiële consequenties. Een overzicht van de besteding van de middelen, die binnen de begroting zijn gebeven, staat opgenomen in de eindrapportage.

#### **Vervolprocedure / voortgang**

Voor het vervolg van het IGP is vanaf 2020 (structureel) procesbudget beschikbaar (€352.000,-). Er is vanaf 2020 geen nieuwe voeding meer van de IGP – reserve (het investeringsbudget). De bestaande IGP - reserve is grotendeels opgeheven, met uitzondering van de reservering van 5 miljoen euro voor drie gebiedsontwikkelingen waar al verkennende gesprekken liepen en bestuurlijke verwachtingen zijn geschept. Voor gebied Salmsteke hebben Provinciale Staten in het voorjaar 2020 al €1 miljoen uit de reserve IGP beschikbaar gesteld. Voor de overige 4 miljoen voor deeltraject Culemborgse Veer – Beatrixsluis van de Sterke Lekdijk en Kop van IJssel/ Zone Spoor en Eem in Amersfoort volgt nog een Realisatieplan.

Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen jaren zal de nadruk bij de nieuwe aanpak van het IGP op de procesondersteuning komen te liggen, rekening houdend met nieuwe accenten in de (ontwerp) - Omgevingsvisie. De aanpak wordt in nauwe samenhang met een aantal andere ruimtelijke ontwikkelingsinstrumenten / expertises (innovatie fysieke leefomgeving, de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijk ontwerp, de ruimtelijke agenda gemeenten en het spoor 'Aanpassen manier van werken' van het programma Implementatie Omgevingswet) verder uitgewerkt en in de tweede helft van 2020 vastgesteld. Totdat de nieuwe aanpak is vastgesteld wordt de procesondersteuning in de gebieden op basis van de criteria uit het programma IGP 2012-2019 voortgezet. Investeringsbudget blijft wel een belangrijk aandachtspunt bij integrale gebiedsontwikkelingen. Voor het vervolg is het de uitdaging sectorale budgetten in één gebied in samenhang in te zetten. Dit vraagt een goede interne voorbereiding en (bestuurlijke) afstemming, elk sectoraal budget heeft zijn eigen doelen, criteria en procedures. En voor sommige gebiedsopgaven, denk aan het gebied de A12-zone, is het de verwachting dat de investeringen de sectorale budgetten zal overstijgen en wordt het een begrotingsvraagstuk. Dat vraagt om een gedegen planning en heeft mogelijk gevolgen voor de flexibiliteit en snelheid waarmee de provincie kan handelen.

#### **Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van de eindrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,