



# AVP Utrecht-Oost Eindrapportage AVP 2012-2015

Scherpenzeel  
Gebiedscoöperatie O-gen  
voorjaar 2016



# Inhoud

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
1.1 AVP Utrecht-Oost	3
1.3 Opbouw van deze rapportage	3
<b>2. Afsprakendocument AVP:</b>	<b>4</b>
<b>de projecten per thema</b>	<b>4</b>
2.1 Thema Natuur, Water en Bodem	4
2.2 Thema Landschap	12
2.3 Thema Cultuurhistorie	13
2.4 Thema Landbouw	14
2.5 Thema Recreatie	17
2.6 Thema Leefbaarheid	20
2.7 Thema overig/zonder thema	21
<b>Bijlage 1 - Dashboard AVP Utrecht-Oost</b>	<b>23</b>
<b>Bijlage 2 - Majeure projecten met daaronder gekoppelde projecten in Foris</b>	<b>29</b>



# 1. Inleiding

## 1.1 AVP Utrecht-Oost

Vol trots schrijven wij deze eindrapportage! Om de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied te behouden en vergroten werd door de provincie Utrecht in 2007 gestart met de Agenda Vitaal Platteland (AVP), lopend van 2007 tot 2011. Deze is opgevolgd door de tweede AVP periode lopend van 2012 tot 2015. Op basis van het Kaderdocument AVP 2012-2015 en het afspraken document heeft O-gen de afgelopen 4 jaar gewerkt aan versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied van de provincie Utrecht. Met groot enthousiasme en hart voor het werken met en in het gebied en ... met resultaat!

Ook de nieuwe coalitie zet de werkwijze voort. Voor de periode vanaf 2016 is een Meerjarenprogramma 2016-2019 voor het landelijke gebied opgesteld. Dit is inmiddels vastgesteld door Provinciale Staten en door gebiedscoöperatie O-gen wordt gewerkt aan de invulling van de uitvoering.

Voor u ligt de verantwoording over de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland in Utrecht Oost over het jaar 2015, tevens de eindrapportage voor de AVP-periode 2012-2015. In de verantwoording is ook een aantal projecten meegenomen die zijn gestart in de vorige AVP-periode (2007-2011). Deze projecten liepen door in deze periode.

De opgave AVP-Oost is vastgelegd in het Afsprakendocument Agenda Vitaal Platteland 2012 – 2015, dat onderdeel is van het Gebiedsprogramma Gelderse Vallei, Heuvelrug, Kromme Rijn 2012-2015. Dit document is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en de Gebiedscommissies Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. In de zomer van 2014 is de opgave, op initiatief van de provincie Utrecht uitgebreid c.q. geactualiseerd. Deze eindrapportage gaat uit van de geactualiseerde opgave. De uitvoering van het gebiedsprogramma is in handen van de Gebiedscoöperatie O-gen.

De rapportage is bedoeld voor de Gebiedsraad van Gebiedscoöperatie O-gen, de deelgebiedscommissie Utrechtse Heuvelrug, de commissie Kromme Rijnstreek en in het bijzonder voor de provincie Utrecht als opdrachtgever aan de gebiedscoöperatie voor de uitvoering van de AVP 2012-2015.

De rapportage geeft weer welke inspanningen zijn gepleegd in 2015 en biedt inzicht in gerealiseerde prestaties en de uitputting van de middelen aan het eind van 2015. In de afgelopen periode zijn er veel projecten gerealiseerd en daarmee zijn de doelen van die projecten behaald. Uit de rapportage blijkt daarnaast dat een aanzienlijk aantal projecten doorloopt. **Soms omdat de realisatie van de projecten langer duurde dan verwacht zoals bij de TOP's en Poorten, soms omdat projecten zoals grondverwerving gekoppeld zijn aan andere, veelal langere, termijnen. Deze projecten worden, in overleg met de provincie, meegenomen naar de volgende uitvoeringsperiode. Een groot deel daarvan wordt in 2016 afgerond.**

Waar in deze rapportage geschreven wordt over de gebiedscoöperatie wordt ook bedoeld het programma-bureau Utrecht-Oost.

## 1.3 Opbouw van deze rapportage

Deze rapportage is, na dit hoofdstuk, als volgt opgebouwd:

- hoofdstuk 2: Afsprakendocument AVP: de projecten per thema: gaat in op de gemaakte afspraken in het afsprakendocument AVP
- bijlage 1: Dashboard voortgang AVP Oost
- bijlage 2: Majeure projecten met daaronder gekoppelde projecten in Foris

## 2. Afsprakendocument AVP: de projecten per thema

De uitvoering van het AVP-programma vindt plaats onder een aantal thema's. Om de doelen binnen deze thema's te realiseren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd. De voortgang van deze projecten wordt besproken in dit hoofdstuk. Om de omvang van deze rapportage te beperken zijn deze (deels) geclusterd<sup>1</sup> in majeure projecten. Deze zijn gekoppeld aan de provinciale doelenboom en daarmee aan het afsprakendocument 2012-2015. Projectleiding van deze projecten ligt doorgaans bij de gebiedscoöperatie of bij een overheidsorgaan. In dit hoofdstuk geven we per AVP thema de voortgang van de majeure projecten weer. De volgende kleurcodering is gebruikt om dit te illustreren:

Status	Kleur
Doelen deze periode gerealiseerd / loopt door in de AVP-periode 2016-2019	Groen
Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld	Oranje
Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart	Rood
Gereed / afgerond	Blauw

Per project wordt de stand van zaken van het project en de uitgevoerde maatregelen in 2015 beschreven. Ook gaan we in op de aandachtspunten voor een succesvolle uitvoering van het project. Per project wordt tenslotte ingegaan op de volgende indicatoren:

- afgesproken prestaties AVP<sup>2</sup>
- Realisatie prestaties t/m 2015
- Financiële doelstelling 2015: het beschikbare budget voor de gehele AVP periode
- Besteding en subsidie per 31 december 2015<sup>3</sup>.

### 2.1 Thema Natuur, Water en Bodem

De opgave in Utrecht Oost bestaat uit:

- Realisatie van het Natuur Netwerk (Ecologische Hoofdstructuur) volgens het Akkoord van Utrecht. Hier toe wordt gewerkt aan grondverwerving en -verkoop en inrichting nieuwe natuur, aan uitvoeren van de synergieprojecten Kromme Rijn, bekenprogramma Vallei en inrichting van de Eem / uitvoering Samenwerkingsovereenkomst dijkverbetering.

1	Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden
Omschrijving	Het bekenprogramma bestaat uit 12 afzonderlijke projecten, waarmee invulling wordt gegeven aan alle wettelijke verplichte herinrichtingen van de Kaderrichtlijn Water voor de periode 2009-2015 en een groot deel van de KRW maatregelen voor de periode 2016-2021.

<sup>1</sup> Bijlage 2 geeft een overzicht van de majeure projecten met daarbij de deelprojecten.

<sup>2</sup> Prestatie: gedefinieerd aan de hand van het vastgesteld afsprakendocument en de later gemaakte afspraken tussen provincie en gebiedscoöperatie O-gen.

<sup>3</sup> De getoonde cijfers zijn opgesteld vanuit Foris, Het gaat om de bestede en verplichte middelen per eind 2015. Er is gebruik gemaakt van het Foris-overzicht d.d. 24-2-2016. Dit geeft de eindstand van 2015 bij benadering weer. De getallen zijn afgerond op € 1000, -

	Daarnaast worden alle op korte termijn haalbare maatregelen voor de natte ecologische verbindingzones opgepakt. Daarmee wordt 17,8 km beekherstel gerealiseerd.				
Stand van zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Modderbeek: vrijwillige kavelruil afgerond, benodigde gronden voor de EVZ Modderbeek zijn volledig verworven. Inrichting gepland voor 2016 (20 ha);</li> <li>– Lunterse beek bij landgoed Engelaar gereed (1,4 km);</li> <li>– Barneveldse beek ter hoogte van Ruifweg gereed (0,6 km);</li> <li>– Barneveldse beek, Rutten: grond verworven (1 km: inrichting 2016)</li> </ul> Uitvoering op basis van de waterovereenkomst, desgewenst op te vragen bij s.kemperman@o-gen.nl				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	De herinrichting van de beekzone rondom de Modderbeek vraagt niet alleen maatregelen binnen de beekzone, maar ook veel maatregelen buiten de beekzone. In verband met een groot aantal splitsingen en samenvoegingen van kavels, zijn er veel aanpassingen aan slotenstructuur, dammen, kavelpaden en omheiningen noodzakelijk. Dit leidt tot een overschrijding van de in het kader van de Waterovereenkomst geraamde kosten. In beginsel wordt hiervoor binnen de Waterovereenkomst een oplossing gezocht.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	17,8 km	in uitvoering		€ 3.652.000 *)	€ 3.652.000 *)

\*) Was een PM post in het Afspraken document; inmiddels is het budget vastgelegd in een GS besluit en de waterovereenkomst tussen provincie en waterschap.

<b>2</b>	<b>Synergieproject "Kromme Rijn"</b>				
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	10,8 km natuurvriendelijke oevers (waarvan 6 km in de periode 2012-2015), 4 km natuurvriendelijke oever in het achterland en een slibvang worden gerealiseerd.				
Stand van zaken	Slibvang wordt niet gerealiseerd omdat geconstateerd is dat het aanleggen van een extra lengte aan natuurvriendelijke oevers effectiever is voor de ecologische waterkwaliteit. Er is ruim 10 km uitgevoerd langs de Kromme Rijn en 4 km in het achterland. Er ligt nog een plan klaar voor ruim 4 km traject Utrecht, uitvoering vindt naar verwachting eind 2016 / begin 2017 plaats. Voor de realisatie staat het HDSR aan de lat.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	In 2016 wordt geëvalueerd en worden de mogelijkheden voor een aanvullend programma bekeken.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	10,8 km, 4 km, slibvang	10,8 Kromme Rijn 4 km achterland		€ 1.333.000	€ 1.303.000

3		KRW-inrichting Eem / uitvoering SOK dijkverbetering			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	De natuurvriendelijke inrichting van de Eem vindt plaats in combinatie met de dijkverbetering van de Eem door het Waterschap Valei en Veluwe.				
Stand van zaken	In februari 2015 is de Samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van de natuuropgave tussen Provincie, waterschap en Natuurmonumenten. De buitendijkse gebieden Bruggematen en Wolkenberg, samen 16,5 ha, zijn in de zomer van 2015 voltooid. De extra rietcompensatie en boscompensatie moeten nog wel gerealiseerd worden. Dijkversterking is in volle gang vanaf april 2015 en loopt door tot eind 2016. Uitgaven zijn vooralsnog relatief laag. Niet alle middelen zijn belegd. Het bedrag van € 167.000 betref grotendeels een reeds uitgevoerd Eemproject waarvoor het waterschap nog een subsidie aanvraag moet indienen. Het restant is bestemd voor uitbreiding rietlocaties langs de Eem in de volgende AVP-periode.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Extra rietcompensatie en boscompensatie realiseren. Financiële afhandeling.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	16,5 ha	16,5 ha*)		€ 450.000	167.000 **)

\*) Zie stand van zaken

\*\*\*) Op basis van resterend budget voor de volgende AVP-periode; subsidieaanvraag waterschap wordt nog ingediend.

4		Uiterwaarden-Nederrijn			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	De aan het projectbureau verstrekte opdracht Uiterwaarden Nederrijn draagt bij aan de doelrealisatie nieuwe natuur volgens het Akkoord van Utrecht. Het gaat hier om de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied van 180 ha voor eind 2015				
Stand van zaken	In 2015 is na een lange onderhandeling 52 ha grond aangekocht in de Elsterbuitenwaard van Stichting de Boom. De rivierkundige toetsing van de plannen voor Palmerswaard/Uiterwaard Rhenen en Rijnbrug heeft zeer veel discussie met Rijkswaterstaat opgeleverd en daarmee veel tijd gekost. Ook bleek een actualisatie van de natuuronderzoeken nodig. Uiteindelijk zijn de vergunningen half november 2015 aangevraagd. Vanaf 26 januari 2016 liggen de ontwerpbeschikkingen ter inzage. Volgens de huidige planning kan de uitvoering voor de zomer worden aanbesteed en grotendeels in het najaar 2016 plaatsvinden. In 2015 zijn opdrachten verleend voor het maken van Definitieve ontwerpen voor de Elsterbuitenwaard en de Lunenburgerwaard. In april 2016 worden de voorlopige ontwerpen opgeleverd en, afhankelijk van de reacties op deze voorlopige ontwerpen, in mei/juni de definitieve ontwerpen. Naar verwachting kan het totale project in 2017 worden afgerond.				



Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Het totale budget is naar verwachting niet toereikend voor alle inrichtingsmaatregelen, ondermeer omdat het project is uitgebreid met de Lunenburgerwaard. In de loop van 2016 wordt duidelijk hoeveel extra nodig is en zal op basis daarvan naar aanvullende financiering gezocht worden (bijv. via SKNL).				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	180 ha inrichten	Nog in planvormingsfase		€ 5.100.000 *)	€ 2.349.000

\*) Geen budget in Afsprakendocument; betreft rijksgeld dat later is toegekend.

<b>5</b>	<b>Binnenveld West</b>				
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Veiligstellen van het Natura2000 gebied Binnenveld door passende maatregelen in het beheer te regelen				
Stand van zaken	<p>Het proces van het opstellen, vaststellen en uitvoeren van een beheerplan N2000 (De Hellen/Bennekomse Meent) gebeurt onder verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht.</p> <p>De kavelruil is opgestart. Eind november is het gebied geïnformeerd over de aanpak door de kavelruilcommissie. Begin januari 2016 vinden de wenszittingen plaats. Parallel hieraan is gestart met verkenningen voor verwerving van grond of erfpachtrecht. Proces nog op schema. Op dit moment geen andere rol voor O-gen.</p>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie					
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	Gebiedsanalyse en kavelruil	Zie stand van zaken.		N.v.t. *)	€ 182.000 **)

\*) Financiering van het project (de analyse) door de provincie, financiën staan niet in het afsprakendocument

\*\*\*) AVP-bijdrage in de kavelruil

<b>6</b>	<b>Faunapassages en ecoducten</b>				
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Ontsnipperingsmaatregelen Utrechtse Heuvelrug door de realisatie van ecoducten				
Stand van zaken	<p>Het onderzoek naar de locatie van de ecoducten heeft geleid tot het identificeren van een goede locatie voor beide ecoducten. Voor de N227 is de voorkeurslocatie met type faunapassage vastgesteld. Het traject van aanbesteding is uitgevoerd. De aanleg heeft vertraging ondervonden als gevolg van het niet tot overeenstemming kunnen komen met een van de grondeigenaren en de tijd benodigd voor de vaststelling van het bestemmingsplan. De start van uitvoering is naar verwachting 2016. Begin 2015 heeft O-gen een advies uitgebracht over de locatie voor de N226, waarbij de voorkeur uitging naar locatie noord.</p>				

	Het project is overgegaan naar de provincie Utrecht die in 2015 aanvullende onderzoeken heeft laten uitvoeren. Over de definitieve locatie wordt in 2016 een besluit genomen.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen, project is afgerond voor O-gen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015 <sup>4</sup>	Besteding en subsidie 31/12/2015
	2 adviezen	2 adviezen		50.000 *)	50.000 *)

\*) Van het bedrag in het afspraken document (€ 700.000) was een klein deel (€ 50.000) beschikbaar voor de uitvoering van het project door de gebiedscoöperatie O-gen. Het resterende bedrag is voor de aanleg, dit wordt gedaan door de afdeling wegen van de provincie Utrecht.

7 verkoop	<b>Grondzaken</b>																																
7 aankoop																																	
<b>Doelen</b>	Opstellen Grondstrategieplan Utrecht-Oost Planmatige aankoop / functieverandering nieuwe natuur conform Akkoord van Utrecht. Projectmatige verkoop van huidig bezit (BBL) door (1) onderhandse verkoop (2) openbare verkoop via ruil of aanbesteding. Door de provincie is een taakstellende verkoopopdracht (provinciebreed geformuleerd) van € 7 miljoen per jaar, waarvan € 3 mln voor Utrecht-Oost. De totale verkoopopgave voor de provincie Utrecht betreft de jaren 2014-2017 en bedraagt € 28 miljoen. De aankoop / functieveranderingsopgave voor nieuwe natuur bedraagt in totaal voor Utrecht-Oost 481 ha. Het betreft de periode 2014 tot en met 2021 (jaarlijks ca. 60 ha).																																
<b>Omschrijving</b>	Grondzaken ondersteunt de realisatie van doelstellingen van de diverse AVP-projecten waarbij aankoop, verkoop en ruil van grond nodig is.																																
<b>Stand van zaken</b>	Gerealiseerde verkopen 2015: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Naam</th> <th>Ha</th> <th>Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kavelruil Modderbeek II</td> <td>40,50</td> <td>€ 3.330.959,-</td> </tr> <tr> <td>Verkopen gronden Gelderse Vallei (ruil Stichting de Boom)</td> <td>37,68</td> <td>€ 2.675.375,-</td> </tr> <tr> <td>Verkoop SBB</td> <td>6,82</td> <td>€ 240.690,-</td> </tr> <tr> <td>Verkoop NM</td> <td>5,91</td> <td>€ 77.059,-</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal gepasseerde verkopen</b></td> <td><b>90,91</b></td> <td><b>€ 6.324.083,-</b></td> </tr> </tbody> </table> Gerealiseerde aankopen 2015: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Naam</th> <th>Doel</th> <th>Ha</th> <th>Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elsterbuitenwaard (ruil Stichting de Boom)</td> <td>Prioritaire EHS</td> <td>52,18</td> <td>€ 2.682.435,-</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td></td> <td><b>52,18</b></td> <td><b>€ 2.682.435,-</b></td> </tr> </tbody> </table>			Naam	Ha	Bedrag	Kavelruil Modderbeek II	40,50	€ 3.330.959,-	Verkopen gronden Gelderse Vallei (ruil Stichting de Boom)	37,68	€ 2.675.375,-	Verkoop SBB	6,82	€ 240.690,-	Verkoop NM	5,91	€ 77.059,-	<b>Totaal gepasseerde verkopen</b>	<b>90,91</b>	<b>€ 6.324.083,-</b>	Naam	Doel	Ha	Bedrag	Elsterbuitenwaard (ruil Stichting de Boom)	Prioritaire EHS	52,18	€ 2.682.435,-	<b>Totaal</b>		<b>52,18</b>	<b>€ 2.682.435,-</b>
Naam	Ha	Bedrag																															
Kavelruil Modderbeek II	40,50	€ 3.330.959,-																															
Verkopen gronden Gelderse Vallei (ruil Stichting de Boom)	37,68	€ 2.675.375,-																															
Verkoop SBB	6,82	€ 240.690,-																															
Verkoop NM	5,91	€ 77.059,-																															
<b>Totaal gepasseerde verkopen</b>	<b>90,91</b>	<b>€ 6.324.083,-</b>																															
Naam	Doel	Ha	Bedrag																														
Elsterbuitenwaard (ruil Stichting de Boom)	Prioritaire EHS	52,18	€ 2.682.435,-																														
<b>Totaal</b>		<b>52,18</b>	<b>€ 2.682.435,-</b>																														
<b>Aandachtspunten m.b.t.</b>	- Afstemming met de provincie (rollen en taken). - Verkooptaakstelling € 28 miljoen provincie breed is al eind 2015 gehaald. De ver-																																

doelrealisatie	<p>kopen van (overtollig) bezit zal worden voortgezet in 2016. Zo mogelijk wordt ruilgronden ingezet voor doelrealisatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De verkoop van de gebouwenportefeuille wordt conform afspraak met de provincie voortgezet in 2016.</li> <li>- Aankoopdoelstelling (2014 en) 2015 is niet gehaald. In 2016 zal het accent komen te liggen op aankopen: Voor verschillende (deel)gebieden zullen grondstrategieplannen/ realisatiestrategieplannen worden opgesteld. Hierin zal in beeld gebracht worden wat de opgave is en wat de beoogde aanpak om de doelen tijdig te kunnen realiseren. Uit deze plannen moet duidelijk worden of doelrealisatie op de plek mogelijk is (verwerving of functieverandering eigenaar), of dat (meer) ingezet moet worden op de verwerving van ruilgrond t.b.v. doelrealisatie. Onderdeel van de strategie zou mogelijk kunnen zijn dat we voorbereidingen treffen om waar nodig onteigening mogelijk te maken.</li> </ul>				
Indicatoren Verkoop	Afgesproken prestaties AVP per jaar	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	Periode 2014-2017: voor Oost naar verhouding € 3 mln/jaar (prov.-breed): € 7 mln/jaar	2014 € 4.671.930,- 2015 € 6.293.708,-	Eind 2015 is taakstelling € 28 mln. gehaald, waarvan in Oost ca. €11 mln. en in West ca. € 20 mln.)	Zie prestaties	Zie prestaties
Indicatoren aankoop	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	Ca. 60 ha per jaar	2014: 21,1 ha 2015: 52,18 ha	Project loopt door in 2016.	N.v.t.	N.v.t.

<b>8</b>	<b>Knooperf Achterveld (Groene Contour)</b>
Doelen	Landschappelijke invulling Groene Contour. Alternatieve strategie erftransformatie.
Omschrijving	Het ontwikkelen en realiseren van een zogenaamd knooperf in Achterveld.
Stand van zaken	<p>Het knooperf is in mei 2015 voorlopig verkocht. Definitieve verkoop vindt plaats nadat de gemeenteraad van Leusden het bestemmingsplan heeft vastgesteld.</p> <p>Met de realisatie van het knooperf wordt het voormalige boerenerf getransformeerd. In de nieuw te bouwen boerderij en gerenoveerde schuren worden woningen gerealiseerd. Het erf wordt helemaal opnieuw ingericht met een boomgaard, een wijngaard, een groentetuin, een graanakker en een paardenwei. Vanuit en over het erf worden openbaar toegankelijke wandelpaden richting de Modderbeek aangelegd.</p> <p>Het knooperf krijgt een nieuwe en bindende rol in de Achterveldse gemeenschap. Zo worden er activiteiten voor kinderen georganiseerd, en oude mensen uit het dorp kunnen gaan meewerken in de moestuin en de boomgaard.</p>
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen

Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	N.v.t.	N.v.t.		€ 50.000	€ 50.000

<b>9</b>	<b>Overige natuur</b>				
Doelen	Deze categorie is niet afzonderlijk onderscheiden in het Afspraken document. De projecten zijn moeilijk te clusteren onder een specifiek majeur project en zijn daarom hier opgenomen als 'overige natuur'. Er wordt gestuurd op doelrealisatie en dit wordt gefinancierd uit Akkoord van Utrecht.				
Omschrijving	Diverse projecten, zie bijlage 2				
Stand van zaken	Merendeel van de projecten is eind 2015 geheel of nagenoeg geheel afgerond. Alleen twee grote projecten (Vuilstorten Binnenveld en Voorveldsepolder) worden in de volgende AVP-periode afgerond. T.a.v. Poldermaten (een natuurcompensatie project) was er eind 2015 nog geen overeenstemming met de eigenaar van de grond over afkoop agrarische waarde. Inmiddels (2016) is die er wel en het gebied wordt in augustus 2016 ingericht.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie					
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t. *)	€ 513.000

\*) Categorie wordt niet als zodanig onderscheiden in Afsprakendocument; financiering uit AvU

<b>10</b>	<b>Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten</b>				
Doelen	In het kader van behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden worden twee projecten uitgevoerd: heideherstel en weidevogelbeheer				
Omschrijving	Behoud en herstel van particuliere natuurterreinen (heideherstel) Utrechtse Heuvelrug en uitvoering project gericht op extra maatregelen weidevogelbeheer in Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland in Maatpolder (Eemnes)				
Stand van zaken	Het toegekende budget van € 300.000,- is opgedeeld in € 100.000,- voor heideherstel op de Heuvelrug en € 200.000,- voor weidevogelbeheer in Nationaal Landschap Arkemheen Eemland. Heideherstel : Vanuit het budget voor heideherstel is in 2012 en 2013 door particuliere grondeigenaren en met AVP-subsidie 15 ha heide hersteld. Het resterend budget, zijnde € 36.000, is door het Utrechts Landschap aangewend voor heideherstel op haar grondgebied (Uitbreiding stuifzand Bornia), betreft ca. 14 ha. Dit heeft in 2015 plaatsgevonden. Gelet op de beschikbare middelen zijn de prestaties ruim gerealiseerd. Het budget voor weidevogelbeheer is door de ANV Ark- en Eemlandschap gebruikt in de Maatpolder (Eemnes). Het betreft de (tijdelijke) aanleg van plas-dras situaties t.b.v. het leefgebied van weidevogels in Eemland. Dit project is in 2015 succesvol				

	afgerond en gerapporteerd aan de Provincie. Het wordt voortgezet als regulier onderdeel binnen het agrarisch natuurbeheer dat onder verantwoording van het Collectief Ark- en Eemlandschap wordt uitgevoerd. Van het budget is nog ca. € 94.000 over. Voor een deel hiervan maakt de Collectief Utrecht-oost i.s.m. het LEU een projectvoorstel gericht op bescherming van het leefgebied van vleermuizen. Dit zal in 2016/17 uitgevoerd gaan worden.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Besteding rest van de middelen. Er is vraag naar middelen voor heideherstel vanuit Utrechtse Heuvelrug, resterende middelen zetten we hiervoor in.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	PM *)	ca 29 ha		€ 300.000 **)	€ 206.000

\*) uitgangspunt was 80 ha bij € 760.000 AVP-middelen; er was slechts € 100.000 beschikbaar; naar verhouding ca. 10 ha

\*\*\*) € 100.000 Heideherstel, € 200.000 weidevogelbeheer

<b>11</b>	<b>Verdrogingsbestrijding</b>				
Doelen	Verbeteren milieucondities natuurgebieden				
Omschrijving	In de Gelderse Vallei en op de Heuvelrug beslaat de verdrogingsaanpak 4 TOP-gebieden (Binnenveld, Groot Zandbrink, Schoolsteegbosjes en Meeuwenkamp) en 4 sub-TOPgebieden (de Boom, Stoutenburg, Geerestein en Soesterveen). In de Kromme Rijnstreek gaat het om de TOP gebieden Kolland en Overlangbroek. In de Gelderse Vallei is Waterschap Vallei en Veluwe de projecttrekker. Binnen de Kromme Rijnstreek en Utrechtse Heuvelrug is dit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De provincie coördineert de projecten in relatie tot het AVP programma.				
Stand van zaken	Groot Zandbrink afgerond Overige gebieden zitten in de voorbereidingsfase				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie					
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	2 subsidie aanvragen waterschappen	2 subsidie aanvragen waterschappen		€ 1.584.000 *)	€ 1.376.000

\*) Budget is niet apart onderscheiden in Afspraken document

	<b>Afgerond project: sanering en inrichting Valse Bosjes</b>
Doel en omschrijving	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden. Aankoop, sanering van voormalige autosloperij en inrichting 17 ha nieuwe natuur. De inrichting heeft plaats gevonden in 2013, de financiële afhandeling is gerealiseerd in 2014. De gemeente Eemnes heeft € 200.000,- geïnvesteerd.

Stand van zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gereed, maar de provincie is nog altijd eigenaar van het gebied. Gesprekken zijn gaande over de vervreemding</li> <li>- Door andere uitvoeringswijze en aanbestedingsvoordeel lagere besteding vanuit AVP; geen vrijval van middelen, geld vloeit terug naar AvU .</li> </ul>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling AVP	Financiële realisatie
	17 ha	17 ha	Gereed in 2013	€ 300.000 *)	€ 30.000 **)

\*) Volgens Afsprakendocument € 200.000 oud-AVP-geld

\*\*\*) € 15.000 antiverdrogingsmaatregelen en € 15.000,- nieuwe natuur

## 2.2 Thema Landschap

12	Uitvoering convenanten Gelderse Vallei				
Doelen	Convenanten met landgoederen in de Gelderse Vallei uitvoeren				
Omschrijving	Het programmabureau oost richt zich op de uitvoering van 3 convenanten: Den Treek, De Boom en Groene Agenda Leusden.				
Stand van zaken	<p>Uit het covenant met Den Treek rest alleen de realisatie van een infocentrum, het landgoed is hierover in gesprek met de gemeente Leusden. Van het resterende budget is inmiddels 3 ton vrijgevallen omdat dit uit een ander budget is betaald. Er resteert nog steeds een groter budget (ca. 350K) dan oorspronkelijk voorzien. Komend jaar wordt bezien of alsnog een extra project kan worden uitgevoerd.</p> <p>In het kader van het Covenant Groene Agenda is een plan uitgewerkt voor landschappelijke versterking van het Centraal Buitengebied. Herinrichting van een deel van de PON-lijn als droge EVZ wordt hierin meegenomen. Naar verwachting komt dit plan in 2016 tot uitvoering. Voor het Langesteeggebied ligt het initiatief nu bij de gemeente Leusden.</p> <p>In het kader van covenant De Boom is de restauratie van Hoeve Groot Zandbrink voltooid.</p> <p>Als resultaat van de kavelruil Modderbeek en de kavelruil Schoolsteeg gaat De Boom ca. 30 ha natuur realiseren. Op dit moment wordt gewerkt aan een inrichtingsplan. Inrichting zal naar verwachting in najaar 2016 of 2017 kunnen plaatsvinden.</p>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Het bedrag wat wordt meegenomen naar de volgende AVP periode bedraagt € 1.395.000. Dit bedrag zal in het in begin van de volgende AVP-periode worden uitgegeven.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	uitvoeren 3 convenanten	convenanten grotendeels uitgevoerd		€ 1.920.000	€ 525.000

### 2.3 Thema Cultuurhistorie

13		Grebbelinie			
Doelen	Beter beleefbaar en bereikbaar maken van de Grebbelinie				
Omschrijving	Uitvoering van de Gebiedsvisie Grebbelinie boven water				
Stand van zaken	<p>Na een heroverweging van het programma Grebbelinie in 2013, geaccordeerd in 2014 door de provincie Utrecht, is de uitvoering verder opgepakt. Deze heeft een vervolg gekregen in 2015. Enkele highlights van 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herdenking 75 jaar Slag om de Grebbeberg: diverse exposities en tentoonstellingen en een avondconcert op de berg. In maart werd het kunstwerk bij de stoplijn en het landschapkunstwerk (bij N225) geopend en Grebbeberg-app gelanceerd.</li> <li>• Uitvoering recreatie: in mei 2015 werd een nieuwe fietsgids langs de Grebbelinie gepresenteerd: Veenendaal-Achterberg-Rhenen. De fietsgids is in samenwerking met Gebiedscoöperatie O-gen ontwikkeld en sluit aan op een eerder deel over het centrale deel van de linie.</li> <li>• Divers promotiemateriaal en panelen zijn ontwikkeld en opgeleverd</li> <li>• Recreatie: diverse manifestaties in de Grebbeliniemaand mei met de Grebbeliniewandeltocht met 800 deelnemers in Woudenberg en Renswoude.</li> <li>• Grebbelinie groen/natuur: juni 2015 werd het project langs de Lunterse Beek opgeleverd met respect voor de cultuurhistorische waarden van de Grebbelinie. Vanuit de Gebiedscoöperatie werden partijen bij elkaar gebracht.</li> <li>• Goedbezochte platformdagen werden georganiseerd in Leusden en Amersfoort.</li> <li>• In maart 2015 werd de Grebbeliniedijk met recreatief fietspad langs de Eem geopend. Het historische profiel is zoveel mogelijk hersteld.</li> <li>• In Leusden-Noord werd met een kunstproject de liniedijk zichtbaar gemaakt.</li> <li>• Via de website grebbelinie.nl wordt het publiek geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Grebbelinie. De website trok ca. 200.000 bezoekers.</li> <li>• Hoornwerk en Bastions aan de Grebbe zijn deels gerestaureerd.</li> <li>• Educatie: het vrijwilligersproject rond educatie kreeg een vervolg in Woudenberg. Meer dan 1.000 leerlingen werden verwelkomd. Voorts werd een educatief stripboek over de Grebbeberg uitgegeven.</li> <li>• Fort aan de Buursteeg. Het noordelijk deel van het fort wordt door de provincie overgedragen aan Staatsbosbeheer. Met gemeentes, Staatsbosbeheer, ondernemers en Gebiedscoöperatie O-gen zijn gesprekken gevoerd over beheer en exploitatie van het bezoekerscentrum. Deze zullen in 2016 een vervolg krijgen en tot definitieve besluiten leiden.</li> </ul>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	Uitvoeren programma	Zie stand van zaken		€ 3.300.000	€ 3.050.000 *)

\*) Het bedrag wat is aangegeven als uitgegeven en verplicht bevat ook alle bedragen die zijn verplicht voor Fort aan de Buursteeg in december 2015/januari 2016. Dit is gedaan omdat deze bedragen aanzienlijk zijn en wij in deze rapportage graag een goed beeld geven van de uitgaven die in deze AVP periode zijn gedaan voor de Grebbelinie.



## 2.4 Thema Landbouw

14	Kavelruil en landbouwstructuurverbetering
Doelen	Betere productieomstandigheden landbouw, bevorderen van innovatie en stimuleren van duurzame landbouw. Naast dit primaire landbouwdoel wordt het middel van kavelruil ook ingezet om EHS-doelstellingen te realiseren
Omschrijving	Uitvoeren van kavelruilen, waarbij op basis van de uitkomsten van quickscans wordt bezien welke aanpak per gebied het meest succesvol kan worden ingezet.
Stand van zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In januari 2015 zijn voor agrariërs in Eemnes en Bunschoten bijeenkomsten georganiseerd, waar zij hun belangstelling en wensen konden aangeven. Er zijn in totaal met 47 agrariërs gesprekken gevoerd. In Bunschoten zijn er meerdere werksessies georganiseerd en er zijn verschillende ruilplannen opgesteld die uiteindelijk niet realiseerbaar zijn gebleken. Begin 2016 wordt de grondruil Bunschoten met 3 verkopende partijen en 4 partijen die percelen toebedeeld hebben gekregen formeel afgerond. Provincie Utrecht heeft 17,75 ha verkocht. Daarnaast is er ca. 5,5 ha door deelnemers verkocht. In Eemnes zijn er nog geen werksessies geweest. In 2015 heeft frequent overleg plaatsgevonden met o.a. Vogelbescherming Nederland en een potentiële bedrijfsverplaatser. Deze gesprekken worden in 2016 voortgezet en dan zal het proces om te komen tot een kavelruil weer worden opgepakt.</li> <li>• Er is medio 2015 een verkenning voor verkavelingsmogelijkheden in omgeving van Kolland/Langbroek uitgevoerd. Uitvoering van dit project heeft in de tweede helft van 2015 plaatsgevonden. In 2016 krijgt dit project een vervolg.</li> <li>• Kavelruil Kromme Rijnstreek: De ophanden zijnde verkoop van boerderij De Groote Maat moet de opmaat vormen voor een kavelruilproject in de Kromme Rijnstreek. Wanneer en hoe dit gestalte kan krijgen is afhankelijk van verkoop en de mogelijkheden dat een opkomende pachter uit deze regio naar deze boerderij kan verhuizen.</li> <li>• Operationaliseren LOG: in 2014 is ambtelijk en bestuurlijke goedkeuring verkregen voor vestiging van een innovatief mestverwerkingsbedrijf aan de Spoorlaan. In 2015 konden nog geen concrete afspraken worden gemaakt met een geïnteresseerde. Aan LTO Noord-projecten is in 2016 opdracht gegeven om een onderbouwing te geven voor de behoefte van een mestverwerkingscapaciteit in Oost Utrecht. Volgens deze rapportage lijkt deze locatie uiteindelijk toch minder geschikt als regionale mestverwerkingslocatie. Op grond hiervan is besloten om deze locatie als agrarische bedrijfslocatie te verkopen.</li> <li>• Kavelruil Modderbeek is in 2015 afgerond en heeft ook bijgedragen aan landbouwstructuurverbetering.</li> <li>• Kavelruil Zeist voor realisatie natuurdoelen en landbouwstructuurverbetering is in 2015 in een afgeslankte vorm gestart. Verwachting is dat medio 2016 de aktepassering zal plaatsvinden.</li> <li>• Kavelruil Binnenveld West: in november 2015 is dit project gestart met een informatiebijeenkomst. 38 agrariërs hebben in januari 2016 hun wensen individueel kenbaar gemaakt. In 2016 zal blijken of er voldoende grond aangekocht kan worden waarmee de doelstellingen voldoende worden behaald en een kavelruil kan worden uitgewerkt; zie voorts onder majeure project 5.</li> </ul>
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen



Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	Niet bepaald			€ 560.000	€ 560.000

<b>15</b>	<b>Duurzame landbouw en innovatie</b>				
Doelen	Bevorderen van innovatie en stimuleren van duurzame landbouw				
Omschrijving	Uitvoering van projecten waar ondernemers meer doen dan wat wettelijk voorgeschreven is op het gebied van duurzame landbouw en milieu.				
Stand van zaken	<p>Diverse projecten en activiteiten op het gebied van reductie nutriëntenbelasting en energie zijn uitgevoerd. Deze zijn gefinancierd vanuit het AVP en het LaMi budget. Het bereik van de projecten loopt uiteen van enkele tot meer dan 200 agrarische bedrijven. Waar noodzakelijk zijn ook bedrijven in de keten betrokken. Kennis uit de projecten is verspreid naar alle agrariërs via de Aanjager (krant, oplage 4000, 2x per jaar), jaarlijkse thema avonden en de website.</p> <p>Vanuit de vorige AVP-periode zij twee projecten afgerond. Van 2010 tot en met 2014 heeft het project Duurzaam Bodembeheer Gelderse Vallei/ Utrecht Oost voor en door melkveehouders gedraaid. Het doel was om in de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost te werken aan duurzaam bodembeheer en het sluiten van kringlopen. De deelnemers zijn erin geslaagd de benutting van stikstof en fosfaat te verhogen, waardoor minder nutriënten uitspoelen. Daarnaast is het project Duurzame Perenteelt afgerond.</p> <p>Er zijn vier nieuwe projecten geïnitieerd. Het project Demo Ruwvoerteelt &amp; Precisie-bemesting is inmiddels afgerond. Drie projecten lopen door in de komende AVP-periode: bijdrageregeling studiegroepen energiebesparing veehouderij, het project duurzaam werken aan bodem en water en het project voorbeeldbedrijven Energie-neutrale Melkveehouderij. Het laatste project is een project voor Utrecht-oost en -west waarvoor de feitelijke subsidietoezegging dateert van begin 2016 en waarvoor ook een bijdrage uit RBV-budget afkomstig is.</p>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	In overleg met de provincie is geconstateerd dat de prestatie van 33 ondernemingen zoals opgenomen in het Afspraken-document niet correct is. Opgegeven is indertijd: 3 projecten. Dit is vertaald als 3 ondernemingen. De overige 30 is het beoogde aantal deelnemers aan Vallei Boert Bewust in het gehele werkgebied van O-gen. Dit project hoort echter niet bij deze doelstelling, maar bij Verbinding Stad Platteland.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	3 projecten *)	4 projecten en 2 vanuit de vorige AVP periode	3 hiervan lopen door in 2016	AVP € 400.000 **) + LaMi €260.000 (2013-2015, Oost + West samen)	AVP € 476.000 ***) + LaMi €254.000

\*) Zie aandachtspunten.

\*\*) € 400.000 volgens afspraken document en daarnaast nog €107.000 uit RBV budget

\*\*\*) Inclusief toezegging begin 2016 van € 167.00 voor het project voorbeeldbedrijven ENM (€36.500 AVP-oost, € 107.000 RBV budget en €24.000 AVP-budget van West).

16	Stadslandbouw en/of multifunctionele landbouw
Doelen	Betere verbinding van stad en platteland
Omschrijving	Het bevorderen van de verbinding tussen burgers enerzijds (zowel in steden als in dorpen) en de agrarische sector anderzijds.
Stand van zaken	<p>Per 31 december 2015 was de stand van zaken:            Projectactiviteiten op gebied van verbinden en koppelen van partijen: afgerond.            Er zijn diverse activiteiten ondernomen voor het versterken van het netwerk en het verbinden van initiatieven. Nieuwe initiatieven als Coöperatie Boerenhart, Coöperatie Local2Local, Het Lokaal Amersfoort, partijen / platform Zeist en omgeving zijn in meer of mindere mate geholpen met adviezen, met student-ondersteuning en met verbindingen onderling en met andere relevante trajecten. Er is een Strekendiner georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van initiatieven uit zowel Utrecht-Oost als de FoodValley regio zijn samengebracht met leden van Gebiedscoöperatie O-gen . Bij Regio Amersfoort is een initiatief ontstaan om een agenda landelijk gebied te ontwikkelen met als speerpunt ‘verbinding stad – land’. Er is ondersteuning geboden aan de ontwikkeling van dit speerpunt en koppelingen gelegd met lopende initiatieven. Boerderij in de Kijker heeft voor groep 7 en 8 een lespakket ontwikkeld. Ook zijn de eerste stappen naar verdere uitrol over andere delen van de provincie, gezet.</p> <p><b>AVP projectaanvragen (4): aangevraagd en in procedure</b>            In Utrecht Oost ontwikkelen steeds meer partijen arrangementen om in te spelen op de groeiende behoefte aan duurzaam voedsel van dichtbij, plattelandsbeleving, transparantie in voedselherkomst, et cetera. Deze arrangementen komen zowel vanuit de agrarische sector (die actief de stedeling meer gaat opzoeken), maar óók van vernieuwers in de voedselketen (bijvoorbeeld initiatieven vanuit stedelingen) om de verbinding met de voedselproductie en recreatieve voorzieningen in het buitengebied te leggen.            Vanuit de Gebiedscoöperatie is een verkenning gedaan (resultaten en inzichten uitgebreid beschreven in de tussenrapportage ‘Ontwikkelingen verbinding stad en platteland Utrecht Oost’). Hierbij hebben we vooral initiatieven in de kernrandzones verkend. In Utrecht Oost zien we op dit moment een brede ontwikkeling waarbij vele ondernemers een (relatief kleine) stap willen maken om in te spelen op de behoefte van de stedeling (in plaats van 1 bedrijf dat in één keer de ontwikkeling naar volledig stadslandbouw bedrijf inzet zoals de Geertjeshoeve in Utrecht West). In december 2015 zijn 4 subsidieaanvragen ingediend bij het provincie Utrecht gericht op stadslandbouw.</p> <p><b>Maatschappelijke diensten / GLB</b>            Het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost is een coöperatie die begin 2015 is opgericht door de agrarische natuurverenigingen in het oostelijk deel van de provincie Utrecht, samen met LTO Noord Utrecht en het Utrechts Particulier Grondbezit. Het collectief sluit contracten af met beheerders van agrarische natuur en landschap en zal de subsidies hiervoor rechtstreeks gaan uitbetalen. De beheerders worden lid van het collectief</p> <p><b>Vallei Boert Bewust</b>            Einddecember 2015 heeft het project 71 deelnemers, (51 uit provincie Gelderland en 20 uit provincie Utrecht; beoogde aantal was 30 voor gehele werkgebied van O-gen),</p>

	<p>verdeeld over zeven sectoren. In september 2015 heeft burgemeester Asje van Dijk (Barneveld) het bord bij de 50e deelnemer onthuld.</p> <p>Vanuit de (landelijke) politiek is er veel aandacht en belangstelling voor Vallei Boert Bewust. Jaco Geurts (CDA) en Helma Lidders (VVD) hebben meerdere Vallei Boert Bewust-borden onthuld. Dit geldt eveneens voor leden van Provinciale Staten en burgemeesters en wethouders.</p> <p>Vanaf 1 januari 2016 gaat Vallei Boert Bewust zelfstandig door. Er is een coördinator aangetrokken. Ook is de uitrol naar Kromme Rijn in gang gezet.</p>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	<p>Eind 2015 zijn 5 subsidieaanvragen ingediend bij het subsidieloket. Het gaat om vier aanvragen in het kader van stadlandbouw en het project Kromme Rijn Boert Bewust. Het budget is met deze aanvragen grotendeels belegd.</p>				
Indicatoren	Doelstelling 2015	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	31/12/2015
	6 (6,5) arrangementen	7		€ 350.000	€ 99.000 *)

\*) Zie aandachtspunten

## 2.5 Thema Recreatie

17	Recreatieve poorten en TOPs				
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap				
Omschrijving	<p>In het afspraken document is een budget van € 540.000 opgenomen voor de realisatie van de AVP-doelstelling "ontwikkelde recreatieve poorten of toeristische opstappunten". Doel van het project is de ontwikkeling van een herkenbaar en samenhangend provinciaal netwerk van poorten en toeristische opstappunten (TOPs), als onderdeel van het Recreatief Hoofdnetwerk van de provincie en waarmee toegang wordt geboden tot gebieden en landschappen.</p>				
Stand van zaken	<p>De provincie heeft aan de gebiedscoöperatie subsidie verleend voor het realiseren van 16 TOP's en Poorten. In 2015 zijn 8 TOPs geopend: Fort bij Vechten, Linielanding, Theetuin Eemnes, De Schammer, Slot Zeist, De Generaal, Paleis Soestdijk en Gagelgat. Vanwege diverse omstandigheden (o.a. langdurige vergunningtrajecten, verkrijgen van cofinanciering, benutten van meekoppelkansen zoals uitbreiding parkeerplaatsen etc.) is de ontwikkeling van de overige TOP's vertraagd. In overleg met de provincie zullen de beoogde resultaten later worden opgeleverd dan gepland. Er zullen dan echter wel méér TOP's worden opgeleverd: budgettair is het namelijk mogelijk om tenminste 21 TOP's te realiseren. Deze TOP's zullen uiterlijk, in goed overleg met de provincie Utrecht, eind 2016 gerealiseerd zijn.</p>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	<p>- eindafrekeningen van gerealiseerde TOP's</p> <p>- periodieke afstemming provincie middels tweewekelijks overleg waarbij afspraken gemaakt over het doorlopen van het project in 2016</p> <p>- formele goedkeuring subsidieloket provincie m.b.t. verzoek uitstel einddatum</p>				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	16	8 TOP's gereed, 13 in ontwikkeling	Loopt door in 2016	€ 540.000	€ 529.000

18		Optimalisatie fietsrouten netwerk			
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap.				
Omschrijving	<p>Doel van het project is een betrouwbaarder, beter functionerend en aantrekkelijker fietsknooppuntensysteem voor de recreant.</p> <p>Het streven is dat het systeem geen fouten meer bevat, beter aansluit op andere provincies en beter aansluit op het toeristisch-recreatief product (Poorten/TOPs, cultuurhistorische bezienswaardigheden, kernen, etc.).</p> <p>Opdrachtgever is Provincie Utrecht, opdrachtnemer voor Utrecht-Oost is Gebiedscoöperatie O-gen.</p>				
Stand van zaken	In juni 2014 is het geoptimaliseerde fietsrouten netwerk officieel opgeleverd. Het project is daarmee afgerond.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	1	1		€ 209.000	€ 208.000

19		Wandelrouten netwerk			
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap				
Omschrijving	Realiseren aaneengesloten wandelrouten netwerken en infrastructuur in Utrecht-Oost.				
Stand van zaken	<p>In de afgelopen jaren zijn subsidieaanvragen voor de volgende routes gehonoreerd: Klompenpaden Veen- en Velderpad, Lint- en Liniepad (Fort Vechten), Vuylcopad (polder Blokhoven), Renswoude-zuid en wandelroutes bij TOP Houten en bij Laagraven. Het klompenpad Stoutenburg (geopend in 2015) is gerealiseerd met AVP gelden uit een vorige periode. In oktober 2015 is het wandelnetwerk Stichtse Lustwarande Oost op de Utrechtse Heuvelrug geopend. Ook dit is gefinancierd met "oud" AVP geld.</p> <p>In 2015 is besloten de nadruk te gaan leggen op de ontwikkeling van een (provinciaal) wandelknooppuntennetwerk. Als eerste is gestart met het wandelnetwerk Kromme Rijn. Uitvoering van de deelprojecten loopt grotendeels door in 2016. Het pad Eemdijk kan helaas niet in uitvoering genomen worden. Deze gelden vallen naar verwachting vrij (ca. 28.000,-). Dit is afhankelijk van de gemeente Bunschoten.</p> <p>In de nieuwe AVP-periode wordt, gebruikmakend van de aangelegde routes in deze AVP-periode, ingezet op de aanleg van een wandelknooppuntennetwerk.</p>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Met de aanleg van de klompenpaden en de routes op de Utrechtse Heuvelrug en de overige paden, is de basis gelegd voor een provinciaal dekkend wandelnetwerk.				

Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	I route/samenhangend netwerk	Zie aandachtspunten		€ 180.000 *)	€ 172.000

\*) Volledig URT-middelen

20		Recreatieterrein en groengebied Amersfoort/SOK Laakzone			
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap				
Omschrijving	Aanleg van recreatieve voorzieningen in het kader van de staduitbreiding van Amersfoort (wijk Vathorst). In hoofdzaak betreft dit aanpassingen aan de waterloop de Laak, zodat deze bevaarbaar wordt voor kleine vaartuigen, het realiseren van een nieuwe vaarweg vanaf Laak naar het Randmeer, en de aanleg van nieuwe fiets en wandelverbindingen. Mede doelstelling is een verbetering van de afwatering van het gebied Vathorst en Nijkerkerveen. In het kielzog van deze activiteiten zijn de mogelijkheden voor een nieuwe horecagelegenheid geschapen (De Kooi) en zijn overbodige gronden die aangekocht waren voor dit project, middels een kavelruilproject weer herverdeeld onder de zittende agrariërs.				
Stand van zaken	De uitvoering van het project 'Convenant Laakzone' loopt af. Gebiedscoöperatie O-gen is hierbij procesmatig betrokken als lid van de ambtelijke en bestuurlijke projectgroep. De kavelruil Laakzone, welke door O-gen is uitgevoerd is in 2014 afgerond. Het project, inhoudende de realisering van een vaarverbinding, via de Laak en de Rengers Wetering, alsmede de aanleg van diverse wandel- en fietspaden is nagenoeg gereed en wordt voorjaar 2016 feestelijk geopend.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	N.v.t.	N.v.t.		€ 300.000 *)	€ 300.000 **)

\*) In het Afspakendocument was foutief € 500.000 geprogrammeerd

\*\*\*) Financiën lopen volledig via provincie

## 2.6 Thema Leefbaarheid

21		LEADER programma Kromme Rijnstreek			
Doelen	Stimuleren van de fysieke en sociaaleconomische vitaliteit op het platteland.				
Omschrijving	<p>De Kromme Rijnstreek werkt aan fysieke en sociaaleconomische vitalisering van het platteland op basis van het Europese Plattelands OntwikkelingsProgramma Leader. In het LEADER Ontwikkelingsplan 2007-2013, dat is opgesteld door de lokale Plaatselijke Groep, zijn de belangrijke thema's: versterken van de streekidentiteit; het verbeteren, ontsluiten en vermarkten van natuur, milieu, cultuurhistorie en landschap (ofwel "fysieke vitalisering");</p> <p>behouden en verbeteren van de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen d.m.v. het opzetten van nieuwe economische activiteiten en nieuwe sociale voorzieningen in de streek en behoud en ontwikkeling van basisvoorzieningen en ondernemerschap in (kleine) kernen.</p> <p>Voor de uitvoering Leader is via de provincie POP-geld beschikbaar. Overige benodigde cofinanciering komt uit het gebied en/of het LEADER Streekfonds Kromme Rijn.</p>				
Stand van zaken	<p>In de LEADER-periode 2007-2013 hebben ruim 40 projecten een bijdrage gekregen vanuit LEADER Kromme Rijn: Europees budget, provinciaal budget en/of een bijdrage vanuit het LEADER Streekfonds (bijdragen van gemeenten en Waterschap). De onderstaande Leaderprojecten zijn eind 2014 of in 2015 afgerond:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nederlangbroekse Kastelenpad</li> <li>• Werk aan de Korte Uitweg: multifunctionele accommodatie</li> <li>• Pracht en Kracht Kromme Rijnstreek</li> <li>• Samenwerkingsproject Limissie (rond thema Limes): Vijf gebieden langs de Limes (de noordelijke grens van het Romeinse rijk) in Nederland hebben hun krachten gebundeld om de oude Romeinse grens tot leven te brengen voor een groot publiek. Er is o.a. een Mobilimes ontwikkeld (mobiel infocentrum), een Limeswiki (website waar digitale info beschikbaar is), er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en er is nu een groot netwerk van mensen die zich met de Limes bezighouden</li> <li>• Doe-geld voor jongereninitiatieven In het kader van dit project is de samenwerking tussen jongerenwerkers in de Kromme Rijnstreek verbeterd dmv enkele bijeenkomsten. Verder konden jongeren in de leeftijd van 15-23 jaar voor hun projectidee een (kleine) subsidie aanvragen en werden bij de uitvoering ondersteund door de jongerenwerkers. Zoals een skate-event, skatelessen, een skatepark, ladiesnight, sport en speldag en Sinterklaasshow</li> </ul>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	n.v.t.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	1	1		€ 300.000 *)	€ 300.000

\*) Betreft POP-geld (volgens Afsprakendocument)

22		LEADER: nieuwe periode			
Doelen	Stimuleren van de fysieke en sociaal-economische vitaliteit op het platteland.				
Omschrijving	Er wordt toegewerkt naar een nieuwe LEADER periode				
Stand van zaken	Er is een nieuw Leaderprogramma en Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) opgesteld en goedgekeurd. Partijen staan in de startblokken maar kunnen pas echt van start zodra door de provincie Utrecht (1 maart 2016) de subsidieregeling POP3 voor het onderdeel Leader open wordt gesteld.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Zie stand van zaken				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.	N.v.t.

## 2.7 Thema overig/zonder thema

23		Samenwerkingsagenda (SAG)			
Doelen	Ondersteuning van projecten en activiteiten gericht op versterking landschap en beleving landschap.				
Omschrijving	In het kader van de samenwerkingsagenda (SAG) in het Nationaal Landschap Arkenheem en Eemland is € 0,1 mln beschikbaar. Deze middelen zijn vrij besteedbaar voor projecten binnen dit gebied.				
Stand van zaken	In het kader van de samenwerkingsagenda zijn in 2015 twee bijdragen toegezegd aan de aanleg van Vogelboulevards (Eemnes en Bunschoten). Helaas heeft de raad van Bunschoten eind december besloten geen voortgang te geven aan de aanleg van de Vogelboulevard. Er wordt nog gekeken naar een andere partij voor co-financiering. Met een andere partij (Eemsnoer) wordt bekeken hoe de reservering voor Dag NLAE 2014 in 2016 ingezet kan worden. De projecten Vogelweek 2015 en Dag NLAE 2013 zijn afgerond.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Zie stand van zaken				
Indicatoren	Doelstelling 2015	Realisatie 2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	N.v.t.	N.v.t.		€ 100.000 *)	€ 48.000

\*) volgens Afsprakendocument is dit AVP-oud



24		RBV-budget			
Doelen	Binnen het AVP "vrij besteedbare middelen"; geen concrete doelstellingen				
Omschrijving	Dit budget is afkomstig van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.				
Stand van zaken	De lijst met projecten is geactualiseerd door binnen de gebied te kijken welke projecten wel en niet zullen worden ingezet. Vanuit het budget is bijvoorbeeld financiering voor communicatie op de Heuvelrug en Natuurwijs (een nieuwe manier van educatie) gedekt. Daarnaast is een deel van het budget gebruikt om, samen met het gebied, te werken aan het nieuwe gebiedsprogramma-oost. Bij het uitvoeren van projecten vanuit dit budget is in de eerste helft van het jaar terughoudendheid betracht. Dit omdat O-gen dit budget ook heeft opgevat als risicobuffer, ondermeer voor eventuele overschrijdingen van het budget voor de Grebbelinie dan wel vragen vanuit Fort aan de Buursteeg. Een aantal projecten is eind 2015 in behandeling bij de provincie voor subsidie, maar deze zijn nog niet verleend doordat de provincie een achterstand heeft bij het verwerken van de aanvragen. In aanvraag zijn bijvoorbeeld Kromme Rijn Boert Bewust, Breedband Kromme Rijn en Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij. Verwachting is dat deze beschikt worden en dat dan nog een bedrag van € 38.500,- overblijft, dit blijft beschikbaar blijft in de volgende AVP periode. Bij besteed en verplicht is dit bedrag opgenomen omdat daarmee ons inziens een beter beeld wordt gegeven van de actuele stand van zaken.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Zie stand van zaken				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2015	Voortgang project	Financiële doelstelling 2015	Besteding en subsidie 31/12/2015
	N.v.t.	N.v.t.		€ 500.000 *)	€ 461.500

\*) In Afsprakendocument stond € 900.000 RBV, inmiddels gewijzigd in € 500.000



## Bijlage 1 - Dashboard AVP Utrecht-Oost

Status		Kleur			
Ligt op schema / loopt door in de AVP-periode 2016-2019		Groen			
Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld		Oranje			
Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart		Rood			
Gereed / afgerond		Blauw			
		Kwantitatief			
Majeur Project/thema	Geplande resultaten 2015		realisatie resultaat t/m 2015	financiële doelstelling 2015 (in k€)	besteding middelen t/m 31-12-2015 (in k€)
			R	€	€
Thema nieuwe doelenboom: Natuur, water en bodem / Thema afsprakendocument: Biodiversiteit, kwaliteit water en bodem					
<b>1</b>	<b>Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"</b>			<b>3.652</b>	<b>3.652</b>
	projectmanager: Anne Jansen				
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam				
	D 2015	beekherstel 17,8 km			
<b>2</b>	<b>Synergieproject Kromme Rijn</b>			<b>1.333</b>	<b>1.303</b>
	projectmanager: Anne Jansen				
	integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam				
	D 2015	10,8 km, 4 km achterland, slibvang			

<b>3</b>	<b>KRW inrichting Eem/uitvoering SOK dijkverbetering</b>		<b>450</b>	<b>167</b>
	projectmanager: Jaap Floor			
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam			
	D 2015	Eem is natuurvriendelijk ingericht		
<b>4</b>	<b>Uiterwaarden Neder-Rijn</b>		<b>5.100</b>	<b>2.349</b>
	projectmanager: Anne Jansen			
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur			
	D 2015	Verwerving/Inrichting nieuwe natuur 180 ha		
<b>5</b>	<b>Binnenveld-West</b>		<b>N.v.t.</b>	<b>182</b>
	projectmanager: Anne Jansen			
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur			
	D 2015	beheerplan N2000 klaar, 10 ha + PM verwerving/inrichting nieuwe natuur		
<b>6</b>	<b>Faunapassages en ecoducten</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
	projectmanager: Jaap Floor			
	integraal gebiedsproject: Heuvelrug afsprakendocument AVP: gerealiseerde faunapassages en ecoducten			
	D 2015	3 tot 4 ecoducten		
<b>7</b>	<b>Grondzaken</b>		<b>verkoop</b>	<b>N.v.t.</b>
			<b>aankoop</b>	<b>N.v.t.</b>
	projectmanager: Theo Stam			
	integraal gebiedsproject: Groen Blauwe Raamwerk afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur			
	D 2015	Verkoop; aankoop 60 ha/jaar		
<b>8</b>	<b>Knooperf Achterveld</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
	projectmanager: Anne Jansen			
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe natuur binnen groene contour			
	D 2015	ontwikkeling door private partij gestart		

<b>9</b>	<b>Overige Natuur</b>		<b>N.v.t.</b>	<b>513</b>
	projectmanager: Anne Jansen			
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur			
	D 2015	N.v.t.		
<b>10</b>	<b>Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten</b>		<b>300</b>	<b>206</b>
	projectmanager: Jaap Floor			
	integraal gebiedsproject: Heuvelrug / Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland afsprakendocument AVP: verbeterd leefgebied bedreigde soorten			
	D 2015	Ca. 10 ha heideherstel /uitvoering maatwerk weidevogelbeheer Maatpolder		
<b>11</b>	<b>Verdrogingsbestrijding</b>		<b>1.562</b>	<b>1.376</b>
	projectmanager: Anne Jansen			
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: aanpak verdroging natuur N2000, top- en subtopgebieden			
	D 2015	maatregelenpakketten in uitvoering in 6 TOP en 13 Sub-TOPgebieden		
	<b>Afgeronde projecten</b>		<b>300</b>	<b>30</b>
	Sanering en inrichting Valse Bosjes			
<b>Thema nieuwe doelenboom: Landschap / Thema afsprakendocument: landschap</b>				
<b>12</b>	<b>Uitvoering convenanten Gelderse Vallei</b>		<b>1.920</b>	<b>525</b>
	projectmanager: Anne Jansen			
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: herstel en in beheer genomen landschapselementen			
	D 2015	afspraken en resultaten volgens 3 convenanten (De Boom, Den Treek en Groene Agenda Leusden)		
<b>Thema nieuwe doelenboom: Cultuurhistorie / Thema afsprakendocument: Cultuurhistorie</b>				
<b>13</b>	<b>Grebbeleinie</b>		<b>3.300</b>	<b>3.050</b>
	projectmanager: Brendan McCarthy			
	integraal gebiedsproject: Grebbeleinie boven water afsprakendocument AVP: militair erfgoed / Grebbeleinie			
	D 2015	Doelstellingen programma Grebbeleinie gerealiseerd; in 2013 is programma herzien		

Thema nieuwe doelenboom: Landbouw /Thema afspraken document: landbouw				
<b>14</b>	<b>Kavelruil en landbouwstructuurverbetering</b>		<b>560</b>	<b>560</b>
	projectmanager: Theo Stam			
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen afspraken document AVP: verbeterde ligging en bereikbaarheid landbouwgrond			
	D 2015	operationaliseren LOG; pilot bouwblokitbreiding; landbouwstructuurverbetering		
<b>15</b>	<b>Projecten duurzame landbouw en innovatie</b>	<b>AVP</b>	<b>500</b>	<b>476</b>
		<b>LaMi (Oost + West)</b>	<b>260</b>	<b>254</b>
	projectmanager: Marjon Groot Nibbelink/Jolanda Schuurman			
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen afspraken document AVP: geïmplementeerde integrale duurzame bedrijfsvoering			
	D 2015	2 projecten implementatie duurzame bedrijfsvoering		
<b>16</b>	<b>Projecten stadslandbouw en /of multifunctionele landbouw</b>		<b>350</b>	<b>99</b>
	projectmanager: Marjon Groot Nibbelink/Susan Klein Gebbink			
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen afspraken document AVP: ontwikkeld nieuw (agrotouristische) product of dienst			
	D 2015	6 tot 7 netwerken cq arrangementen		
Thema nieuwe doelenboom: Recreatie / Thema afspraken document: Recreatie				
<b>17</b>	<b>Recreatieve poorten en TOPs</b>		<b>540</b>	<b>529</b>
	projectmanagers: Maike van der Maat			
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug afspraken document AVP: ontwikkelde recreatieve poorten of overstappunten			
	D 2015	4 poorten, 12 TOP's		
<b>18</b>	<b>Optimalisatie fietsroutenetwerk</b>		<b>209</b>	<b>208</b>
	projectmanager: Jaap Floor			
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug afspraken document AVP: ontwikkelde en beheerde routes			
	D 2015	optimalisatie fietsknooppunten netwerk, oplossen knelpunten, nader te bepalen medio 2014		
<b>19</b>	<b>Wandelroutenetwerk</b>		<b>180</b>	<b>172</b>
	projectmanagers: Jaap Floor			
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug afspraken document AVP: ontwikkelde en beheerde routes			
	D 2015	Kromme Rijn: 1 - 2 paden; Utrechtse Heuvelrug en NLAE: PM		

<b>20</b>	<b>Recreatieterrein / groengebied A'foort   SOK Laakzone</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
	projectmanager: Jaap Floor				
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap afsprakendocument AVP: ontwikkelde en beheerde routes				
	D 2015	geen opgave voor Programmabureau Utrecht-Oost			
<b>Thema nieuwe doelenboom: leefbaarheid / Thema afsprakendocument: Leefbaarheid</b>					
<b>21</b>	<b>LEADER programma Kromme Rijnstreek</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
	projectmanager: Heleen Boerma				
	integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe voorziening leefbaarheid				
	D 2015	Starten met nieuw Leader programma in 2015			
<b>22</b>	<b>LEADER nieuwe programma</b>			<b>N.v.t.</b>	<b>N.v.t.</b>
	projectmanager: Brendan McCarthy				
	integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe voorziening leefbaarheid				
	D 2015	opstellenplan			
<b>23</b>	<b>Samenwerkingsagenda (SAG)</b>			<b>100</b>	<b>48</b>
	projectmanager: Jaap Floor				
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap Afsprakendocument AVP: niet verdeeld over operationele doelen/overige doelen				
	D 2015	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie			
<b>24</b>	<b>RBV-budget</b>			<b>500</b>	<b>461</b>
	projectmanager: Saskia Kemperman				
	integraal gebiedsproject: overig; Ruimte Duurz. Agr. Ondern. Afsprakendocument AVP: niet verdeeld over operationele doelen/overige doelen				
	D 2015	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie			



## Bijlage 2 – Majeure projecten met daaronder gekoppelde projecten in Foris

Projecten AVP Utrecht-Oost	
Thema nieuwe doelenboom: Natuur, water en bodem / Thema afspraken document: Biodiversiteit, kwaliteit water en bodem	
<b>1</b>	<b>Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"</b>
2910376	PO EVZ/KRW beken Gelderse Vallei
2910332	PO EVZ/KRW Moorsterbeek
2910383	Waardedaling Beekherstel Landgoed Engelaar
2910451	perceel Rutgers Barneveldse Beek
2901719	GV EVZ Lunterse Beek - Daatselaar
<b>2</b>	<b>Synergieproject Kromme Rijn</b>
2910245	PO Synergieprojecten Kromme Rijn
2910355	PO Inrichting Kromme Rijn fase 4
<b>3</b>	<b>KRW inrichting Eem/uitvoering SOK dijkverbetering</b>
2910372	SOK KRW/inrichting natuur langs Eem
<b>4</b>	<b>Uiterwaarden Neder-Rijn</b>
2910249	PO Uiterwaarden Nederrijn
2910448	PO inzet project Uiterwaarden Nederrijn
2910507	PO Eigendom RWS in gebied Uiterwaarden Nederrijn
<b>5</b>	<b>Binnenveld-West</b>
	Geen project in Foris (financiering proceskosten)
<b>6</b>	<b>Faunapassages en ecoducten</b>
	Geen project in Foris (financiering proceskosten)
<b>7</b>	<b>Grondzaken</b>
2910217	GZ aankoop Vogelenzang
2910125	Aankoop Van Dorrestein Zeist
2910174	PO HH Sleutelgebied Erica, Broeke en Schouten
2910126	Aankoop Van Dam Sleutelgebied Erica
2910152	Uitgifte in erfpacht/vestiging opstalrecht Landgoed De Paltz te Soest
2910157	HH Sleutelgebied Memerda Huber, Zeist
2910163	PO Aankoop grond Sleutelgebied Erica, Vlaming
2910104	HH Sleutelgebied Erica, Bos
2910166	GV Aankoop Leusden, Alliantie
2910224	PO aankoop v. Gesink, Rhenen
2910225	PO GV aankoop gem Rhenen Elster Buitenwaarden
2910236	GZ HH Sleutelgebied Erica Kortmann
2910322	SKR Cothen nagekomen investeringen De Groote Maat
2910331	Verrekening RF Sleutelgebied Erica
2910379	PO Verzilvering bouwrecht Schupse Bos
2910385	GV Hoogland verkoop grond aan waterschap Vallei en Veluwe
2910393	GV aankoop Elster Buitenwaarden Prot.kerk
2910401	Boscompensatie A12 Veenendaal

2910347	SKR verkoop Schalkwijkseweg Houten
2910369	GV Kosten Lage Grond 1A Zeist
2910392	GV Inbreng en toedeling kavelruil Modderbeek deel I
2910417	PO Inventarisatie grondruil voor landgoed Kolland
2910360	GV inbreng en toedeling kavelruil Ruifweg te Leusden
2910408	SKR inbreng in kavelruil Natuursloot Zeist
2910410	GV Inbreng en toedeling in kavelruil Schoolsteegbosjes, Leusden
2910411	GV inbreng grond in kavelruil De Glind
2910412	SKR inbreng in kavelruil Vroege Odijk
2910416	GV kosten middelbuurtseweg 8, Achterberg
2910127	Aankoop Benschop Sleutelgebied Erica
2910177	GV Kavelruil Modderbeek
2910452	ruiling De Boom
2902379	Nabetaling aankoop Ter Maaten Voskuilen
2902631	HH PNB Aankoop de Paltz
2902964	PO Kosten Paltz
2910531	GV aankoop Loswal, ondergrond weg te Rhenen
<b>8</b>	<b>Knooperf Achterveld</b>
2910504	GV verkoop knooperf Achterveld
<b>9</b>	<b>Overige Natuur</b>
2910113	PO Inrichting EVZ Vogelenzang
2910208	Behoud bestemming natuur landgoed Beukenburg
2910147	PO Vleermuizenonderzoek Langbroekerwetering
2910231	PO Prunusbestrijding Roghairsparren
2910117	Realisatie NVO Natuursloot Zeist (hoort niet onder AVP-budget; bijdrage HDSR en POP)
2910116	PO Verbreding Kanaalsloot West (hoort niet onder AVP-budget; bijdrage HDSR en POP)
2910421	Aanpak vuilstorten Binnenveld
2910506	Poldermaten Natuurinrichting
2902804	PO HH Herstel Sterrebos landgoed Zuylentijl PBHH 2011
2910431	PO Natuurinrichting Voorveldsepolder
<b>10</b>	<b>Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten</b>
2910323	PO Uitbreiding nat schraalland Vijverhof
2910160	PO GV Maatwerk Maatpolder 2012
2910230	PO Kwaliteitsverbetering natuur landgoed Schepersveld en landgoed Warna
2910405	PO Uitbreiding stuifzand Bornia
2902196	GV Maatwerk Maatpolder
2902759	GV Maatwerk Maatpolder 2011
2910147	PO Vleermuizenonderzoek Langbroekerwetering
<b>11</b>	<b>Verdrogingsbestrijding</b>
2910365	PO Aanpak verdroging Oost
2910241	PO Herstelmaatregelen Groot Zandbrink fase 2
2901743	SKR Verdrogingbestrijding Langbroekerwetering-herstel landgoed Zuylentijl
	<b>Afgerond project (sanering en inrichting Valse Bosjes)</b>
2901125	Aankoop en sanering Valse Bosjes



Thema nieuwe doelenboom: Landschap / Thema afsprakendocument: landschap	
<b>12</b>	<b>Uitvoering convenanten Gelderse Vallei</b>
2901132	Kleinschalige natuurmaatregelen 2008
2910195	PO Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit V.d. Grootveen
2910196	PO Versterken streekidentiteit door erfbeplanting Beukers
2910197	PO Versterken streekidentiteit Nagel
2910198	PO Verbeteren streekidentiteit Eggenkamp
2910199	PO Versterken streekidentiteit door beplanting Middelaar
2910200	PO Versterken streekidentiteit Brouwer
2910201	PO Versterken streekeigen identiteit L.J. Niebeek
2910202	PO Versterken streekeigen identiteit De Graaf
2910227	PO Versterken streekeigen identiteit Sminck
2910228	PO Versterken streekeigen identiteit A.C. Niebeek
2910404	PO Restauratie rijksmonument en monumentaal boerderijcomplex Groot Zandbrink
2910508	PO Centraal buitengebied Inrichting Natuur en Landschap
2910449	Inrichting Den Treek
2902848	Uitvoering Convenant Landgoed Prattenburg
2910511	Nieuwe Natuur landgoed de Boom 2015-2016 (provinciebreed)
Thema nieuwe doelenboom: Cultuurhistorie / Thema afsprakendocument: Cultuurhistorie	
<b>13</b>	<b>GrebbeLinie</b>
2910213	GV Landschappelijke ontwikkeling Liniedijk Leusden en Woudenberg via coupures
2910229	PO Kleine initiatieven "GrebbeLinie boven water"
2910266	PO GrebbeLinie maand 2013
2910357	PO Van Duitse Bunker naar GrebbeLinie informatiepunt
2910309	PO Realisatie Hoornwerk en De Bastions fase 1
2910357	PO Van Duitse Bunker naar GrebbeLinie informatiepunt
2910334	PO Coupures Overberg
2910351	GV Fort aan de Buursteeg - Bezoekerscentrum - Fase 2
2910399	PO Fietspad GrebbeLinie N225
2910213	GV Landschappelijke ontwikkeling Liniedijk Leusden en Woudenberg via coupures
2910309	PO Realisatie Hoornwerk en De Bastions fase 1
2910391	PO Liniedijk Leusden Noord
2910399	PO Fietspad GrebbeLinie N225
2910426	PO Educatief Centrum GrebbeLinie Woudenberg - Scherpenzeel
2910461	GV Realisatie Bezoekers Centrum (Gebouw) Fort aan de Buursteeg
2910472	PO Platform GrebbeLinie 3-7-2015 + najaar 2015
2910473	PO Groen in de GrebbeLinie (2015-2019)
2910476	PO Natuur Historische Gids (3e druk)
2910477	PO Inpassingsplan GrebbeLinie
2910478	PO Aanpassen website, beheer en begeleidingsuren GBW
2910479	PO Promotiematerialen (vlagen, flyers etc.) GBW
2910480	PO Handboek Vormgeving GBW
2910482	PO Fietsroute Veenendaal-Ede (nu: Nieuwe Oude Verhalen)
2910483	PO Herdenking 75 jaar Slag om de Grebbeberg
2910484	PO Werken van Lambalgen (archeologisch onderzoek)

2910485	PO Linie in de Stad
2910490	PO Zichtbaar maken de Engelaar
2910491	PO Verbreding wandelpaden Renswoude
2910492	PO Viseum
2910494	PO Museumkwartier Rhenen
2910496	GV Overige bouwkosten Realisatie gebouw Fort aan de Buursteeg
2910497	GV Parkeren Fort aan de Buursteeg
2910498	GV Wandelpad NS Fort aan de Buursteeg
2910499	GV Herstel Zuidelijk deel (fase 2) Fort aan de Buursteeg
2910500	GV Museum / Bezoekerscentrum (inrichting) Fort aan de Buursteeg
2910501	GV Overige kosten (Marktselectie) Fort aan de Buursteeg
2910502	GV Overige kosten (o.a. extra onderzoekskosten en onverwachte kosten) Fort aan de Buursteeg
2910535	PO Lunterse Beek
2861301	GV SP01 Mobiel bezoekerscentrum De Grebbelinie gemobiliseerd
2901567	GV SP11 De Werken van Lambalgen Fase 1
2902104	GV Van Coupure naar verbinding van betekenis Grebbelinie Amersfoort
2910110	PO vervanging loopgraaf Grebbelinie
Thema nieuwe doelenboom: Landbouw / Thema afsprakendocument: landbouw	
<b>14</b>	<b>Kavelruil en landbouwstructuurverbetering</b>
2910164	GV Kavelruil de Ruif
2910344	PO Kavelruil EHS Schoolsteeg
2910207	Advies planschade Reconstructie
2910505	PO Uitvoering vrijwillige kavelruil Eemland
2910517	GV Kavelruil Eemland
2910521	PO Vrijwillige kavelruil Kolland
2902796	PO SKR Koepelaanvraag kavelruilen Kromme Rijnstreek
2910520	Kavelruil 18 percelen Maatweg 1 eo Cothen (=bodemonderzoek)
	Kavelruil Binnenveld
<b>15</b>	<b>Projecten duurzame landbouw en innovatie (AVP en LAMI)</b>
2910381	PO studiegroepen energiebesparing Oost en West
2910161	PO Verhogen biodiversiteit voor duurzame perenteelt
2910436	PO Duurzaam werken aan bodem en water
2910446	PO Demo Ruwvoerteelt & Precisiebestemming
2902423	GV Duurzaam Bodembeheer Gelderse Vallei en Eemland 2010-2014
	Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij
<b>16</b>	<b>Projecten stadslandbouw en /of multifunctionele landbouw</b>
2901545	SKR Boerderij in de Kijker
2910146	PO Regio Amersfoort Hoofdstad van de Smaak 2012
2910333	PO Boerderij in de kijker 2014-2015
Thema nieuwe doelenboom: Recreatie / Thema afsprakendocument: Recreatie	
<b>17</b>	<b>Recreatieve poorten en TOPs</b>
2910345	PO Toeristische Poorten en TOP's (Fort Vechten en Linielanding)
2910353	PO TOP Theetuin Eemnes
2910389	PO TOP's en poorten

<b>18</b>	<b>Optimalisatie fietsroutenetwerk</b>
2910359	PO Optimalisatie Fietsknooppuntennetwerk provincie Utrecht (deel Oost)
<b>19</b>	<b>Wandelroutenetwerk</b>
2910387	PO: Klompenpad Fort bij Vechten
2910418	PO Klompenpad Renswoude
2910265	PO Nederlangbroekse Kastelenpad
2910424	PO Klompenpad Eemdijk, gem. Bunschoten
2910425	PO Kwaliteitsimpuls Klompenpad Veen- en Veldendijkpad Bunschoten
2910447	PO Wandelroute vanaf TOP Linielanding
2910518	PO Wandelroutenetwerk Amelisweerd en Kromme Rijnstreek (onderdeel C, Fase1)
2910529	Recreatieve verbindingen Heemstede/Laagraven
2902611	GV Kilometers Boerenlandpad maken verbinden en behouden
<b>20</b>	<b>Recreatieterrein / groengebied A'foort   SOK Laakzone</b>
2910307	PO Kavelruil Laakzone voortzetting
2910308	PO Uitvoering bestuursovereenkomst Laakzone
2901094	GV Fietsverbinding Bekaaide Maat-De Laak-Oostdijk (Bunschoten)
Thema nieuwe doelenboom: leefbaarheid / Thema afsprakendocument: Leefbaarheid	
<b>21</b>	<b>LEADER programma Kromme Rijnstreek</b>
2910232	PO Rustpunten in de Kromme Rijnstreek
<b>22</b>	<b>LEADER nieuwe programma</b>
	Geen projecten, wel budget vanuit de provincie (geen AVP)
<b>23</b>	<b>Samenwerkingsagenda (SAG)</b>
2910311	PO Dag van het Nationaal Landschap 2013 en aansluiting website aan portal Utrecht Your Way
2910438	PO vogelboulevard Bunschoten en in NL Arkemheen - Eemland
2910439	PO Aanleg vogelboulevard Eemnes in NL Arkemheen - Eemland
2910373	PO Dag van Nationaal Landschap 2014 en bijeenkomsten stakeholders
2910434	PO Nationale Vogelweek 2015
<b>24</b>	<b>RBV-budget</b>
2910315	PO Pracht en Kracht van de Kromme Rijnstreek
2910305	PO Leefbaar Langbroek
2910356	PO Routenetwerk MTB
2910374	PO Promotieactiviteiten NLAE
2910380	PO Knooppunten voor paardenpaden HH
2910260	PO Kersenmuseum
2910450	PO Natuurlijk! Doen
2910460	PO Programma opschaling NatuurWijs NPUH
2910523	PO NPUH communicatie 2015
Rest	
2910004	Proceskosten Gebied Oost
2910261	PO Uitvoeringskosten AVP-Oost 2013

NB Deze lijst bevat de projecten zoals bekend uit de Forisbestanden van eind 2015. Het is mogelijk dat een beperkt aantal projecten door conversies in Foris buiten beeld is geraakt, met name uit het begin van de AVP-periode.