



Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur

Datum : 6 januari 2009  
Uw kenmerk : **2009WMC6**  
Ons kenmerk :  
Contactpersoon : E.Ypema  
E-mail : erik.ypema@provincie-utrecht.nl  
Doorkiesnr. : 2457  
Bijlage(n) : update 2008  
leefbaarheid kleine  
kernen

**Onderwerp: Update 2008 leefbaarheid kleine kernen**

**Voorgestelde behandeling: ter kennisname**

Aan Provinciale Staten,

### **Inleiding**

Het project leefbaarheid kleine kernen is een onderdeel van de sociale agenda en omvat 26 leefbaarheidsprojecten in 17 gemeenten. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de voortgang.

### *Aanleiding*

De leefbaarheid in dorpen wordt bedreigd door het verdwijnen van voorzieningen. Niet alleen het aantal winkels en cafe's neemt gestaag af. Ook dorpshuizen en scholen hebben moeite het hoofd boven water te houden. Dorpsbewoners moeten verder weg om te halen wat ze nodig hebben en er is minder gelegenheid om elkaar in het dorp te ontmoeten.

De provincie heeft in de vorige collegeperiode (2004-2007) het project leefbaarheid kleine kernen opgepakt om te bezien of het voorzieningenniveau in dorpen kan worden verbeterd of, op zijn minst, kan worden behouden. Kernpunt is het betrekken van burgers bij de problemen in hun dorp in zogenaamde "bottom-up"processen vanuit de overtuiging dat hun probleemde-finities en hun oplossingsrichtingen bepalend zijn voor het welslagen van leefbaarheidsprojecten.

### *Voorgeschiedenis*

In het kader van de Sociale Agenda voert de provincie een project "leefbaarheid kleine kernen" uit met 26 deelprojecten in 17 gemeenten. Hiermee is ruim 2.3 miljoen gemoeid. De provincie treedt op als ontwikkelingspartner op basis van samenwerkingsconvenanten. Het project is gestart eind 2004 met een door PS vastgesteld uitvoeringsplan. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang.

### *Essentie / samenvatting:*

In de update project leefbaarheid 2008 wordt verslag gedaan van de voortgang in de projecten in kleine kernen in dit jaar. Belangrijkste conclusies zijn: De meeste projecten zullen in deze collegeperiode, dus vóór 2011 kunnen zijn uitgevoerd. Een tweetal projecten waarin de afspraken niet kunnen worden nagekomen valt nu af: het leefbaarheidsproject in Zegveld (gemeente Woerden) en de zorgsuper in Langbroek (gemeente Wijk bij Duurstede)

Wij hebben besloten om de vrijvallende middelen in te zetten als eenmalige bijdragen voor de bibliobus (in regio Lek en IJssel en in Loenen) en voor het cultuurhuis in Elst (gemeente Rhenen).



Zoals ook vastgelegd in de samenwerkingsconvenanten is er een deadline voor het indienen van project-plannen. De datum hiervan is reeds één keer opgeschoven. Wij hebben besloten om oktober 2009 als finale deadline voor het indienen van de projectplannen te hanteren en daarvan de gemeenten op de hoogte te stellen.

*Meetbaar / beoogd beleidseffect*

Het gaat in dit project om meetbare bijdragen aan de leefbaarheid in kleine kernen op grond van projecten waarin provincie en gemeenten als ontwikkelingspartner optreden.

**Financiële consequenties**

Op 15 mei 2006 zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met een totaalplan leefbaarheid kleine kernen waarmee een budget van 2 miljoen euro voor 23 projecten bestemd werd. Op basis van een tussenevaluatie, een jaar later vastgesteld door Provinciale Staten (29 mei 2007), werd besloten nog enkele kansrijke projecten toe te voegen aan dit totaalplan, waarmee totaal uitgekomen op 26 kleine kernprojecten in 17 gemeenten. Het totale budget steeg tot 2.348.000 euro. Thans gaat het om een beperkte herallocatie van middelen binnen het totale project. Er zijn geen additionele middelen mee gemoeid.

**Vervolgprocedure/voortgang**

Wij rapporteren jaarlijks over de voortgang van dit project waarbij uitgangspunt is dat alle projectplannen op 1 oktober 2009 gereed zullen zijn en dat de projecten zoveel mogelijk in 2010 zullen zijn uitgevoerd

**Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Wij verzoeken u kennis te nemen van de notitie "Update 2008 tussenrapportage leefbaarheid kleine kernen" en van de stand van zaken in de verschillende deelprojecten zoals beschreven in de bijlage van de notitie.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
De voorzitter, R.C. Robbertsen  
De secretaris, drs. H.H. Sietsma