

Behandelingsvoorstel voor de commissie CZW

Onderwerp: Voortgangsrapportage agenda 2010 project Vrede van Utrecht

Cie-datum : 7 juni 2004

Cie-nummer: 2004ZCW42

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op:- eerdere behandeling in cie: ja in PS: nee	inspraak:nee op:26 januari 2004 op: -
--	---

Behandelend ambtenaar: drs.P.A.Timman/M.Haker
Portefeuillehouder: mr.A.Kamp

toestel: 2258

Inleiding

Op 26 januari 2004 hebt u ingestemd met het Plan van Aanpak voor het Agenda 2010-project Vrede van Utrecht, de bijbehorende begroting voor de jaren 2004 t/m 2006 en het uitvoeringsprogramma 2004. U hebt verzocht om halfjaarlijks geïnformeerd te worden over de voortgang van het project Vrede van Utrecht.

Bijgaand treft u een Voortgangsrapportage Project Vrede van Utrecht (stand van zaken per mei 2004) aan. In de rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de voorgeschiedenis, de activiteiten tot mei 2004, (de actualisatie van) het programma 2004 en de geplande activiteiten voor de tweede helft van 2004. Ook wordt ingegaan op de toezeggingen van de gedeputeerde in de vergadering van uw commissie d.d. 26 januari jl.

Wordt geagendeerd:

x ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Bijlagen: 1 Notitie voortgangsrapportage project Vrede van Utrecht. Bij deze notitie worden de volgende 3 bijlagen gevoegd: Intentieovereenkomst gemeente en provincie Utrecht, Uitvoeringsconvenant gemeente en provincie Utrecht, geactualiseerd overzicht uitvoeringsprogramma 2004

Voortgangsrapportage Agenda 2010-project Vrede van Utrecht ten behoeve van de Commissie Zorg, Cultuur en Welzijn (vergadering 7 juni 2004)

- stand van zaken per mei 2004 -

Inleiding

Op 26 januari 2004 hebt u ingestemd met het Plan van Aanpak voor het Agenda 2010-project Vrede van Utrecht, de begroting 2004 t/m 2006 en het uitvoeringsprogramma 2004.

U hebt verzocht halfjaarlijks geïnformeerd te worden over de voortgang van het project. In deze notitie treft u de eerste voortgangsrapportage (stand van zaken per mei 2004) aan.

In de notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de:

- Voorgeschiedenis, de (her)start en het doel van het project;
- Overzicht activiteiten tot mei 2004:
 - bestuurlijke goedkeuring;
 - intentieovereenkomst en uitvoeringsconvenant met de gemeente Utrecht;
 - inrichting werkorganisatie project;
 - externe verkenningen/samenwerking met de overige partners;
 - (de actualisatie van) het uitvoeringsprogramma 2004;
 - aanscherping doelstellingen en formulering projectcriteria;
 - communicatie.
- Fasering van het project;
- Activiteiten voor het komend half jaar;
- Toezeggingen aan uw commissie.

Over de voortgang met betrekking tot het project WK jeugdvoetbal 2005 wordt u separaat bericht (vergadering september 2004).

Voorgeschiedenis, start en doel van het project

Het project Vrede van Utrecht is op 1 mei 2003 van start gegaan. De start van dit project was daarmee later dan de andere Agenda 2010-projecten, omdat het onzeker was of de keuze voor dit project bevestigd zou worden door Provinciale Staten bij het eerste herijkingsmoment. Toen dit het geval was is er een kwartiermaker (projectleider) aangesteld om een goede startpositie voor het project te realiseren. De kwartiermaker heeft de opdracht een overeenkomst tot stand te laten komen tussen minimaal provincie en gemeente Utrecht en universiteit met betrekking tot een plan op hoofdlijnen om richting 2013 in de regio de voorwaarden te creëren om de Vrede van Utrecht (1713) te herdenken op zo'n wijze dat op het vlak van cultuur en cultureel erfgoed een sterke impuls wordt gegeven en een basis wordt gelegd om Utrecht te kwalificeren om Culturele Hoofdstad van Europa te worden.

De route op weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming. Daarom wordt in het kader van het project - en in samenwerking tussen lokale, regionale en (inter)nationale partners - een breed meerjarig programma ontwikkeld met projecten op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed, politiek en wetenschap, economie en stedelijke en regionale promotie.

Kortom: het project Vrede van Utrecht legt verbindingen tussen de sociale, fysieke en economische pijlers en daagt uit tot intersectorale samenwerking in regionaal verband. Het programma behelst niet alleen de uitvoering van projecten en evenementen, maar zal - zeker in de komende jaren - vooral gericht zijn op blijvende investeringen in de sociaal-culturele infrastructuur in de regio. Van groot belang is ook de Europese samenwerking die in dit programma - met regio Utrecht net als 300 jaar geleden als middelpunt - zichtbaar betekenis moet gaan krijgen.

Overzicht activiteiten tot mei 2004

Bestuurlijke goedkeuring

Sinds de herstart van het project in mei 2003 hebben provincie en gemeente Utrecht gezamenlijk het initiatiefnemerschap op zich genomen. Er is een gezamenlijk projectteam opgericht en de eerder genoemde beleidsdocumenten (plan van aanpak, begroting en uitvoeringsprogramma 2004) zijn gezamenlijk ontwikkeld. Ook het college van B en W van Utrecht heeft ingestemd met deze documenten.

Intentieovereenkomst en uitvoeringsconvenant gemeente en provincie Utrecht

Na de bestuurlijke besluitvorming door resp. gemeente en provincie over het plan van aanpak etc. is gewerkt aan de opstelling van een intentieovereenkomst (zie bijlage 1) en een uitvoeringsovereenkomst (zie bijlage 2) om het gezamenlijke initiatiefnemerschap te bekrachtigen en spelregels af te spreken voor de samenwerking. Provincie en gemeente zullen in principe op 50/50 basis zorgdragen voor de voorbereiding (skosten) en de uitvoering (skosten) van het project Vrede van Utrecht. De provincie zal vooraansnog optreden als “kassier” en zal de gemeenschappelijke administratie van het project verzorgen.

De intentieovereenkomst en het bijbehorende uitvoeringsconvenant zijn op 21 april jl. getekend door provincie en gemeente (zie ook hierna onder “communicatie”).

Inrichting werkorganisatie project

Vanaf de start van het project functioneert een projectteam bestaande uit medewerkers van de sectoren cultuur en cultureel erfgoed van provincie en gemeente. Recent is het projectteam uitgebreid met andere disciplines (recreatie en toerisme, economische zaken en promotie/communicatie).

De uitvoering van de deelprojecten die behoren tot het programma 2004 is gestart na de instemming van uw commissie eind januari 2004. Er is een projectmedewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke coördinatie van het uitvoeringsprogramma 2004, de actualisatie van dit programma en de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma 2005.

Er zijn voorbereidingen getroffen om ten behoeve van de uitvoering van het jaarprogramma 2004 een financiële en administratieve werkorganisatie in te richten. Deze tijdelijke werkorganisatie vormt de basis voor de inrichting van de definitieve werkorganisatie voor de periode na 2004. De provincie zal, zoals gezegd, de gemeenschappelijke administratie verzorgen van de diverse deelprojecten die behoren tot de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. Voor de deelprojecten die behoren tot het uitvoeringsprogramma 2004 zijn projectleiders benoemd (deels vanuit de gemeentelijke lijnorganisatie en deels vanuit de provinciale lijnorganisatie).

Er is speciaal voor het project Vrede van Utrecht een format ontwikkeld op basis waarvan alle deelprojecten door medewerkers van resp. de gemeente en de provincie op uniforme wijze beschreven kunnen worden; met dit format kunnen de inhoudelijke en financiële aspecten van de projecten gevolgd worden en kan inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd worden. Hierna wordt onder het kopje “(actualisatie van) het uitvoeringsprogramma 2004” nader ingegaan op de inhoud en uitvoering van de projecten voor 2004.

Externe verkenningen/samenwerking met overige partners

De samenwerking tussen provincie en gemeente in het kader van het project Vrede van Utrecht heeft inmiddels zowel op papier als in de praktijk een stevige basis gekregen.

Er is in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met (mogelijke) interne en externe samenwerkingspartners, zoals met: de Kamer van Koophandel, de Universiteit, de Hogeschool en (platforms van) kunstinstellingen, de gemeente Amersfoort, en partners op het gebied van recreatie en toerisme en economische zaken. Er zijn diverse presentaties over het project gegeven en discussies gevoerd over de inhoudelijke doelstellingen en over concrete projecten.

Duidelijk is dat er groot enthousiasme bestaat voor het concept en de doelstellingen; ook zijn er vele projecten benoemd en wordt er op onderdelen al samengewerkt (met de Hogeschool, kunstinstellingen en de Kamer van Koophandel).

De meeste samenwerkingspartners (w.o. Universiteit, Hogeschool, gemeente Amersfoort) willen nu eerst binnen de eigen geleding(en) hun bijdragen aan het project nader uitwerken, alvorens definitieve afspraken te maken met gemeente en provincie. Er wordt naar gestreefd om in het najaar van 2004 een overeenkomst op hoofdlijnen met de universiteit af te sluiten.

Duidelijk is dat de samenwerking met de overige partners “op maat” vorm zal moeten krijgen; hiertoe zal vanuit de projectorganisatie een zgn. “in- en uitstapprocedure” worden ontwikkeld. De bijdragen van de andere partners

kunnen dus onderling sterk verschillen wat betreft vorm en inhoud: Zo kunnen de Universiteit en de Hogeschool met name een inhoudelijke bijdrage aan het project leveren, terwijl bij de gemeente Amersfoort sprake kan zijn van inhoudelijke én financiële participatie.

(De actualisatie van) het uitvoeringsprogramma 2004

Bij de behandeling van het programma 2004 in uw commissie is reeds melding gemaakt van het feit dat er een actualisatie zou plaatsvinden van dit jaarprogramma. Deze actualisatie was noodzakelijk omdat de deelprojecten 2004 (vanwege de onduidelijkheid over de procedures met betrekking tot de Agenda 2010- projecten) later gestart zijn dan aanvankelijk de bedoeling was. Nadat uw commissie eind januari 2004 had ingestemd met de voorstellen, zijn de plannen voor de deelprojecten verder uitgewerkt en zijn conclusies getrokken met betrekking tot de financiering en de uitvoerbaarheid van de geplande projecten voor 2004. Binnen de grenzen van het beschikbare budget is het jaarprogramma aangepast voor zover dit nodig was op grond van voortschrijdend inzicht. De meeste projecten vinden doorgang, conform de oorspronkelijke opzet en planning. In bijlage 3 bij deze voortgangsrapportage wordt per deelproject nadere informatie verstrekt over de stand van zaken.

Aanscherping doelstellingen en formulering projectcriteria

In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er – mede op basis van de gesprekken met de externe partners – een nadere aanscherping van de doelstellingen van het project Vrede van Utrecht zal plaatsvinden. Ook worden er projectcriteria geformuleerd op basis waarvan het uitvoeringsprogramma voor 2005 kan worden opgesteld. Het ambtelijke projectteam werkt op dit moment aan een voorstel omtrent de aangescherpte doelstellingen en de projectcriteria; dit voorstel zal in het najaar van 2004 – tegelijkertijd met het voorstel voor het uitvoeringsprogramma 2005 – ter goedkeuring aan ons college en aan het college van B en W van de gemeente Utrecht worden voorgelegd. Wij zullen e.e.a. ter advisering aan uw commissie voorleggen.

Communicatie

Op 21 april jl. hebben provincie en gemeente hun samenwerking in het kader van het Vrede van Utrecht bekrachtigd door het tekenen van een intentieovereenkomst en een uitvoeringconvenant. Tijdens die bijeenkomst is het project ook aan de pers gepresenteerd en zijn 2 deelprojecten van het programma 2004 (cultureel programma rond voorzitterschap EU en voltooiing Dick Brunahuis) nader belicht.

Er wordt gewerkt aan de opstelling van een communicatieplan; de PR-activiteiten zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van te benoemen mijlpalen in de projecten van het uitvoeringsprogramma voor 2004.

Fasering van het project

Het project voorloopt grotendeels conform planning. Voor medio 2004 is - conform opdracht - een goede startpositie voor het project gerealiseerd: provincie en gemeente hebben een overeenkomst tot stand gebracht, een plan op hoofdlijnen ontwikkeld en voor 3 jaren financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

Het sluiten van een overeenkomst met de universiteit duurt langer dan was voorzien. Men wil graag samenwerken met gemeente en provincie in het kader van het project, maar heeft tijd nodig om deze bijdragen vorm en inhoud te geven. Zodra er meer inzicht is in de wijze waarop ook andere partners kunnen en willen participeren in het project, kan een voorstel worden ontwikkeld omtrent de (definitieve) bestuurlijke en ambtelijke organisatiestructuur met betrekking tot het project. Het is de bedoeling om e.e.a. uiterlijk eind 2004 af te ronden, zodat vanaf 2005 op basis van de nieuwe projectstructuur kan worden gewerkt.

Activiteiten voor het komende half jaar (juni 2004 tot januari 2005)

In het voorgaande zijn de activiteiten voor het komende half jaar al grotendeels benoemd. In de periode juni 2004 tot januari 2005 zal verder gewerkt worden aan:

- het uitwerken van afspraken met externe partners en het maken van een (nadere) inventarisatie van mogelijke inhoudelijke en financiële bijdragen aan het project;
- het – zo mogelijk – sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere van deze partners;
- de aanscherping van de doelstellingen en het formuleren van de projectcriteria voor de komende jaren;

- het (definitief) inrichten van de bestuurlijke structuur en van het ambtelijke werkapparaat (inclusief de gemeenschappelijke administratieve organisatie met de gemeente Utrecht) ;
- de uitvoering van het programma 2004 c.q. het begeleiden van de deelprojecten;
- de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma voor 2005;
- het opstellen van een communicatieplan.

Voorts zullen in deze periode de volgende activiteiten worden opgepakt:

- nader onderzoek naar het de mogelijkheid van Europese subsidie voor deelprojecten binnen het project;
- de inhoudelijke samenwerking met andere Europese landen.

Stand van zaken uitvoering toezeggingen aan uw commissie

1. De gedeputeerde zal snel actie ondernemen om de rechten te claimen op namen en merken in het kader van de Vrede van Utrecht

Stand van zaken: de procedure is in gang gezet.

2. “Dag van de Provincie Utrecht” wordt toegevoegd aan de projecten die vallen onder Agenda 2010 project Vrede van Utrecht

Stand van zaken: er heeft overleg plaats gehad met de statengriffier over dit onderwerp. Vanaf 2005 zal vanuit het Project Vrede van Utrecht een inhoudelijke en/of financiële bijdrage geleverd worden aan de activiteiten in het kader van de Dag van de Provincie Utrecht.

3. Het thema zinloos geweld wordt in de uitwerking van Agenda 2010 project Vrede van Utrecht meegenomen.

Stand van zaken: er wordt een voorstel voorbereid met betrekking tot de aanscherping van de doelstellingen van het project, het benoemen van (jaarlijkse) thema en de formulering van projectcriteria. Het thema Vrede en Veiligheid zal hierin zeker een plaats krijgen.

4. De suggestie om de amateur elftallen zo snel mogelijk te betrekken bij het Wereldkampioenschap jeugdvoetbal 2005 wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de KNVB

Stand van zaken: over het project WK Jeugdvoetbal wordt u separaat geïnformeerd.

Bijlagen bij deze voortgangsrapportage:

1. Intentieovereenkomst gemeente en provincie Utrecht
2. Uitvoeringsconvenant gemeente en provincie Utrecht
3. Geactualiseerd overzicht uitvoeringsprogramma 2004