

**2004ZCW63A**

## **Dossier Jeugd**

### **Projectplan**

**Project in het kader van de Sociale Agenda van de Provincie Utrecht  
gericht op het tegengaan en voorkomen van  
(verdere) maatschappelijke uitval van risicjongeren**

<b>Onderwerp</b>	<b>Toelichting</b>
Projectnaam	Dossier Jeugd
Betreft	Projectplan
Behandelend ambtenaar	M. IJzerman
Verantwoordelijk ambtenaar	H. Schoen
Verantwoordelijk bestuurder	A. Kamp
Versie historie	19 augustus 2004
Origineel	
Kopie	

## 1. Inleiding

### Algemeen kader

De provincie Utrecht geeft vorm aan de herijking van haar sociaal beleid. De provincie wil als ontwikkelingspartner samen met andere partijen een actieve bijdrage leveren aan de versterking van de sociale infrastructuur en het tegengaan van maatschappelijke uitval in de provincie. Ofwel bijdragen aan concrete oplossingen voor de urgente sociale problemen waar de Utrechtse samenleving mee te maken heeft. Vooruitlopend op de sociale rapportage en de sociale agenda wordt in 2004 in overleg met de gemeenten Amersfoort en Utrecht al gestart met een aantal concrete projecten die als urgent zijn aangemerkt. Een aantal van deze projecten ligt op het gebied van jeugd en veiligheid die binnen dit projectplan worden opgepakt.

### Uitgangspunten inzet Provincie Utrecht

De provincie hanteert de volgende uitgangspunten bij de uitwerking van haar rol en taken binnen het sociale domein:

1. De provincie kiest voor een pro-actieve rol als ontwikkelingspartner en werkt daarbij intensief samen met externe partijen.
2. De provincie wil op sociaal terrein een vernieuwende aanpak initiëren en stimuleren.
3. De activiteiten zijn uitvoeringsgericht en leveren een bijdrage aan concrete oplossingen voor urgente sociale problemen in de Utrechtse samenleving.
4. De provincie heeft een schakelende rol en wil met name een bijdrage leveren aan de ontkokering van verschillende beleidsterreinen en aan de uitwerking van een integrale aanpak.
5. Vanuit haar positie als middenbestuur ligt het accent in de aanpak bij aspecten met een bovenlokaal/regionaal karakter.
6. De activiteiten en mogelijke financiering vanuit de provincie hebben een additioneel karakter ten opzichte van de reguliere taken die door gemeente en andere partners op basis van bestaande regelgeving/afspraken worden uitgevoerd.

## 2. Het dossier Jeugd

De gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben het thema jeugd opgegeven als een van de meest urgente sociale aandachtsgebieden waar een provinciale rol gewenst is. Dit omdat bepaalde groepen jongeren geen aansluiting weten te vinden bij de reguliere maatschappij en in aanraking komen met politie en justitie. Deze jongeren veroorzaken niet alleen problemen, maar hebben ook problemen. De gemeenten en betrokken partners in het veld hebben geconstateerd dat er lacunes zijn in de interventiemogelijkheden voor deze doelgroep, met name op het gebied van preventie. Het thema risicjongeren wordt de komende jaren door de twee steden en de provincie gezamenlijk opgepakt binnen het dossier jeugd. De doelstelling van het dossier Jeugd is:

*'Het tegengaan van en voorkomen van (verdere) maatschappelijke uitval van risicjongeren en het bieden van een toekomstperspectief.'*

Binnen het dossier Jeugd ligt de nadruk op preventie in de meest brede zin van het woord: van het voorkomen dat jongeren problemen krijgen tot het voorkomen dat bestaande probleemjongeren verder afglijden (erger voorkomen). Het gaat hierbij om jongeren met (een risico op) emotionele en/of gedragsproblemen, problemen op school, thuis en/of in de vrije tijd en jongeren met (een risico op) justitie en/of politiecontacten. In overleg met de gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn vier concrete deelprojecten uitgekozen die binnen dit dossier worden opgepakt. De projecten hebben alle een preventief karakter en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de provinciale jeugdzorg. Het gaat in principe om flankerend jeugdbeleid en niet om geïndiceerde jeugdzorg. De projecten dragen wel bij aan het ondersteunen en versterken van de provinciale jeugdzorg. De provincie zal de projecten niet zelf uitvoeren, maar is wel nauw betrokken bij het initiëren, ontwikkelen, evalueren en eventueel regulier inbedden van de initiatieven.

Naast het dossier jeugd wordt het thema maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen ook gezamenlijk opgepakt met Amersfoort en Utrecht en wel binnen het dossier Veilig Vangnet.

Aangezien op onderdelen sprake is van overlap op deze dossiers zal afstemming plaatsvinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanpak van de doelgroep 18 tot 25 jaar, het verbeteren van de ketenaanpak op het terrein van veelplegers en het stimuleren van samenwerking van de GGD'en op inhoudelijke thema's.

### 3. De projecten binnen het dossier Jeugd

In Utrecht gaat het om de volgende twee projecten:

- **Dagbesteding**  
Doelstelling: resocialisatie van risicojongeren met politie/justitiecontacten middels dagbesteding zodat de jongeren maximaal kunnen gaan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
- **Pilot Jeugdmonitor GG&GD**  
Doelstelling: ervaring opdoen met de uitvoering van een onderdeel van de jeugdmonitor - onderzoek onder eersteklassers in het voortgezet onderwijs in Utrecht naar hun lichamelijk en psychisch welbevinden – en bekijken of provinciebrede invoering zinvol is.  
Subdoelstelling: provinciale afstemming tussen de drie GGD'en teneinde tot provinciebrede toepassing te komen van dit instrument.

In Amersfoort gaat het om de volgende projecten:

- **Nieuwe Perspectieven**  
Doelstelling: risicojongeren een nieuw perspectief bieden zodat voorkomen wordt dat ze (verder) afglijden in de criminaliteit.
- **Veiligheidshuis Amersfoort**  
Doelstelling: het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de overlast- en criminaliteitsbestrijding – m.n. gericht op risicojeugd en veelplegers- middels het opzetten van een veiligheidshuis in Amersfoort.

De deelprojecten worden in het vervolg van deze notitie beschreven. Voor de projecten worden individuele projectplannen opgesteld. In de projectplannen worden effectindicatoren benoemd.

### 4. De middelen

Voor de aanpak op het terrein van risicojongeren hebben provinciale staten voor 2004 een budget beschikbaar gesteld van € 600.000,-. Financiering vindt plaats onder voorwaarde van co-financiering. Tevens is besloten dat het thema jeugd betrokken wordt bij de sociale agenda 2005/2006. De provinciale bijdrage zal in 2005 en 2006 aflopend zijn, Het voorstel voor de inzet van deze middelen is als volgt:

• Dagbesteding	€ 300.000,-
• Pilot Jeugdmonitor GG&GD	€ 30.000,-
• Nieuwe Perspectieven	€ 170.000,-
• Veiligheidshuis Amersfoort	<u>€ 100.000,-</u>
Totaal	€ 600.000,-

### 5. Projectteam Jeugd

Er is een projectteam rondom het thema jeugd gevormd. Aan dit team nemen zowel ambtenaren deel vanuit de betrokken steden als vanuit de provincie. De coördinatie is in handen van de provinciale projectleider.

De doelstellingen van het projectteam jeugd zijn:

- Vormgeven aan een gedeeld partnerschap op het thema jeugd.
- Leren kennen van elkaars aanpak en leren van elkaars ervaringen.
- Zorgdragen voor de inhoudelijke verbinding van de individuele projecten binnen het dossier Jeugd.

- (Laten) ontwikkelen van projectplannen voor de individuele projecten.
- Sturing geven aan een goede uitvoering van de projecten binnen het dossier jeugd.
- Zorgdragen voor de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de projecten (personeel, financieel en materieel).
- Zorgdragen voor beoordeling van de evaluatie van de deelprojecten.
- Zorgdragen voor het uitdragen van de resultaten van de projecten.
- Stimuleren van reguliere inbedding bij succesvolle projecten.
- Zorgdragen voor afstemming in politieke terugkoppeling en verantwoording.

## Deelprojectplan 1: Dagbesteding gemeente Utrecht

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Dossier Jeugd, Deelproject Dagbesteding
Opdrachtgever	Programmamanager Sociale Agenda
Projectleider	Dossier jeugd: Manon IJzerman
Verantwoordelijk bestuurder	Mevr. A. Kamp
Versie historie	19 augustus 2004
Opdracht	<p><b>Doelstelling</b> Resocialisatie van risicojongeren met politie/justitiecontacten middels dagbesteding zodat de jongeren maximaal kunnen gaan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.</p> <p><b>Achtergrond</b> Het Jeugd en Veiligheidsbeleid van de gemeente Utrecht is gericht op het voorkomen van (verder) maatschappelijke uitval van jongeren naar de criminaliteit door het bieden van een toekomstperspectief aan risicojongeren en jongeren met politie- en justitiecontacten. Vaak ontbreekt bij deze jongeren het perspectief op een goede toekomst; ze <i>veroorzaken</i> niet alleen problemen, maar <i>hebben</i> ook problemen op het terrein van gezin, school, werk en vrije tijd. Het is bekend dat als er verbeteringen tot stand komen in de probleemsituatie van jongeren, dat dan ook het probleemgedrag afneemt.</p> <p>Vanuit gemeentelijke en politie/justitiepartners is het signaal gekomen dat er in de aanpak van jeugdproblematiek ‘witte vlekken’ zijn. Hierbij wordt vooral gewezen op het ontbreken van een goed aanbod voor <i>dagbesteding</i>. Veel van de risicojongeren en jongeren met politie- en justitiecontacten zitten niet meer op school, hebben geen werk en geen positieve vrije tijdsbesteding. Deze groep jongeren vindt geen aansluiting in het bestaande aanbod. De gemeente Utrecht wil in het kader van de Sociale agenda in samenwerking met de provincie een voorziening voor dagbesteding ontwikkelen.</p> <p>De provincie is verantwoordelijk voor een samenhangend jeugdzorgaanbod. Jeugdzorg betreft hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met ernstige opvoedings- en opgroei problemen waarvoor de ondersteuning van de algemene voorzieningen (bv. jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk) niet helpt. Dagbesteding valt niet onder de provinciale jeugdzorg, maar kan wel bijdragen aan een effectievere hulpverlening binnen de jeugdzorg.</p> <p><b>Resultaten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De realisatie van een uitvoeringsorganisatie in 2005 die zorgt voor een aanbod van dagbestedingsprojecten voor risicojongeren en jongeren met politie/justitiecontacten uit de stad Utrecht in de leeftijd van 15 tot 23 jaar zonder dagbesteding.</li> <li>2. Hierbij wordt samenwerking gezocht met diverse bestaande uitvoerende partners (bv. werkplaatsen) waar de dagbesteding concreet vorm krijgt.</li> <li>3. Het bereiken en plaatsen van in totaal 50 tot de doelgroep behorende jongeren voor dagbestedingstrajecten in het pilotjaar 2005 (totale pilotperiode = 2004 – 2006).</li> <li>4. Minimaal 60% van de geplaatste jongeren stroomt door naar onderwijs en/of een arbeidsgerelateerd traject of bereikt op een andere wijze verhoogde maatschappelijke participatie of zelfredzaamheid.</li> <li>5. Bij gebleken succes: een plan voor reguliere inbedding.</li> </ol>

Activiteiten	<p>Dit deelproject is onder te verdelen in 3 fasen:  Fase 1: Voorbereiding  Fase 2: Uitvoering  Fase 3: Evaluatie en bepalen vervolgtraject</p> <p>Werkzaamheden per fase:</p> <p><b>Fase 1: Voorbereiding</b>  In deze fase formuleren de gemeente en Provincie Utrecht een gezamenlijke projectopdracht voor de uitvoering van dit deelproject. Hiervoor wordt een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met betrokken organisaties. De projectleiding wordt vervolgens uitbesteed aan een extern bureau. Gemeente en provincie vragen 3 externe bureaus hiervoor een offerte op te stellen. Selectie vindt plaats op basis van de prijs/kwaliteit verhouding, de snelheid waarmee gestart kan worden en de inhoud en algemene haalbaarheid van het voorstel.  Resultaat eerste fase: gezamenlijke projectopdracht en selectie externe projectleider.</p> <p><b>Fase 2: Uitvoering</b>  In deze fase start de externe projectleider met de uitvoering van het deelproject. Na een opstartfase van 6 maanden zal de projectleiding worden overgenomen door de uitvoeringsorganisatie.</p> <p>De werkzaamheden van de projectleider dagbesteding zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omgevingsanalyse (in kaart brengen van aanverwant aanbod en potentiële uitvoerders; zowel de hoofd- als de onderaannemers).</li> <li>- Beschrijven en bepalen omvang potentiële doelgroep in de gemeente Utrecht.</li> <li>- Ombouwen van de opdrachtformulering tot een projectplan.</li> <li>- Kaders stellen voor procedures voor instroom, doorstroom, uitstroom en nazorg.</li> <li>- Werven en selecteren van een uitvoeringsorganisatie.</li> <li>- Opstellen prestatie-indicatoren voor het project.</li> <li>- Opstellen extern communicatieplan voor het project.</li> <li>- Werven van additionele fondsen voor 2005 en 2006.</li> <li>- Overdracht projectleiding aan de uitvoeringsorganisatie na de start van de uitvoering.</li> <li>- Betrekken en informeren van de opdrachtgevers (provincie en gemeente) middels een voortgangsverslag.</li> </ul> <p>Resultaat tweede fase: uitgewerkt projectplan, selectie uitvoeringsorganisatie, start projectuitvoering, plaatsing van 50 jongeren uit de doelgroep en voortgangsrapportage.</p> <p><b>Fase 3: Evaluatie en bepalen vervolgtraject</b>  Na een uitvoeringsperiode van 1 jaar zal de externe projectleider het project evalueren en een plan voor reguliere inbedding (incl. kostprijsberekening en structurele financiering) opstellen.  Op basis van de externe evaluatie van het eerste pilotjaar bepalen gemeente en provincie gezamenlijk het vervolgtraject van dit deelproject. Bij een positieve evaluatie van het eerste pilotjaar, wordt de pilotperiode verlengd met een jaar. In deze periode zullen provincie en gemeente zich met name richten op de uitwerking van de reguliere inbedding van het project.  Resultaat derde fase: evaluatieverslag, plan reguliere inbedding en advies vervolgtraject en (bij positief advies) realisatie plan voor reguliere inbedding.</p>
--------------	--

Tijd	<p>Planning:  Fase 1: juli 2004 en augustus 2004  Fase 2: september 2004 - tot december 2005  Fase 3: december 2005 - (afhankelijk van uitkomst evaluatie) eind 2006</p> <p>Inzet projectmedewerkers:  Provinciale projectleider: 110 uur op jaarbasis  Provinciale projectmedewerker: 40 uur op jaarbasis  Externe projectleider deelproject dagbesteding: 320 uur op jaarbasis (indicatie)</p>																												
Geld	<p><b>Kosten:</b> Totaal projectperiode € 1.600.000,-</p> <table border="0" data-bbox="435 566 1367 806"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><b>2004</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2005</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2006</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Eenmalige aanloopkosten project- Uitvoering (incl. projectleider en evt. aanbesteding)</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Uitvoeringskosten (€ 15.000,- per jongere X 50 jongeren op jaarbasis)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">750.000</td> <td style="text-align: right;">750.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Financiering:</b>  Totaal projectperiode reeds aangevraagd/toegekend: € 700.000,-  Nog aanvragen bij provincie*, gemeente en overige fondsen**: € 900.000,-</p> <table border="0" data-bbox="435 969 1367 1108"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><b>2004</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2005</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2006</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Provincie Utrecht</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> <td style="text-align: right;">pm</td> <td style="text-align: right;">pm</td> </tr> <tr> <td>- Gemeente Utrecht</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> <td style="text-align: right;">75.000 + pm</td> </tr> <tr> <td>- Overig (Europese fondsen)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">pm</td> <td style="text-align: right;">pm</td> </tr> </tbody> </table> <p>*PS hebben besloten de projecten binnen het thema jeugd tevens te betrekken bij de sociale agenda 2005/2006; de hoogte van de provinciale bijdrage zal echter aflopend zijn.  ** M.n. voor het laatste pilotjaar zal een aanvraag worden ingediend bij Europese fondsen (o.a. taak externe projectleider)</p>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	- Eenmalige aanloopkosten project- Uitvoering (incl. projectleider en evt. aanbesteding)	100.000			- Uitvoeringskosten (€ 15.000,- per jongere X 50 jongeren op jaarbasis)		750.000	750.000		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	- Provincie Utrecht	300.000	pm	pm	- Gemeente Utrecht	200.000	125.000	75.000 + pm	- Overig (Europese fondsen)		pm	pm
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>																										
- Eenmalige aanloopkosten project- Uitvoering (incl. projectleider en evt. aanbesteding)	100.000																												
- Uitvoeringskosten (€ 15.000,- per jongere X 50 jongeren op jaarbasis)		750.000	750.000																										
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>																										
- Provincie Utrecht	300.000	pm	pm																										
- Gemeente Utrecht	200.000	125.000	75.000 + pm																										
- Overig (Europese fondsen)		pm	pm																										
Kwaliteit	<p>Eisen externe projectleider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ervaring met projectleiding.</li> <li>- Kennis van het gemeentelijk werkveld op het gebied van jeugd en veiligheid.</li> <li>- In staat om verbindingen tussen organisaties tot stand te brengen.</li> <li>- Zelfstandig en resultaatgerichte werker.</li> <li>- Ervaring met uitbesteden van projecten / aanbesteden.</li> </ul> <p>Bij de werving van de projectleider wordt geselecteerd op de genoemde eisen.</p> <p>Eisen uitvoeringsorganisatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specifieke aanpak voor jongeren.</li> <li>- Levert een divers trajectaanbod waarin jongeren de ruimte krijgen mee te denken en te werken aan de invulling van de dagbesteding</li> <li>- Actieve en initiërende rol richting netwerk van maatschappelijke partners (werkgevers, sport, cultuur, bewoners in de wijk etc).</li> <li>- Outreachende en wijkgerichte aanpak.</li> </ul> <p>Bij de uitbesteding van de uitvoering van het project wordt geselecteerd op Genoemde eisen.</p> <p>Eisen uitvoerende partners:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bieden diverse vormen van dagbesteding.</li> </ul>																												



## Deelprojectplan 2: Pilot Jeugdmonitor GG&GD Utrecht

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Dossier Jeugd, Deelproject Pilot Jeugdmonitor
Opdrachtgever	Programmamanager Sociale Agenda
Projectleider	Dossier Jeugd: Manon IJzerman
Verantwoordelijk bestuurder	mevr. A. Kamp
Versie historie	19 augustus 2004
Opdracht	<p><b>Doelstellingen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ervaring opdoen met de uitvoering van een onderdeel van de jeugdmonitor – volgens een in Rotterdam uitgewerkt protocol in een onderzoek onder eersteklassers in het voortgezet onderwijs in Utrecht naar hun lichamelijk en psychisch welbevinden – en bekijken of provinciebrede invoering zinvol is.</li> <li>2. Samenwerking tot stand brengen op inhoudelijke thema's tussen de drie GGD-en in de provincie teneinde tot een provinciebrede toepassing te komen van dit instrument.</li> </ol> <p><b>Achtergrond</b></p> <p>De jeugdmonitor volgens Rotterdams model volgt kinderen en jongeren tot 18 jaar op zes verschillende momenten in de tijd. De jeugdmonitor geeft inzicht in het lichamelijk en psychisch welbevinden van kinderen en jongeren en identificeert risicogroepen. Het ontwikkelde model voorziet ook in de terugkoppeling van de resultaten en geeft mogelijkheden voor gerichte interventies. De jeugdmonitor staat een "totaalaanpak" voor op het terrein van preventief jeugdbeleid. Binnen de gemeente Utrecht bestaat een breed draagvlak voor het invoeren van een dergelijke jeugdmonitor. De GGD Utrecht voert een pilot uit met een deel van de in Rotterdam ontwikkelde methodiek: een onderzoek onder alle eerste klassers van de middelbare scholen in Utrecht en daaraan gekoppelde interventies, om ervaring op te doen met het instrument. Het onderzoek levert informatie over de 12-13 jarige jongeren in de stad Utrecht. Daarnaast wil de GGD haar ervaringen met het instrument delen met de andere GGD-en in de provincie Utrecht. De onderzoekers van de 3 provinciale GGD-en hebben dit voorjaar de intentie uitgesproken de gehanteerde vraagstelling bij het scholierenonderzoek af te stemmen (GGD Eemland heeft onderzoek voor 2005 gepland, GGD MN heeft in 2002/2003 een dergelijk onderzoek uitgevoerd) zodat provinciebreed vergelijkbare informatie beschikbaar komt. De provincie zal stimuleren dat ook afstemming op beleidsniveau plaats vindt.</p> <p>De provincie heeft er baat bij als de gemeente haar preventief jeugdbeleid goed op orde heeft, zodat er minder (onnodige) doorverwijzingen naar de provinciale jeugdzorg plaatsvinden. De monitor kan, naast andere instrumenten, problemen vroeg signaleren. Tevens is het de bedoeling dat scholen/gemeentelijke instellingen hier ook direct actie op ondernemen/interventies aanbieden.</p> <p><b>Resultaat van de pilot:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informatie over de fysieke en psychische gezondheid van alle jongeren in de eerste klas van het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht in 2005.</li> <li>2. Informatie over de uitvoering van de pilot jeugdmonitor (protocol), met daaraan gekoppelde interventies.</li> <li>3. Een evaluatie van de gehanteerde methodiek.</li> </ol>

	<p>4. Overeenstemming in 2005 tussen de GGD-en in de provincie Utrecht over toepassing van het instrument jeugdmonitor, vastgelegd in een intentieverklaring. Het uiteindelijke doel is dat op de langere termijn provinciebreed vergelijkbare informatie beschikbaar komt over de fysieke en psychische gezondheid van jeugdigen en hierop gericht interventies plaatsvinden.</p>
Activiteiten	<p>Het deelproject omvat 3 fasen (zie ook tijdpad):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voorbereiding van de pilot</li> <li>2. Uitvoering van het onderzoek en de evaluatie</li> <li>3. Afstemming</li> </ol> <p><b>Fase 1. Voorbereiding</b> De provincie en de gemeente Utrecht (afdeling JGZ) geven de afdeling epidemiologie van de GG&amp;GD Utrecht opdracht de projectleiding van de pilot op zich te nemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De GGD Utrecht stelt overeenkomstig het "Rotterdams model" een plan van aanpak en een evaluatieplan voor de pilot op.</li> <li>- De GGD Utrecht maakt over de inhoudelijke vraagstelling aan de jongeren afspraken met de andere provinciale GGD-en (Eemland en Midden Nederland).</li> <li>- De GGD legt contact met scholen en bereidt de uitvoering voor.</li> <li>- De provincie en gemeente beoordelen de plannen.</li> </ul> <p>Resultaat fase 1: plan van aanpak en evaluatieplan.</p> <p><b>Fase 2. Uitvoering en evaluatie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De GGD-Utrecht voert het onderzoek uit onder alle eerste klassers van het voortgezet onderwijs in Utrecht in het schooljaar 2004/2005.</li> <li>- De resultaten van het onderzoek worden ingevoerd; de informatie wordt teruggekoppeld naar de scholen en de afdeling JGZ</li> <li>- De Afdeling JGZ beslist over mogelijke interventies</li> <li>- De GGD-Utrecht evalueert de pilot.</li> </ul> <p>Resultaat fase 2: onderzoeksverslag en evaluatie van de toepassing van het instrument.</p> <p><b>Fase 3. De afstemming</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De provincie en de GGD Utrecht bespreken de evaluatie van de pilot (wat betreft methodiek en opbrengsten) met de andere GGD-en.</li> <li>- Afhankelijk van de resultaten van de evaluatie bereidt het projectteam een intentieverklaring voor waarin de provincie en de drie GGD-en afspreken om te komen tot een provinciebrede toepassing van het instrument.</li> </ul> <p>Resultaat fase 3: intentieverklaring en plan van aanpak voor vervolgtraject.</p>
Tijd	<p>Planning: Fase 1: september - november 2004 Fase 2: december 2004- april 2005 Fase 3: mei 2005- juni 2005</p> <p>Inzet provinciale projectmedewerker: 120 uur op jaarbasis Inzet provinciale projectleider: 40 uur op jaarbasis</p>
Geld	Kosten Pilot 2004/2005 volgens begroting GGD: € 60.000

	<p>Financiering pilot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provincie Utrecht € 30.000</li> <li>- Gemeente Utrecht € 30.000</li> </ul>
Kwaliteit	<p>Eisen onderzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wetenschappelijk gevalideerde methodiek</li> <li>- Vraagstelling afgestemd met andere GGD-en</li> </ul>
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan van aanpak voor de uitvoering en de evaluatie van de pilot</li> <li>- Vragenlijst</li> <li>- Onderzoeksprotocol</li> <li>- Onderzoeksrapport met informatie over het welbevinden van de Utrechtse scholieren</li> <li>- Terugkoppelingsprotocol</li> <li>- Evaluatie pilot</li> <li>- Intentieverklaring</li> </ul>
Organisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanuit de provincie wordt dit project aangestuurd door Tieske Meijers.</li> <li>- Er wordt een kerngroep Jeugdmonitor ingericht; hieraan nemen deel: Marianne Dolman van de Afdeling JGZ namens de gemeente Utrecht, Tieske Meijers namens de provincie Utrecht en Jaap Toet namens de afdeling Epidemiologie van de GGD-Utrecht.</li> <li>- De Afdeling Epidemiologie van de GG&amp;GD Utrecht is belast met de projectleiding en de uitvoering van de pilot, alsmede de evaluatie van de pilot.</li> <li>- De inhoudelijke afstemming met de andere GGD-en rond de vraagstelling vindt plaats in het Provinciaal Epidemiologen Overleg (PEO), waarin ook de provincie participeert (Tieske Meijers).</li> <li>- Na afronding van de pilot worden de resultaten voorgelegd aan de kerngroep Jeugdmonitor die een advies opstelt voor het vervolgtraject</li> <li>- De projectleider Dossier Jeugd en de Afdeling JGZ worden geïnformeerd over het plan van aanpak, de resultaten van de uitvoering en de evaluatie van de pilot.</li> <li>- Provincie en gemeente besluiten over het vervolgtraject.</li> </ul>
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De communicatie over de pilot vindt plaats binnen het bredere kader van communicatie over het Dossier Jeugd.</li> <li>- De pilot levert input voor communicatie over een onderzoeksprotocol en een terugkoppelingsprotocol volgens het Rotterdams model met de andere GGD-en.</li> <li>- De pilot levert een aanzet voor een provinciebreed informatiesysteem "fysieke en psychische gezondheid jeugd" dat door meerdere partijen geraadpleegd kan worden.</li> </ul>
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afhankelijkheid medewerking scholen.</li> <li>- Afstemming met andere GGD-en afhankelijk van eigen prioriteitstellingen GGD-en.</li> <li>- Organisatorische verschillen tussen GGD-en.</li> </ul>
Evaluatie	<p>Na afronding van de pilot evalueren provincie en gemeente Utrecht het proces en de eindproducten en besluiten over het vervolg.</p>

### Deelprojectplan 3: Nieuwe Perspectieven Amersfoort

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Dossier Jeugd, Deelproject Nieuwe Perspectieven
Opdrachtgever	Programmamanager Sociale Agenda
Projectleider	Dossier jeugd: Manon IJzerman
Verantwoordelijk bestuurder	Mevr. A. Kamp
Versie historie	19 augustus 2004
Opdracht	<p><b>Doelstelling</b> Risicjongeren een nieuw perspectief bieden zodat voorkomen wordt dat ze (verder) afglijden in de criminaliteit.</p> <p><b>Achtergrond</b> De lokale overheid krijgt steeds meer verantwoordelijkheden als het gaat om een goede aansluiting tussen het lokaal jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg. De gemeente dient haar lokale zorgstructuren te versterken, zodat het grijze gebied tussen preventie / (licht) ambulante hulpverlening en geïndiceerde jeugdzorg wordt opgevuld. In het kader van het programma aansluiting jeugdzorg – lokaal jeugdbeleid heeft de gemeente Amersfoort verschillende initiatieven genomen om de lokale zorgstructuur te verbeteren. In dit traject is onder andere geconstateerd dat er in Amersfoort behoefte is aan meer <i>interventiemogelijkheden voor probleemjongeren</i> ter voorkoming van maatschappelijke uitval. Er is een tekort aan goede interventiemogelijkheden voor jongeren met een groot risico om in de criminaliteit te vervallen. Met name voor jeugdigen jonger dan 12 jaar met politiecontacten, en jeugdigen ouder dan 18 jaar zonder politie-/justitiecontacten, ontbreekt het aan mogelijkheden voor laagdrempelige, intensievere vormen van begeleiding. Een beproefde interventiemethode (o.a. in Amsterdam) voor deze doelgroep is ‘Nieuwe perspectieven’. De gemeente Amersfoort wil in het kader van de sociale agenda in samenwerking met de provincie Nieuwe Perspectieven (NP) implementeren in de eigen gemeente.</p> <p>NP betreft vrij toegankelijke intensieve en ambulante begeleiding van jongeren. De gemeente Amersfoort heeft begin 2004 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar NP. Hieruit blijkt dat de inzet van NP in Amersfoort gerechtvaardigd is vanwege de aanwezigheid van de potentiële doelgroep, het huidige voorzieningenniveau en het draagvlak bij betrokken organisaties voor deze werkwijze.</p> <p>De provincie heeft er baat bij als de hulpverlening in het lokale domein goed geregeld is. Als er lokaal voldoende en kwalitatief goede ambulante hulpverlening aanwezig is kan worden voorkomen dat –op termijn- geïndiceerde (provinciale) jeugdzorg nodig is. Indien er al sprake is van bijvoorbeeld jeugdreclassering, kan NP bijdragen aan een effectievere hulpverlening.</p> <p><b>Resultaten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementatie methodiek NP in Amersfoort in 2005.</li> <li>2. Instroom van 70 jongeren per jaar in NP (na installatie vanaf maart 2005).</li> <li>3. Minimaal 70% van de begeleide jongeren doet het na 1 jaar nog steeds goed (gaat naar school of heeft werk of andere vorm van dagbesteding, heeft positief contact met omgeving en heeft geen politie/justitiecontacten)</li> </ol>

	4. Bij gebleken succes: een plan voor reguliere inbedding
Activiteiten	<p>Dit deelproject is onder te verdelen in 3 fasen:  Fase 1: Voorbereiding  Fase 2: Installatie  Fase 3: Uitvoering  Fase 4: Evaluatie en bepalen vervolgtraject</p> <p>Werkzaamheden per fase:</p> <p><b>Fase 1: Voorbereiding</b>  In deze fase formuleren de gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht een gezamenlijke projectopdracht voor de uitvoering van dit deelproject. Hiervoor wordt een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met betrokken organisaties. De gemeente en provincie gaan vervolgens op zoek naar een projectleider die tevens de rol van teamleider op zich zal nemen als de projectuitvoering van start gaat. De provincie, gemeente en de projectleider worden bijgestaan door een externe adviseur die tevens het haalbaarheidsonderzoek NP voor Amersfoort heeft uitgevoerd.  Resultaat eerste fase: gezamenlijke projectopdracht externe projectleider/teamleider.</p> <p><b>Fase 2: Installatie project</b>  In deze fase start de externe projectleider/teamleider met de voorbereiding van de uitvoering van het deelproject. De werkzaamheden van de projectleider/teamleider NP zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen en uitvoeren van het projectplan op basis van de projectopdracht en het haalbaarheidsonderzoek.</li> <li>- In overleg met gemeente, provincie en lokale partners nader definiëren van de doelgroep.</li> <li>- Werven, selecteren en regelen training van interventiemedewerkers voor NP.</li> <li>- Zoeken/selecteren/werven van een aanhaakorganisatie.</li> <li>- Contacten leggen met potentiële verwijzende organisaties.</li> <li>- Opstellen prestatie-indicatoren voor het project.</li> <li>- Implementatie geautomatiseerd registratiesysteem (VMS).</li> <li>- Opstellen extern communicatieplan voor het project.</li> <li>- Opstellen voortgangsrapportage.</li> <li>- Vervullen van de rol van teamleider.</li> <li>- Betrekken en informeren van de opdrachtgevers (provincie en gemeente).</li> </ul> <p>Resultaat tweede fase: uitgewerkt projectplan, selectie interventie-medewerkers en aanhaakorganisatie en een voortgangsverslag. O.b.v. de voortgangsrapportages sturen gemeente en provincie het project zo nodig bij.</p> <p><b>Fase 3: Uitvoering</b>  In deze fase zal de projectleider/teamleider met name de rol van teamleider vervullen. In deze fase vindt de daadwerkelijke start van de interventies plaats. De werkzaamheden van de projectleider/teamleider NP zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begeleiden uitvoeren interventies.</li> <li>- Leidinggeven aan de interventiemedewerkers.</li> <li>- Registratie uitvoeringsgegevens.</li> <li>- Opstellen periodieke voortgangsrapportage.</li> <li>- Opstellen plan voor reguliere inbedding.</li> <li>- Betrekken en informeren van de opdrachtgevers (provincie en gemeente) middels een periodieke voortgangsrapportage.</li> </ul>

	<p>Resultaat derde fase: plaatsing van 70 jongeren op jaarbasis uit de doelgroep, periodieke voortgangsrapportages en plan voor reguliere inbedding. Dit plan bevat de volgende onderdelen: doelgroep, organisatie, werkwijze, procedures – voor instroom, doorstroom, uitstroom en nazorg-, caseload, registratie, taak- en functieomschrijving, coördinatie, werkgebied, kostprijberekening en mogelijkheden structurele financiering. O.b.v. de voortgangsrapportages sturen gemeente en provincie het project zo nodig bij.</p> <p><b>Fase 4: Evaluatie en bepalen vervolgtraject</b>  Na een uitvoeringsperiode van 2,5 jaar zal een extern bureau een evaluatieonderzoek uitvoeren. Tevens zal een extern bureau worden gevraagd een advies voor structurele financiering op te stellen. Op basis van de externe evaluatie en het advies voor structurele financiering bepalen gemeente en provincie gezamenlijk hoe het project al dan niet in reguliere vorm doorgang kan vinden. In deze periode zullen provincie en gemeente zich met name richten op de uitwerking van de reguliere inbedding van het project.  Resultaat vierde fase: evaluatieverslag en advies vervolgtraject en (bij een positief advies) realisatie plan voor reguliere inbedding.</p>																																			
Tijd	<p>Planning:  Fase 1: juli 2004 – oktober 2004  Fase 2: oktober 2004 - maart 2005  Fase 3: maart 2005 – eind 2007  Fase 4: medio 2007 – eind 2007</p> <p>Inzet projectmedewerkers in periode juli 2004 t/m december 2005:  Provinciale projectleider: 110 uur op jaarbasis  Provinciale projectmedewerker: 40 uur op jaarbasis  Externe projectleider/teamleider deelproject NP: ?? uur</p>																																			
Geld	<p><b>Kosten:</b> Totaal projectperiode € 1.045.000,-</p> <table border="1" data-bbox="432 1234 1351 1507"> <thead> <tr> <th></th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Inzet externe projectleider/ Teamleider en extern advies en Installatiefase incl. training</td> <td>60.000</td> <td>50.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Uitvoeringskosten (indicatie: € 4.700,- per jongere X 70 jongeren = 330.000 op jaarbasis)</td> <td></td> <td>245.000</td> <td>330.000</td> <td>330.000</td> </tr> <tr> <td>- Externe evaluatie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Financiering:</b>  Totaal projectperiode reeds aangevraagd/toegekend: € 370.000,-  Nog aanvragen bij provincie* en gemeente **: € 675.000,-</p> <table border="1" data-bbox="432 1641 1351 1742"> <thead> <tr> <th></th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Provincie Utrecht</td> <td>170.000</td> <td>pm</td> <td>pm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Gemeente Amersfoort</td> <td>200.000</td> <td>pm</td> <td>pm</td> <td>pm</td> </tr> </tbody> </table> <p>*PS hebben besloten de projecten binnen het thema jeugd tevens te betrekken bij de sociale agenda 2005/2006; de hoogte van de provinciale bijdrage zal echter aflopend zijn.  ** Voor de periode 2005 – 2007 zal de gemeente een beroep doen op de GSB-gelden.</p>		2004	2005	2006	2007	- Inzet externe projectleider/ Teamleider en extern advies en Installatiefase incl. training	60.000	50.000			- Uitvoeringskosten (indicatie: € 4.700,- per jongere X 70 jongeren = 330.000 op jaarbasis)		245.000	330.000	330.000	- Externe evaluatie				30.000		2004	2005	2006	2007	- Provincie Utrecht	170.000	pm	pm	-	- Gemeente Amersfoort	200.000	pm	pm	pm
	2004	2005	2006	2007																																
- Inzet externe projectleider/ Teamleider en extern advies en Installatiefase incl. training	60.000	50.000																																		
- Uitvoeringskosten (indicatie: € 4.700,- per jongere X 70 jongeren = 330.000 op jaarbasis)		245.000	330.000	330.000																																
- Externe evaluatie				30.000																																
	2004	2005	2006	2007																																
- Provincie Utrecht	170.000	pm	pm	-																																
- Gemeente Amersfoort	200.000	pm	pm	pm																																



	<p>opgedane ervaringen met deze doelgroep.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De uitvoering van het project vindt plaats m.b.v. meerdere partijen (projectleider, aanhaakorganisatie, doorverwijzers) en aangestuurd door twee opdrachtgevers (provincie en gemeente); afstemming is essentieel.</li> <li>- Mogelijkheden voor reguliere inbedding bij gebleken succes.</li> </ul>
Evaluatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voortgangsverslag (tussentijds evaluatie) eind 2005 en eind 2006</li> <li>- Externe evaluatie eind 2007</li> </ul>

## Deelprojectplan 4: Veiligheidshuis Amersfoort

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Dossier Jeugd, Deelproject Veiligheidshuis Amersfoort
Opdrachtgever	Programmamanager Sociale Agenda
Projectleider	Dossier jeugd: Manon IJzerman
Verantwoordelijk bestuurder	Mevr. A. Kamp
Versie historie	19 augustus 2004
Opdracht	<p><b>Doelstelling</b></p> <p>Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de overlast- en criminaliteitsbestrijding – m.n. gericht op risicojeugd en veelplegers- middels het opzetten van een veiligheidshuis in Amersfoort. Het maatschappelijk resultaat is minder criminaliteit en overlast. Het veiligheidshuis is een fysiek loket voor integrale diensten op het gebied van overlast- en criminaliteitsbestrijding gericht op jeugd, veelplegers en slachtoffers. Dit veiligheidshuis zal medio 2005 volledig operationeel zijn (doorontwikkeling loopt door tot eind 2006). Het veiligheidshuis levert een bijdrage aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vergroten van (integraal) inzicht in veiligheidssituatie en sneller inspelen op signalen;</li> <li>- een persoons- en probleemgerichte aanpak;</li> <li>- betere contacten en doorverwijzing tussen de verschillende betrokken organisaties;</li> <li>- ketengericht inrichten van werkprocessen en sturing van procesgang.</li> </ul> <p><b>Achtergrond</b></p> <p>Recent kwam de monitor Leefbaarheid en Veiligheid van de gemeente Amersfoort uit. Deze monitor bevat de uitkomsten van het bevolkingsonderzoek en politiegegevens over veiligheid. T.o.v. voorgaande jaren blijkt de situatie op het terrein van overlast en criminaliteit verslechterd. Er is duidelijk sprake van een negatieve trend. Er zijn o.a. meer meldingen van (jeugd)overlast.</p> <p>Politie, justitie en gemeente willen door het opzetten van een veiligheidshuis zorgen voor een trendbreuk. In het project veiligheidshuis werken politie, justitie en gemeente aan het neerzetten van een fysiek loket voor integrale diensten op het terrein van overlast- en criminaliteitsbestrijding. Het idee achter het veiligheidshuis is, om door samenhang in de ketenaanpak en gestoeld op de lokale situatie, een meer probleemgerichte en persoonsgerichte benadering voor zowel daders als slachtoffers mogelijk te maken. De samenwerking moet leiden tot een efficiëntere en effectievere aanpak van overlast- en criminaliteitsproblematiek, korte lijnen en minder bureaucratie tussen de verschillende circuits die belast zijn met preventie, zorg en repressie.</p> <p>Provinciale betrokkenheid is gewenst om met name het preventieaspect binnen het veiligheidshuis tot een succes te maken. Politie, justitie en gemeente hebben afgesproken om de kosten van het veiligheidshuis de komende jaren gezamenlijk te dragen. Provinciale subsidie vormt hierbij een belangrijke stimulans en zal o.a. gebruikt worden om initiatieven als Nieuwe perspectieven en andere inzetten en projecten op het terrein van jeugd en veiligheid goed structureel vorm te geven binnen het veiligheidshuis. Naast de faciliterende rol vervult de provincie de rol van aanjager, ontwikkelpartner en informatiemakelaar (bovenlokale aanpak, link met dossier Veilig</p>

	<p>Vangnet). Het mede uitvoering geven aan de ontwikkeling van het veiligheidshuis Amersfoort biedt de Provincie mogelijkheden om nieuwe wegen te verkennen op het terrein van Jeugd en Veiligheid, (jeugd) GGZ en veelplegers en verslavingszorg (het merendeel van de veelplegers is GGZ-klant en bij de meeste veelplegers speelt verslaving een rol).</p> <p>Vooralsnog richt het project zich op het opzetten van een veiligheidshuis in de gemeente Amersfoort. Vergroting van het verzorgingsgebied naar omliggende gemeenten behoort tot de mogelijkheden. In de gemeente Utrecht zijn de partijen ook gestart met het opzetten van een veiligheidshuis.</p> <p><b>Resultaten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisatie van een veiligheidshuis in Amersfoort in 2005 met een doorontwikkeling in 2006.</li> <li>2. Vormen van een informatieplatform en –knooppunt voor alle ketenpartnes.</li> <li>3. Verbetering ketenaanpak op het terrein van (risico)jeugd: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 à 50 jongeren zijn in de projectperiode voorzien van een persoonsgerichte aanpak;</li> <li>- verbeteren doorlooptijd jeugdzaken d.w.z. min. 80% wordt binnen 6 maanden afgehandeld;</li> <li>- opzet informatie en coördinatiepunt risicojeugd.</li> </ul> </li> <li>4. Verbetering ketenaanpak op het terrein van veelplegers: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor 100% van de vastgestelde lijst veelplegers geldt een standaard interventieprotocol;</li> <li>- 50% van de vastgestelde lijst veelplegers wordt in 2005 voorzien van een aanpak op maat, d.w.z. screenen en afspraak over te plegen interventie bij aanhouding;</li> <li>- 25% van de vastgestelde lijst veelplegers (gericht) opsporen, aanhouden en afdoen;</li> <li>- op 1/1/2007 is er een zichtbare daling van de geregistreerde criminaliteit met 25%.</li> </ul> </li> <li>5. Verbeteren informatie aan de burger: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% van de inwoners van Amersfoort is bekend met de aanpak veelplegers.</li> </ul> </li> <li>6. Adequate zorg aan slachtoffers (nog niet geoperationaliseerd).</li> </ol> <p>Bovengenoemde resultaatgebieden worden medio september 2004 in overleg met de betrokken partners vertaald naar concreet te behalen en meetbare resultaten. Hierdoor worden de bij veiligheidshuis betrokken partners gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor de resultaten van het veiligheidshuis Amersfoort.</p>
<p>Activiteiten</p>	<p>Dit deelproject is onder te verdelen in 2 fasen:  Fase 1: Planfase  Fase 2: Implementatiefase en doorontwikkeling</p> <p>Werkzaamheden per fase</p> <p><b>Fase 1:</b>  Inventariseren en afbakenen, waaronder inventarisatie bestaande samenwerkingsverbanden die worden ondergebracht bij het veiligheidshuis Amersfoort en ontwerp van de bij het veiligheidshuis onder te brengen werkprocessen, overleggen en projecten.  Resultaat: inventarisatie en gedetailleerd ontwerp veiligheidshuis Amersfoort.</p>

	<p><b>Fase 2:</b>  Realisatie, operationalisering veiligheidshuis Amersfoort, dat gefaseerd verder zal worden ontwikkeld en voortgangsbewaking.  Resultaten: implementatie veiligheidshuis en verbetering ketenaanpak (zie eerder genoemde resultaten)</p>																								
Tijd	<p>Planning:  Fase 1: mei 2004 – november 2004  Fase 2: december 2004 – eind 2006</p> <p>Inzet provinciale projectleider jeugd / veilig vangnet: 110 uur op jaarbasis  Inzet provinciale projectmedewerker: 40 uur op jaarbasis</p>																								
Geld	<p><b>Kosten:</b> Totaal projectperiode € 1.721.091</p> <table> <tr> <td>Totale uitvoeringskosten</td> <td><b>2004</b></td> <td><b>2005</b></td> <td><b>2006</b></td> </tr> <tr> <td>(waarvan ruim 50% personele kosten incl. projectleider, 30% huisvestingskosten en 20% bureaunkosten)</td> <td>587.510</td> <td>558.377</td> <td>575.204</td> </tr> </table> <p><b>Financiering:</b>  Totaal projectperiode aangevraagd / toegekend: € 1.521.091  Nog aan te vragen bij Provincie * en overige fondsen : € 200.000,-</p> <table> <tr> <td></td> <td><b>2004</b></td> <td><b>2005</b></td> <td><b>2006</b></td> </tr> <tr> <td>- Politie/Justitie</td> <td>427.510</td> <td>398.377</td> <td>415.204</td> </tr> <tr> <td>- Gemeente Amersfoort</td> <td>60.000</td> <td>60.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>- Provincie Utrecht</td> <td>100.000</td> <td>pm</td> <td>pm</td> </tr> </table> <p>*PS hebben besloten de projecten binnen het thema jeugd tevens te betrekken bij de sociale agenda 2005/2006; de hoogte van de provinciale bijdrage zal echter aflopend zijn.</p>	Totale uitvoeringskosten	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	(waarvan ruim 50% personele kosten incl. projectleider, 30% huisvestingskosten en 20% bureaunkosten)	587.510	558.377	575.204		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	- Politie/Justitie	427.510	398.377	415.204	- Gemeente Amersfoort	60.000	60.000	60.000	- Provincie Utrecht	100.000	pm	pm
Totale uitvoeringskosten	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>																						
(waarvan ruim 50% personele kosten incl. projectleider, 30% huisvestingskosten en 20% bureaunkosten)	587.510	558.377	575.204																						
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>																						
- Politie/Justitie	427.510	398.377	415.204																						
- Gemeente Amersfoort	60.000	60.000	60.000																						
- Provincie Utrecht	100.000	pm	pm																						
Kwaliteit	<p>Projectleider:  De betrokken projectleider heeft meegewerkt aan het opzetten van een veiligheidshuis in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch.</p> <p>Eisen betrokken uitvoeringsorganisaties:  Beschikbaar stellen van voldoende gekwalificeerde projectcapaciteit.</p>																								
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectplan</li> <li>- Inrichtingsplan</li> <li>- Implementatie- en migratieplan</li> </ul>																								
Organisatie	<p>In het veiligheidshuis werken de volgende organisaties samen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeente Amersfoort;</li> <li>- Arrondissementsparket Utrecht;</li> <li>- Politieregio Utrecht;</li> <li>- Bureau Jeugdzorg Utrecht (actief vanaf 2005);</li> <li>- Raad voor de Kinderbescherming;</li> <li>- Reclassering Nederland;</li> <li>- Reclassering Leger des Heils;</li> <li>- Jeugdreclassering;</li> <li>- Centrum Maliebaan;</li> </ul>																								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bureau Slachtofferhulp;</li> <li>- Bureau Halt.</li> </ul> <p>Voor het in kaart brengen en uitwerken van de bedrijfsprocessen hebben de betrokken organisaties een of meerdere medewerkers ter beschikking gesteld. Te samen vormen zij het ontwikkelteam. Onderdelen worden uitgewerkt in verschillende werkgroepen. De provincie (de projectleider jeugd of veilig vangnet) zal ook deelnemen aan het ontwikkelteam. Afstemming in het project vindt hier plaats.</p> <p>De formele besluitvorming vindt plaats in de kernstuurgroep front office ontwikkeling. Hierin zijn vertegenwoordigd: politie, justitie en gemeente aangevuld met de lokale Amersfoortse partners, te samen stuurgroep veiligheidshuis Amersfoort. De stuurgroep besluit (in ieder geval) over de volgende producten: projectplan, inrichtingsplan en implementatie- en migratieplan. Afstemming in het project vindt plaats in het ontwikkelteam.</p> <p>Het project wordt geleid door een projectleider die vanuit het OM in Den Bosch voor 3 jaar gedetacheerd is bij de politie Utrecht en het OM Utrecht.</p>
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De communicatie rondom dit deelproject wordt uitgewerkt in een apart communicatieplan.</li> <li>- Daarnaast wordt dit deelproject meegenomen in de communicatie rondom het gehele project Jeugd en de sociale agenda.</li> </ul>
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De uitvoering van het project vindt plaats m.b.v. meerdere partijen.</li> <li>- Alle betrokken organisaties moeten projectcapaciteit vrijmaken.</li> <li>- Bij gebleken succes moeten de betrokken organisaties de werkwijze van het veiligheidshuis opnemen in hun reguliere werkzaamheden.</li> <li>- Voor definitieve uitvoering zal de efficiëntie- en effectiviteitswinst zichtbaar moeten worden.</li> </ul>
Evaluatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het project zal gevolgd worden op inhoudelijke voortgang middels het project-/inrichtings-/implementatie- en migratieplan. Het ontwikkelteam en de kernstuurgroep hebben hierin een belangrijke rol (de stuurgroep besluit over deze producten).</li> </ul>