

Commissieadvies

Datum: 3 september 2018
Registratienummer: 81D56AA4

Nummer PS: **PS2018MME19**
Commissie: MME

Titel : Benodigd aanvullend budget vernieuwing regionale tramlijn

Gestart werd met een tweetal sprekers die de onwenselijkheid van het (op dit moment al) kiezen voor opheffen van de halte Merwestein inbrachten.

Ook in de vragen vanuit de commissie was het al dan niet handhaven van de halte Merwestein een belangrijk punt. Een aantal fracties voelt voor het heroverwegen c.q. uitstellen van dit besluit en wilde in ieder geval meer weten over de onderbouwing. De gedeputeerde betoogde dat er weinig in-/uitstappers op deze halte zijn en dat sluiting van de halte een besparing van € 1 miljoen oplevert. Gezien de komende aanbesteding van het gehele werk moet voordien een keus worden gemaakt. GS houden vast aan het voorstel zoals het nu is; dus het laten vervallen van de halte Merwestein. Het is de commissie onduidelijk hoe de gemeente, andere belanghebbende partijen en omwonenden betrokken zijn geweest bij de keus tot het opheffen van de halte Merwestein. Hierover geeft de gedeputeerde aan dat het overleg met dit soort partijen beter had gekund. Met de gemeente zal worden besproken of het nodig is om met een aantal betrokken partijen alsnog te overleggen.

Een ander punt was de vraag waarom er geen reële risicoschatting te maken is, waarom een budget "onvoorzien" niet voldoende is en er daarnaast gewerkt moet worden met een budget "onvoorzien onvoorzien". Hierop gaf de gedeputeerde aan dat hij schriftelijk nog een nadere uitleg over de post "onvoorzien onvoorzien" zal geven. Voorts loopt er momenteel een audit op het project en het is mogelijk dat er nog meer onvoorzien kosten blijken te zijn. De gedeputeerde zal nagaan op welke wijze hij periodiek kort de stand van zaken rond dit project met de commissie kan delen.

Meer in zijn algemeenheid ontstaat het beeld dat er op veel projecten overschrijdingen van budgetten plaats vinden. Volgens de gedeputeerde is een belangrijke reden de gestegen markttarieven die bij aanbestedingen in rekening worden gebracht. Dit effect werkt door in veel projecten. Ook waren er in dit specifieke geval aanvullende eisen van het waterschap, wat tot hogere kosten leidt.

De commissie stelt voor dit in PS van 24 september 2018 als klein debat te behandelen.

Datum: 3 september 2018

Voorzitters commissie MME
A.C. Boelhouwer
J.M.W. Jansen

Adjunctgriffier
R.J. Poort