

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramveersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn
VTW nr.:	036
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Verstrekken aanvullende informatieve tekeningen
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	definitief
Type wijziging	Aanvulling op informatieve documenten
Tracédeel	Tracédeel B

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)

BAM-CUU heeft gedurende de eerste helft van 2015 diverse dwg-bestanden van tekeningen opgevraagd bij POUHL, die als pdf onderdeel uitmaakten van het dossier. POUHL heeft deze bestanden reeds verstrekt. In de tabel hieronder staat een overzicht van de verstrekte informatie tekeningen. Daarnaast heeft POUHL reeds extra informatie verstrekt die niet eerder voorhanden was, ook deze tekeningen zijn in het overzicht opgenomen.

Middels deze VTW worden deze tekeningen toegevoegd aan het contractdossier. Omdat ze reeds zijn verstrekt, worden de tekeningen niet opnieuw aan deze VTW gehecht.

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst	
Voorstel eistekst	Datum ingediend

Beschrijving wijziging

Hieronder een overzicht van de tekeningen die aanvullend op het contractdossier informatief zijn verstrekt.

Algemene detailtekening riool gemeente Utrecht in pdf, tekening: Alg 60156.Rio040-01 v 15-01-2015. Vervangt de tekening uit regel 3 van het document C04.1 Eisen aan riool van derden. Verstrekt op 27 mei 2015. Tekenning wordt opgenomen in de map D03.02 Kabels en Leidingen derden.

As-built tekening riool tracédeel B in dwg, tekening: 5121200-LAN-TEK-0000-REV-HOV-VR. Verstrekt op 27 mei 2015. Tekenning wordt opgenomen in de map C23.1 As-Built tracédeel B.

Referentieontwerp riolering De Uithof, zip-file met daarin negen dwg-files: 150602 HOV Heidelberglaan maart 2014_Topo. Verstrekt op 2 juni 2015. Zip-file wordt opgenomen in de map D03.02 Kabels en Leidingen derden. Dit ontwerp heeft daarnaast betrekking op eis SE_01651.

Tekenning uit VTW015 in dwg, tekening: 34089-UO-2014-01-A-Platolaan. Verstrekt op 17 juni 2015.

Tekenning Bereikbaarheid Nood- en Hulpdiensten (D16.1) in dwg, tekening: D90-TBR-AU-1300028. Verstrekt op 17 juni 2015. Tekenning wordt

opgenomen in de map D16. Nood- en hulpdiensten.

Ingemeten bomen tracédeel B in dwg, tekening: 150811. Verstrekt op 11 augustus 2015.

Aanvullende informatie bovenleiding TEJ in een zip-file: TEJ 25-08-2015. Verstrekt op 25 augustus 2015. Zip-file wordt opgenomen in de map D20.1. Tijdelijke Eindhalte Jaarbeursplein (as built en inmeting).

Aanvullende informatieve tekeningen uitbreiding A27, zip-file met daarin twee pdf- en twee dwg-bestanden: 150908 RWS-#2841140-v2A-uitsnedes_Weg_tot_de_Wetenschap. Verstrekt op 8 september 2015. Zip-file wordt opgenomen in map D23. Deeltracé B.

Informatieve tekeningen verlegging WKO-putten UMC Utrecht, zip-file met daarin vijf pdf-files: 150911.3220444+Revisie+verplaatsing+K1+en+K4+asbuilt (WKO-putten UMC) en zip-file met daarin dwg-files: 150911.3220444-020-R01+asbuilt (WKO-putten UMC). Wordt voor het eerst verstrekt samen met deze vtW. Zip-files worden opgenomen in map D24. Deeltracés UTO.

Informatieve tekening van de constructie van het SPO incl. poer naast het spoor, dwg-tekening: 150911.9W7584_6_1b_overzicht begane grond_RHDHV. Wordt voor het eerst verstrekt samen met deze vtW. DWG-tekening wordt opgenomen in map D20.5 Stationsplein Oost (SPO).

Met betrekking tot de uitbreiding A27 mag Opdrachtnemer uitgaan van een verbreding zonder extra steunpunten, het alignment zoals op contracttekening staat blijft gelden. De hoogte wordt doorgezet conform het bestaande kunstwerk, op basis van eis SE_01112. Opdrachtnemer wordt gevraagd de consequenties voor de bovenleiding in beeld te brengen.

De overige documenten die in het kader van deze VTW worden verstrekt zijn niet bedoeld om aanvullende eisen te stellen, dan wel wijzigingen in het kader van de Overeenkomst te bewerkstelligen. De verstrekte documenten hebben tot doel Opdrachtnemer te faciliteren in het voorbereiden/uitvoeren van werkzaamheden. Aan het specifieke onderwerp gestelde eisen blijven met deze documenten dus ongewijzigd.

Deze documenten behoren echter wel tot de contractdocumenten als Informatief document. Van Opdrachtnemer wordt daarom gevraagd om een inschatting te geven van consequenties van deze nieuwe informatie. Overigens onverminderd het recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging van redelijkerwijs nu niet te voorziene consequenties.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test

Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
------------	--------------	--------	-------

Financieel

Bedrag:	n.v.t.
Specificatie:	n.v.t.
Betaling	n.v.t.
Ingang per	n.v.t.

Toegevoegde documenten/bijlagen

Kenmerk	Titel
---------	-------

Is akkoord door opdrachtnemer?

Naam	Paraaf	Datum
		18-12-2015

Opdrachtgever

Naam	Paraaf	Datum
V. Aschmeyer		21-12-15