

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramveersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
VTW nr.:	VTW-OG-134
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Vervallen eis calamiteitenroute AvS (eis BLVC SAB 39)
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	definitief ingediend
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracédeel S

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
	C10.2 Eisen bijbehorend bij BLVC SAB	pagina 2

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
Na overleg met betrokken instanties heeft POUHL de bevestiging gekregen dat deze eis is komen te vervallen met ingang van 16-11-2016.

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object
BLVC_SAB_39	route stationsgebied	Vanaf de Bleekstraat dient op de Adama van Scheltemabaan steeds één strook toegankelijk te blijven voor nood- en hulpdiensten, voor voertuigen ProRail van/naar het stationsgebied;	contracteis - BLVC eis		

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis

Beschrijving wijziging
Eis BLVC_SAB_39 vervalt.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
Techniek – Bouwkosten	ON kan bouwfaserings optimaliseren	niet geparafeerd	2016-11-23
Techniek – Tractie en Energievoorz.	ON kan bouwfaserings optimaliseren	niet geparafeerd	2016-11-23
Techniek – Spoor/baan	ON kan bouwfaserings optimaliseren	niet geparafeerd	2016-11-23
Techniek – Infrastructuur en civiel	ON kan bouwfaserings optimaliseren	niet geparafeerd	2016-11-23
Techniek – Kabels en Leidingen	ON kan bouwfaserings optimaliseren	niet geparafeerd	2016-11-23
Omgeving/BLVC – SAB	ON kan bouwfaserings optimaliseren	niet geparafeerd	2016-11-23

Financieel



Bedrag:	n.v.t.
Specificatie:	n.v.t.
Betaling	n.v.t.
Ingang per	n.v.t.

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode

Is akkoord door opdrachtnemer?		
Naam	Paraaf	Datum
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	[REDACTED]	26-02-2017

Opdrachtgever		
Naam	Paraaf	Datum
M.H.C. Zeland Proj. Manager	[Handwritten Signature]	22-2-2017.

