

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramveersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
VTW nr.:	OG-VTW-139
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Coördinatie Noordgebouw
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	in concept ingediend
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracédeel Stationsgebied (D)

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
	Contractdocument Annexen	
	Vraagspecificatie 02 - Proceseisen	

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object
VS2-7.4.1.1	Kwaliteitsbeheersing, Raakvlakmanagement, Doelstelling	Door middel van raakvlakmanagement dienen de raakvlakken op controleerbare en behoorlijke wijze beheerd te worden. De raakvlakken die grenzen aan bestaande of toekomstige objecten of systemen die niet behoren tot Integrale Traminfrastructuur vormen de externe raakvlakken. De interne raakvlakken daarentegen zijn de grenzen tussen de verschillende interne systemen van het Werk.	contracteis - procesmatig		
VS2-7.5.1.1	Kwaliteitsbeheersing, Veiligheid- en Gezondheidsmanagement, Doelstelling	De Opdrachtgever stelt prioriteit aan veiligheid en gezondheid. In aanvulling op de risicoanalyse die tijdens het ontwerpproces wordt uitgevoerd, dient veiligheid- en gezondheidsmanagement uitgevoerd te worden als borging van de effectiviteit van de ontworpen veiligheid- en gezondheidsmaatregelen.	contracteis - procesmatig		

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis

Beschrijving wijziging
POUHL verzoekt door middel van deze VTW om de werkzaamheden van het Noordgebouw te coördineren conform art. 9 van de Overeenkomst en paragraaf 8-1 UAV-gc. NB de coördinatieafspraken zijn uiteindelijk overeengekomen in de Coördinatieovereen Stationsplein Oost inclusief het

bijbehorende Uitvoeringsplan.

POUHL versterkt deze VTW op basis van regie met een maximum van € 25.000,- en een maandelijkse afrekening op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test

Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
Raakvlakken – Overig	Raakvlak met Noordgebouw. Het Noordgebouw wordt ontwikkeld en gerealiseerd door DuraVermeer.	niet geparafeerd	2017-03-10
Omgeving/BLVC – Stationsgebied	Afstemming op oa BLVC-vlak tussen het Noordgebouw en werkzaamheden BAM CUU.	niet geparafeerd	2017-03-10

Financieel

Bedrag:	€ 5.685,00
Specificatie:	OG-VTW-139
Betaling	Na acceptatie van deze VTW
Overige voorwaarden	Uiteindelijk zijn afwijkend van deze VTW de coördinatieafspraken voor het gehele stationsplein gebied vastgelegd in in de Coördinatieovereenkomst Stationsplein Oost

Toegevoegde documenten/bijlagen

Kenmerk	Titel	Revisiecode
---------	-------	-------------

Is akkoord door opdrachtnemer?

Naam	Paraaf	Datum
BAM CUU Dhr. [redacted] Projectdirecteur	[redacted]	26-06-2018

Opdrachtgever

Naam	Paraaf	Datum
M. Donders	bla M. vd Berg	10/06/18



1	Directe kosten		€	
		Totaal	€	
2.1	Aanbiedingskosten %		€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) %		€	
2.3	Winst %		€	
2.4	Niet calculeerbare risico's %		€	
		Aanbiedingsprijs excl. BTW	€	5.685,00

