

Wijziging

Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-105
Titel:	Inzet [REDACTED]
Versie:	A
Datum:	10-04-2017
Status:	Definitief
Opgesteld door:	[REDACTED]
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Op verzoek van:	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
De geschillencommissie	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
Afspraak gemaakt in de geschillencommissie tussen BAM CUU en Provincie.	
Omschrijving:	
[REDACTED] wordt betrokken bij het project ter ondersteuning van de besluitvorming in het projectmanagement van BAM CUU en POUHL.	
BAM CUU en POUHL verdelen de kosten (€ [REDACTED]/uur) van [REDACTED] op basis van de volgende verdeling: BAM 25% POUHL 75%. BAM CUU neemt de indirecte kosten en de opslagen voor haar rekening.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
n.v.t.	

Wijziging heeft betrekking op
Documenten:
n.v.t.
Bestaande eisen:
n.v.t.
Werkpakket:
A.01 Projectmanagement
SBS object:
n.v.t.

Afwikkeling
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:
n.v.t.
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:
n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:
n.v.t.

Wijziging



Consequenties en voorwaarden
Prijs:
Op basis van regie. BAM CUU dient periodiek een overzicht in van de gemaakte kosten van [redacted] waarvoor provincie 75% voor haar rekening neemt.
Prijsaanbieding:
Kostenopstellingen volgen separaat totdat een van de partijen aangeeft dat de inzet van [redacted] niet langer wenselijk of noodzakelijk is.
Betalingsvoorwaarden:
Op basis van regie.
Planningsconsequenties
n.v.t.
Gevolgen kwaliteit:
n.v.t.
Gevolgen risico's:
n.v.t.
Overige voorwaarden:
n.v.t.
Gestandoening van de aanbidding:
n.v.t.

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	10-04-2017	[redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam B. Coenen Projectdirecteur a.i.	17-5-17	[Handwritten signature]

Inzet [redacted] (termijn 1)

9-10-2017

Prijsaanbieding

ON-VTW- 105,1



	Directe kosten Uitvoering		€	[redacted]	
	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	[redacted]	
	Totaal directe + indirecte kosten		€	[redacted]	+
2.1	Aanbiedingskosten [redacted] %	[redacted]	€	[redacted]	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) [redacted] %	[redacted]	€	[redacted]	
2.3	Winst [redacted] %	[redacted]	€	[redacted]	
2.4	Niet calculeerbare risico's [redacted] %	[redacted]	€	[redacted]	+
	75% voor rekening POUHL, 25% voor rekening BAM CUU	75%			
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	53.748,75	

Akkoord BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht Dhr. [redacted] Projectdirecteur	[redacted]
Akkoord Provincie Utrecht <i>B. Coenen (projectdirecteur)</i>	 24-10-17 [redacted]

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		Hvh	Eenh	Uurtarief	Bedragen	Toelichting
1	Eenmalige kosten					
	-					
2	Indirecte uitvoeringskosten					
	-					
3	Overige indirecte kosten					
	Projectdirecteur		uur	€	€	-
	Integraal technisch manager		uur	€	€	-
	Deelprojectleider		uur	€	€	-
	Veiligheidsmanager		uur	€	€	-
	RAMS-manager		uur	€	€	-
	Safety Engineer		uur	€	€	-
	K&L-coördinator		uur	€	€	-
	Projectcontroller		uur	€	€	-
	Contractmanager		uur	€	€	-
	Kostendeskundige		uur	€	€	-
	VTW-coördinator		uur	€	€	-
	Werkenadministrateur		uur	€	€	-
	Projectsecretaresse		uur	€	€	-
	Inkoopmanager		uur	€	€	-
	Inkoper		uur	€	€	-
	Omgevingsmanager		uur	€	€	-
	BLVC-coördinator		uur	€	€	-
	Verkeersmanager		uur	€	€	-
	Manager Procesbeheersing		uur	€	€	-
	Systems engineer		uur	€	€	-
	QA/QC-coördinator		uur	€	€	-
	Documentcontroller		uur	€	€	-
	Risico Coördinator		uur	€	€	-
	Coördinator werken derden		uur	€	€	-
	V&G coördinator ontwerp		uur	€	€	-
	Bodem en grondstromen deskundige		uur	€	€	-
	Voorbereiding					
	Deelprojectleider		uur	€	€	-
	Integraal planner		uur	€	€	-
	Vergunningen coördinator		uur	€	€	-
	Hoofd Maatvoering		uur	€	€	-
	Projectorganisator Civiel / Gebouwen		uur	€	€	-
	Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding		uur	€	€	-
	Projectorganisator K&L / Systemen		uur	€	€	-
	Projectleider IT		uur	€	€	-
	Werkvoorbereider		uur	€	€	-
	Keuringscoördinator		uur	€	€	-
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	€	-
	Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie		uur	€	€	-
	Uitvoering					
	Manager Voorbereiding & Uitvoering		uur	€	€	-
	V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator		uur	€	€	-
	V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU)		uur	€	€	-
	Gebiedsconciërge		uur	€	€	-
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	€	-
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	€	-
	Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen		uur	€	€	-
	Uitvoerder		uur	€	€	-
	Maatvoerders (ploeg 2 man)		uur	€	€	-
	Maatvoerder		uur	€	€	-
						+
	Totaal indirecte kosten				€	-