Projectplan EO Wijers 2008RGW72 bijlage 1

Opdrachtgever:
Programmamanager/projectleider:
Projectplan d.d. 10 maart 2008

Aanleiding voor het project
Aanleiding voor het starten van het project 'EO Wijers in de Vechtstreek' is het verkiezen van de Vechtstreek als onderwerp voor een ontwerpprijsvraag van de EO Wijers stichting.

De Eo Wijers Stichting is opgericht ter stimulering van het ontwerpen op een bovenlokaal schaalniveau. De ruimtelijke vraagstukken in onze maatschappij vereisen volgens de oprichters een visionaire planvormende benadering die uitstijgt boven die van lokale en incidentele oplossingen.

Als belangrijkste middel om bovenstaande doelen te realiseren heeft de stichting gekozen voor het eens in de drie jaar organiseren van een ideeënprijsvraag. De keuze van opgave en plangebied worden steeds bepaald door actuele kwesties en trends in de uitoefening van en debat over het ruimtelijk ontwerp. De Gebiedsvisie Vechtstreek vormt de basis voor de achtste prijsvraagopgave voor de EO Wijers Stichting. Behoud van de Vechtstreek als buiten van de Randstad is het centrale thema. Centrale opgave is een nieuwe structuurdrager in de Vechtstreek te ontwerpen, een lonkend toekomstbeeld voor de vele lokale en regionale initiatieven in de streek.

Doelstelling
Centraal in deze prijsvraag staat de bijdrage die de inzending moet leveren aan behoud en versterking van het karakter van de Vechtstreek. De volgende vragen/opdrachten op verschillend schaalniveau zullen in de prijsvraag aan de orde komen:

- De Vechtstreek kenmerkt zich door een hoog dynamische randstedelijke ontwikkeling versus een laag dynamisch traag Vechtlandschap. In de gebiedsvisie Vechtstreek komt de ambitie van de noodzaak om te komen tot een robuust groot groengebied duidelijk naar boven. Hoe ontwikkel je een landschappelijke eenheid van formaat dat een antwoord biedt op de verstedelijkingsdruk van de Randstad en de sluipende versnippering van het landschap?
- Het zo goed mogelijk inbedden van de herenvecht, die wordt beschouwd als de 17de eeuwse parel van de Vechtstreek, in het geheel. Hoe kan dit worden waargemaakt? Hoe kan de herenvecht zijn rol als parel blijven vervullen?
- Het voorstelbaar maken van de realisatie van de sleutelprojecten vanuit een uitvoeringsgerichte benaderingswijze;
- Het creëren van inzichten die bijdragen aan het dichterbij brengen van de uitvoering. Het inzicht bestaat uit ruimtelijke, financiële, communicatieve en procesmatige aspecten.

Fasering en resultaat van het project
Initiatieffase
De eerste verkenningen (provincie Utrecht) voor dit project 'Eo Wijers in de Vechtstreek' zijn uitgevoerd binnen het project "Gebiedsvisie Vechtstreek". In de vijfde werkconferentie in januari 2008 heeft de Stichting de Vechtstreek verkozen als één van twee prijsvraagopgaven. De andere opgave speelt in de Drechtsteden. Met deze beslissing van de Stichting is de initiatiefase afgerond.

Ideenfase
De prijsvraag zal een combinatie zijn van ontwerpideeën op verschillende schaalniveaus, gericht op uitvoering en realisatie, met het verkrijgen van draagvlak en enthousiasme bij betrokken partijen en relevante stakeholders. De ideeënprijsvraag bestaat uit twee fasen: de ideeënfase en de uitwerkingsfase.

De ideeënfase van de prijsvraag is openbaar en staat in het teken van het ontwikkelen van (ontwerp)ideeën. In deze fase worden ideeën opgesteld voor het visiegebied. Deze ontwerpideeën zullen worden beoordeeld door de Eo Wijersvakjury met een advies van de streekjury Vechtstreek. Maximaal drie genomineerden gaan door naar de besloten uitwerkingsfase en worden gekoppeld aan specifieke sleutelprojecten. Tijdens een landelijke manifestatie worden de nominaties en de sleutelprojecten voor de uitwerkingsfase bekend gemaakt.

Uitwerkingsfase
In de uitwerkingsfase staat de verdere uitwerking samen met betrokken partijen in de streek centraal en wordt gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de sleutelprojecten. Dit uitvoeringsprogramma bevat uitwerkingen in ruimtelijk-functioneel, technisch, financieël, organisatorisch en communicatief opzicht. De opgave, de beoordelingscriteria en de inzendingseisen voor dit besloten deel van de prijsvraag worden na de te organiseren stakeholdersmeetings bekend gemaakt. De inzendingen van de uitwerkingsfase worden beoordeeld door de streekjury met een advies van de Eo Wijersvakjury. Tijdens een streekmanifestatie wordt de prijswinnaar van de uitwerkingsfase bekend gemaakt. Dit levert als concreet resultaat een uivoeringsplan voor een sleutelproject op.

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

Fase	**Toelichting**	
1 Ideeenfase mei- okt '08	Uitschrijven prijsvraag	mei 2008
	Informatiemarkt	juni 2008
	Sluiting inzendtermijn	30 aug 2008
	Toetsing & Beoordeling	sept 2008
	Landelijke manifestatie	oktober 2008
2 Uitwerkingsfase nov'08 – dec'09	Uitwerkingen in ruimtelijk-functioneel, technisch, financieël, organisatorisch en communicatief opzicht. Opstellen uitvoeringsprogramma	
3 Start uitvoering (jan '10)	Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma kan de uitvoering starten	

Financiën
De kosten voor de deelname zijn opgebouwd aan de kosten voor deelname en de kosten voor het organiseren en faciliteren van het proces.

Kosten deelname prijsvraag
De kosten voor deelname aan de prijsvraag bedragen €100.000,-. Daarvan betreft €70.000,- het prijzengeld voor de inschrijvers. De ideenfase van de prijsvraag betreft een open inschrijving. Drie geselecteerde bureaus gaan verder naar een uitwerkingsfase en ontvangen €10.000,- voor hun inspanningen. De uitwerkingsfase richt zich op de vertaling van ontwerp naar realisatie. De winnaar ontvangt €40.000,-. De inspanningen van de ondersteuning vanuit de Eo Wijersstichting zijn begroot op €30.000,-. De Stichting levert daarvoor de organisatie van de landelijke manifestatie en de juryrapporten.

Proceskosten Provincie Utrecht
Door de provincie Utrecht wordt een projectleider aangesteld, die gedurende het traject van de prijsvraag de regie voert over het proces en de inhoud van de prijsvraag. Uit ervaringen uit de deelname van de provincie Noord-Brabant en rekeninghoudend met een totale realisatie van 1,5 jaar zijn de proceskosten begroot op €150.000,-. De kosten zijn in onderstaande tabel weergegeven. De uitgebreide begroting is in de bijlage opgenomen.

	Euro
Kosten deelname prijsvraag	*€ 100.000*
Kostenproces	*€ 150.000*
TOTAAL	*€ 250.000*

Communicatie
De publicatie van de uitkomst van de prijsvraag vindt plaats in het juryrapport dat aan alle deelnemers wordt verstrekt. Verder wordt er in de vaktijdschrijften, op meerdere relevante websites (o.a. Eo Wijers Stichting en provincie Utrecht) aandacht besteed aan de uitkomsten van de prijsvraag. Tevens vindt er een tentoonstelling plaats. De opening van de tentoonstelling van de ideeënfase geschiedt tijdens de landelijke manifestatie waarop beoordeling bekend wordt gemaakt.

Risico's
De EO Wijersprijsvraag biedt ideeënrijkdom voor implementatie van de visie, ontwikkelkracht richting uitvoering met draagvlak in het gebied. Door creativiteit kunnen mogelijk makkelijker andere bronnen worden aangeboord (rijk, provincie, gemeenten, waterschap, derden) voor ontwikkeling en beheer. De nadelen zijn vooral een kwestie van kosten en regievoering. Wanneer in een helder traject geslaagd kan worden in succesvolle regie kan de winst voor het totaal groot zijn. De voordelen in de vorm van de inhoudelijke verdieping, het enthousiasme van de vakmensen, de uitstraling van het project en het doorstomen naar de uitvoering wegen dan duidelijk op tegen de nadelen. Voorwaarde is wel dat de gebiedsopgave helder in beeld moet worden gebracht. Er moet duidelijke focus zijn op de opgave waarmee de ontwerpers worden geprikkeld om hun kennis en vaardigheden volledig in te zetten.

Bijlage: kostenraming in uren

Fase	Toelichting	Periode	Projectleider	Landschap arch	Ondersteun	Communicat	
1 Ideeenfase apr- okt '08	Uitschrijven prijsvraag	apr-08	80	20	16	32	
	Informatiemarkt	mei-08	80	20	16		
	Sluiting inzendtermijn	30 aug 2008	80	20	16		
	Toetsing & Beoordeling	sep-08	80	20	16		
	Landelijke manifestatie	okt-08	80	20	16	32	
		Uren subtotaal	*400*	*100*	*80*	*64*	
		uurtarief	€ 82,50	€ 73,00	€ 50,00	€ 75,00	
		subtotaal kosten	*€ 33.000*	*€ 7.300*	*€ 4.000*	*€ 4.800*	***€ 49.100***

2 Uitwerkingsfase nov'08 – dec'09	Uitwerkingen in ruimtelijk-functioneel, technisch, financieël, organisatorisch en communicatief opzicht.	nov 08- jul '09	600	200	100	50	
	Opstellen uitvoeringsprogramma	aug '09 - dec '09	200	100	50	50	
		Uren subtotaal	*800*	*300*	*150*	*100*	
		uurtarief	€ 82,50	€ 73,00	€ 50,00	€ 75,00	
		subtotaal	*€ 66.000*	*€ 21.900*	*€ 7.500*	*€ 7.500*	***€ 102.900***

Totaal proceskosten	**€ 152.000**