GESCAND
059 11. 10. 2011

Provincie Utrecht
T.a.v. de heer R.E. de Vries
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Contactpersoon
A.W. Hesselink
T 06 55 830 729

Ons kenmerk
RR07.001148

Uw kenmerk
-

Bijlage(n)
-

Datum 10 oktober 2011
Onderwerp Coördinatiebesluit vergunningen Ruimte voor de Lek

Geachte heer De Vries, beste Ralph,

Voor het project Ruimte voor de Lek is, op verzoek van de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, op 27 juni 2011 door de Provinciale Staten van de provincie Utrecht het coördinatiebesluit genomen om vergunningen gecoördineerd in procedure te brengen. Het gaat in de eerste fase van het project om het gecoördineerd in procedure brengen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), de Watervergunning en de Ontgrondingenvergunning.

Op 8 september 2011 is de Ontgrondingenvergunning door de realisator, Rijkswaterstaat Realisatiegroep West in opdracht van mij, aangevraagd. De realisator en het bevoegd gezag zijn daarover in gesprek. Het uitgangspunt in dit overleg is, dat Rijkswaterstaat het project als een "Design & Construct" contract wil aan besteden. Dit is te herleiden tot de behoefte van de realisator om ruimte voor optimalisaties te houden in de uitvoeringsfase. Zodat de aannemer mogelijkheden behoudt om het ontwerp, de (transport)logistiek en de planning te optimaliseren. Deze optimalisatiemogelijkheden vertalen zich in een goedkopere realisatie, waarbij hinder zo veel mogelijk geminimaliseerd is. De aannemer kan veel concreter aangeven hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor belanghebbenden meer duidelijkheid krijgen.

Door de realisator en het Bevoegd Gezag wordt op dit moment in gezamenlijke inspanning gewerkt aan een ontgrondingenvergunning op hoofdlijnen, waarbij de aannemer te zijner tijd werkplannen in moet dienen bij het bevoegd gezag. Er bestaat echter op dit moment een kans dat deze oplossingsrichting niet tot een bevredigende oplossing leidt. In dat geval kom ik graag in goed overleg tot de keuze deze vergunning niet als hoofdvergunning in procedure te brengen. Knelpunt is echter dat op dat moment de proceduretijd voor de aanpassing van het bovengenoemde coördinatiebesluit op het kritieke pad van de planning komt te liggen, waardoor vertraging in de realisatie van het project kan ontstaan.

Datum
10 oktober 2011

Ons kenmerk
-

In overleg met het bevoegd gezag stel ik u daarom voor het coördinatiebesluit zodanig aan te passen dat de fasering vervalt. In het kader van Ruimte voor de Rivier zijn elders vergelijkbare coördinatiebesluiten zonder fasering genomen.

Ik ben graag bereid tot een mondelinge toelichting. Voor meer informatie kunnen uw medewerkers contact opnemen met mevrouw. A.W. Hesselink (06-55830729), omgevingsmanager van de realisator.

De STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,

De Hoofdingenieur-Directeur
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

Ir. I.J. de Boer