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2009RGW42 bijlage 
 
Haalbaarheidsonderzoek realisatie projecten “Programma uitvoering 
KRW-maatregelen Provincie Utrecht” 
 
Het voorliggende document dient als bijlage bij de Statenbrief: “Realisatie projecten uit het 
Programma uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht” (kenmerk 2009INT236903). Het 
document is opgesteld naar aanleiding van onze toezegging de commissie Ruimte, Groen en Water  
inzicht te geven in de realisatie van de projecten uit het “Programma uitvoering KRW-maatregelen 
Provincie Utrecht” (uit PS 10 november 2008).  
Deze toezegging is gedaan bij de behandeling in PS van een amendement. Dit amendement behelst het 
verruimen van het budget van €1.000.000 van het "Programma uitvoering KRW-maatregelen 
Provincie Utrecht" met €700.000. 
 
Het doel van het vrijmaken van middelen is financiering van de projecten op de reservelijst .Het 
amendement is op 10 november 2008 niet in stemming gebracht, omdat nog niet met zekerheid kon 
worden aangegeven of de extra middelen konden worden besteed. Doormiddel van inzicht in de 
realisatie van de projecten op de reservelijst kan bij behandeling van de voorjaarsnota alsnog een 
keuze worden gemaakt voor het verschuiven van middelen. 
 
In dit document wordt ingegaan op de haalbaarheid van uitvoering van de projecten van de reservelijst 
besproken. Volledigheidshalve is in het onderzoek naar de haalbaarheid ook gelet op de 
besteedbaarheid van het oorspronkelijke miljoen aan de projecten uit het programma. 

Hieronder is het “Programma uitvoering KRW-maatregelen provincie Utrecht” weergegeven. De 
reservelijst-projecten zijn met een gele markering aangegeven. Het betreft de projecten 6b, 7 en 8. 
 

Programma KRW-middelen

Programma
nummer waterschap naam Bijdrage in de 

kosten
Kosten som Start jaar 

uitvoering
0 Provincie Utrecht Proceskosten € 70.803 € 70.803 continu
1 AGV Vispasseerbaar gemaal dooiersluis € 175.000 € 245.803 2009
2 HDSR Natuurvriendelijke oevers Galecopperwetering € 87.750 € 333.553 2009/2010
3 HDSR Vispassages Krommerijngebied € 300.000 € 633.553 2009/2011
4 AGV Natuurvriendelijke oevers bovenlanden € 202.500 € 836.053 2010
5 V&E RWZI-water aanvoer naar Heiligenberger Beek via Liniesloot € 100.000 € 936.053 2010/2011

6a AGV Natuurvriendelijke oevers langs de Vecht (deel1) € 63.947 € 1.000.000 2009/2011
6b AGV Natuurvriendelijke oevers langs de Vecht (deel2) € 244.103 € 1.244.103 2009/2011

7 HDSR Vispassages Westelijk veenweidegebied € 300.000 € 1.544.103 2009/2011
8 HDSR Waterhuishouding Kamerik € 119.750 € 1.663.853 2009/2010
9 AGV Herstel petgaten tienhovense plassen € 745.875 € 2.409.728 onzeker

10 West Ut Groenblauwe diensten / randenbeheer € 200.000 € 2.609.728 onzeker
11 AGV Vispasseerbare gemalen Noorderpark € 100.000 € 2.709.728 2010
12 V&E Slibvang Fliertsche Beek € 350.000 € 2.959.728 onzeker
13 AGV Molenpolder (verdroginsbestrijding) € 358.500 € 3.068.228 2009

Kleuren
Projecten in het basisprogramma
Reserveprojecten uit programma (benodigd budget overstijgt 1 Miljoen euro)
Voorlopig niet in het programma ivm onzekerheid over uitvoerbaarheid binnen de collegeperiode
Project voldoet niet aan vereiste criteria (bijdrage aan KRW-doel, Utrechtse doelen)
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Het Programma uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht bestaat uit een lijst met projecten 
waaraan €1 miljoen kan worden gesubsidieerd (met groen aangegeven in de bovenstaande tabel)en uit 
een reservelijst met drie projecten (projecten 6b t/m8). Bij opstelling van het programma is ingeschat 
dat aan deze drie reserveprojecten €663.853 aan subsidie kon worden uitgegeven. Naar aanleiding van 
onze toezegging is de haalbaarheid van uitvoering van de projecten uit beide delen van het programma 
onderzocht. De haalbaarheid is opnieuw bepaald door te huidige stand van zaken, de planningen en 
begrotingen van de projecten bij de waterschappen te inventariseren. Hierbij stond de volgende vraag 
centraal:”In hoeverre kan het project binnen de huidige collegeperiode worden uitgevoerd en in 
hoeverre is een bijdrage uit het KRW-programma nog wenselijk?” 
 

Oorspronkelijk programma          
• Project 5 RWZI-water naar Heiligenberger Beek via Liniesloot

Dit project is vervallen. Het waterschap is tot de conclusie gekomen dat het project met 
eenvoudige maatregelen realiseerbaar is en dat het geen wezenlijke bijdrage levert aan de KRW-
doelen. Het project wordt door het waterschap in verkleinde vorm uitgevoerd en heeft het uit het 
programma teruggetrokken. Hierdoor komt €100.000 vrij binnen het programma. 
 

• Project 3 Vispassages Krommerijngebied
Dit project is in omvang verdubbeld, doordat twee gemalen vispasseerbaar worden gemaakt i.p.v. 
enkele kleinere kunstwerken. De kleinere kunstwerken worden eveneens vispasseerbaar gemaakt, 
maar zijn inmiddels ondergebracht in het Rijkssynergieprogramma, waar provincie Utrecht ook 
een bijdrage aan levert.  
De totale projectkosten voor het vispasseerbaar maken van de twee gemalen bedragen €1.200.000. 
Rijkswaterstaat draagt €400.000 bij in de totale kosten. Om het project een impuls te geven willen 
wij de €100.000 die vrij komt bij project 5 verschuiven naar dit project (3). Hierdoor dragen de 
drie partijen evenredig bij aan de twee vispasseerbare gemalen. 
 

• Project 2 Natuurvriendelijke oevers Galecopperwetering
Dit project voorloopt zeer spoedig. Er is echter onzekerheid of de vrijkomende grond binnen de 
gemeentegrenzen kan worden hergebruikt. Wij willen dit project niet op dit punt laten standen en 
willen meedelen in de mogelijke extra kosten. Deze extra kosten bedragen €40.000, waarbij het 
provinciale aandeel op €20.000 uitkomt. 
 

• Overige Projecten uit het oorspronkelijke programma
Geen wijzigingen 

 

Reservelijst projecten           
Uit het onderzoek blijkt dat het oorspronkelijke miljoen binnen de collegeperiode besteed kan worden 
aan de oorspronkelijke lijst met groen aangegeven projecten. Dit geldt niet voor de €663.853 voor de 
projecten op de reservelijst (met geel aangegeven). De belangrijkste conclusies per project van de 
reservelijst zijn: 
• Project 6b Natuurvriendelijke oevers langs de Vecht (deel2)

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Vecht is onderdeel van de KRW-
maatregelen van het waterschap. Het Waterschap voert het aanleggen van de oevers gefaseerd uit 
tot 2027 vanwege de complexiteit. Er loopt een discussie met Rijkswaterstaat (RWS) over het 
baggeren van de Vecht. AGV en RWS gaan een pilot uitvoeren naar het deels afgraven en deels 
afdekken van de bagger. Pas als de pilot is afgerond kan een keuze worden gemaakt over de 
inrichting van de oevers. Een deel van de oevers kan binnen de collegeperiode gerealiseerd 
worden, maar een groot deel pas later. Hierdoor lijkt het niet realistisch dat provinciale middelen, 
zoals opgenomen op de reservelijst, zullen worden uitgegeven binnen de collegeperiode. De 
verwachting is dat deelproject 2 niet kan worden uitgevoerd binnen de collegeperiode. 
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• Project 7 Vispassages Westelijk veenweidegebied
De omvang van dit project is kleiner geworden doordat een deel van de maatregelen inmiddels in 
het uitvoeringsprogramma AVP is opgenomen. Via het uitvoeringsprogramma worden 4 van de 6 
vispassages gefinancierd. Voor de overige twee passages (één stuw en één sluis) is nog geen 
dekking gevonden. Beide kunnen voor eind 2011 worden aangepakt. De mogelijke provinciale 
bijdrage aan deze vispassages is  €86.400. 
 

• Project 8 Waterhuishouding Kamerik
Het project Waterhuishouding Kamerik bevat meer dan alleen KRW-maatregelen. Vanuit het 
programma KRW-maatregelen Provincie Utrecht kunnen alleen de KRW-maatregelen 
gesubsidieerd worden. Binnen het AVP-programma van het programmabureau van De Venen 
blijkt een onderbesteding op te treden. Het programmabureau heeft HDSR het aanbod gedaan het 
gehele project te subsidiëren voor 50%. Dit heeft de voorkeur van HDSR. Vandaar dat HDSR het 
project heeft teruggetrokken voor een subsidie vanuit het KRW-programma. 

 
De financiële verschuivingen binnen het programma en de projecten van de reservelijst zijn in de 
onderstaande tabel samengevat. 

Project Oorspronkelijke bijdrage Nieuwe bijdrage Verschil 
Natuurvriendelijke oevers Galecopperwetering €87.750 €107.000 €19.250 
Vispassages Krommerijngebied €300.000 €400.000 €100.000 
RWZI-water naar Heiligenberger Beek via Liniesloot €100.000 vervallen -€100.000 
Natuurvriendelijke oevers langs de Vecht (deel2) Reservelijst onhaalbaar €0 
Vispassages Westelijk veenweidegebied Reservelijst €86.400 €86.400 
Waterhuishouding Kamerik Reservelijst vervallen €0 
Totaal   €105.650 

Conclusies naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. 
Naar aanleiding van een amendement van de Staten is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de 
projecten uit het “Programma uitvoering KRW-maatregelen Provincie Utrecht”en de drie projecten 
van de reservelijst bij het programma. De haalbaarheid is opnieuw bepaald door te huidige stand van 
zaken, de planningen en begrotingen van de projecten bij de waterschappen te inventariseren.   
 
Uit het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van de projecten uit het programma en de projecten 
van de reservelijst blijkt dat bovenop het oorspronkelijke miljoen €105.650 binnen de collegeperiode 
kan worden besteed. Dit is aanzienlijk minder dan de €663.853 die bij opstelling van het programma 
was opgenomen als reservepost. Wij verwachten met de verstrekking van deze gegevens u het 
toegezegde inzicht te hebben gegeven.  
 


