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1. Inleiding

Op 13 november 2006 heeft Provinciale Staten een amendement aangenomen betreffende het
beschikbaar stellen van € 700.000, - voor projecten die bijdragen aan het beperken van de
overstromingsrisico’s van de regionale keringen in de provincie Utrecht. Via een programma van vier
jaar wordt hier uitvoering aan gegeven. Doel van het programma is om met behulp van extra
provinciaal geld de uitvoering van projecten te stimuleren die ertoe bijdragen dat de
overstromingsrisico’s van de regionale waterkeringen worden beperkt. Hierbij wordt ruime uitleg
gegeven aan het Amendement. Naast projecten op het gebied van waterveiligheid kan bijvoorbeeld
ook geld worden ingezet voor projecten die gericht zijn op het tegengaan van wateroverlast, als dit
bijdraagt aan de veiligheid van de dijken doordat hierdoor het maatgevend boezempeil lager wordt. In
bijlage 2 wordt nader ingegaan op de ruime uitleg van het Amendement.

In 2008 is voor € 138.194,- meegefinancierd aan projecten. In 2007 is voor € 160.678,-
meegefinancierd. Ook in 2009 en 2010 worden projecten uitgevoerd in het kader van het
Amendement, voor in totaal € 700.000,-. In onderstaande paragraaf en bijlage 1 wordt verslag gedaan
van de vijf projecten waar de provincie in 2008 aan heeft (mee)betaald.

2. Projecten 2008

In onderstaande tabel zijn de in 2008 uitgevoerde projecten samengevat. In bijlage 1 zijn factsheets
opgenomen waarin uitgebreider op deze projecten wordt ingegaan.

Project Organisatie Kosten
(co)financiering
provincie

1. Calamiteiteninformatiesysteem kadebreuken | AGV € 87.039,00

beheersgebied van Amstel, Gooi en Vecht

2. Quickscan gevolgenbeperking Provincie Utrecht € 16.545,00

overstromingen

3. Sterkere kaden met hogere waarden Landschap Erfgoed € 12.605.04

Utrecht in

samenwerking met

HDSR en AGV
4. Gewenst veiligheidsniveau van tertiare en Provincie Utrecht in | € 7.300,00
indirecte (tussen)boezemkeringen samenwerking met

AGV, HDSR en

V&E
5. Uitwerking alternatieve afvoermogelijkheden | Hoogheemraadschap | € 14.705.88
Oude Rijn De Stichtse

Rijnlanden
Totaal € 138.194.92

In 2008 is circa € 62.000,- minder besteed dan de begrote € 200.000,-. Dit komt doordat projecten niet
konden worden uitgevoerd c.q. de kostenraming voor de projecten te ruim was opgesteld.






Bijlage 1: Factsheets projecten
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Naam project: 1. Calamiteiteninformatiesysteem kadebreuken beheersgebied van
Amstel, Gooi en Vecht
Organisatie(s) Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Contactpersoon Ben Staring

Omschrijving project

Het implementeren van een calamiteiteninformatiesysteem kadebreuken .
Het resultaat van het project is:

1. een informatiesysteem waar scenario’s samengesteld kunnen
worden met een kadebreuk;

2. een kaartenboek met overstromingskaarten en de maximale
waterdiepte per scenario;

3. een website waarop alle overstromingsscenario’s als film zijn te

raadplegen.
De overstromingen hebben betrekking op de boezemkadebreuken van de
regionale keringen

Resultaat

Het watersysteem van Waternet is gemodelleerd met Sobek. Een groot
aantal kadebreuken zijn vervolgens gesimuleerd. Deze
overstromingsscenario’s zijn te bekijken via het informatiesysteem Lizard
Flooding. Het systeem geeft veel informatie over de uitgangspunten
waarmee de overstromingssimulaties zijn berekend. Via Lizard Flooding
kunnen ook op redelijk eenvoudige wijze nieuwe overstromingsscenario’s
berekend worden.

Kosten [€]

Cofinanciering van € 87.039,-




Naam project:

2. Quickscan gevolgenbeperking overstromingen

Organisatie(s)

Provincie Utrecht in overleg met HDSR en AGV/Waternet

Contactpersoon

Wouter Egas

Omschrijving project

Bij dit project wordt onderzocht welke bijdrage de regionale keringen
kunnen hebben in het beperken van de gevolgen van een overstroming na
een dijkdoorbraak bij de Nederrijn/Lek. Onderzocht wordt hoe standvastig
de regionale keringen zijn tegen overstromingen: houden ze het water
tegen of spoelen ze zelf deels weg? Vervolgens wordt onderzocht welke
noodmaatregelen bij de ‘standvastige’ regionale keringen het
overstromingsverloop kunnen beinvloeden. Hierbij moet met name
gedacht worden aan het afsluiten van viaducten of het inzetten van
compartimenteringswerken in boezems. Onderzoek vindt waarschijnlijk
plaats naar één dijkringgebied (bijvoorbeeld dijkringgebied 14). De
selectie van te onderzoeken noodmaatregelen wordt in overleg met de
waterbeheerders gemaakt. De effecten van de geselecteerde
noodmaatregelen worden doorgerekend met het hoogwater informatie
systeem.

Resultaat

Uiteindelijk is voor dijkring 44 een verkennende studie uitgevoerd naar
gevolgbeperkende maatregelen. Van een groot aantal maatregelen is het
potentieel bekeken. Enkele maatregelen komen als kansrijk uit de bus,
zoals zo optimaal mogelijk spuien naar zowel Noordzee als
IJmeer/Markermeer bij een overstroming. De aanbevelingen uit deze
verkennende studie zijn bij de waterbeheerders neergelegd.

De eindproducten van het project omvatten een rapport en daarnaast
overstromingsfilmpjes om zo de gevolgen van de maatregelen visueel te
maken.

Kosten [€]

€ 16.545,-




Naam project:

3. Sterkere kaden met hogere waarden

Organisatie(s) Landschap Erfgoed Utrecht in samenwerking met Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden en AGV/Waternet
Contactpersoon Dhr. D. Koning (trekker, LEU), DHR. Lolcama/dhr. Beerling (prov.

Utrecht), dhr. E. Haddink (HDSR) en dhr. L. Zonneveld (AGV/Waternet)

Omschrijving project

In Utrecht is nog weinig ervaring met het toepassen van natuurtechnische
maatregelen ter verhoging van enerzijds de veiligheid en anderzijds de
natuurwaarden van waterkeringen. Onderzoek van de Technische
Adviescommissie voor de Waterkeringen lijkt echter uit te wijzen dat
soortenrijker vegetatiedekken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
(met name) een hogere erosiebestendigheid van de dijkbekleding. Daar
komt bij dat soortenrijker vegetatiedekken van grote meerwaarde kunnen
zijn voor de natuur en biodiversiteit. Dit geldt in het bijzonder voor de
realisatie en het functioneren van de verschillende ecologische
verbindingszones langs deze keringen. Eerdere ervaringen met
natuurtechnisch dijkbeheer in bestaande toestand en nieuwe inrichting in
relatie tot veiligheid en biodiversiteit worden binnen dit project
meegenomen.

Doelstellingen van dit project:

1. Analyse en inventarisatie van mogelijkheden en knelpunten van
natuurtechnische inrichting binnen de gehele provincie Utrecht. De
analyse en inventarisatie hebben betrekking op zowel natuurtechnisch
dijkbeheer in bestaande toestand als in een nieuwe inrichting.

2. Uitzoeken mogelijkheden en knelpunten voor het uitvoeren van zowel
een proefproject bij HDSR als bij Waternet.

3. Opstellen van een Plan van Aanpak voor deze twee pilotprojecten. Het
pilotproject voor natuurtechnisch dijkbeheer in bestaande toestand wordt
bij HDSR aangewezen. Het pilotproject voor natuurtechnisch dijkbeheer in
een nieuwe inrichting wordt bij Waternet aangewezen.

Resultaat

In Utrecht is nog weinig ervaring met het toepassen van natuurtechnische
maatregelen ter verhoging van enerzijds de veiligheid en anderzijds de
natuurwaarden van waterkeringen. In aanloop naar een proef in het veld in
is 2008 een literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden en
knelpunten van een meer natuurtechnische inrichting van de kaden. Het
betreft een inventarisatie naar hetgeen nu bekend is. In 2009 wordt in
samenwerking met AGV en HDSR een projectvoorstel uitgewerkt voor
veldproef.

Kosten [€]

€ 12.605.04







Naam project:

4. Gewenst veiligheidsniveau van tertiare en indirecte
(tussen)boezemkeringen

Organisatie(s) *  Provincie Utrecht
e AGV/Waternet, HDSR, V&E
Contactpersoon * Pim Beerling - Provincie Utrecht

¢ Hanneke Cusell - AGV/Waternet
e Martin van de Beek — HDSR
» Reindert Stellingwerff - Vallei en Eem

Omschrijving project

In het beheergebied van de provincie Utrecht liggen honderden kilometers
indirecte (tussen)boezemkeringen en tertiaire keringen. Deze keringen zijn
niet genormeerd via de Verordening Waterkeringen West-Nederland en de
Verordening Waterkering Vallei en Eem. Omdat er geen sprake is/zou zijn
van een regionaal/bovenlokaal belang, is afgesproken dat de
waterschappen deze in principe zelf normeren.

Momenteel worden deze keringen niet getoetst (want ze zijn niet
genormeerd). Er vindt geen groot onderhoud plaats, wel beheer. Daarnaast
gelden de keurbepalingen.

Zonder duidelijkheid over het gewenste veiligheidsniveau van deze
keringen, is bij ingrepen in het gebied niet duidelijk hoe hier mee
omgegaan moet worden en is er kans dat benodigde verbeteringswerken
niet meegenomen worden of dat onnodig verbeterd wordt of onnodig
strenge keurbepalingen gelden.

Daarom is het wenselijk:

o een nadere inventarisatie van de niet-genormeerde regionale
keringen te hebben, inclusief eventuele nevenfuncties (vb. als
waterscheiding)

o onderzoek naar een (pragmatische) methode om het gewenste
veiligheidsniveau voor deze keringen te bepalen, mede in
combinatie met de consequenties van een bepaald
veiligheidsniveau voor benodigde verbetering, beheer en
onderhoud.

Doel onderzoek: duidelijkheid over het veiligheidsniveau van indirecte
(tussen)boezemkaden en tertiaire keringen en daarmee over de al dan niet
benodigde inspanning om deze keringen op het gewenste niveau te
brengen en te houden.

Resultaat

De provincie Utrecht heeft in samenwerking met de waterschappen
HDSR, AGV en WVE gekeken naar het gewenste veiligheidsniveau van
overige en indirecte (tussen)boezemkeringen. Hierbij is een aantal criteria
besproken aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of een
beschermde status zou moeten krijgen. Daarnaast is gekeken welke
keringen behoren tot de categorieén: primaire, regionale en overige
keringen. Het belangrijkste criterium is de mogelijke impact en gevolgen
van een eventuele dijkdoorbraak. De waterschappen zijn zelf
verantwoordelijk voor het aanwijzen en onderhouden van de overige
keringen. Onderschreven wordt dat bij al deze werkzaamheden het
belangrijk is om ook naar de LNC waarden in het gebied te kijken.

Kosten [€]

€ 7.300,- (inhuur menskracht bij provincie)




Naam project:

5. Uitwerking alternatieve afvoermogelijkheden Oude Rijn

Organisatie(s)

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Contactpersoon

Marco van Schaik, HSDR

Omschrijving project

Uit de eerder uitgevoerde studie ‘Van wateropgave naar waterkansen; Visie
en maatregelenprogramma Oude Rijngebied 2015’ is gebleken dat, naast
vasthouden en bergen, ook afvoeren van water noodzakelijk is om aan de
kwantitatieve wateropgave (Nationaal Bestuursakkoord Water) te kunnen
voldoen. Deze opgave heeft betrekking op extreme situaties. Maar ook in
normale situaties lijkt aan- en afvoer naar andere boezemstelsels soms
voordelen te hebben, mede in verband met de waterkwaliteit.

In deze studie worden enkele kansrijke locaties (Hekendorp, Snelrewaard
(diverse varianten), Montfoort en Harmelen) voor afvoer naar andere
boezemstelsels nader uitgewerkt, zowel onder normale als extreme
omstandigheden. Criteria voor afweging zijn met name bijdrage aan de
kwantitatieve wateropgave (zowel voor de Oude Rijn als het ontvangende
water), gevolgen voor de waterkwaliteit, kosten, planologische
belemmeringen en draagvlak.

In het kader van watergebiedsplan Linschoterwaard is het idee ontstaan om
aan de zuidkant van het Oude Rijnsysteem een extra boezemgemaal te
plaatsen. Over locatie en capaciteit zijn ideeén ontwikkeld, maar de exacte
uitwerking dient nog plaats te vinden. Het geplande gemaal zou in elk geval
zijn water moeten lozen op de Gekanaliseerde Hollandse 1Jssel.

Dit project was als project voor 2007 opgenomen. Via het Amendement is
toen 50% meebetaald van de totale kosten van € 50.000, - Een inspraakreactie
van Rijkswaterstaat op het watergebiedsplan Linschoterwaard heeft er toe
geleid dat het project fundamenteler is ingevuld, en de kosten daardoor hoger
zijn geworden (€ 85.000 in plaats van € 50.000). Bovendien heeft het project
daardoor ook in 2008 nog plaatsgevonden. Voor de extra € 35.000 is
cofinanciering gegeven in 2008.

Resultaat

Op basis van de resultaten van deze studie is het Hoogheemraadschap tot een
keuze gekomen voor een locatie van een gemaal. Dit gemaal leidt tot een
aanzienlijke reductie van de kans op wateroverlast in het Oude Rijngebied.
Met dit gemaal wordt een belangrijk deel van de wateropgave voor dit gebied
gehaald.

Kosten [€]

Voor 2008: € 14.705.88
Cofinanciering door provincie: 50%
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Bijlage 2

Ruime uitleg aan Amendement

Tekst Amendement

Op 13 november 2006 heeft Provinciale Staten een amendement aangenomen betreffende het
beschikbaar stellen van extra geld voor de secundaire waterkeringen in de provincie Utrecht.

Dit amendement is aan de orde gekomen tijdens de bespreking van de programmabegroting 2007.
In het amendement verzoekt Provinciale Staten aan het College van Gedeputeerde Staten:

1. Te bevorderen dat op korte termijn de risico’s van overstroming van de secundaire
waterkeringen zoveel mogelijk worden beperkt door middel van met voorrang het stimuleren
van projecten (zoals compartimentering) die hiertoe bijdragen.

2. Hiervoor een bedrag te reserveren van 700.000 euro vanuit de beschikbare gelden voor de
uitvoering van de strategische plannen in het kader van het Waterhuishoudingsplan, dit
middels een aangepaste prioritering van de strategische plannen en deze op korte termijn (voor
de voorjaarsnota) aan de betreffende functionele commissie ter goedkeuring voor te leggen.

Aan dit amendement wordt invulling gegeven via een programma voor vier jaren.

In het kader van de uitvoering van het Amendement beperken overstromingsrisico’s regionale
keringen zijn met de gedeputeerde Water in 2007 afspraken gemaakt over de kaders waarbinnen
co(financiering) plaatsvindt.

Kader beperken van overstromingsrisico regionale waterkeringen

De provincie Utrecht wordt beschermd tegen overstromingen door een systeem van dijken en kaden.
Deze bescherming is essentieel om te wonen en werken in een groot deel van de provincie. Enerzijds
wordt deze bescherming gevormd door de primaire waterkeringen zoals de rivierdijken en anderzijds
door regionale waterkeringen. In totaal gaat het in Utrecht om ongeveer 600 km regionale
waterkeringen, waarvan het overgrote deel boezemkaden. Op het gebied van de veiligheid van
regionale waterkeringen is de laatste jaren intensief gewerkt aan de normering van de regionale
waterkeringen. Dit heeft geleid tot de Verordening op de waterkeringen van West-Nederland. Hierin
staat aangegeven aan welk veiligheidsniveau een bepaalde waterkering moet voldoen. Momenteel
voldoet naar schatting een kwart van de regionale waterkeringen niet aan de in de Verordening
vastgestelde veiligheidsniveaus. Om wel aan de normen te voldoen dienen voor die waterkeringen
maatregelen te worden genomen.

Maatregelen kunnen uit een dijkverbetering bestaan, maar men kan bijvoorbeeld ook denken aan
compartimentering. Het beperken van het overstromingsrisico kan immers gerealiseerd worden door
de kans op overstroming te verkleinen en/of de gevolgen van een overstroming te verkleinen.

Overstromingsrisico = Overstromingskans x Gevolgen van overstroming.

A. Beperken van de overstromingskans

De overstromingskans geeft de kans aan dat een bepaald gebied overstroomt doordat de waterkerende
functie rond dat gebied faalt. De kans op falen van de waterkering wordt bepaald door de verhouding
tussen de sterkte van de waterkering (hoogte en stabiliteit) en de grootte van de belasting op de
waterkering (waterstand, golthoogte). Het verkleinen van de overstromingskans betekent dus ofwel
een vermindering van de belasting of het vergroten van de sterkte.

In de onderstaande figuur is dit weergegeven en zijn voorbeelden van maatregelen opgenomen:
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Verminderen van de belasting
Voorbeelden:

Verlagen maatgevend boezempeil door
vasthouden/bergen

Verlagen maatgevend boezempeil door
verhogen afvoercapaciteit

Beperken opwaaiing/scheefstand

Begrenzen maatgevend boezempeil door
overlaatconstructie

Verkleinen golfaanval door
vooroeverconstructies

B. Beperken van de gevolgen bij overstromingen

In het geval van regionale waterkeringen bestaan de gevolgen van een overstroming over het algemeen
uit materiéle schade. Deze schade is in hoge mate athankelijk van de locatie van de dijkdoorbraak
(bebouwd gebied of landbouwgebied) en de uiteindelijke inundatiediepte. Door specifieke maatregelen

Vergroten sterkte
Voorbeelden:

—  Dijkverbetering

Indirect: Projecten gerelateerd aan dijkverbeteringen:

—  Verminderen van procedurele knelpunten bij
dijkverbeteringen vanwege landschaps-, natuur-
en cultuurhistorische waarden

—  Wegnemen kennisleemten zoals onderzoek naar
materiaalfactoren

Reductie Overstromingskans

kunnen de gevolgen van een overstroming worden beperkt.

Voorbeelden van maatregelen:
Compartimentering van het watersysteem, zodat er minder water de polder inloopt;
Compartimentering binnen de polder, zodat effectgebied wordt verkleind;
Organisatorische voorbereiding op overstromingen (herstel, evacuatie etc.);

Slimme planning en inrichting van nieuw te bouwen woongebieden en bedrijventerreinen.

12




