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Deel I – Stand van zaken op hoofdlijnen 

1. Inleiding 
Deze notitie beschrijft de voortgang in het opstellen van de beheerplannen voor de Natura2000-
gebieden en de aanpak van verdroging in de TOP-gebieden tot eind januari 2009. De notitie bestaat 
uit twee delen: 
 
- Deel I - Stand van zaken op hoofdlijnen

Recente ontwikkelingen en geplande acties voor de nabije toekomst zijn weergeven. 
- Deel II - Stand van zaken per N2000/TOP-gebied

Hierin wordt op ca. 1 pagina per gebied een wat uitgebreider overzicht van de stand van zaken 
per gebied gegeven. 

2. Stand van zaken op hoofdlijnen 
Gebieden 
De stand van zaken per gebied is schematisch weergegeven in tabel 1. Hierin is per gebied en per 
projectfase aangegeven wat de geplande einddatum en de voortgang is. De voortgang is weergeven 
in kleuren van rood: nog niet gestart tot donkergroen: klaar. 
 
Recente successen 
Meeuwenkampje 
- Het natuurgebied is april 2009 uitgebreid door de inrichting van reeds eerder aangekochte 

hectare  maïsland. 
- Keukentafelgesprekken zijn gevoerd met omwonenden. 
Schoolsteegbosjes 
- Veldbezoek in mei met inbreng van gebiedskennis en recent uitgevoerd vegetatieonderzoek 

geeft meer duidelijkheid over de huidige situatie en geeft input voor het formuleren van mogelijke 
maatregelen. 

Kolland & Overlangbroek 
- De gebiedscommissie is enthousiast om het oogsten van het hakhout met een liersysteem uit 

Duitsland te combineren met een lokale verbrandingsoven ten behoeve van de verwarming van 
een scholencomplex, zwembad of ander centrum. Dit ‘bijproduct’ van het opstellen van het 
beheerplan voor Kolland/Overlangbroek wordt verder uitgezocht. 

- Twee informatieavonden gehouden in afgelopen periode 
Hel en Blauwe Hel  
- Aantal hydrologische onderzoeken afgerond. 
- Klankbordgroep is nu goed aangesloten bij het proces, de eerste concept teksten van delen van 

het N2000 beheerplan zijn besproken. 
Noorderpark 
- Onder regie van de provincie Utrecht is een alternatief plan voor de Bethunepolder gemaakt, dat 

ook voldoet aan de natuurdoelen en op meer draagvlak kan rekenen. Komend jaar wordt dit 
verder uitgewerkt. 

- Het waterschap heeft een start gemaakt met het watergebiedsplan voor het overig deel van het 
Noorderpark. 

Eemmeer en Gooimeer zuidoever 
- Uitkomsten Nadere Effect Analyse zijn gepresenteerd en goed ontvangen door belanghebbenden 

en lokale overheden op 19 juni 
 

Belangrijkste acties voor de komende periode 
Algemeen: 
- Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bieden de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit vóór 1 september het concept beheerplan aan (Botshol, 
Kolland&Overlangbroek). Hierin staat beschreven hoe “haalbaar en betaalbaar” de ecologische 
doelen uit het ontwerp aanwijzingsbesluit worden geacht. Dit concept wordt tevens ambtelijk 
toegelicht aan vertegenwoordigers van het ministerie van LNV. GS zullen pas overgaan tot het 
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publiceren van ontwerp beheerplannen (medio voorjaar 2010) als LNV haar aanwijzingsbesluiten 
definitief heeft vastgesteld (medio eerste kwartaal 2010). 

Ammoniak: 
- Het rijkskader is nog niet beschikbaar, waardoor portefeuillehouders zich genoodzaakt voelen om 

interim beleidsregels op te stellen. De uitkomsten uit deze exercitie worden gepresenteerd op 
informatieavonden in Botshol en Kolland&Overlangbroek en daarna verwerkt in het ontwerp 
beheerplan.   

Armenland Ruwiel: 
- In het kader van het convenant Groot Wilnis – Vinkeveen wordt gekeken welke oplossing er 

gevonden kan worden voor bedrijven met uitbreidingsplannen in relatie tot ammoniak en de NB-
wet. 

Meeuwenkampje 
- Afronden onderzoek en opstellen van een maatregelenpakket 
Schoolsteegbosjes 
- Vastleggen van de huidige situatie en opstellen van een eerste set van maatregelen.  
Botshol 
- De geplande informatieavond (in juli) zal in het najaar worden gehouden als er meer duidelijkheid 

is over ammoniak. Betrokkenen zijn hierover per brief en via de website geïnformeerd. 
Kolland & Overlangbroek 
- Invullen van de laatste hoofdstukken van het beheerplan (maatregelen en daaraan verbonden 

kosten en het monitoringsplan). 
- In beeld brengen van de situatie m.b.t. de ammoniakuitstoot en -depositie en van de gevoeligheid 

van het instandhoudingsdoel voor ammoniak. 
- De geplande vierde informatieavond (in juli) zal in het najaar worden gehouden als er meer 

duidelijkheid is over ammoniak. Betrokkenen zijn hierover per brief en via de website 
geïnformeerd. 

Groot Zandbrink 
- Afronden eco-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek en opstellen van een 

maatregelenpakket voor de waterhuishoudkundige maatregelen. 
Hel en Blauwe Hel 
- Bestuurlijke aandacht voor het N2000 beheerproces in relatie tot de andere lopende 

gebiedsprocessen, om de afstemming te verbeteren. 
- Integreren van uitgevoerd onderzoek en modelberekeningen tot een maatregelenpakket voor wat 

betreft de waterhuishoudkundige maatregelen. 
- Uitwerken bestaand gebruik. 
Noorderpark 
- Nadere uitwerking van de ecologische doelen per regio in het Oostelijke Vechtplassengebied. 
- Uitwerken verkenning Bethunepolder zodat AGV een nieuw peilbesluit op kan stellen en DLG de 

uitvoering kan voorbereiden 
De Meije 
- Eerste beoordeling van het bestaande gebruik in relatie tot de instandhoudingsdoelen 
Uiterwaarden Neder-Rijn: Toetsing d.m.v. Plan-mer voor de maatregelen 
 

Aandachtspunten  
Ammoniak: 
- Mede ingegeven vanwege de ammoniakproblematiek in Groot Wilnis Vinkeveen, heeft 

gedeputeerde Krol in de RGW commissie vergadering van 22 juni aangegeven voornemens te 
zijn, in afwachting van landelijke kaders, provinciaal interim beleid voor ammoniak op te stellen. 

Meeuwenkampje 
- Het opstellen van het maatregelen- en beheerplan zal eind 2009 ver gevorderd zijn; 

besluitvorming (bestuurlijk) zal begin 2010 plaatsvinden 
Schoolsteegbosjes 
- Vanwege onduidelijkheden bij de initiele verkenning, moet aanvullend werk gedaan worden om de 

huidige situatie in beeld te brengen. Besluitvorming m.b.t. maatregelen zal in 2010 plaatsvinden.  
Groot Zandbrink 
- Ons streven is om TOP-aanpak en opstellen beheerplannen N2000 zoveel mogelijk in 1 traject te 

doen. Vanwege het ontbreken van een kader voor ammoniak zal LNV/DLG het concept 
beheerplan N2000 niet eerder dan 2010 afronden. Om de planning van de TOP-aanpak niet 
onnodig te vertragen worden hydrologische maatregelen met voorrang in 2009 uitgewerkt 
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worden. Besluitvorming m.b.t. maatregelen zal in 2010 plaatsvinden. 
Hel en Blauwe Hel 
- Ons streven is om TOP-aanpak en opstellen beheerplannen N2000 zoveel mogelijk in 1 traject te 

doen. Vanwege het ontbreken van een kader voor ammoniak zal LNV/DLG het concept 
beheerplan N2000 niet eerder dan 2010 afronden. Om de planning van de TOP-aanpak niet 
onnodig te vertragen worden hydrologische maatregelen met voorrang in 2009 uitgewerkt 
worden. Besluitvorming m.b.t. maatregelen zal in 2010 plaatsvinden. 

Noorderpark (Oostelijke Vechtplassen) 
- Na een onrustige start van het beheerplanproces, komt er beweging in het proces. De 

voortouwnemer, de provincie Noord-Holland, heeft meer capaciteit ingehuurd en eigen personeel 
vrijgemaakt. De inventarisatiefase van het bestaand gebruik is in volle gang en ook de uitwerking 
van de ecologische doelen is gestart. De planning tot 1 september (concept beheerplan in het 
kader van de omkering) wordt door de deelnemende partijen als heel krap ervaren. Formeel is er 
geen sprake meer van een “omkeringproject”.  

- Voortzetten van de provinciale regierol bij Bethunepolder. 
De Meije 
- In verband met de complexiteit van het gebied is het conceptbeheerplan niet op 1 september, 

maar op 1 november gereed (voortouwnemer Zuid-Holland) 
Uiterwaarden Lek 
- Voortouwnemer Zuid-Holland heeft er voor gekozen om het proces in 2010 op te starten. 
Uiterwaarden Neder-Rijn 
- Wijk bij Duurstede, Rhenen en Elst zijn allen bezig met inrichtingsvisies/plannen in de  
uiterwaarden.  
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Tabel  1  Stand van zaken in de TOP/Natura 2000-gebieden 

Voortgang  

Gebied 
Eerst-
verantwoordelijk 
gedeputeerde 

O
ps

ta
rt

en
ge

bi
ed

sp
ro

ce
s

1)
M

on
it
or

in
g

en
in
ve

nt
ar

is
at

ie

2)
U
it
we

rk
en

na
tu

ur
do

el
en

3)
M

aa
tr

eg
el
en

op
st

el
le
n

4)
Be

oo
rd

el
en

va
n

m
aa

tr
eg

el
en

5)
af

we
gi
ng

m
aa

tr
eg

el
en

6)
Be

sl
ui
tv

or
m
in
g

7)
U
it
vo

er
in
g

en
ev

al
ua

ti
e

Armenland Ruwiel  
TOP 

Binnekamp 2008 2008 2008 2009 2009 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

De Bijleveld  
TOP 

Binnekamp 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2010 

Kamerikse Nessen  
TOP 

Binnekamp 2008 2009 2008 2009 2009 2009 2010 2010 

Meeuwenkampje  
TOP 

Binnekamp 2009 2009 2009 2009 2009 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Schoolsteegbosjes  
TOP 

Krol 2008 2008 2009 2009 2009 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Botshol 
N2000/TOP 

Krol 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009-
2010 

Kolland  
N2000/TOP 

Binnekamp 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009-
2010 

Overlangbroek  
N2000/TOP 

Binnekamp 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009-
2010 

Groot Zandbrink  
N2000/TOP 

Krol 2008 2009 2009 2009 2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Hel en Blauwe Hel  
N2000/TOP 

Krol 2008 2008 2009 2009 2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Noorderpark  
N2000/TOP 

Krol 2008 2003 2009 2009 2009 2010 2010 2010-
2013 

De Meije  
N2000/TOP 

Krol 2009 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 
Eemmeer/Gooimeer 
N2000 

Binnekamp 2008 2008 2009 2009 2009-
2010 

2009-
2010 2009 2009-

2010 

Uiterwaarden Lek* 
N2000 

Binnekamp 2010 2010 2010 2010 2010-
1212 

2010-
1211 

2010-
1211 2012 

Uiterwaarden 
Neder-Rijn  
N2000 

Binnekamp 
2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009-

2010 

*: Voortouwnemer Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om proces in 2010 op te starten.  
 
Legenda 

2008 Jaartal geeft de geplande termijn voor 
afronding fase 
100% klaar 
75-99% klaar 
50-75% klaar 
25-50% klaar 
0-25% klaar 
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Deel II: Stand van zaken per gebied  
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Armenland Ruwiel
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten 

Gebied 

Proces 
Gebiedsgericht project De Venen / Groot Wilnis Vinkeveen en watergebiedsplan Groot Wilnis Vinkeveen (waternet) 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Processen lopen: Gebiedsgericht project De Venen, incl. convenent 
Groot Wilnis-Vinkeveen (o.a. Groene Ruggengraat): ondertekening 2e

helft 2009 (partijen: agrarische natuurvereniging, LTO-Noord, NMU, 
recreatie Midden Nederland, SBB, Waternet, Provincie Utrecht, 
Breukelen, Ronde Venen en gebiedscie de Venen). 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Inventarisatie is uitgevoerd (voor gelijknamige waterparel). Daarin 
analyse en ideeën voor verdrogingsbestrijding. 

2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Natuurgebiedsplannen zijn leidend. Doelen zijn helder.   2008 

3) Maatregelen opstellen Aantal hydrologische maatregelen is genoemd in inventarisatie: biedt 
een basis, nog geen volledig pakket. Waternet inventariseert omvang 
van problematiek en de mogelijkheden van bestrijding rivierkreeft 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Idem. Niet alle maatregelen zijn direct uitvoerbaar (afhankelijk van 
grondverwerving). 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Inrichtingsmaatregelen zijn bijna uitgevoerd (fase 6 is gereed) 2010-2011 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Rondom het reservaat dreigt een forse peilverlaging, terwijl het gebied ook nu al achteruit gaat. Mogelijke oplossing: 
creëren bufferzone rondom het reservaat èn uitbreiding reservaat. Deze zijn grotendeels al in de EHS vastgelegd 
maar nog niet geëffectueerd (afhankelijk van grondverwerving). In aanvulling op de EHS zijn er voorstellen voor de 
begrenzing van nieuwe natuur (ca. 10 ha voor buffering, ca. 20 ha voor verbinding met andere wetlands). Deze 
voorstellen geven ook invulling aan de Groene Ruggengraat, waarvoor Armenland een belangrijk brongebied is.   
Wat waterbeheer betreft is de eerste prioriteit om het gebied te beschermen tegen de peilverlagingen in de 
omgeving. Deze peilverlaging is binnen 1 à 2 jaar te verwachten. De buffers zouden dan moeten functioneren.  
In  de interne waterhuishouding zijn maatregelen nodig tegen verzuring. Deze zijn `op proef’ al toegepast. Fase 6 van 
de inrichting is reeds afgerond. Waternet bereidt een inundatieproef voor als verdrogingsbestrijdings-maatregel.  

Acties cq. potentiële knelpunten 
Herbegrenzing EHS en waterparel, zonodig grondaankoop met doorlevering aan SBB. Rivierkreeft & ammoniakuitstoot. 
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De Bijleveld
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten  

Gebied 

Proces 
In Bijleveld is ‘Groot groengebied Utrecht-West’ als gebiedscommissie actief 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afgerond. Ontwikkelingen van gebiedscommissie blijven volgen. 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

In een klein deel van het gebied zijn geen logische natuurdoelen 
gekozen. Aanbeveling is om de natuurdoelen aan te passen aan de 
actuele biotische en abiotische situatie. De wijziging ligt in lijn 
met de aanwezige kwaliteit in het gebied (aanpassing pas zinvol 
als nieuwe landelijke systematiek klaar is). 

2008 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 

5) Afweging 
maatregelen  

Besluitvorming over aanpassen natuurdoelen en wel/niet afgraven 
van hoger terreindeel (creëert hogere potentie, maar ‘vernielt’ 
huidige vegetatie en de gradiënt). Er is al een beheerplan. Dit 
moet nog worden aangepast

2009 

6) Besluitvorming  Vaststellen of we klaar zijn 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

P.M. 2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Recente onderzoeken laten zien dat het gebied niet of nauwelijks te lijden heeft onder verdroging en dat 
(grootschalige) maatregelen, zeker in de waterhuishoudkundige sfeer, niet noodzakelijk zijn. Op de lange termijn kan 
de bufferende werking van de bodem verminderen en zou inundatie vanuit de Bijleveld nodig kunnen zijn. Dan moet de 
waterkwaliteit van het riviertje De Bijleveld wel beter zijn dan nu. De huidige waterkwaliteit van de Bijleveld is een 
risico in geval van (ongewenste) overstroming. Dit aspect wordt momenteel nader onderzocht. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Zie onder 5, 6, 7 
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Kamerikse Nessen
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten  

Gebied 

Proces 
Voor de Kamerikse Nessen is geen gebiedscommissie aanwezig. HDSR heeft in maart 2008 nader onderzoek afgerond 
naar de verdroging in de Kamerikse Nessen (i.s.m. NM en PU). Naar aanleiding hiervan heeft PU een onderzoek 
opgestart (aug. 2008) om vast te stellen of de toplaag wel/niet verzuurd is. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Niet nodig. 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Inventarisatie: fase 1 afgerond. Monitoring: aanvullend onderzoek 
afgerond naar de oorzaak van het ontbreken van de gewenste 
vegetatie (verzuring, ontbreken zaadbank en/of atmosferische 
depositie) afgerond: geen maatregelen tegen verzuring nodig, goed 
beheer is essentieel.

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond (Verdrogingsonderzoek febr. 2008). 2008 

3) Maatregelen 
opstellen 

Afgerond (Verdrogingsonderzoek febr. 2008). Uit aanvullend 
verzuringsonderzoek is gebleken dat geen extra maatregelen nodig 
zijn. 

2009  

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Aanvullende maatregelen (winterinundatie) is pas mogelijk als de 
waterkwaliteit van de Grecht wezenlijk verbeterd is (lange termijn 
maatregel). 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Afgerond 2009 

6) Besluitvorming  Vaststellen of we voorlopig klaar zijn. 
Eventuele afspraken maken over (lange termijn) verbetering 
waterkwaliteit Grecht  

2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Monitoring (grond)waterpeilen 2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
De boezemlanden langs de Grecht (Kamerikse Nessen) liggen hoger dan de omringende weilanden. De Grecht houdt er 
het grondwater op peil. Mogelijk kan op termijn verzuring optreden in het gebied; inundatie kan dit tegengaan, 
bijvoorbeeld door meer dynamiek in het waterpeil van de Grecht (op voorwaarde dat de waterkwaliteit van de Grecht 
aanzienlijk verbeterd wordt).  

Acties cq. potentiële knelpunten 
Zie hierboven 
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Meeuwenkampje
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
Meeuwenkampje maakt onderdeel uit van de Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost. De Provincie Utrecht stelt 
samen met Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem, Vitens, de gemeenten en in overleg met belanghebbendeneen 
maatregelenplan op. Waar mogelijk/nuttig wordt procesmatig aangesloten bij het sleutelproject “Fort aan de 
buurtsteeg” van de Grebbelinie. Met de onwonenden van het Meeuwenkampje zijn keukentafelgesprekken gevoerd. 
Daarin is informatie uitgewisseld over het project en de huidige situatie.  

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Er is een projectgroep geformeerd met  waterschap Vallei en Eem, 
Staatsbosbeheer, vitensen gemeenten. Adviesbureau KWR (voormalige 
KIWA) voert laatste onderzoeken uit en schrijft het maatregelen- en 
beheerplan 

2009 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Adviesbureau KWR heeft afgelopen jaren gemonitoord en zal in juni 
laatste onderzoeken afronden 

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Nadere uitwerking van Natuurgebiedsplan vindt plaats 2009 

3) Maatregelen opstellen KWR is ingehuurd om samen met de projectgroep een maatregelen- en 
beheerplan te schrijven 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nog uit te voeren 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Er is grond aangekocht en inrichtingsplan gemaakt ikv EHS, grove 
inschatting dat dit ca. 25 % van de maatregelen is. 

2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Behoud en ontwikkeling van het  Meeuwenkampje lijkt het meest gebaad bij goed beheer en onderhoud en uitbreiding 
van het terrein. Verder is het een open terrein in een landbouwgebied waardoor in ieder geval aan de randen 
vermesting een probleem is.  

Acties cq. potentiële knelpunten 
Uitwerken van onderzoeksresultaten tot een maatregelen- en beheerplan. Dit plan kan zal eind 2009 ver gevorderd 
zijn, maar het bestuurlijke traject zal zeker tot in 2010 doorlopen. 
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Schoolsteegbosjes
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Irene Bekkers 

Gebied 

Proces 
De TOP-aanpak verdrogingsbestrijding Schoolsteegbosjes maakt onderdeel uit van het project “Groene Agenda van 
Leusden”. (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, gemeente Leusden en Landgeod De Boom) 
In het Realisatieplan bij  het Convenant van de Groene Agenda  (19 december 2008) is de TOP-aanpak 
verdrogingsbestrijding Schoolsteegbojes opgenomen als deelproject. De ambitie is dat het gebied 
Schoolsteeg/Langesteeg beter wordt ingericht voor natuur en dat de verdroging wordt opgeheven. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Voor proces wordt aangesloten bij Groene Agenda, verdroging wordt 
wel apart uitgewerkt.  

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Basisonderzoeken  zijn uitgevoerd 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Uitwerken natuurdoelen vindt plaats. 2009 

3) Maatregelen opstellen De eerste verkenning(inventarisatie) van de huidige situatie heeft 
deels niet het verwachte resultaat opgeleverd. Zomer 2009 wordt een 
vegetatieonderzoek uitgevoerd en de huidige situatie verder in beeld 
gebracht. Hierdoor worden de knelpunten inzichtelijk gemaakt en 
wordt  een eerste set van maatregelen geformuleerd. 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nog uit te voeren 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Er is kwel tot in de wortelzone aanwezig, maar de grondwaterstand zakt in het voorjaar te vroeg en te diep weg. 
Mogelijke maatregelen zijn verondiepen en peilopzet van de Hamersveldse Wetering en verondiepen van sloten.  
Tevens dient nog een oplossing gevonden te  worden voor een goed beheer van het hakhout bij vernatting.  

Acties cq. potentiële knelpunten 
Vastleggen van de huidige situatie en opstellen van een eerste set van maatregelen.  Potentieel knelpunt vormt o.a. het 
voeren van goed hakhoutbeheer bij peilverhoging.   
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Botshol
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
In Botshol is een gebiedscommissie actief in het kader van het al langer lopende ‘Gebiedsgericht project De Venen’ Er 
is door de afdeling ILG een uitgebreide vooranalyse gedaan om het project goed in te bedden. In opdracht van de 
provincie gaat DLG met een projectteam aan de slag om het beheerplan op te stellen, inclusief alle noodzakelijke 
antiverdrogingsmaatregelen. Er is alleen sprake van verdroging m.b.t. waterkwaliteit (eutrofiering) 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

De provincie heeft heeft een projectteam geformeerd metAGV, 
Natuurmonumenten en DLG als schrijversteam. Er vindt afstemming 
plaats met de gebiedscommissie De Venen en omwonenden 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Er is al veel bekend over het gebied, maar er zijn ook een aantal 
kennisleemtes.  Deze vragen worden als onderzoeksmaatregel 
opgenomen in het beheerplan. LNV heeft nog geen minimum pakket van 
eisen geformuleerd voor de monitoring binnen Natura 2000. 

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

De natuurdoelen zijn de instandhoudingsdoelen en de kernopgave zoals 
deze in het aanwijsbesluit van Botshol voor Natura 2000 staat 
beschreven 

2009 

3) Maatregelen opstellen Er zijn extra beheer- en herstelmaatregelen nodig om de verlanding 
weer op gang te brengen. Verder zijn er onderzoeksmaatregelen 
opgesteld om onduidelijkheden over de abiotische omstandigheden op 
te heffen. 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

De beheer- en herstelmaatregelen zijn beoordeeld, de 
onderzoekmaatregelen moet nog beter worden beschreven 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren: moeilijkheid is dat sommige maatregelen mogelijk 
negatieve effecten hebben op andere instandhoudingsdoelen 

2009 

6) Besluitvorming  2e helft 2009 zijn maatregelen TOP-aanpak gereed. Vóór 1 september 
wordt het concept beheerplan naar LNV gestuurd. Na defintieve 
vastelling van het aanwijsbesluit in het voor jaar van 2010, wordt het 
ontwerp-beheerplan ter inzage gelegd.  

2009 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Defosfatering is reeds uitgevoerd en “herstelplan Botshol”  
(Natuurmonumenten) is in uitvoering. Het herstelplan wordt in fasen 
(tot in 2023) uitgevoerd. Tussentijds wordt gemonitord en effecten 
geëvalueerd (eutrofiëring en successie). Flexibel peilbeheer wordt 
uitgevoerd zodra het nieuwe peilbesluit is vastgesteld. 

2009/2010 
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Botshol
Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Creëren van jonge verlandingsstadia, betere doorstroom van het begroeide naar het open gebied, flexibel peilbeheer 
en optimalisatie defosfatering. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
De instandhoudingdoelstellingen zijn mogelijk in strijd met belangen van derden (NH3 probleem externe werking). De 
omvang hiervan is nog niet bekend. Dit wordt d.m.v. een Quickscan in de zomer van 2009 onderzocht door de afdeling 
Milieu. De omliggende agrariërs zijn op de hoogte van een mogelijk ammoniakprobleem en de eventuele consequenties 
voor hun bedrijf. Dit is op beide informatie-avonden in februari en april ook aan de orde geweest. 
Besluitvorming omtrent polder Groot Mijdrecht kan gevolgen hebben voor de omstandigheden in Botshol, er worden 
echter geen schadelijke effecten verwacht 
Maatregelen zullen niet allemaal eenvoudig te achterhalen zijn omdat de werking van het systeem nog niet goed in 
beeld is gebracht. Daarnaast lijkt het dat de hoeveelheid neerslag een belangrijke rol speelt in het gebied. 
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Kolland
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Frank van Pruissen 

Gebied 

Proces 
Het waterschap heeft het watergebiedsplan Langbroekerwetering afgerond. Aanvullend is de provincie Utrecht in 
2007 een gebiedsgericht project gestart voor de verdrogingbestrijding en het opstellen van het N2000 beheerplan 
Kolland. Begin 2008 zijn keukentafelgesprekken gevoerd met alle belanghebbenden in en om het gebied. Mei 2008 is 
de tweede informatieavond georganiseerd voor alle betrokkenen, inclusief omwonenden. In september 2008 is gestart 
met het opstellen van het concept-beheerplan. Er is een projectgroep geformeerd die het opstellen van het 
beheerplan begeleidt. Bewoners en partijen worden via infoavonden  betrokken. Tegelijkertijd is verder onderzoek 
uitgezet naar de bedrijfseconomische en ecologische aspecten van het beheer.  Zomer 2008 is een tweede meting van 
de grondwaterstanden uitgevoerd. Nader onderzoek aan de waterkwaliteit is uitgesteld omdat de resultaten te laat 
komen om nog in het beheerplan te kunnen meenemen. Het onderzoek wordt dit jaar gestart en de resultaten kunnen 
in de volgende planperiode van het beheerplan of zoveel eerder als mogelijk worden meegenomen. In februari en april 
2009 zijn informatieavonden georganiseerd voor de omwonenden. Op deze momenten is ook GS en de 
gebiedscommissie op de hoogte gebracht van de vorderingen. In februari zijn alle verzamelde gegevens aan de streek 
voorgelegd, in april de opgestelde maatregelen. De afsluitende info-bijeenkomst die was gepland voor juli wordt 
uitgesteld tot er duidelijkheid is over het ammoniak beleid.  
Een spin-off van het beheerplan is een voorstel om te onderzoeken of het haalbaar is de houtwinning uit het hakhout 
te combineren met een lokale energiecentrale waarin het hout wordt omgezet in warmte of electriciteit voor een 
groter gebouw, zoals een scholencomplex, zwembad of bejaardencentrum. 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

In mei 2007 gestart 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond 2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2009 

3) Maatregelen opstellen Afgerond 2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Vrijwel afgerond 2009 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren (wellicht pilotpercelen eerder af). 2009-2010 



Beheerplannen N2000 en TOP-aanpak voortgang februari t/m juni 2009 

9

Kolland
Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Uit een ecohydrologische systeemanalyse (Larenstein, 2008), een onderzoek naar de mossen en een 
grondwaterstandsmeting komen de volgende potentiële maatregelen naar voren voor het behoud van de mossen:  
Belangrijkste: Intensiever beheer, terugdringen verruiging, schonen greppels en sloten en evt. vergroten van smalle 
percelen essenhakhout. Daarnaast voor het behoud van de bufferwerking van de bodem tegen verzuring, versterking 
van andere natuurwaarden (planten, paddestoelen, amfibieën, insecten): Vasthouden gebiedseigen water en creëren 
van meer open water door het schonen van greppels en sloten. 

Acties cq. Potentiële knelpunten 
De gevoeligheid van de mossen voor ammoniak is nog niet duidelijk en de werkelijke actuele uitstoot is nog niet 
vastgesteld. Dit lijkt overigens geen groot knelpunt te zijn. Er wordt waarschijnlijk apart voor Utrecht nu interim-
beleid opgesteld om met het ammoniakvraagstuk te kunnen omgaan. In het beheerplan komt een paragraaf met daarin 
een beschrijving van de actuele situatie mbt de uitstoot en depositie van ammoniak en de gevoeligheid van de 
natuurdoelen daarvoor. Ook wordt een inschatting gemaakt hoe haalbaar en betaalbaar de maatregelen op dit vlak 
zullen zijn. 
De normbedragen in subsidieregeling natuurbeheer zijn te laag om de kosten voor het benodigde beheer te dekken. 
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Overlangbroek
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Frank van Pruissen 

Gebied 

Proces 
Zie Kolland 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

In mei 2007 gestart 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2008 

3) Maatregelen opstellen Afgerond 2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Vrijwel afgerond 2009 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren (wellicht pilotpercelen eerder af). 2009-2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Zie Kolland 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Zie Kolland 
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Groot Zandbrink
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en toeleverancier van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: LNV (DLG) 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Jolande Schuurman  

Gebied 

Proces 
DLG-Regio Oost en Staatsbosbeheer-Regio West stellen in nauwe samenwerking met de bevoegde gezagen (het 
Ministerie van LNV en de Provincie Utrecht) het beheerplan voor dit gebied op.  

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Aangesloten bij N2000 beheerplan, de provincie leidt het hydro-
ecologische onderzoek. 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Bestaande info is verzameld. Het hydro-ecologische onderzoek is in 
een ver gevorderd stadium. 

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

De natuurdoelen zijn geanlyseerd met behulp van de Waternood 
systematiek.  

2009 

3) Maatregelen opstellen In afwachting van uitkomsten van het onderzoek zal het 
maatregelenplan opgesteld worden. Het betreft de 
waterhuishoudkundige maatregelen.  

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Nog niet uitgevoerd 2009-2010 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog niet uitgevoerd 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog niet uitgevoerd 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog niet uitgevoerd 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Afsluitbaar maken van artesische bronnen, terugdringen beregening, reductie beregening uit grondwater en 
herinrichtingsplannen (Modderbeek). Tevens maatregelen om (verdere) verzuring tegen te gaan, waaronder ook 
vernatting buiten Groot Zandbrink om herstel van kwel te bewerkstelligen en de toestroom van nutriëntenrijk water 
te stoppen.  

Acties cq. potentiële knelpunten 
De komende maanden wordt het  onderzoek naar het eco-hydrologisch systeem in Groot Zandbrink afgerond (1 
oktober 2009). Ook zijn op dat moment waterhuishoudkundige maatregelen in beeld gebracht. Dit is de afspraak voor 
de TOP-gebieden. Overige maatregelen (bv ammoniak) worden later geformuleerd. Aandachtspunt is de bestuurlijke 
besluitvorming van de waterhuishoudkundige maatregelen in relatie tot het vaststellen van het N2000 beheerplan in 
een later stadium. 
Aandacht voor de bestuurlijke betrokkenheid van zowel provincie als het gebied. 
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Hel en Blauwe Hel
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en toeleverancier van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: LNV (DLG) 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
DLG werkt (in opdracht van LNV) aan concept beheerplan. Onlangs een nieuwe projectstructuur ingericht. Deze omvat 
een afstemmingsopverleg bevoegde gezagen, een toetsingscommissie en een projectgroep (schrijfteam en 
klankbordgroep).  

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Aangesloten bij Natura2000 beheerplan 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

In kader van gebiedsgericht project met waterschap en 
staatsbosbeheer uitgevoerd in 2003-2006 Aanvullend onderzoek is 
grotendeels afgerond 

2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

UNATS zijn in het gebiedsgerichte project uitgewerkt, nu naast 
Natura2000 doelen leggen 

2009 

3) Maatregelen opstellen Mogelijke maatregelen zijn uitgewerkt in gebiedsgericht project 
Binnenveld. Zonodig nog aanscherpen op basis van Natura 2000 doelen. 
En uitgevoerde onderzoeken. 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Hydrologische maatregelen grotendeels inzichtelijk. Ammoniak 
verhaal nog niet. 

2009-2010 

5) Afweging 
maatregelen  

P.M. 2009-2010 

6) Besluitvorming  Maatregelen voor hele Binnenveld ook positief van invloed op Hel- en 
Blauwe Hel. Voor Binnenveld ligt een vastgesteld inrichtingsplan 

2009-2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Eerdaags programmering van maatregelen Binnenveld 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Peilverhoging de Grift met een stuw vlak voor Veenendaal is een mogelijkheid. Dit geeft echter vernatting van 
landbouwgebied en mogelijk overlast in Veenendaal. Een ander probleem is ammoniak, de ervaring leert dat met alleen 
maatregelen binnen de regio de kritische waarde niet kan worden bereikt. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Bestuurlijke aandacht voor het N2000 beheerproces in relatie tot de andere lopende gebiedsprocessen, om de 
afstemming te verbeteren. 
Integreren van uitgevoerd onderzoek en modelberekeningen tot een maatregelenpakket voor wat betreft de 
waterhuishoudkundige maatregelen. 
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Noorderpark
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en mede-opsteller van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Noord Holland 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Arjan ter Harmsel (Bethune: Geert-Jan Nijsten) 

Gebied 

Proces 
Er is een Landinrichtingscommissie Noorderpark. Voor de Bethunepolder is in de 1e helft van 2009 ondr regie van de 
provincie een nieuwe inrichting ontwikkeld. Deze wordt in 2009/2010 doorvertaald in een nieuw peilbesluit en 
inrichtingsplan. Voor het overige deel van Noorderpark begint het waterschap medio 2009 aan het Watergebiedsplan 
Noorderpark.  
Noorderpark maakt onderdeel uit van het Natura2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. De provincie Noord-Holland is 
voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan voor dit gebied. In samenwerking met de provincie Noord-
Holland is in de zomer van 2008 gestart met het opstellen van het N2000 beheerplan. De voortgang blijft een punt 
van zorg. Inmiddels is het beheerplan uit de omkering gehaald. 
Voor de Utrechtse veenweide-gebieden wordt op dit moment een project opgestart waarbij het Noorderpark is 
aangewezen als één van de deelprojecten (Nota Ruimte).  
In het kader van de KRW is voor het Noorderpark in het recente verleden veel onderzoek gedaan. 
Daarnaast loopt het planproces van de Groene ruggengraat in  het gebied en is het gebied aangewezen als EHS. 
De projectgroep N2000 OVP heeft aangegeven dat de instandhoudingsdoelen haalbaar lijken te zijn, mits de 
voorgenomen PEHS- en KRW-maatregelen worden uitgevoerd. 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Voor het OVP gebied heeft Noord-Holland het gebiedsproces vorm 
gegeven. Specifiek voor Bethune is een projectgroep onder regie van 
de provincie actief. Het waterschap start momenteel (medio 2009) 
het proces op om te komen tot een watergebiedsplan voor het overig 
deel van het Noorderpark  

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Er wordt actief gemonitoord in het Noorderpark. Momenteel (medio 
2009) wordt een evaluatie van de data uitgevoerd. 

2003 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Voor de Bethunepolder is de verdeling uitgewerkt in het nieuwe plan. 
Voor de rest van het Noorderpark is de verdeling nog niet uitgewerkt. 
Dit is gepland rond september 2009 

2009 

3) Maatregelen opstellen Voor de Bethunepolder wordt het nieuwe plan verder uitgewerkt. Voor 
de rest van de polder zijn maatregelen deels bekend. Verder start 
AGV het watergebiedsplan Noorderpark. 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Voor de Bethunepolder in de loop van 2009. Rest gedeeltelijk en 
wordt verder uitgewerkt in opgestart watergebiedsplan voor 
resterend deel Noorderpark.  

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Loopt voor de Bethunepolder wat betreft de inrichting, nieuwe variant 
in de maak. 

2010 
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Noorderpark
6) Besluitvorming  KRW maatregelen zijn in 2008 vastgesteld. 

2010 moet een besluit genomen worden t.a.v. herzien peilbesluit en 
maatregelen behorend bij watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen. 
Peilbesluiten behorend bij watergebiedsplan Oostelijke Vechtplassen 
worden in concept voorzien in voorjaar 2010. 

2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

PM 
 

2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Inrichtingsmaatregelen,  het aanpassen van de functies in het gebied (met name de agrarische functie), vernatten van 
de Bethunepolder, peilopzet Bethunepolder overeenkomend met 10% reductie wegzijging omgeving. Daarnaast 
maatregelen om aanvoer van gebiedsvreemd water tegen te gaan en kwelfluxen te herstellen. Uit onderzoek is 
gebleken dat variatie in waterpeil in de omliggende polders buiten de Bethunepolder gunstig lijkt voor het halen van de 
natuurdoelen.  

Acties cq. potentiële knelpunten 
- AGV stelt watergebiedsplannnen op, waarbij nagegaan dient te worden in hoeverre de Natura2000 doelen gehaald 
worden met deze watergebiedsplannen. 
- De doelen uit het natuurgebiedsplan moeten ook kloppend worden gemaakt met de Natura2000 doelen. 
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De Meije
Algemeen 
Status: TOP, Natura2000, Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en mede-opsteller van beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Zuid Holland 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Arjan ter Harmsel 

Gebied 

Proces 
De Meije maakt onderdeel uit van het Natura2000 gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck. De provincie Zuid-
Holland is de voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan voor dit gebied. In sept. heeft LNV het ontwerp 
aanwijzingsbesluit gepubliceerd. Daarmee heeft het bestaande NB-wet terrein de N2000-status gekregen. De 
provincie Zuid-Holland heeft een projectstructuur opgezet bestaande uit een projectgroep, adviesgroep en 
werkgroepen. Er zijn 12 deelnemende partijen: 4 gemeenten, Provincies Utrecht en ZH, SBB, NM, HDSR, Rijnland. 
LTO en Ver. Grond- en Watereigenaren e.d. 
In de Meije is ‘Gebiedsgericht project De Venen’ actief als gebiedscommissie. In 2009 wordt vastgesteld of de 
uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of aanvullende maatregelen nodig zijn. 
 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afhankelijk van noodzaak om hydrologische bufferzone uit te breiden. 
Zuid-Holland heeft in okt.2008 het N2000 proces opgestart. 

2009 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Voorlopig afgerond. 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2008 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (uit evaluatie, nader onderzoek en beheerplan N2000 moet 
blijken of aanvullende maatregelen nodig zijn) 

2008 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Deels afgerond; er zijn ook al diverse maatregelen uitgevoerd. Nut en 
noodzaak van vergroten hydrologische bufferzone moet onderzicht en 
beoordeeld worden. 

2009 

5) Afweging 
maatregelen 

Deels afgerond. T.z.t. moet besloten worden over al dan niet uitbreiden 
bufferzone. 

2009 

6) Besluitvorming  Maatregelen zijn deels vastgelegd in Watergebiedsplan 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

De afgelopen jaren zijn al meerdere anti-verdrogingsmaatregelen 
uitgevoerd. Een in 2009 nog uit te voeren evaluatie aan de hand van 
metingen moet uitsluitsel geven over de mate van hydrologisch herstel.  

2009 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
- Er zijn reeds maatregelen uitgevoerd om de verdroging te bestrijden. 
- Afhankelijk van de uitkomsten van het Beheerplan kan er sprake zijn van andere maatregelen in relatie tot het 
bestaand gebruik in de directe omgeving van het plangebied. Op dit moment is daar nog geen sprake van. 
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De Meije
Acties cq. potentiële knelpunten 
Vaststellen of reeds uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Het gebiedsproces voor een evt. 
natschaderegeling hoeft niet te worden ingezet. 
Vanwege de omvang van het gebied en de vele belanghebbenden, vergt een zorgvuldige afweging van “haalbaar en 
betaalbaar” mogelijk meer tijd. In de projectgroep zal worden besloten op welke wijze de minister per 1 september 
zal worden geïnformeerd (eerstverantwoordelijke voortouwnemer Zuid-Holland) 
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Eemmeer en Gooimeer zuidoever
Algemeen 
Status: Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Mede-opsteller beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Min. V&W Rijkswaterstaat 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Voor het hele IJsselmeergebied wordt één beheerplan gezamenlijk gemaakt door de Provincies Gelderland, 
Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Rijkswaterstaat. Er is een inventarisatie van het huidige gebruik 
gemaakt, waarin de activiteiten zijn geëvalueerd op mogelijk significante effecten (Voortoets). Alle activiteiten 
die mogelijk effect hebben zullen worden getoetst of ze vergunningplichtig of eventueel verboden worden. Dit 
wordt uitgezocht in de Nadere Effect Analyse, die eind dit jaar van start gaat. Alle  activiteiten zonder 
schadelijke effecten worden opgenomen in het beheerplan. De volgende stap is om met de terreinbeheerders en 
de provincies per deelgebied de gestelde doelen te evalueren en maatregelen te benoemen. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Rijkswaterstaat regelt alle contacten met beheerders en 

eigenaren 
2008 

1) Monitoring en inventarisatie De inventarisatie van het bestaand gebruik is in concept 
verstuurd naar alle belanghebbenden 

2008 

2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder uitgewerkt. 
Er is overleg geweest met de betrokken TBO, een tweede 
overleg volgt binnekort. 

2009 

3) Maatregelen opstellen Idem 2009 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2009/2010 
5) Afweging maatregelen  Idem 2009/2010 
6) Besluitvorming  Eind 2009 is concept beheerplan gereed.  2009 
7) Uitvoering en evaluatie  2009/2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Eemmeer: Uit het onderzoek naar het bestaand gebruik in het hele IJsselmeergebied is gebleken dat ruim 75% 
van de activiteiten in het beheerplan zonder problemen kan worden opgenomen. Het overige deel is mogelijk of 
waarschijnlijk schadelijk, maar dat wordt eerst verder onderzocht. De verwachting is dat uiteindelijk minder dan 
10% van de activiteiten vergunningsplichtig wordt. Uit eerste overleg blijkt dat met een bijdrage van ongeveer 
15k euro (via subsidiekader) in 6 jaar alle doelen in het Eemmeer voldoende kunnen worden beheerd. 
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Eemmeer en Gooimeer zuidoever
Acties cq. potentiële knelpunten 
Er zijn een aantal juridische vraagstukken i.v.m. vergunningverlening van bestaand gebuik: bijvoorbeeld de 
autonome ontwikkeling van de watersportrecreatie en het invertariseren en evalueren van evenementen. Hiervoor 
is ook contact opgenomen met het Steunpunt Natura 2000 
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Uiterwaarden Lek
Algemeen 
Status: Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Mede-opsteller beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Zuid-Holland heeft nog niet aangegeven wanneer ze met het beheerplanproces wil gaan beginnen. De concept-
aanwijzingsbesluiten zijn per 11-09-2008 ter inzage gelegd. Momenteel worden de zienswijzen behandeld. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Er is nog niet begonnen 2010 
1) Monitoring en inventarisatie Er is al veel bekend over het gebied 2010 
2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder 

uitgewerkt 
2010 

3) Maatregelen opstellen Idem 2010 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2010-2012 
5) Afweging maatregelen  Idem 2010-2011 
6) Besluitvorming  Idem  2010-2011 
7) Uitvoering en evaluatie  2012 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Nog niet bekend 

Acties cq. potentiële knelpunten 
Voortouwnemer Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om proces in 2010 op te starten. Ruimte voor de Lek moet 
goed worden meegenomen in het proces. 
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Uiterwaarden Neder-Rijn
Algemeen 
Status: Natura2000 
Verantwoordelijkheid PU: Mede-opsteller beheerplan Natura2000 
Voortouwnemer N2000: Provincie Gelderland  
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Voor de uiterwaarden van de Neder-Rijn en IJssel worden de beheerplannen gezamenlijk gemaakt door De 
Provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht en Rijkswaterstaat. Als eerste product leveren zij een koepelplan, 
waarin de visie over het hele gebied is uitgeschreven. Dit koepelplan stuurt aan op instandhouding en uitbreiding 
van de doelen op de meest ideale plek binnen het hele uiterwaarden-gebied. Ook zorgt het voor een duidelijk 
kader voor afstemming met andere beleidsvelden zoals recreatie, zandwinning, de Rivierenwet etc. 
Na goedkeuring van het koepelplan door de stuurgroep via een schriftelijke ronde in oktober, wordt er een 
beheerplan gemaakt. Utrecht is verantwoordelijk voor het aanleveren van de voor handen zijnde informatie en 
het reageren op de informatie die de terreinbeheerders en gebruikers aanleveren. Het schrijven van het 
beheerplan wordt door Provincie Gelderland uitbesteed aan DHV . De inventarisatie Bestaand Gebruik wordt door 
Arcadis uitgevoerd. 
Het beheerplan neemt alle PKB- en NURG- projecten van RWS die natuurontwikkelingdoelstelling hebben, mee als 
maatregel. Er wordt een Plan-MER procedure gestart om te controleren of op die manier ook daadwerkelijk alle 
doelen worden behaald. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Gelderland regelt alle contacten met beheerders en eigenaren 2008 
1) Monitoring en inventarisatie Er is al veel bekend over het gebied 2009 
2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder uitgewerkt 2009 
3) Maatregelen opstellen Idem 2009 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2009 
5) Afweging maatregelen  Idem 2009 
6) Besluitvorming  Eind 2009 is het ontwerpbeheerplan gereed 2009 
7) Uitvoering en evaluatie  2009/2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Er zullen waarschijnlijk maatregelen moeten worden genomen om het hakhoutooibos in stand te houden, dat is een 
kostbare beheersvorm waarvoor waarschijnlijk extra financiering moet worden gevonden.  
Voor iedere natuurontwikkeling zal ook meer waterafvoer moeten worden gecreëerd. Dat zet de beperkte ruimte 
buitendijks onder druk. 

Acties cq. potentiële knelpunten 
In de Lunenburgerwaard bij Wijk bij Duurstede wil men graag een herinrichtingproces opstarten, de plannen zijn 
echter nog niet concreet genoeg om ze mee te nemen in het beheerplan. Ook is er behoefte aan meer 
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Uiterwaarden Neder-Rijn
recreatiemogelijkheden zoals aanlegplaatsen en (struin)wandelroutes. Deze wensen komen naar voren bij de 
gemeente Elst en Rhenen. De kennis over Natura 2000 bij de betrokken gemeentes is zeer gering, dit is ook 
teruggemeld aan de projectleider in Gelderland. Men realiseert zich onvoldoende dat er een kans bestaat dat 
bepaalde activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden en dat alle nieuwe plannen aan de instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000 moeten worden getoetst.  
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