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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Op 19 september 2013 besprak de Commissie RGW uit uw midden het rapport van de Randstedelijke 
Rekenkamer ‘Grip op het Groene Hart’. Daarbij werd de behoefte geuit om uitgebreider over (het doelbereik van) 
de projecten in het Groene Hart te spreken, aan de hand van de voortgangsrapportages 2012 en 2013 en de 
effectmonitoring.  Dit is in een interprovinciale bijeenkomst van de woordvoerders Groene Hart uit de betrokken 
Statencommissies van de 3 provincies op 11 maart 2014 in Alphen aan de Rijn bevestigd. Afgesproken is dat de 
Statencommissies van de drie provincies door hun colleges worden geïnformeerd over de nieuwe werkwijze van 
de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, de voortgang in de projecten en de aanpak van de 
effectmonitoring 
 
Voorgeschiedenis 

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft begin 2013 gekozen voor een andere aanpak. Deze 
aanpak is gebaseerd op samenwerking in wisselende coalities, in netwerken op basis van gelijkwaardigheid met 
partners uit het gebied, en is gericht op 10 kernprojecten die in voorjaar 2015 moeten hebben geleid tot concrete 
resultaten in het gebied. De nieuwe accenten blijken ook uit het verschil tussen de Voortgangsrapportages 
Groene Hart over de jaren 2012 en 2013. Zo worden de zogenoemde ‘icoonprojecten’ uit de beginfase van de 
Stuurgroep inmiddels uitgevoerd door de drie provincies; het Programmabureau Groene Hart heeft de voortgang 
hiervan voor het laatst beschreven in de Voortgangsrapportage 2012. 
 
Essentie / samenvatting 

Voortgangsrapportage 2012, korte samenvatting 
Over 2012 is de 6e voortgangsrapportage gemaakt sinds de start van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 
2007-2013. Naast rapportage over de gebiedsprojecten uit dit Uitvoeringsprogramma Groene Hart is sinds 2009 
ook gerapporteerd over de gebiedsprojecten binnen het programma Westelijke Veenweiden. Daarnaast voert het 
programmabureau Groene Hart in opdracht van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart een aantal 
projecten uit. Ook hierover wordt sinds 2009 gerapporteerd. 
Veel projectplannen voor gebiedsprojecten zijn voorafgaand aan en tijdens 2012 herzien. Door bestuurlijke 
herijking van de plannen is duidelijkheid ontstaan over doelstellingen en middelen, hierdoor kregen veel projecten 
een stimulans. Dit is te zien aan de overwegend positieve ontwikkelingen op het vlak van uitvoering, draagvlak en 



 

  

 

de verwachtingen voor de toekomst. Wel blijft de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen in een aantal 
categorieën behoorlijk achter bij de planning. Tegelijkertijd geldt voor enkele projecten dat draagvlakproblemen 
blijven optreden, of dat economische ontwikkelingen onzekerheid geven. Andere projecten werden 
samengevoegd. 
Het vooruitzicht van het project Merk & Marketing was eind 2012 onzeker. Door een gezamenlijk initiatief van 
gemeenten en provincies uit het Groene Hart blijkt inmiddels dat de Merk & Marketing in een onafhankelijke 
organisatievorm zal worden voorgezet. 
 
Voortgangsrapportage 2013, samenvatting 
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft in 2013 vorm gegeven aan haar ambitie om de 
stuurgroep te verbreden en heeft gekozen voor een nieuwe aanpak gericht op het behalen van resultaten. De 
Stuurgroep heeft een brede basis door vertegenwoordiging van de drie provincies, aangevuld met bestuurders 
van gemeenten en waterschappen die op persoonlijke titel deelnemen. De gedeputeerden vormen met de overige 
bestuurders drie bestuurlijke duo’s voor het aanjagen van 10 kernprojecten, gegroepeerd onder 3 thema’s: 
- Kansen voor Recreatie en Toerisme 
- Water, Bodem en Gebruik 
- Ontwikkelen met Groene Hart kwaliteit 
 
Geconcludeerd wordt dat de nieuwe aanpak voor het thema Kansen voor Recreatie en Toerisme tot een 
versnelling van projecten en een betere samenhang heeft geleid. De projecten zijn Waterrecreatie, 
Ontwikkelingskansenkaart, Hollandse Oude Rijn en Omgeving (HOREO) en Groene Hart-promotie. Binnen 
Waterrecreatie zijn diverse acties geformuleerd, waaronder het verbeteren van de stad-land verbindingen, de 
oversteekbaarheid van het Amsterdam-Rijnkanaal en de sloepenroutes. Voor het opstellen van 
Ontwikkelingskansenkaart is een basiskaart opgesteld. De overdracht van de werkzaamheden voor de promotie 
van het Groene Hart aan de stichting Merk & Marketing ligt op schema.  
 
Binnen het thema Water, Bodem en Gebruik boeken de kernprojecten ‘Verbreding toekomstverkenning 
bodemdalingsgevoelig gebied’ en ‘Sturen met water’ goede voortgang. Een gekozen insteek vanuit HDSR/prov 
Utrecht/prov Zuid-Holland voor de benadering van bodemdaling wordt Groene Hart-breed voortgezet. In 2013 
stonden de werkzaamheden van het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) te Zegveld enige tijd “on hold”, maar nu 
duidelijkheid bestaat over de eigendomssituatie van het VIC zijn de activiteiten weer gestart voor het thema 
‘Ruimte voor Innovatie‘.  
 
Onder het thema Ontwikkelen met Groene Hart-kwaliteit zijn 3 kernprojecten benoemd. In ‘Groenstructuur’ wordt 
aangehaakt bij het Utrechtse RAP-project ‘Rood voor Kwaliteit’, waarin een ruimtelijke, juridische en 
planeconomische verkenning plaatsvindt. Voor het project ‘Van Oude Bedrijventerreinen naar nieuwe 
werkterreinen’ heeft de Green Business Club een eerste bijeenkomst met stakeholders georganiseerd. Rond het 
kernproject ‘Instrumenten Groene Hart kwaliteit’ worden bijeenkomsten georganiseerd die aanknopingspunten 
bieden voor verdere uitwerking. 
 
Het totale programma Groene Hart heeft het jaar 2013 afgesloten met een overschot van bijna € 297.000 (na 
correctie vanwege jaarsnede: € 250.000) op een totale begroting van ca. € 1.269.000. De Stuurgroep heeft 
besloten dit overschot te besteden aan opdrachten in 2014 tot en met 2018 aan de proefboerderij Zegveld. 
 
Effectmonitoring 
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft er voor gekozen door het Programmabureau Groene Hart 
een jaarlijkse voortgangsrapportage te laten opstellen waarin de 10 kernprojecten, de samenwerking met 
gemeenten en begroting/jaarrekening zijn opgenomen. Los daarvan wordt tweejaarlijks gerapporteerd over 
effecten. De nieuwe effectmonitor moet in 2015 operationeel zijn. Tussen de wens tot volledigheid en de drang 
naar pragmatisme, wordt er vooralsnog voor gekozen aansluiting te zoeken bij bestaande indicatoren. Met het 
oog op signalering van langjarige trends, wordt op het niveau van indicatoren in belangrijke mate aangesloten bij 
de bestaande effectmonitor. Ook wordt aansluiting gezocht bij indicatoren van de ‘Staat van…’ Utrecht/Zuid-
Holland en Noord-Holland en bij de indicatoren die worden bijgehouden door de Stichting Groene Hart op het 
gebied van ruimtelijke kwaliteit. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Grotere betrokkenheid van uw Staten bij de samenwerking binnen het Groene Hart draagt bij aan het draagvlak 
voor en de scherpte in uitvoeringsprojecten in het Groene Hart. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De betrokkenheid van uw Staten bij werkwijze en projecten van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart 

krijgt in 2014 nader vorm via een voorgenomen werkbezoek aan het Groene Hart, mogelijk in combinatie met een 



 

  

 

interprovinciale bijeenkomst van de woordvoerders Groene Hart uit de betrokken Statencommissies van de 3 

provincies. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


