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Samenvatting 

Dit is de 6e voortgangsrapportage sinds de start van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-

2013. Naast de gebiedsprojecten uit dit programma wordt sinds 2009 tevens gerapporteerd over de 

gebiedsprojecten binnen het programma Westelijke Veenweiden. Daarnaast is er een aantal 

projecten dat het programmabureau Groene Hart uitvoert in opdracht van de Stuurgroep Nationaal 

Landschap Groene Hart, ook hierover wordt sinds 2009 gerapporteerd.  

Gebiedsprojecten 

Veel projectplannen voor gebiedsprojecten zijn voorafgaand aan en tijdens 2012 herzien. Door 

bestuurlijke herijking van de plannen is duidelijkheid ontstaan over doelstellingen en middelen, 

hierdoor kregen veel projecten een stimulans. Dit is te zien aan de overwegend positieve 

ontwikkelingen op het vlak van uitvoering, draagvlak en de verwachtingen voor de toekomst. Wel 

blijft de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen in een aantal categorieën behoorlijk achter bij de 

planning. Tegelijkertijd geldt voor enkele projecten dat draagvlakproblemen blijven optreden, of dat 

economische ontwikkelingen onzekerheid geven. Andere projecten werden weer samengevoegd of 

kregen te maken met stilstand in de uitvoering.  

 

Groene Hart brede projecten 

De uitbreiding van de Stuurgroep met bestuurders van gemeenten en waterschappen liep in 2012 

vertraging op. Maar op 19 juni 2013 is de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart in nieuwe 

samenstelling inmiddels van start gegaan. Het vooruitzicht van het project Merk & Marketing was 

eind 2012 onzeker. Ook voor dit project is goed nieuws te melden. Door een gezamenlijk initiatief 

van gemeenten en provincies uit het Groene Hart zal de Merk & Marketing in een onafhankelijke 

organisatievorm worden voorgezet.  
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1. Inleiding 

Voor u ligt de Voortgangsrapportage Groene Hart en Westelijke Veenweiden 2012. Dit is de 6e 

voortgangsrapportage sinds de start van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013. 

In 2006 kregen de Groene Hart provincies de opdracht van het Rijk om een uitvoeringsprogramma 

voor het Groene Hart te maken. De provincies gaven hieraan invulling door een 

uitvoeringsprogramma op te zetten met de volgende ambities: “De provincies Zuid-Holland, Noord-

Holland en Utrecht ontwikkelen samen met andere partijen een landschappelijke mooi, ecologisch 

waardevol en economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven 

is”. Sinds de start van dit Uitvoeringsprogramma 2007-2013 wordt gerapporteerd over de 

gebiedsprojecten die daarin zijn opgenomen. Ook over 2012 wordt daarover nu gerapporteerd, 

ondanks het feit dat het Rijk inmiddels geen beleid nationale landschappen meer voert. De 

gebiedsprojecten uit het Uitvoeringsprogramma, ook wel  ‘icoonprojecten’ genoemd, worden door 

de afzonderlijke provincies uitgevoerd. Vanaf 2009 wordt tevens gerapporteerd over de 

gebiedsprojecten binnen het programma Westelijke Veenweiden. Daarnaast is er een aantal Groene 

Hart brede projecten dat het programmabureau Groene Hart uitvoert in opdracht van de Stuurgroep 

Nationaal Landschap Groene Hart, ook hierover wordt sinds 2009 gerapporteerd. De informatie in dit 

rapport is aangeleverd door de projectleiders en de provinciale coördinatoren van Noord-Holland, 

Zuid-Holland en Utrecht. Het Programmabureau Groene Hart leverde de informatie over de Groene 

Hart brede projecten.  

De Stuurgroep zal zich beraden op aanpassing van de vorm en inhoud van de voortgangsrapportage 

2013. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de gebiedsprojecten. Het hoofdstuk geeft een algemeen beeld van de 

voortgang en het draagvlak, en geeft een vooruitblik op de projecten. Verder wordt een extra 

toelichting op het programma Westelijke Veenweiden gegeven.  Het hoofdstuk sluit af met de 

resultaten op de gebiedsmaatregelen. Hoofdstuk 3 gaat in op de Groene Hart brede projecten.  
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2. De gebiedsprojecten 

Toelichting inhoud hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de 16 gebiedsprojecten (Groene Hart en Westelijke 

Veenweiden) op hoofdlijnen beschreven. Op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe het gaat met de 

uitvoering, het draagvlak voor de projecten en de vooruitzichten. De beschrijving en beoordeling zijn 

gebaseerd op zelfanalyse van de gebiedsprojecten. Het is niet de bedoeling om per gebied 

systematisch en volledig de voortgang van álle maatregelen in het gebied weer te geven. Dat geeft 

teveel overlap met de voortgangsrapportages die de afzonderlijke gebiedsprojecten opstellen. 

In de eerste paragraaf geeft Figuur 1 een overzicht van de stand van zaken bij  de gebiedsprojecten. 

Het algemene beeld op de aspecten voortgang, draagvlak en vooruitblik wordt kort toegelicht. De 

paragraaf gaat verder met een extra toelichting op het programma Westelijke Veenweiden. De 

Stuurgroep Groene Hart heeft namelijk de directe sturing gehad op het totale Nota Ruimte-

programma Westelijke Veenweiden en het bewaken van de samenhang tussen de afzonderlijke 

projecten. Dit was in opdracht van het Rijk en anders dan bij de Icoonprojecten, die meteen onder 

aansturing van de afzonderlijke provincies vielen. Voor het programma is door het rijk ook apart geld 

beschikbaar gesteld. Gedurende 2012 zijn de ruimtelijke taken door het Rijk naar de provincies 

gedecentraliseerd. Daarna is ook het programma Westelijke Veenweiden naar de provincies 

gedecentraliseerd, waarmee de verplichting om over het totale programma te rapporteren verviel en 

aanpassingen binnen het programma niet meer aan het rijk hoefden te worden voorgelegd. 

Paragraaf 2.2 gaat nader in op de resultaten van de maatregelen binnen de gebiedsprojecten.   
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2.1 Voortgang, draagvlak en vooruitblik 

Type 

 

 Gebied 

 

 

 

Voortgang 

algemeen 

 

 

 

 

 

 

Inhoudelijk 

Draagvlak 

algemeen 

Vooruitblik 

Icoonprojecten 

  

1 Groene Uitweg       

2 Schelluinen-West       

3 Krimpenerwaard (tevens WV project)       

4 Groot Mijdrecht Noord        

5 Oude Rijnzone       

6 De Venen (in 2012 naar gebiedscie Utrecht West)    

Gebiedsprojecten  

Westelijke 

veenweiden 

7 Zegveld Noord     

8 Gouwe Wiericke/Venster Bodegraven Woerden *    

9 Kalverpolder    

10 Zeevang       

11 Wormer en Jisperveld    

12 Maarssenveen Westbroek * * 

 

      

13 Groot Wilnis Vinkeveen       

14 Zegveld Portengen       

15 Nieuwkoopse Plassen – Bodegraven       

16 Westzaan       

Figuur 1 Voortgang icoon- en westelijke veenweiden gebiedsprojecten 

*  =  resterende opgave Venster Bodegraven Woerden per 2011 naar Gouwe Wiericke 
* *  =  project gaat verder onder de naam N2000 Oostelijke Vechtplassen 
 
Groen=  wenselijke toestand / op schema.  
Oranje=   (aanzienlijke) knelpunten.  
Grijs=   niet van toepassing. 

 

De voortgang  
Voor 11 van de 16 gebiedsprojecten zijn er geen zwaarwegende knelpunten in de uitvoering, al blijft 

de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen in een aantal categorieën wel behoorlijk achter bij de 

planning (zie ook hierna).  Voorafgaand aan en tijdens 2012 is voor een aantal projecten bestuurlijk 

besloten de opgaven bij te stellen, dit onder invloed van draagvlakproblemen en/of economische 

ontwikkelingen. Zo ligt het project Groot Mijdrecht Noord nu bijvoorbeeld op schema wat betreft de 

‘Versoberde Veenribbenvariant’. De grondverwerving bij Groot Wilnis Vinkeveen kwam weer op 

gang, nadat de provincie Utrecht een korte termijn grondstrategie had opgesteld. Het project De 

Venen is vanaf het voorjaar van 2012 deels afgerond en deels opgegaan in de Gebiedscommissie 

Utrecht West. En het project Maarsseveen-Westbroek heet tegenwoordig ‘N2000 Oostelijke 

Vechtplassen’. De Groene Ruggengraat is reeds in een eerder jaar door het Rijk stopgezet en uit 

figuur 1 weggelaten. Het project Venster Bodegraven Woerden is deels afgerond en de resterende 

opgave is in 2011 overgegaan in het project Gouwe-Wiericke.  In bijlage 1 is de uitgebreide tekstuele 

toelichting op alle projecten te vinden.  

Knelpunten in de voortgang 
Het aantal projecten met zwaarwegende knelpunten in de uitvoering (5 van 16) is lager dan in 2011 

(7 van 16). Waar nodig zijn plannen gewijzigd, en meer doelstellingen zijn (financieel) bijgesteld. 

Daardoor kon de focus weer naar de uitvoering verschuiven. Het proces bleef in 2012 bij Westzaan 

en Zegveld-Noord behoorlijk vastzitten. Voor het project Zegveld-Noord is door voortschrijdend 
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inzicht gebleken dat de voorgenomen maatregelen niet de juiste zijn. Hierdoor was er weinig 

draagvlak voor de uitvoering. Er is voor gekozen het project stil te zetten met uitzondering van 

onderwaterdrainage. Op andere projecten blijft de uitvoering soms achter, zo wordt er bij 

Kalverpolder gekeken naar alternatieven voor baggerwerkzaamheden en heeft Schelluinen-West te 

maken met economische belemmeringen. Vertraging trad ook op in de aankoop van glasopstanden 

in Noordse Buurt (Nieuwkoopse Plassen). 

Draagvlak algemeen 
Over het algemeen is een toename van vertrouwen en draagvlak voor de projecten te zien. Bij 5 

projecten waren er nog steeds aanzienlijke knelpunten qua draagvlak, tegenover 6 vorig jaar. Vaak is 

er tijd benodigd om de gebiedsprocessen weer helemaal vlot te trekken. Bij sommige projecten is het 

vinden van draagvlak ook in 2012 lastig gebleken, zoals bij Zeevang, Westzaan en Zegveld-Noord. 

Knelpunten doen zich voor bij de agrarische sector, bijvoorbeeld in relatie tot natuur- en 

waterdoelstellingen. Maar er is in gebiedsprocessen ook vooruitgang geboekt, zoals bij Gouwe 

Wiericke. 

Vooruitblik algemeen  
De vooruitblik is bij veel projecten positiever dan vorig jaar. Vorig jaar meldden 11 van de 16 

projecten aanzienlijke knelpunten in de vooruitblik, nu zijn dat er 5 van 16. Veel uitvoering is dan ook 

in gang gezet of staat op stapel. De opgave voor onderwaterdrainage is zelfs flink verhoogd. Bij 

Zegveld-Portengen worden nieuwe vertragingen in de uitvoering verwacht. Over het algemeen zijn 

de economische recessie, hoger uitvallende kosten of lagere budgetten aanleiding tot onzekerheid 

over de toekomst.   

Extra toelichting programma Westelijke Veenweiden 
In december 2011 is door de Stuurgroep besloten gezamenlijke sturing te geven aan de uitvoering 

van het geactualiseerde Programma Westelijke Veenweiden. De Actualisatie bestond uit 2 fasen. In 

fase 1 werden de opgaven en maatregelen geactualiseerd. Dit had te maken met de vele wijzigingen 

als gevolg van de Herijking van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, de economische recessie en 

de resultaten van gebiedsprocessen. In december 2011 besloot de Stuurgroep ook akkoord te gaan 

met het ingaan van de 2e fase van de Actualisatie en gezamenlijk op hoofdlijnen te sturen op het 

programma aan de hand van bepaalde criteria (besluit Stuurgroep december 2011). Hierna is de 

decentralisatie in gang gezet. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om enkele extra vragen te 

stellen aan de projectleiders Westelijke Veenweiden. Zo is er gevraagd naar mogelijke  

veranderingen in projecten en  projectplanningen na de goedkeuring van beide fases. En er is 

navraag gedaan over mogelijke financiële bijstellingen. Het algemene beeld is dat de uitvoering 

doorgaat, ondanks dat er hier en daar een vertraging optreedt of de budgetten krap zijn. Bij de 

business case Maarsseveen-Westbroek (N2000 Oostelijke Vechtplassen) is de verwachting dat er 

financiële tekorten zullen gaan optreden. De volledige resultaten zijn te vinden in bijlage 2.  

Conclusie 

De gebiedsprojecten hebben in 2012 veelal een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De meeste 

projecten kennen voortgang in de uitvoering, het aantal knelpunten neemt af, het draagvlak neemt 

toe en de vooruitblik naar de toekomst is positief. Uiteraard zijn er ook (structurele) 

aandachtspunten, maar deze hebben niet de overhand. De aandachtspunten komen in dit rapport 
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ook duidelijk terug, in de bijlagen is daar uitvoerig over te lezen. De volgende paragraaf gaat nader in 

op de maatregelen die binnen de gebiedsprojecten worden uitgevoerd.  

 

2.2 Resultaten op maatregelen  

Toelichting inhoud paragraaf 

De maatregelen die binnen de gebiedsprojecten worden uitgevoerd zijn bedoeld om de ambities en 

doelen van de Groene Hart provincies te realiseren. De ambities werden bij het opstellen van het 

Uitvoeringsprogramma 2007-2013 als volgt geformuleerd: “De provincies Zuid-Holland, Noord-

Holland en Utrecht ontwikkelen samen met andere partijen een landschappelijke mooi, ecologisch 

waardevol en economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven 

is”.  

De voortgang op de maatregelen wordt in deze paragraaf besproken per kernindicator (thema). De 

maatregelen vallen onder 7 verschillende kernindicatoren*. Steeds worden één of enkele 

maatregelen aangehaald. Het beeld dat ontstaat is indicatief, niet volledig. Wel sluit de paragraaf af 

met een conclusie. Hierin wordt het algemene beeld van de uitvoering op maatregelen geschetst, 

enkele aandachtspunten naar voren gehaald en worden de verwachtingen voor volgend jaar 

gegeven.  

 * hiermee wordt een koppeling gelegd met de Effectenmonitor 2009 resp. 2012; de nagestreefde beleidsdoelen voor het 

Groene Hart zijn daar namelijk ingedeeld in kernindicatoren  

 

1. Diversiteit landschapstypen 

Het aanleggen van legakkers en ontwikkelen van vertreklocaties komt weinig van de grond. Van de 

100 hectare geplande Landschapselementen is 25% gerealiseerd.  

2. Verrommeling 

15 hectare van de voorgenomen 185 hectare Glassanering en -inrichting is gerealiseerd.  

3. Bodemdaling 

De maatregelen die hierbinnen vallen blijven flink achter, zoals de Inrichting van hydrologische 

bufferzones en Onderwaterdrainage. Aangetekend moet worden dat de bestuurlijke opgave voor 

Onderwaterdrainage flink is vergroot, en dat het nodige voorbereidingswerk voor de uitvoering is 

verricht.  

4. Landbouw 

De maatregelen zijn redelijk op gang gekomen, maar blijven achter bij de planning. Bijvoorbeeld de 

realisatie Aanleg kavelpaden, brede banden (21%) en de realisatie Verplaatste boerderijen (ca. 32%).  

5. Natuur  

De realisatie op de maatregelen binnen Natuur is behoorlijk, zoals de Optimalisatie 

weidevogelbiotoop (98%). Het Areaal natuurgebied verworven/ingericht/beheerd heeft een aardige 

realisatie (53%), echter de opgave is naar beneden bijgesteld. Hetzelfde geldt voor de realisatie 

grondmobiliteit (45%). 
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6. Recreatie 

De realisatie is behoorlijk, zoals voor Bezoekerscentra en Fietsroutestructuur. De Bruggen/tunnels 

/binnendoorverbindingen blijven dan weer achter, net als Recreatief groen. De maatregel Uitbreiding 

recreatieve voorzieningen kent met 25 op 27 stuks een hoge realisatie (92%). Opgemerkt moet 

worden dat Groene Uitweg hieraan bijdraagt, maar dat de opgave aldaar niet gekwantificeerd is. Dit 

geeft een ietwat vertekend beeld en de realisatie kan uiteindelijk boven 100% uitkomen. 

7. Water 

De realisatie op verschillende watermaatregelen loopt uiteen. Op een aantal onderdelen resteert een 

grote opgave en is de realisatie beperkt, zoals voor de maatregelen Baggeren, Baggerdepots en 

Aanleg waterberging.  De maatregelen Opheffen knelpunten in hoofdwatergangen en Aanleg 

hoofdwatergang met natuurvriendelijke oevers kennen dan weer een redelijke realisatie.  

NB In dit rapport zijn de reguliere maatregelen van waterschappen ter uitvoering van hun 

waterbeheersplan niet opgenomen. Er is alleen  ingezoomd op de specifieke (water-) maatregelen in 

de plannen van de gebiedsprojecten. 

  

Conclusie 

De resultaten op de maatregelen tonen op onderdelen een aardige vooruitgang ten opzichte van 

2011. Over het algemeen is de uitvoering relatief goed bij de kernindicatoren natuur en recreatie. 

Rekening moet worden gehouden met de herijkingen van de plannen die hebben plaatsgevonden, 

veelal voorafgaande aan 2012. Naar aanleiding hiervan heeft de uitvoering zeker vertraging 

opgelopen, maar zijn ook ambities naar beneden bijgesteld.  Vastgesteld moet worden dat de 

realisatie voor een belangrijk deel achterblijft bij de planning. Met name binnen de kernindicatoren 

Diversiteit landschapstypen, Verrommeling, Bodemdaling, Landbouw en Water is relatief weinig 

voortgang geboekt. In veel gevallen is de realisatie nog niet halverwege of komt die pas net op gang. 

Wel moet worden opgemerkt dat 2013 een echt uitvoeringsjaar is. De verwachting is dat de 

uitvoering van maatregelen in 2013 aantrekt.  Dit sluit ook aan bij het overwegend positieve beeld 

dat in paragraaf 2.1 naar voren is gekomen.  

 

Informatieverzameling 

Het is belangrijk om op te merken dat de beleidsinzet van maatregelen nog steeds kan veranderen. 

De ‘opgave’ voor maatregelen staat voor de opgave die resteert na zowel de Herijking als ook de 

bestuurlijke herzieningen sinds die tijd. Veelal wordt gewerkt vanuit een integrale gebiedsaanpak. 

Soms  kan de  inzet van de ene maatregel worden vervangen door inzet van een andere, als dat een 

beter eindresultaat geeft. Een volledig overzicht over de uitvoering van de maatregelen is te vinden 

in Bijlage 3.  
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3. Groene Hart brede projecten 

Toelichting inhoud hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de voortgang van de Groene Hart brede projecten 

die door het programmabureau worden uitgevoerd. Het betreft de volgende projecten: 

 Ruimtelijke Kwaliteit 

 Merk en marketing 

 Effectmonitoring/Voortgangsrapportage 

 Kennis en Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden 

 Communicatie 

 Verbreding stuurgroep 

 Waterrecreatie 

In Figuur 2 wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe het in 2012 ging met de uitvoering, het draagvlak 

en de vooruitzichten voor de projecten.  

  Voortgang algemeen Draagvlak algemeen Vooruitblik 

Ruimtelijke Kwaliteit       

Merk en marketing (M&M)       

Effectmonitoring/Voorgangrapportage       

Kennis en Innovatieprogramma WV       

Communicatie       

Verbreding Stuurgroep        

Waterrecreatie       

Figuur 2: Voortgang Groene Hart brede projecten 

Groen= wenselijke toestand / op schema.  
Oranje=  (aanzienlijke) knelpunten.  

 

De voortgang algemeen 
De voortgang van de projecten was over het algemeen goed, hoewel er aandachtspunten waren. De 

Kwaliteitsatlas bijvoorbeeld; het gebruik van dit instrument blijft sterk achter bij de verwachting. En 

de uitbreiding van de Stuurgroep met bestuurders van gemeenten en waterschappen liep in 2012 

vertraging op. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is bekend dat in juni 2013 de 

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart in nieuwe samenstelling van start is gegaan. In Bijlage 4 

wordt een verdere toelichting gegeven op de voortgang en zijn de mijlpalen benoemd.  

Draagvlak algemeen 
Er is gedurende 2012 hard gewerkt aan de verbreding van de Stuurgroep, maar een breed gedragen 

(financierings-) aanpak door alle gebiedspartners werd niet gevonden. Een aantal gezamenlijk 

opgestelde stukken, zoals de Samenwerkingsagenda en de notitie de Koers voor het Landschap, heeft 

echter wel een fundament gevormd voor de samenwerking die in 2013 zijn beslag heeft gekregen.   
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Vooruitblik algemeen 
De kijk op de toekomst gaf einde 2012 een gemengd beeld:  

 De verbreding van de Stuurgroep heeft in 2012 nog niet het gewenste resultaat gehad. Het 

document Samen aan de slag kon ultimo 2012 niet door alle gebiedspartners worden 

aangenomen. De aanpak is daarom begin 2013 over een andere boeg gegooid.  

 Binnen het uitvoeringsprogramma Waterrecreatie zijn tien deelprojecten opgepakt. Indien de 

uitvoering samen met partners de komende twee jaar verder voortgang krijgt, leidt dit naar 

verwachting tot een substantiële verbetering van de kwaliteit van de waterrecreatie in het 

Groene Hart. 

 2013 is het jaar waarin de Merk & Marketing wordt overgedragen aan een nieuwe organisatie. 

Circa 21 gemeenten en de 3 Groene Hart provincies hebben zich (financieel) verenigd. 

Kansen.  

 Watersport wordt door veel partijen als een kansrijk speerpunt gezien voor de ontwikkeling van 

recreatie in het Groene Hart. 

 Het succes van de Merk en Marketing van het Groene Hart kan verder worden uitgebouwd door 

de nieuwe organisatie. Een gezamenlijke aanpak van overheidspartijen en ondernemers is in 

deze essentieel.  
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Bijlage 1- Gebiedsprojecten: beschrijving voortgang, draagvlak, vooruitblik  
In deze bijlage is de verzamelde gebiedsinformatie over 2012 opgenomen. De informatie is geordend 

in 3 boxen. Box 1 over de voortgang, box 2 over het draagvlak en box 3 over de vooruitblik.  
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Box 1 Voortgang  

 

De Voortgang   

Algemeen  

Groene uitweg Voor delen ligt het programma op schema, maar voor diverse projecten lopen we ook tegen 

knelpunten aan. Nog geen van de projecten is gestopt.  

Zeevang Op schema; aangepaste BC is goedgekeurd door EZ/Progr. Bureau West veenweide; ligt nu ter 

vaststelling samen met Samenwerkingsovereenkomst bij besturen van partners. 

Wormer en 

Jisperveld 

Het project ligt op schema; het herinrichten van de onderwaterbodem vordert gestaag en het 

realiseren van een duurzaam en robuust watersysteem is afgerond. De opgave voor optimalisatie 

graslandbeheer is nagenoeg gerealiseerd.  

Westzaan Er zijn zwaarwegende knelpunten en het proces heeft vastgezeten.  

Kalverpolder Het project ligt op schema. Voor de nadere uitwerking van de maatregelen is veldwerk verricht, zoals 

het inmeten van baggerhoeveelheden (op basis van profielen) en de status van de percelen en 

oevers. Dit heeft geleidt tot werkomschrijvingen voor de werkzaamheden op de graslandpercelen en 

de natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is een baggerbestek opgesteld met exacte hoeveelheden 

bagger die in verschillende werken zijn opgenomen. Ervaringen in vergelijkbare gebieden (met name 

Westzaan en Wormer- en Jisperveld) hebben geleid tot een maatwerkaanpak voor de maatregelen in 

de Kalverpolder. Hieronder vallen onder andere het baggerwerk, paaiplaatsen en de ontsluiting van 

het gebied. 

Groot Mijdrecht 

Noord 

Het project ligt op schema, wat betreft de “Versoberde Veenribbenvariant”. 

Groot Wilnis 

Vinkeveen 

De uitvoering van het project ligt hoofdzakelijk op schema. Het project bestaat uit het uitvoeren van 

diverse maatregelen binnen de thema’s schoon water, beperken bodemdaling, veelzijdige natuur, 

vitale landbouw, grond als motor en weidse recreatie. 

De Venen Grotendeels op schema. Per 1 april 2012 is AVP-gebied de Venen samengevoegd met De Utrechtse 

Waarden, Utrechtse Vecht en Weiden en Stad & Land Utrecht tot AVP-gebied Utrecht-West. Hiermee 

is de uitvoering van het icoonproject de Venen afgerond. De gebiedsontwikkelingstrajecten in de 

Venen worden voortgezet binnen Utrecht-West. 

Zegveld 

Portengen 

Er zijn wat knelpunten. Het versnellingsproject in Zegveld Portengen wordt naar verwachting in het 

eerste kwartaal 2014 definitief afgerond. 

Zegveld Noord Knelpunten. Door voortschrijdend inzicht is gebleken dat de maatregelen toch niet de juiste zijn, om 

die reden is er ook weinig draagvlak voor de uitvoering. Het project is m.u.v. de maatregel van de 

grootschalige proef voor onderwater drainage stilgezet. 

Maarsseveen-

Westbroek 

Door de ontwikkelingen van het de afgelopen jaren (resulterend in akkoord van Utrecht) is het nodig 

om het plan te herzien en beter aan te sluiten op KRW en Natura 2000. De EVZ Groene Ruggengraat is 

vervallen. Er is besloten om een nieuw inrichtingsplan op te stellen voor het gebied waarbij de 

grenzen van het gebied iets ruimer zijn. Het project heet nu N2000 Oostelijke Vechtplassen. De 

gebiedscommissie Utrecht West heeft hiertoe opdracht gekregen van de provincie Utrecht. Vanuit de 

NR middelen uit de oorspronkelijke BC Maarseveen Westbroek is hiervoor € 3,6 mln. beschikbaar. 

Gouwe Wiericke De uitvoering ligt op schema. 

Krimpenerwaard Er zijn knelpunten bij de uitvoering, door de stagnatie van het proces van de herijking van de EHS. 

Maar ook in 2012 zijn goede resultaten geboekt. Resultaten op het gebied van EHS, natuurbeheer, 

recreatie en toerisme. 

Nieuwkoopse 

Plassen 

Uitvoering volgens schema. 

Oude Rijnzone Knelpunten, voornamelijk van financiële aard door de recessie en lageren ILG bijdragen. Maar er is 

zeker perspectief. In uitvoering 4 Clusters 2012-2015. In voorbereiding clusters na 2015. 

Schelluinen-

West 

Op schema: na een trage start zijn de verkopen over 2012 goed aangetrokken. 
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Successen  

 

 

Groene uitweg Eén kavelruilacte is gepasseerd. De werken aan de N236 zijn voortvarend gestart (en worden 2013 

afgerond). Op diverse projecten zijn belangrijke stappen voorwaarts gemaakt op het gebied van 

voorbereiding en besluitvorming. Het project Natuurboulevard IJmeer wordt in 2013 afgerond. De 

Ecologische verbindingszone Bovendiep is volop in uitvoering. 

Zeevang -Natuurinrichting Zandbraak. 

-Overeenstemming over aangepast Businesscase. 

-Actieve inzet agrariërs voor tot stand brengen van kavelruil plannen. 

-Start proef onderwaterdrainage. 

-Uitwerken plan/bestek natuurinrichting Zeevang-Oost. 

Kalverpolder In 2012 is gestart met de eerste fase van de werkzaamheden aan de graslanden en de 

natuurvriendelijke oevers. De uitkijktoren bij de entree van het wandelpad is (vrijwel) gerealiseerd. 

Het baggerbestek is opgestart. 

Wormer en 

Jisperveld 

Uitvoering van de deelprojecten Optimalisatie graslanden en Recreatieplan. Verder is de 

voorbereiding van het deelproject baggeren vrijwel afgerond. De bewegwijzering van de kanoroutes 

is gerealiseerd. 

Groot Mijdrecht 

Noord 

Vaststelling van de “Versoberde Veenribbenvariant” in overeenstemming met alle partijen; 

Ondertekening “Pact van Poldertrots”. 

Groot Wilnis 

Vinkeveen 

-Grondverwerving is weer op gang gekomen in 2012 nadat door de provincie Utrecht een korte 

termijn grondstrategie is opgesteld 

-Op het gebied van schoon water is volop uitvoering gegeven aan de effectmaatregelen 

waterkwaliteitsbaggeren en realiseren natuurlijk ingerichte oevers. 

-Er zijn diverse inrichtingstrajecten gestart in 2012 (Armenland Ruwiel, Demmerik) 

De Venen -De regeling voor kavelpaden en brede banden is uitgevoerd op basis van een subsidieaanvraag 

aangevraagd in 2011. 

-Er is gestart met de aanleg van de oversteek Grecht, een fiets- en wandelpontje over de Grecht ten 

noorden van Woerden. Hiermee wordt een groot knelpunt in het fiets- en wandelroutenetwerk 

opgelost. 

Zegveld 

Portengen 

-oplevering van gemaal Oud-Kamerik 

-HWVZ Hoofdweg en Teckop zijn gereed 

-uitvoering gemaal Dooijersluis (oplevering 2013).  

-onderzoek hoogwatervoorzienigen Oud Kamerik 

-HWVZ Kamerikse wetering en water aan-afvoer Kamerik Teylingen zijn in uitvoering 

Maarsseveen-

Westbroek 

-Er is subsidie verleend aan Waternet voor het verbeteren van de waterhuishouding € 454.000,= 

(uitvoering nog niet gestart). 

-Opdracht aan gebiedscommissie voor het opstellen van een nieuw inrichtingsplan 

Gouwe Wiericke -Afronden van de kavelruil in het kader van het project Enkele Wiericke van Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden. Daarmee is de ruimte vrijgekomen om met de uitvoering van dit project te 

starten. 

-Afsluiten van een overeenkomst tussen Hoogheemraadschap van Rijnland, de Stichting Kerfwetering, 

Stichting Veen en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor kan het herstel van cultuurhistorische 

waardevol element in de Reeuwijkse Plassen ingepast worden in het project van het waterschap voor 

de verbetering van de waterkwaliteit.  

-Afsluiten van (voorlopige) koopovereenkomsten voor de sanering van verspreid glasareaal in de 

polder Bloemendaal. Daarmee wordt het mogelijk om de sanering binnen de gestelde eindtermijn uit 

te voeren. 

Krimpenerwaard -Geslaagde kavelruil in Ouderkerk. Elf partijen in Ouderkerk hebben met succes kavels geruild. Het 

gaat om ruim 70 hectare grond. Door de kavelruil is de agrarische structuur verbeterd en grond 

vrijgeruild die later gebruikt kan worden voor recreatie of de aanleg van natuur. De LTO stimuleert 

deze grondruiltransacties en zijn als adviseur betrokken. Met de kavelruil ontstaat voor de agrariër 

een meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Door kavels te ruilen komen percelen dichter bij de 

bedrijfsgebouwen te liggen of bevinden zich meer kavels aaneengesloten bij elkaar. Dit maakt het 
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werk voor de boer gemakkelijker en zorgt voor kostenverlaging en opbrengstverhoging. Kavelruil is 

één van de speerpunten in het Veenweidepact. 

- Nieuw fietspad open. Tussen de Krimpenerwaard en Lopikerwaard is fietspad van 4 kilometer 

geopend. Het pad loopt door de polders Groot Keulevaart en de Hooge Boezem. Recreatieve fietsers 

kunnen de eeuwenoude houtkaden, polderbosjes, de Molenvliet en de Benschopper Boezem 

verkennen. Met dit project is ook 14 hectare nieuwe natuur aangelegd, onder meer door natuurlijke 

oevers en poelen. 

-Nieuwe recreatiekaart. De recreatiekaart ‘Krimpenerwaard, Russst’ is compleet vernieuwd. Het geeft 

een goed overzicht van de recreatiemogelijkheden en –gebieden in de Krimpenerwaard. Veel 

stedelingen hebben het gebied nog niet ontdekt. De nieuwe recreatiekaart helpt hen daarbij een 

handje. De vernieuwde recreatiekaart is het resultaat van een samenwerking tussen het Natuur- en 

Recreatieschap Krimpenerwaard, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, het Veenweidepact 

Krimpenerwaard en De K5-gemeenten. De TOP’s in de Krimpenerwaard staan op de recreatiekaart 

aangegeven. Een TOP is een toeristisch overstap punt. Hier komen diverse bewegwijzerde en 

onbewegwijzerde fiets- en wandelroutes samen. Een TOP is goed bereikbaar per auto en beschikt 

over voldoende parkeergelegenheid. Ook is er in de nabije omgeving van de TOP horeca te vinden. 

Nieuwkoopse 

Plassen 

In de Venen is 16,7 ha aangekocht en 75 hectare EHS Meijegraslanden ingericht. 

Oude Rijnzone Vaststellen van Ontwikkelingsstrategiekader november 2012 waarin vastgelegd de uitvoering tot 

2015 van de 4 clusters (Maximabrug, Rijnhaven, Noordoever Oude Rijn en Bodegraven Wonen en 

Groen) voor totaal van 41,7 mln., en doorkijk tot 2020 van overige clusters. 

Schelluinen-

West 

- Komst van Arriva, gekoppeld aan het vertrek van Arriva op de Avelingen-locatie, die benodigd is voor 

‘ruimte voor de rivier’.  

- Grondverkoop aan Rien Boom Transport & Zn, hierbij is Rien Boom vertrokken vanaf de Vort-locatie 

en is zijn grond aldaar gekocht door zijn buurman Cuveljee. Cuveljee verplaatst nu zijn vestiging in de 

kern van Hoornaar. Hiertoe geeft de gemeente Giessenlanden Cuveljee de mogelijkheid op de 

vertrekkavel 3 woningen te realiseren. 

- Vrachtwagen-parkeerproblematiek opgelost daar waar vrachtwagen parkeren is ingevoerd.  

Knelpunten 

 

 

Groene uitweg Financiële tegenvaller vanwege wegvallen MJPO-middelen (rijk) voor de realisatie van ontsnippering 

van het Naardermeer (spoorlijn) 

Zeevang Weerstand bij agrariërs tegen maatregelen die grond kosten en polderpeilen.  

Wormer en 

Jisperveld 

De weersomstandigheden hebben de uitvoering van het project bemoeilijkt. Daardoor wordt een 

aantal deelprojecten later afgerond dan verwacht. Deze liggen echter niet op het kritische pad. 

Westzaan De gebleken onhaalbaarheid van het oorspronkelijke alternatief Nauernasche Vaart en het afwezige 

draagvlak bij de agrariërs in het gebied. 

Kalverpolder De kosten van het FES/kwaliteitsbaggerwerk vallen tegen. Er kan i.v.m. de stabiliteit van de oevers 

minder worden gebaggerd. Daarbij moet specifiek materieel worden ingezet en zijn de afstanden 

voor transport groot. De kosten per kuub vallen hierdoor hoger uit, maar doordat er minder 

gebaggerd wordt kan het werk wel binnen het budget uitgevoerd worden. Door te kiezen voor een 

andere aanpak, wordt de kwaliteitsdoelstelling wel gehaald. 

Groot Mijdrecht 

Noord 

Vanwege de ingrijpende rijksbezuinigingen op de EHS is een versobering doorgevoerd. Provinciale 

Staten van Utrecht hebben op 2 juli 2012 de “Versoberde Veenribbenvariant” vastgesteld. Dit als 

eindbeeld voor de toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord-Oost. 

Groot Wilnis 

Vinkeveen 

-Het niet kunnen doorleveren van gronden aan terreinbeherende organisaties a.g.v. het moratorium 

dat hierover is afgekondigd. Dit heeft te maken met een staatssteundiscussie met de Europese 

Commissie, dit gaat over de vraag of TBO’s wel of niet als ondernemingen moeten worden 

beschouwd.  

-Het wegvallen van drie van de vijf recreatieprojecten. De twee overgebleven projecten lijken in de 

huidige wijze niet realiseerbaar. Er wordt gezocht naar alternatieven. 

De Venen Er zijn voor de nog in uitvoering zijnde projecten vanuit Gebiedsprogramma de Venen 2007 t/m 2013 

geen grote knelpunten bekend uit 2012. 
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Zegveld 

Portengen 

-Draagvlak rond hoogwatervoorziening Oud Kamerik 

-Vertraging bij de goedkeuring voor de aanleg van de ecologische verbindingszone door de 

gebiedscommissie voor Groot Wilnis Vinkeveen. 

Zegveld Noord Uit nader onderzoek is gebleken dat de voorgestelde maatregelen in het project naar verwachting 

niet effectief waren. Ook bleek in het gebied weinig draagvlak voor een aanvullend pakket van 

maatregelen. In het kader van de korting op de FES/NR middelen is besloten om deze ten laste te 

brengen van Zegveld Noord en alleen grootschalige proef met onderwater drainage nog uit te voeren 

in 2013. Fase 2 wordt niet meer ingevuld. 

Gouwe Wiericke Het vooralsnog ontbreken van draagvlak voor de uitvoering door Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden van de projecten hoogwatervoorzieningen. 

Krimpenerwaard Het belangrijkste knelpunt in 2012 is de onzekerheid over de uitkomst van de herijking van de EHS. Na 

de erkenning door de cie Jansen van het belang van de EHS in de Krimpenerwaard voor de KRW, 

hebben de gebiedspartners met de provincie voorgesorteerd op verschillende scenario's voor de 

beschikbare middelen. Knelpunt daarbij is de 'knip'' in 2016.  

Nieuwe financiële kaders worden in 2013 verwacht. 

Nieuwkoopse 

Plassen 

In voorjaar 2012 bleek de korting op de NR Veenweidegelden. 

Oude Rijnzone De recessie en het vervallen van bijdragen (zoals de ILG-subsidies) maakten verdere aanpassing 

noodzakelijk van de planning van het ontwikkelingsprogramma. 

Schelluinen-

West 

-Vanwege de malaise op de woningmarkt is het veel moeilijker kostendragers te vinden om een 

benodigde opbrengst te genereren ten behoeve van de herontwikkeling van vertreklocaties. Dit heeft 

tot gevolg dat vertreklocaties redelijkerwijs niet meer door ROM/S te verwerven zijn.  

-Het is moeilijk om met gemeenten tot definitieve afspraken te komen omtrent de 

vrachtwagenparkeerlocaties, die door ROM/S over de regio dienen te worden gerealiseerd ten 

behoeve van de kleinere transporteurs. 

-De recessie heeft de transportbranche hard getroffen. Als gevolg hiervan is verplaatsing naar SW 

voor veel bedrijven op dit moment niet haalbaar. 
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Box 2 Draagvlak 

 

Algemeen  

Groene uitweg Het Groene Uitwegprogramma als geheel, wordt breed gedragen. Per onderdeel (project, of 

deelprogramma) kan dat anders liggen omdat directe belangen op het spel staan 

Zeevang Maatregelen voor veenbehoud/remmen bodemdaling roepen weerstand op bij landbouw. Overigens 

zal LTO voor het geheel wel degelijk ondertekenen. Dit heeft te maken dat er ook aandacht is voor 

verbetering van verkaveling. 

In fase 1 is de verschuiving van financiën tussen de projecten Westzaan en Zeevang goedgekeurd 

door het Rijk. Het project Zeevang gaat onder die condities nu de uitvoering in en uitloop is mogelijk. 

Wormer en 

Jisperveld 

Het draagvlak voor het project is goed op orde. 

Westzaan Het draagvlak bij de boeren (melkveehouders) in het gebied is afwezig, als de verbrakking hun 

bedrijfsvoering zou gaan beïnvloeden. Het draagvlak bij natuurorganisaties in de Zaanstreek en bij de 

gemeente Zaanstad is onverminderd groot.  

Kalverpolder Een lokale vrijwilligersgroep is lid van de project- en stuurgroep. Met lokale eigenaren en pachters is 

intensief afgestemd over de te nemen maatregelen. Dit heeft geleidt tot werkbare afspraken. 

Groot Mijdrecht 

Noord 

De versoberde variant is een inrichtingsschets op hoofdlijnen. Deze is in nauwe samenwerking tussen 

de provincie, de gemeente De Ronde Venen, het waterschap Amstel Gooi en Vecht, de Vereniging tot 

behoud van Natuurmonumenten en een bewonersdelegatie tot stand gekomen. Bij alle partijen is er 

draagvlak. 

In het “Pact van Poldertrots”, dat op 31 oktober 2012 is ondertekend, hebben deze partijen onder 

meer afgesproken zich in te spannen om dit eindbeeld vast te leggen in de Provinciale Structuurvisie, 

het gemeentelijk bestemmingsplan en de peilbesluiten en het beheerplan van het waterschap.  

Natuurmonumenten en de leden van de bewonersdelegatie onderschrijven het streven om tot 

realisering van het eindbeeld te komen. Het eindbeeld is al verankerd in de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie.  

Groot Wilnis 

Vinkeveen 

Het convenant Groot Wilnis-Vinkeveen kent nog steeds een goed draagvlak, zowel bij de partijen die 

hebben ondertekend als bij de betrokken agrariërs. 

De Venen Als onderdeel van Utrecht-West heeft de opgave draagvlak in het gebied de Venen. Als apart gebied 

is het niet meer aan de orde. 

Zegveld 

Portengen 

Bij de hoogwatervoorziening rond Oud Kockengen zijn problemen met draagvlak en is de realisatie 

vooral gaan zitten in bebouwingonderzoeken. Er zullen uiteindelijk minder individuele 

hoogwatervoorzieningen worden aangelegd dan gepland. 

Zegveld Noord Door voortschrijdend inzicht is gebleken dat de maatregelen toch niet de juiste zijn, om die reden is 

er ook weinig draagvlak voor de uitvoering. 

Maarsseveen-

Westbroek 

Het nieuwe inrichtingsplan dat wordt opgesteld komt in overleg met bewoners en gebruikers tot 

stand. 

Gouwe Wiericke In de voorbereiding van de projecten hoogwaterzones langs de Meije en Oude Rijn door 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, blijkt dat het draagvlak voor het uitvoeren van deze 

twee projecten bij de betrokkenen niet groot is. Het waterschap overweegt of voortzetten wenselijk 

en haalbaar is, en bereidt zich voor op mogelijke wijzigingen in de uitvoering van deze beide 

projecten.  

De overige projecten lopen verlopen goed. 

Krimpenerwaard Nog altijd is het draagvlak goed maar de rijksbezuinigingen op de natuuropgave heeft wel geleid tot 

ongenoegen over het niet nakomen van gemaakte afspraken. Toch is bereikt dat de gebiedspartijen 

constructief meedenken over de actualisatie van de EHS-opgave. 

Nieuwkoopse 

Plassen 

Er is voldoende draagvlak, maar er zijn ook aandachtspunten. 

Door de economische crisis was gemeente Nieuwkoop genoodzaakt begin 2012 de aankoop van 

glasopstanden Noordse Buurt te staken. Voor de gewijzigde vervolgaanpak leek weinig draagvlak te 

bestaan. Maar dit is hersteld. 
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Oude Rijnzone Er is draagvlak voor de uitvoering, ook van projecten na 2015, getuige het vastgestelde 

Ontwikkelingsstrategiekader. 

Schelluinen-

West 

Vanwege alle bouwactiviteiten is het transportcentrum Schelluinen-west (SW) voor alle betrokken 

partijen een gegeven. Het accent is nadrukkelijk komen te liggen op het economisch belang van het 

transportcentrum voor de regio. Wel zit er in het dorp Schelluinen nog weerstand, die (als 

minderheid) ook doorklinkt in de gemeenteraad. De aandacht gaat hierbij met name uit naar het type 

bedrijf dat zich op SW vestigt.  
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Box 3 Vooruitblik  

 

Kansen   

Groene uitweg Het vaststellen van de agenda Groen en het Programma Groen bij de provincie N-H biedt weer 

nieuw elan in de uitvoering. 

Zeevang Tot stand komen met draagvalk van kavelruilplannen waarin onderwaterdrainage en vrij-ruilen 

begrensde EHS in zitten. 

Mond-op-mond reclame voor onderwaterdrainage. 

Aandacht voor verbeteren recreatievoorzieningen en natuurvriendelijke oevers omzetten in 

actie/realisatie. 

Wormer en 

Jisperveld 

In 2013 wordt een plan vastgesteld inzake de herinrichting van een deel van de grote plassen en 

poelen. Dat traject wordt met argusogen gevolgd door bewoners in het gebied. Verder is het een 

kwestie van uitvoeren en afronden. 

Westzaan Het budget lijkt nu voldoende om verbrakking te kunnen realiseren. En verbrakking is noodzakelijk 

om iets te doen aan de brakke instandhoudingsdoelen N2000. Omdat de vaststelling van het 

beheerplan N2000 niet meer lang op zich zal laten wachten, noopt dat tot besluitvorming over de 

verbrakking (een “stok achter de deur”). 

Kalverpolder Het baggerwerk is aanbesteed en gaat medio 2013 van start. Uitvoering van de tweede tranche van 

het uitvoeringsprogramma staat op de rol. Aanbesteding loopt, start uitvoering gepland september 

2013.  

Groot Mijdrecht 

Noord 

Met het gedeelde eindbeeld voor de toekomstige inrichting van GMN-Oost wordt een langdurige 

rust in de polder GMN-Oost beoogd. Voor realisatie van het eindbeeld is € 11,5 mln. Beschikbaar. 

Nu er een helder eindbeeld is, wordt beweging in het gebied verwacht. 

Groot Wilnis 

Vinkeveen 

Beschikbaarheid van landbouwgrond is belangrijk voor het draagvlak in Groot Wilnis-Vinkeveen. In 

2013 gaat gestart worden met diverse kavelruilen in Groot Wilnis-Vinkeveen. Als gevolg hiervan 

kunnen de verworven (en nog te verwerven) BBL-gronden effectief worden ingezet. 

Zegveld 

Portengen 

Uitvoering HWVZ Oud Kamerik start 2e helft 2013. 

Zegveld Noord Enkel een grote proef voor Onderwaterdrainage heeft kans en wordt in 2013 opgezet. 

Maarsseveen-

Westbroek 

Aansluiten bij N2000 en KRW maatregelen met een grote sense of urgency. 

Gouwe Wiericke Polder Achttienhoven. Het project hoogwaterzone polder Achttienhoven biedt kansen voor 

verbreding op de punten verbeteren van de landbouw structuur, bijdragen aan de oplossing van het 

stikstof vraagstuk in het N2000 gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck en het robuuster maken 

van het watersysteem. Waterschap, provincie en het programmabureau zijn bezig om voor dit 

gebied een integrale aanpak te ontwikkelen.  

Krimpenerwaard De erkenning van het belang van de KRW-opgave en de verlenging van de uitvoeringstermijn tot 

2021 bieden ruimte voor het realiseren van een groot deel van de oorspronkelijke EHS opgave. 

Nieuwkoopse 

Plassen 

In het kader van de PAS komen middelen beschikbaar voor te nemen maatregelen en kan de 

besluitvorming over de geactualiseerde opgave van EHS Nieuwkoopse Plassen worden afgerond. De 

samenhang tussen Nieuwkoopse Plassen en Gouwe Wiericke wordt steeds meer erkend, en 

betekent een versterking van lopende gebiedsprocessen. 

Het ziet er naar uit dat alsnog een groot deel van het glasareaal Noordse Buurt kan worden 

gesaneerd volgens de gewijzigde aanpak. 

Oude Rijnzone Mogelijkheden voor bovenplanse kostenverevening en mogelijkheden voor integrale ontwikkeling. 

Schelluinen-West -Het wordt zichtbaar dat juist de solitaire transporteurs in de regio het moeilijker krijgen en de 

deuren sluiten. Dit maakt de positie van SW prominenter en biedt aanknopingspunten om met 

beëindigde bedrijven in gesprek te gaan over toekomstige bestemming.  

-ROM/S is gestart met de voorbereiding voor fase 2. Dit is een goed moment om de 

toelatingscriteria (doelgroepdiscussie) nog eens tegen het licht te houden. 
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Bedreigingen- 

Knelpunten 

 

Groene uitweg Op projectniveau spelen diverse bedreigingen. Zoals eerder gemeld: daar waar directe belangen in 

beeld komen kan een project soms maar moeizaam voortgang boeken. Dit speelt per project op een 

ander vlak. 

Zeevang Definitieve vaststelling van het Peilbesluit wacht op natuurtoets Natura2000. Uitkomst op dit 

moment onzeker. Bezwaren over onderwaterdrainage naar voren gebracht door 

KNNV/Milieufederatie (en ook bij natuurorganisatie bestaat twijfel) vanwege vermeende negatieve 

effecten op weidevogels (in trek- en broedfase). 

Kalverpolder De dekking van de kosten van de Stichting Kalverpolder. De Stichting Kalverpolder beheert inmiddels 

ca. 20 ha graslandperceel van SBB. De stichting heeft hiertoe materieel aangeschaft en zij heeft een 

onderkomen in de ‘bunker’. Hiervoor moet de stichting kosten maken. De dekking van deze kosten 

begint een probleem te worden. 

Groot Mijdrecht 

Noord 

De verwerving van gronden is gebaseerd op vrijwilligheid. Dat heeft als consequentie dat niet 

duidelijk is wanneer en of het geschetste eindbeeld in zijn geheel gerealiseerd zal zijn. 

Groot Wilnis 

Vinkeveen 

Het niet kunnen doorleveren van gronden aan TBO’s of particulieren leidt tot vertraging van de 

uitvoering. 

Zegveld 

Portengen 

HWVZ Wagendijk en Spengen zijn opgeschoven in de tijd. Start uitvoering niet voor 2014. 

Zegveld Noord Behalve voor het onderdeel onderwaterdrainage, is de business case gestopt. 

Gouwe Wiericke Binnen de ingediende projecten van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden ontstaan wensen om 

aanpassingen te doen in de maatregelen. Voor de projecten van Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden geldt dat de eindtermijn voor realisatie mogelijk in gevaar komt door problemen met het 

draagvlak. Ook ontstaat mogelijk vertraging in het project Enkele Wiericke doordat aansluiting op 

een ander project voordelen in de uitvoering oplevert. Het gaat om het kunnen benutten van 

vrijkomende grond (project Oukoop) bij de aanleg van een natuurproject. Dit biedt voor beide 

projecten voordelen, maar lijkt niet haalbaar binnen de oorspronkelijke eindtermijn van de Nota 

Ruimte subsidie. 

Krimpenerwaard Gebiedspartijen worden in 2013 uitgenodigd om de zelfrealisatie van 30% in te vullen. En te komen 

tot nieuwe uitvoeringsafspraken met de provincie. Mocht dit niet of maar gedeeltelijk lukken dan 

ontstaat vertraging in de uitvoering.  

Ander punt is dat de financiering van de EHS grotendeels gedekt moet worden uit de verkoop van 

gronden buiten de EHS. De 'knip' in 2016 in de afspraken over de financiering compliceert het 

overleg met het gebied. 

Nieuwkoopse 

Plassen 

Behoud van draagvlak voor geactualiseerde plannen. 

Oude Rijnzone De recessie leidt mogelijk tot meer vertraging in de uitvoering en tegenvallende kosten, daarmee 

wijzigt de bereidheid van het bedrijfsleven om mee te investeren. Door de onderlinge 

afhankelijkheid in uitvoering (complexiteit) kan vertraging of uitstel ontstaan. 

Schelluinen-West -Lokale overheden treden te weinig voortvarend op in het handhaven van illegale situaties, 

waardoor er te weinig druk ontstaat om bedrijven tot oplossingen te bewegen. 

-Voor de middellange termijn biedt de (woning)markt onvoldoende ruimte om te komen tot een 

rendabele herontwikkeling van de vertreklocaties.  
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Bijlage 2 – Programma Westelijke Veenweiden: extra toelichting 
In december 2011 is door de Stuurgroep besloten gezamenlijke sturing te geven aan de uitvoering van het geactualiseerde Programma Westelijke 
Veenweiden. De Actualisatie bestond uit 2 fasen. In fase 1 werden de opgaven en maatregelen geactualiseerd. In december 2011 besloot de Stuurgroep ook 
akkoord te gaan met het ingaan van de 2e fase van de Actualisatie en gezamenlijk op hoofdlijnen te sturen op het programma aan de hand van een aantal 
criteria (zie besluit stuurgroep december 2011). Hierna is de decentralisatie in gang gezet. Voor een volledig overzicht is daarom aan de projectleiders 
Westelijke Veenweiden een aantal extra vragen gesteld: 
 

 Zijn er veranderingen opgetreden in het project, nadat 

fase 1 en 2 van de actualisatie werden goedgekeurd? Zo 

ja, welke veranderingen en wat is hiervan de oorzaak? 

Kun je aangeven wat de planning op 

dit moment is, en hoe deze afwijkt 

van de situatie na de actualisatie? 

Indien de financiële situatie is veranderd, kun je 

aangeven wat de omvang is van de verwachte 

vrijvallende middelen of tekorten op het project? 

Kalverpolder Kwaliteitsbaggeren: Er wordt minder kuubs kwaliteitsbaggeren 

gerealiseerd, waarbij wel binnen het gesubsidieerde budget 

wordt gebleven. Voor het kwaliteitsbaggeren blijken de 

kerngetallen, waarmee de kosten van het reguliere baggerwerk 

worden geschat, niet te werken. Het kwaliteitsbaggeren blijkt 

substantieel duurder, omdat maatwerk moet worden geleverd 

wat betreft de hoeveelheden bagger, het in te zetten materieel 

en het transport over langere afstanden. Bovendien is juist een 

deel van de kwaliteitsbagger verontreinigd, afvoer daarvan 

blijkt in deze gebieden met beperkte wegcapaciteit duurder 

dan vooraf geraamd.  

Samenvoegen onderbemalingen: Deze post is nog niet 

uitgewerkt. Door diverse oorzaken blijkt het samenvoegen van 

onderbemalingen niet haalbaar. 

Onderwaterdrainage: Gebruik wordt gemaakt van ervaringen 

met proefprojecten onderwaterdrainage, voordat een 

beslissing wordt genomen over de inzet in de Kalverpolder. 

De planning wijkt over het algemeen niet 

af. De uitvoering van baggerwerk neemt 

geruime tijd in beslag. Na uitvoering van 

het baggerwerk, moet de bagger in de 

depots zetten en rijpen alvorens deze 

percelen weer kunnen worden 

opgeleverd. Deze post wordt zodoende 

later opgeleverd dan was voorzien. 

 

Het is nog te vroeg om hier een eensluidend oordeel 

over te vellen. 

 

Zeevang Nee. De veranderingen waren al voorzien en eerder 

aangegeven in fase 1. 

Realisatie 2013 en 2014. Uitloop is 

mogelijk. 

In fase 1 is het schuiven van financiën tussen Westzaan 

en Zeevang goedgekeurd door het Rijk. Project Zeevang 

gaat onder die condities nu de uitvoering in. 
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 Zijn er veranderingen opgetreden in het project, nadat 
fase 1 en 2 van de actualisatie werden goedgekeurd? Zo 
ja, welke veranderingen en wat is hiervan de oorzaak? 

Kun je aangeven wat de planning op 
dit moment is, en hoe deze afwijkt 
van de situatie na de actualisatie? 

Indien de financiële situatie is veranderd, kun je 
aangeven wat de omvang is van de verwachte 
vrijvallende middelen of tekorten op het project? 

Wormer en 
Jisperveld 

Nee N.v.t. N.v.t. 

Westzaan - Er is nog geen planning aan te geven. In de eerste fase van de actualisatie werd een deel van 
het budget van het PWV-project Zeevang naar het PWV-
project Westzaan overgeheveld. Recentelijk besloten GS 
van Noord-Holland om een deel van de rijkskorting op 
de FES-middelen ten laste te brengen van budget 
Westzaan. Desalniettemin is de verwachting dat met het 
verlaagde budget de verbrakking kan worden 
uitgevoerd. 

Zegveld 
Portengen 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Groot Wilnis 
Vinkeveen 

Nee, op hoofdlijnen zijn er geen wijzigingen. Basis voor de 
uitvoering is het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen (2010), 
nader uitgewerkt in het Realisatieplan Groot Wilnis-Vinkeveen. 

De uitvoering van Groot Wilnis-
Vinkeveen loopt gedurende de periode 
2010 t/m 2020. Er zijn op hoofdlijnen 
geen wijzigingen in de planning. 

In 2012 is de begroting voor Groot Wilnis-Vinkeveen 
geactualiseerd. Een deel van de maatregelen was nog 
ongedekt en er was niet altijd duidelijkheid over de 
financieringsverdeling. Voor de periode 2016 t/m 2020 
zullen resterende middelen aan het nieuwe provinciale 
college worden gevraagd. Voor Groot Wilnis-Vinkeveen 
is in de eerste fase van de actualisatie €1,785 miljoen 
aan extra Nota Ruimte middelen toegekend, vanwege de 
hogere kosten voor de maatregelen ten opzichte van de 
ramingen in de businesscase. 

Zegveld Noord - - - 

Maarsseveen-
Westbroek 

 

Met het maken van een nieuw inrichtingsplan zal nader 
worden bezien welke maatregelen nog worden uitgevoerd. 

*Het project uitvoering verbetering 
waterhuishouding heeft einddatum 1 juni 
2015. 
*Het inrichtingsplan wordt in 2013 
opgesteld. 

 

Naar verwachting treden er tekorten op. 
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 Zijn er veranderingen opgetreden in het project, nadat 
fase 1 en 2 van de actualisatie werden goedgekeurd? Zo 
ja, welke veranderingen en wat is hiervan de oorzaak? 

Kun je aangeven wat de planning op 
dit moment is, en hoe deze afwijkt 
van de situatie na de actualisatie? 

Indien de financiële situatie is veranderd, kun je 
aangeven wat de omvang is van de verwachte 
vrijvallende middelen of tekorten op het project? 

Nieuwkoopse 
Plassen – 
Bodegraven 

Nee, er zijn geen veranderingen. De projecten Meije Graslanden en 
Noordse Buurt worden volgens planning 
uitgevoerd. 

Er is geen of zeer beperkte vrijval. Geen tekort. 

Krimpenerwaard Door de bezuinigingen op de natuuropgave en daarnaast ook 
de korting op de NR middelen is er flinke druk ontstaan op de 
middelen. Alle beschikbare middelen zijn nodig voor de 
realisatie. 

Voor de Krimpenerwaard is afronding 
van de realisatie geprogrammeerd in 
2021.De uitvoering loopt dus langer door 
dan voorzien in december 2011. 

Geen vrijval, wel een taakstellend budget voor realisatie 
en beheer. 

Gouwe Wiericke Kleine verandering: de verwachtte vrijval van middelen treedt 
niet op. Door de genoemde overeenkomst over de 
Kerfwetering kan het herstel van dit cultuurhistorische 
waardevol element in de Reeuwijkse Plassen worden ingepast 
in het project van Rijnland voor de verbetering van de 
waterkwaliteit Reeuwijkse Plassen. 

Op de 2 hoogwaterzoneprojecten na 
worden naar verwachting alle projecten 
binnen de aangegeven planning 2015 
uitgevoerd. Omdat de Nota Ruimte 
middelen zijn gedecentraliseerd, is er 
geen vrijval van middelen als gevolg van 
het niet tijdig halen van de termijn 2015. 
GS zullen naar verwachting- mits het 
verzoek tot verlenging van de 
eindtermijn voldoende is onderbouwd- 
instemmen met wijziging van de 
eindtermijn tot 2016-2018. Er is immers 
geen wijziging van doelen en resultaten 
enkel van de keuze van 
uitvoeringsmaatregelen en de duur van 
de uitvoeringstermijn. 

Geen vrijval en geen tekort. 
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Bijlage 3 – Gebiedsprojecten: uitvoering van maatregelen  
Leeswijzer: in de onderstaande tabellen zijn de kruisjes weergegeven bij de projecten waar daadwerkelijk een opgave resteert. De opgave na herzieningen 

staat voor de opgave die resteert na zowel de herijking als ook bestuurlijke herzieningen sinds die tijd. Het kan ook voorkomen dat op projecten een 

realisatie plaatsvindt zonder dat daar tegenover een opgave staat. Dit is bijvoorbeeld bij het project Groene uitweg vaker het geval. Wilt u de volledige Excel 

bestanden die bij de overzichten horen inzien, gelieve contact opnemen met het Programmabureau Groene Hart.  
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Diversiteit 

Landschapstypen

Landschapselementen hectare 100 25 25% x

ontwikkelen vertreklocaties  hectare 15 1 3% x

aanleg legakker km 1 0 0% x

Verrommeling glassanering en herinrichting hectare 185 15 8% x x

Bodemdaling Onderwaterdra inage hectare 3.153 32 1% x x x x x x x x

hectare 2.363 0 0% x x x x

stuks 25 0 0% x

Inrichting hydrologische bufferzone hectare 595 0 0% x x x x

Landbouw hectare 16 5 31% x x x

aanta l 9 3 33% x x

Real isatie kavelrui l  / verhoging grondmobi l i tei t hectare 2.170 170 8% x x x x

ki lometer 9 8 90% x

hectare 1.189 244 21% x x x x

Compensatie tbv opheffen onderbemal ing/ 

accommodatie op natte gronden

verplaatste boerderi jen

Aanleg kavelpaden, brede banden
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Natuur Areaal  gebied verworven / ingericht / beheerd hectare 3.702 1.951 53% x x x x x x x

km evz verworven / ingericht / beheerd km 7 4 60% x

grondmobi l i tei t hectare 425 191 45% x x

optimal isatie weidevogelbiotoop hectare 655 645 98% x x

faunapassages aanta l 3 1 33% x x

Recreatie fietsroutestructuur km, aanta l 47 20 42% x x x x x

km 12 0 0% x x

aanta l 5 5 100% x x

wandels tructuur km, aanta l 44 0 0% x x x x x

bezoekerscentra aanta l 3 3 100% x x

vogelschermen aantal 2 2 100% x

Recreatief Groen hectare 13 0 0% x

Real isatie bruggen en tunnels  en

binnendoorverbindingen

aanta l 9 2 22% x x

Uitbreiding recreatieve voorzieningen aanta l 27 25 92% x x x x

kanoroutestructuur
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Waterkwaliteit gebagger in hectares ha 250 130 52% x

gebaggerd in cuub kuub 571.934 60.000 10% x x

Baggerdepots hectare 40 0 0% x x

Wateroverlast Aanleg waterberging Kuub 1.040.300 0 0% x x x

km natuurvriendel i jke oevers km 146 27 19% x x x x

Oeverbeschoei ing km 16 5 28% x

aanleg hoofdwatergang incl  natuurvriendel i jke oevers km 9 3 33% x x

opheffen knelpunten in hoofdwatergangen aantal 17 10 59% x x

verbreden hoofdwatergang km 4 0 0% x

automatische s tuwen (beinvloedt areaal , in hectare) hectare 11 0 0% x x

s luizen, automatische s tuwen en gemalen (aangelegd 

of knelpunten aangepast,  in aantal len)

aantal 24 3 13% x x x x x x

km 29 14 49% x

ha 309 0 0% x

aantal 2 0 0% x

Waterveiligheid aanleg hoogwatervoorziening 
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Bijlage 4 – Groene Hart brede projecten: voortgang 
 
Resultaten en mijlpalen  

Kennis- en Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden 

De uitvoering van het kennis- en innovatieprogramma Westelijke Veenweiden is in handen gegeven van het Veenweiden 

Innovatiecentrum Zegveld (VIC), dat door de Groene Hart provincies, 6 waterschappen in Groene Hart en Laag Holland en 

door LTO-Noord wordt gefinancierd. In 2012 is het VIC echt van start gegaan. In 2012 zijn door het VIC 4 iconen (niet te 

verwarren met de icoonprojecten uit het Uitvoeringsprogramma Groene Hart) op de rails gezet. Sommige zijn al in 

uitvoering, anderen nog in de concept-fase. Verder zijn er door het VIC bijdragen geleverd aan diverse projecten in het 

veenweidengebied. De iconen zijn de Veenwijzer, Sturen met Water, Dairy Triangle en Veenweiden Beweiden. Bijdragen 

zijn onder andere geleverd aan Nutriënten Rijn-West en experimenten met onderwaterdrainage en er is regelmatig 

informatie overgedragen aan waterschappen, provincies en melkveehouders. 

 

Verbreding stuurgroep 

Er is gedurende 2012 hard gewerkt aan de verbreding van de Stuurgroep, maar een breed gedragen aanpak werd door 

gebiedspartners niet gevonden. Een aantal stukken, zoals de Samenwerkingsagenda en de Koers voor het Landschap, heeft 

echter een fundament gevormd voor de samenwerking die in 2013 is vormgegeven. De kijk op de toekomst gaf mede 

daarom einde 2012 een gemengd beeld. De aanpak is in 2013 over een andere boeg gegooid. Vooruitlopend op de 

voortgangsrapportage 2013: de vorming van een nieuwe stuurgroep is in 2013 in een versnelling gekomen, op 19 juni 2013 

vond in Gouda de oprichtingsbijeenkomst plaats. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Het gebruik van de Kwaliteitsatlas is een blijvend aandachtspunt. Een aantal andere activiteiten heeft in 2012 goede 

voortgang geboekt.  

• Een kwaliteitsatelier op 27 september 2012 in IJsselstein met de titel: Recreatieve voorzieningen, ruimtelijke 

kwaliteit en regelgeving.  

•  Het Kwaliteitsteam heeft het manifest “Bruidsschat voor het Groene Hart” uitgebracht (ongevraagd advies).  

• Het Kwaliteitsteam heeft twee gevraagde adviezen uitgebracht: het advies Mercedesmuseum in Loosdrecht 

(gemeente Wijdemeren) en het advies Hoogwatervoorzieningen Oud-Kamerik (voor Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden). 

 

Communicatie 

De algemene conclusie over het draagvlak voor de activiteiten van de stuurgroep is dat er merkbaar energie bij de partners 

is om te komen tot samenwerken. Over de manier waarop deze samenwerking het beste vorm kan worden gegeven is in 

2012 nog geen overeenstemming bereikt. Begin 2013 zijn wel concrete stappen gezet (zie: www.stuurgroepgroenehart.nl) 

Een kort overzicht van de communicatieacties in 2012: De naam van de Stuurgroep is gedurende 2012 veranderd in 

“Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart”. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het belang van een gezamenlijke 

aanpak voor het gebied. De communicatie in 2012 met partners in het gebied heeft in het teken gestaan van de verbreding 

van de stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen. Ten behoeve van de inhoudelijke invulling 

is een drietal themabijeenkomsten georganiseerd. De resultaten daarvan zijn neergelegd in het document Samen aan de 

Slag. In november 2012 is een geslaagde bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd, genaamd de Koers voor het Landschap. 

Een groep sleutelpersonen uit het gebied heeft zich gebogen over de opgaves voor de komende jaren. Een impressie en een 

verslag zijn te vinden op www.groene-hart.nl. De communicatie over de voortgang van projecten van de stuurgroep heeft 

plaatsgevonden door middel van de website en een zestal digitale nieuwsbrieven. 
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Merk en Marketing 

In 2012 heeft het programmabureau de promotie-activiteiten die in eerdere jaren hun toegevoegde waarde hebben 

bewezen gecontinueerd. Ondanks een halvering van het budget trok de website www.groenehart.nl dankzij een effectieve 

online campagne en de inzet van Facebook toch 360.000 unieke bezoekers. Het aantal deelnemers aan de site is gegroeid 

van ruim 1.000 naar ruim 1.300. De Stichting Groene Hart, kloppend hart heeft de Maand van het Groene Hart met ruim 

220 deelnemers/evenementen georganiseerd en de ontwikkeling van het keurmerk voor Groene Hart streekproducten 

verder ontwikkeld. Daarnaast is in 2012 een proces ingezet om de Merk & Marketing van het Groene Hart in 2013 over te 

dragen aan de partijen die het meest gebaat zijn bij een sterk merk; de gemeenten en bedrijven. Een onafhankelijk bureau ( 

TLC groep) heeft in 2012 eerst een haalbaarheidsonderzoek verricht. De gemeenten Gouda, Woerden en Alphen hebben 

vervolgens het initiatief genomen om de promotie van het Groene Hart gezamenlijk op te pakken. Inmiddels hebben ca. 21 

gemeenten zich achter dit initiatief geschaard en wordt direct na de zomer van 2013 het project Merk & Marketing onder 

leiding van een nieuwe promotieorganisatie buiten de provincies voortgezet. 

 

• Het aantal deelnemers aan www.groenehart.nl blijft groeien, eind 2012 meer dan 1.300. 
• De Maand van het Groene Hart is met ruim 220 deelnemers/evenementen georganiseerd 
• Onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de kansen voor de overdracht van M&M naar een aparte 

organisatie.  
• Het proces voor overdracht van M&M is in 2012 opgestart.  
• Het keurmerk voor Groene Hart streekproducten is verder ontwikkeld. 

Effectmonitoring/Voorgangsrapportage 

De geïntegreerde Voortgangsrapportage 2011 en Effectenmonitor 2012 is opgesteld. 
 

Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 

In 2012 is gestart met het uitvoeringsprogramma Waterrecreatie. De begeleiding vindt plaats door een projectgroep waarin 

betrokken partijen zitten en een coördinatiegroep met daarin vertegenwoordigers van betrokken overheden. Er is goede 

voortgang geboekt op de in het Uitvoeringsprogramma benoemde activiteiten. 

 

• Uitvoeringsprogramma opgesteld, gepresenteerd en bestuurlijk vastgesteld 
• Brug- en sluisregimes knelpunten in beeld en aanpak oplossingen 
• Stimulering van sloepennetwerken 
• Ondersteuning van promotie activiteiten  
• Ontwikkeling van TOPs 
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Colofon 
 
De Voortgangsrapportage 2012 is opgesteld door Programmabureau Groene Hart in opdracht van de Stuurgroep 

Nationaal Landschap Groene Hart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Programmabureau 

Groene Hart: secretariaatgroenehart@provincie-utrecht.nl / 030 – 2582431. U kunt ook kijken op de website 

www.stuurgroepgroenehart.nl.  

mailto:secretariaatgroenehart@provincie-utrecht.nl
http://www.stuurgroepgroenehart.nl/

