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Het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) heeft een looptijd van 2012 - 2019 en is nu ruim  
drie jaar operationeel. Centraal doel van het IGP is een gebundelde inzet van provinciale middelen (financiën, 
bestuurskracht, kennis) om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale 
beleidsdoelen bij elkaar komen. Hiervoor is een investeringsbudget beschikbaar (voor concrete investeringen 
in gebiedsontwikkelingen bovenop investeringen uit andere programma’s) en een beperkte hoeveelheid proces-
geld (voor gebiedsverkenningen, financiële haalbaarheidsstudies, werkconferenties e.d.).

In het nieuwe coalitieakkoord ‘In verbinding!’ is ‘Utrecht TOP-regio’ centraal gesteld. In lijn hiermee zal ook het 
IGP in de periode 2016-2019 meer worden ingezet ter versterking van Utrecht TOP-regio en in het bijzonder 
het economisch vestigingsmilieu (conform beschrijving in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie). Daarnaast 
zal er meer nadruk worden gelegd op het verbindend proces: ambities en doelen van verschillende partijen op 
gebiedsniveau bij elkaar brengen. Daarom zullen GS via de Voorjaarsnota 2016 aan PS voorstellen het proces-
geld jaarlijks op te hogen met maximaal €200.000 (te dekken uit de IGP-reserve).

De lijst met IGP-projecten is dynamisch en bevat op dit moment 11 projecten. De projecten Marinierskazerne, 
Amelisweerd - Vechten - Rhijnauwen en Hollandse IJssel zijn nieuw toegevoegd. Ook grootschalige binnen-
stedelijke transformatiegebieden kunnen in aanmerking komen voor het IGP, al zijn er in 2015 nog geen 
concrete gebieden benoemd. De projecten Stationsgebied Driebergen - Zeist en Hof van Breukelen zijn van  
de projectenlijst afgehaald, omdat hier betrokkenheid vanuit het IGP niet meer aan de orde is. 

Procesgeld is ingezet in de projecten Utrecht-Oost / Science park, Hart van de Heuvelrug en Hollandse IJssel. 
PS hebben in 2015 realisatieplannen vastgesteld voor Lunet aan de Snel (€0,3 miljoen) en Verbreding 
Lekkanaal - bedrijvenpark Het Klooster’ (€0,5 miljoen). Dit laatste project is een goed voorbeeld hoe een 
beperkte investering uit het IGP bijna €3 miljoen aan investeringen bij andere partijen losmaakt. 

Het IGP blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen de grote provinciale beleidsdoelen op 
gebiedsniveau. Het flexibele karakter, gekoppeld aan de focus op Utrecht TOP-regio en duidelijke criteria voor 
investeringen, is daarbij een belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de financiële middelen worden ingezet op 
die plekken waar de behoefte het grootste is, steeds vanuit het perspectief van de totale ontwikkeling in het 
gebied. 

SAMENVATTING
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Provinciale Staten (PS) hebben in juli 2012 het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) vastgesteld. 
De looptijd van het IGP is 2012 - 2019. Het is daarmee een langlopend programma dat nu ruim drie jaar 
operationeel is. Deze derde voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand van zaken en effecten van het IGP 
in 2015. Daarnaast wordt in deze voortgangsrapportage aangegeven hoe het Coalitieakkoord wordt door 
vertaald in het IGP. 

In de rapportage komt achtereenvolgens aan de orde:

•	 De kern van het IGP;
•	 Vertaling Coalitieakkoord naar het IGP;
•	 Voortgang in 2015; 
•	 Financiën;
•	 Bijlage: overzicht IGP - projecten met doel en een korte schets van de stand van zaken. 

De naleving van de (spel-)regels wordt bevorderd door middel van voorlichting, toezicht en handhaving. 
Niet alleen door (het klassieke) toezicht en handhaving, ook door andere instrumenten te gebruiken. 
Immers, repressie heeft maar beperkt effect zonder voorlichting en voorlichting werkt pas goed door 
ook te controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

INHOUDSOPGAVE

1.	 INLEIDING EN OPBOUW
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Het IGP heeft als centraal programmadoel: een gebundelde inzet van provinciale middelen (financiën, bestuurs-
kracht, kennis) om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale beleids-
doelen bij elkaar komen. 
Bijkomend programmadoel is het integraal samenwerken van beleidsvelden op alle niveaus binnen de  
provinciale organisatie. 

In het in 2012 vastgestelde IGP is geconstateerd dat er een aantal ‘hotspot’ gebieden is. Hier komen  
meerdere provinciale beleidsdoelen (b.v. woningbouw, kantoren, natuur, recreatie etc.) bij elkaar en is  
daadwerkelijk sprake van gebiedsontwikkeling. Maar dit zijn vaak gebieden waar – door de complexiteit  
en vele belangen – versnippering en een onvoldoende afgestemde aanpak dreigt. Juist hier is het IGP  
van meerwaarde bij het bewerkstellingen van een samenhangende aanpak en zonodig inzet van extra  
investeringsgeld.  
Gerichte investeringen vanuit het IGP – bovenop gebundelde investeringen vanuit andere provinciale  
programma’s – versterkt de integraliteit en zorgt daadwerkelijk voor realisatie. 

Vier criteria bepalen of IGP - investeringsbudget kan worden ingezet:

•	 er is sprake van een programma-overstijgend doelbereik: meervoudige doelen die geprogrammeerd zijn in 
meer dan één bestaand provinciaal programma of beleidsveld; 

•	 inzet van de provincie Utrecht doet er toe: zonder inzet laten we provinciale doelen liggen en/of krijgt het 
project geen voortgang;

•	 rol en inzet van provincie wordt gedragen door de andere deelnemende partijen en er is commitment over 
ieders rol en inzet; 

•	 er is reëel zicht op uitvoering. 

Op basis van deze criteria zijn in het in 2012 vastgestelde IGP projecten benoemd die IGP-waardig zijn en 
waar inzet van investeringsgeld (of procesgeld) aan de orde kan zijn. Via de voortgangsrapportage wordt deze 
lijst jaarlijks geactualiseerd (zie paragraaf 4). 
Vanuit structureel budget kan er procesgeld en investeringsgeld worden ingezet. Bij de vaststelling van het IGP 
in 2012 hebben PS ervoor gekozen voor het investeringsbudget een reserve te vormen. Het daadwerkelijk 
beschikbaar stellen van investeringsgelden voor gebiedsontwikkelingen vindt plaats via een PS-besluit, op 
basis van een realisatieplan. Ook is er jaarlijks een beperkt bedrag aan procesgeld beschikbaar om verbin-
dingen te leggen en de haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen te vergroten, bijvoorbeeld voor gebieds-
verkenningen, conferenties en haalbaarheidsstudies met de partners. Het actuele financiële overzicht (met 
daarin verwerkt alle tussentijdse bezuinigingen) is opgenomen in paragraaf 5: Financiën. 

2.	 DE KERN VAN HET IGP 
	 2012 - 2019
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FOCUS OP UTRECHT TOP-REGIO 

In het Coalitieakkoord ‘In Verbinding!’ 2015-2019 is opgenomen dat het IGP de afgelopen periode aan vele 
projecten heeft bijgedragen en in de komende periode wordt gecontinueerd. Het centrale doel zoals geformu-
leerd bij de start van het IGP in 2012 en de criteria voor de inzet van investeringsgeld zijn nog onverkort van 
kracht. Tegelijk is ‘Utrecht TOP-regio’ in het coalitieakkoord en in het in december vastgestelde Strategisch 
kader meer centraal gesteld. 
In lijn hiermee zal ook het IGP in de periode 2016-2019 meer worden ingezet ter versterking van Utrecht 
TOP-regio en in het bijzonder het economisch vestigingsmilieu. Bij het economisch vestigingsmilieu in de 
provincie Utrecht zijn – zoals al verwoord in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie – 3 factoren heel 
belangrijk:

•	 de bereikbaarheid en centrale ligging;
•	 aantrekkelijke steden/dorpen en gevarieerde landschappen;
•	 rijk aanbod aan kennis (hoogopgeleide bevolking en veel kennisinstellingen), cultuur en cultureel erfgoed. 

Bij de selectie van projecten die in aanmerking komen voor investeringsgeld van het IGP, zal specifiek gekeken 
worden naar de bijdrage van de projecten aan deze vestigingsfactoren. Daadwerkelijke inzet van investerings-
geld gebeurt op basis van een realisatieplan, met daarin de onderbouwing hoe aan de vier criteria (zie para-
graaf 2) is voldaan.

Versterking van de focus vindt ook plaats door het jaarlijks actualiseren van het overzicht van gebiedsontwik-
kelingen met IGP-betrokkenheid. In het overzicht worden alleen concrete kansrijke projecten opgenomen.  
Het overzicht wordt gevormd door projecten die specifiek door PS op de lijst zijn geplaatst, en/of waarvoor 
een realisatieplan is gemaakt, en/of inzet van IGP-procesgeld plaatsvindt. Het actuele overzicht van de 
IGP-projecten is opgenomen in paragraaf 4. 

INHOUDSOPGAVE

3. 	VERTALING COALITIEAKKOORD 
	 NAAR HET IGP 
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MEER INZET OP VERBINDEND PROCES

‘In verbinding’ is een van de centrale pijlers in het nieuwe coalitieakkoord: ‘De overheid wordt steeds minder 
een alles van bovenaf bepalende spelverdeler en steeds meer een gelijkwaardige speler tussen andere 
maatschappelijke spelers in netwerken van bedrijven en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties  
en inwoners. In onze aanpak hebben wij een belangrijke coördinerende rol waarin wij partijen aan elkaar 
verbinden.”
Deze benadering sluit naadloos aan bij de ervaringen bij het IGP en steunt de IGP-aanpak. Verbinding vanuit het 
IGP helpt om ambities en doelen van verschillende partijen bij elkaar te brengen die tot dan toe los van elkaar 
worden aangevlogen. Inzet van procesgeld is hierbij behulpzaam en kan in vele vormen worden toegepast: 
gebiedsverkenningen, ateliers, haalbaarheidsstudie, businesscases. Bij elk project is dat anders.

Soms leidt inzet van procesgeld ertoe dat belangen, doelen en bestaande budgetten bij elkaar worden 
gebracht en er geen investeringsbudget van het IGP nodig is. In andere gevallen is juist het investeringsgeld 
van het IGP noodzakelijk om – in combinatie met investeringen van andere partijen – een gebiedsontwikkeling 
daadwerkelijk financieel mogelijk te maken. 
Voor de periode 2016 - 2019 is er jaarlijks €80.000 aan procesgeld beschikbaar. Voor 2016 wordt inzet  
van procesgeld voorzien in Utrecht - Oost / Science Park, A12-zone, Hollandse IJssel, Marinierskazerne, 
Amelisweerd - Vechten - Rhijnauwen en Hart van de Heuvelrug. Daarnaast leert de ervaring dat er zich ook 
regelmatige onverwachte kansen voordoen waar verbinding nodig is. De huidige beschikbare middelen zijn 
hiervoor onvoldoende. Daarom zullen GS via de Voorjaarsnota aan PS voorstellen het procesgeld jaarlijks op 
te hogen met maximaal €200.000 en dit te onttrekken aan de IGP-reserve. De verrekening van het feitelijk 
gebruikte procesgeld vindt aan het einde van het jaar via de jaarrekening plaats. 

De naleving van de (spel-)regels wordt bevorderd door middel van voorlichting, toezicht en handhaving. 
Niet alleen door (het klassieke) toezicht en handhaving, ook door andere instrumenten te gebruiken. 
Immers, repressie heeft maar beperkt effect zonder voorlichting en voorlichting werkt pas goed door 
ook te controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.
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4. 	VOORTGANG IN 2015 

ACTUEEL OVERZICHT GEBIEDSONTWIKKELINGEN MET IGP- 
BETROKKENHEID 

Bij de vaststelling van het IGP in 2012 is afgesproken jaarlijks een actueel overzicht te bieden van de gebieds-
ontwikkelingen met IGP-betrokkenheid. De onderstaande kaart geeft dit beeld. Alle projecten zijn in de bijlage 
kort uitgewerkt. Het overzicht wordt gevormd door projecten die specifiek door PS op de lijst zijn geplaatst, 
en/of waarvoor een realisatieplan is gemaakt, en/of inzet van IGP-procesgeld plaatsvindt.

 

Ten opzicht van 2014 bevat het overzicht een aantal wijzigingen:

•	 NIEUWE GEBIEDEN
	 Er zijn twee nieuwe gebieden toegevoegd: de Marinierskazerne en het gebied Amelisweerd - Vechten -  

Rhijnauwen. 
	 Bij het project Marinierskazerne gaat het om de herontwikkeling van de vrijkomende Marinierskazerne in 

Doorn. Het gaat om een regionale majeure ruimtelijke ontwikkeling, deels in het stedelijk en deels in het 
landelijk gebied gelegen. Zie ook het kopje: Projecten uitgelicht in deze paragraaf. 
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Het gebied Amelisweerd - Vechten - Rhijnauwen is een dynamisch, aantrekkelijk en intensief gebruikt 
gebied tussen Utrecht en Bunnik. Hier komen vele provinciale belangen bij elkaar. Voor cultureel erfgoed is 
het de enige plaats in de provincie waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Limes en landgoederen elkaar 
ontmoeten. Voor de bereikbaarheid is het gebied belangrijk vanwege de fietsverbindingen, de N411 en  
de ontsluiting van fort Vechten / Waterliniemuseum. Maar er liggen ook (afstemmings)opgaven in relatie  
tot natuur en recreatie. Daarom wordt hier in 2016 een verkenning uitgevoerd – intern en extern – en 
gezamenlijk in beeld gebracht welke aanpak nodig is om de opgaven te realiseren en kwaliteit verder te 
verbeteren. 

•	 AANSCHERPING GEBIEDEN
	 In 2014 stonden er twee brede gebiedsaanduidingen op de kaart: Recreatieve uitloopgebieden Utrecht en 

de Binnenstedelijke ontwikkelingsgebieden in de focusgemeenten.
	 In het overzicht is de ruime aanduiding ‘recreatieve uitloopgebieden Utrecht’ teruggebracht tot het concrete 

gebied Hollandse IJssel (ten noordwesten van IJsselstein). Hier liggen verbindingskansen. In dit gebied 
heeft de afgelopen jaren stevig focus gelegen op de recreatieve opgave. In een atelier met externe partijen 
zijn in oktober 2015 concrete kansen benoemd voor koppeling van deze recreatieve opgave met natuur, 
water en mobiliteit (met name fietsverbindingen). Via een verdiepingsslag wordt in de eerste helft van 2016 
verkend hoe realistisch (beleidsmatig, draagvlak, financieel) deze kansen zijn. 

	 De aanduiding ‘Binnenstedelijke ontwikkelingsgebieden in focusgemeenten’ uit het programma 
Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling is niet apart opgenomen. Dit is een algemene aanduiding, wat niet 
past bij de lijn alleen concrete gebieden in het overzicht op te nemen. Dit wil niet zeggen dat hier geen 
kansen zijn voor IGP-betrokkenheid, integendeel zelfs. In het stedelijk gebied zijn er complexe binnenstede-
lijke transformaties met verschillende provinciale belangen. Hier kan inzet van IGP-investeringsgeld – naast 
inzet van andere provinciale budgetten – transformaties mogelijk maken. Als dit aan de orde komt in 2016, 
dan zal voor het concrete gebied een realisatieplan worden opgesteld en ter besluitvorming aan PS worden 
voorgelegd. 

•	 VERVALLEN GEBIEDEN 
	 Er zijn twee gebieden niet meer op de kaart opgenomen: het Stationsgebied Driebergen - Zeist en  

Hof van Breukelen. 
	 Het Stationsgebied Driebergen - Zeist is in 2012 op de lijst gekomen vanwege de plannen voor her-
	 inrichting van de stationsomgeving, waarbij het investeringsgeld van het IGP mogelijk een rol zou kunnen 

spelen. Inmiddels is op 28 april 2015 is een overkoepelende realisatieovereenkomst afgesloten tussen de 
betrokken partijen, waarna de verdere uitvoering onder verantwoordelijkheid van ProRail valt. Uitzondering 
hierop is de bouw en exploitatie van de P&R garage, die door de NS ter hand worden genomen. Verwacht 
wordt dat integrale besluitvorming door GS hierover medio maart 2016 kan plaatsvinden. Uiteindelijk is het 
nieuwe stationsgebied eind 2020 gereed. Naar het zich laat aanzien past de uitvoering van gehele project, 
inclusief de bouw van de P&R-garage, binnen het beschikbare projectbudget. Een eventuele financiële 
betrokkenheid vanuit het IGP is daarmee niet meer aan de orde. 

Een aantal jaren geleden waren er ambitieuze plannen voor het gebied ‘Hof van Breukelen’ rondom station 
Breukelen. Inmiddels heeft de gemeente Stichtse Vecht gekozen voor een minder ambitieuze aanpak. De 
gemeente richt zich nu op parkmanagement voor Breukelerwaard en gaat daarnaast de noodzaak van 
herstructurering verkennen. Van een financiële investeringsbereidheid die past bij een ambitieus gebieds-
plan is echter niet meer aan de orde en de gemeente ziet zichzelf nu vooral als facilitator van marktontwik-
kelingen voor zover deze passen binnen haar economische en ruimtelijke beleidsuitspraken (visie en 
bestemmingsplan). Inzet vanuit IGP ligt om die reden dan ook niet meer voor de hand.
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INZET INVESTERINGBUDGET 

PS hebben in 2015 voor twee gebieden besluiten genomen over de inzet van investeringsbudget: 
Lunet aan de Snel en Verbreed Lekkanaal / Bedrijvenpark Het Klooster. 

LUNET AAN DE SNEL

Voor Lunet aan de Snel hebben PS in januari 2015 het realisatieplan vastgesteld. Centraal in dit project  
staat het benutten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als drager voor gebiedsontwikking op het Eiland van 
Schalkwijk. Concreet draagt de provincie €300.000 bij aan aankoop, onderhoud en beheer van een parkeer-
plaats bij Lunet aan de Snel. Ook de gemeente Houten en Hoogheemraadschap HDSR investeren in dit  
gebied. Deze parkeerplaats kan t.z.t. ook gebruikt worden voor een nieuwe functie van het naastgelegen  
Fort Honswijk. In maart 2015 hebben GS de beschikking hiervoor verleend. 

VERBREED LEKKANAAL / BEDRIJVENPARK HET KLOOSTER 

Vanwege de toename van de scheepvaart is verbreding van het Lekkanaal bij Nieuwegein en de bouw van  
een 3e sluiskolk bij de Beatrixsluizen noodzakelijk. Hierdoor dreigde echter aantasting van zeer waardevolle 
delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit zou de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)  
als Unesco-Werelderfgoed ernstig in gevaar kunnen brengen. 
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Daarom hebben wij in nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwegein een nieuw inrichtingsplan  
opgesteld. Met dit nieuwe inrichtingsplan wordt niet alleen de NHW zo optimaal mogelijk ingepast, maar 
ontstaan er ook nieuwe kansen voor recreatieve en ecologische verbindingen en het beter in de markt zetten 
van het bedrijventerrein. Door de bijdrage van €0,5 miljoen uit het IGP, waren ook Rijk en gemeente bereid hier 
circa €3 miljoen financieel aan bij te dragen. PS hebben in mei 2014 het realisatieplan vastgesteld, waarna de 
drie partijen in juni een bestuursovereenkomst hebben afgesloten. Daarmee is het mooi voorbeeld hoe een 
investering uit het IGP andere investeringen losmaakt en bijdraagt aan integrale gebiedsontwikkeling. 
 

VERBINDINGEN EN PROCESGELD

In 2015 is procesgeld ingezet voor Utrecht - Oost / Science Park en Hart van de Heuvelrug. 

UTRECHT - OOST / SCIENCE PARK

Utrecht - Oost / Science Park is de belangrijkste motor van de Utrechtse economie. De regio heeft de ambitie 
om in 2020 in Utrecht-Oost een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te bieden voor het cluster life 
sciences, duurzaamheid en gezondheid. In 2015 is gewerkt met 5 strategische allianties. De resultaten 
hiervan zijn gedeeld in de 3e bestuurlijke werkconferentie in november. Er zijn hierbij concrete afspraken 
gemaakt over drie punten: 

- 	 een etalage voor healthy urban living;
- 	 bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets;
- 	 ontwikkelruimte voor het science park en omliggende satellieten. 

De samenwerking in Utrecht - Oost / Science Park met medeoverheden en private partijen is een mooi 
voorbeeld van een nieuwe vorm van samenwerking. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid 
(‘leaderness network’). Met (beperkt) procesgeld vanuit het IGP wordt dit gefaciliteerd, zonder daarbij zelf 
nadrukkelijk op de voorgrond te treden. In dit gebied kan in de komende periode ook de inzet van IGP- 
investeringsgeld aan de orde zijn.
 



INTEGRAAL OPGAVE  |  15

MARINIERSKAZERNE DOORN 

Aan de rand van de Doorn ligt de Van Braam Houckgeestkazerne, in de volksmond de Marinierskazerne 
genoemd. De hier gevestigde mariniers vertrekken echter naar verwachting in 2020 naar Vlissingen, waardoor 
er een groot terrein vrijkomt. Dit terrein bestaat grofweg uit 2 delen: een bosgebied en een kazerneterrein 
met bebouwing uit diverse tijdperioden. De toekomstige herontwikkeling van dit gebied is een unieke gebieds-
ontwikkeling: grootschalig, op de overgang van dorp naar bosgebied, met deels kenmerkende bebouwing en 
een waardevol bosgebied. Met ook nog eens verschillende provinciale belangen (mobiliteit, cultuurhistorie, 
binnenstedelijke woningbouw, natuur etc.). Dit vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij met inwoners en 
andere belanghebbenden een passende toekomst voor het gebied wordt bepaald. Daarom hebben het 
Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht in 2015 een intentie- 
overeenkomst afgesloten m.b.t. de samenwerking bij de ontwikkeling van dit gebied. 

 
Voor de komende periode wordt naast deze gebieden ook de inzet van procesgeld verwacht in Hollandse 
IJssel, Amelisweerd - Vechten - Rhijnauwen en de Marinierskazerne. 
Betrokkenheid vanuit het IGP is er niet alleen bij de projecten zoals opgenomen op de IGP-kaart. Regelmatig 
worden er projecten gescand en gevolgd of ze in beeld kunnen komen voor IGP-betrokkenheid. Voorbeelden 
zijn Salmsteke in de gemeente Lopik, Lunenburgerwaard in Wijk bij Duurstede, Rijnhuizen in Nieuwegein, 
Kwintelooijen in Rhenen en de ontsluiting Maarsbergen in Utrechtse Heuvelrug. Dergelijke scans zijn waardevol, 
ook als dit (nog) niet leidt tot inzet van proces- en/of investeringsgeld. Vaak worden nieuwe verbindingen 
tussen provinciale doelen gelegd, in wisselwerking met het aanboren van energie in een gebied en het 
ontwikkelen van nieuwe allianties en (financiële) samenwerkingsvormen. Deze ‘smeeroliefunctie’ is een 
belangrijke bijkomende meerwaarde van het IGP. 

FLEXIBILITEIT 

Het flexibele karakter van het IGP heeft voordelen. Veel provinciale middelen zijn stevig gelabeld in sectorale 
programma’s, binnen strak omlijnde kaders en over meerdere jaren in de begroting vastgelegd. De ervaring 
leert echter dat er zich in de loop van een coalitieperiode regelmatig nieuwe en onvoorziene kansen opdoe-
men, waar de bestaande budgetten niet in voorzien. Dit heeft als consequentie dat er op gebiedsniveau soms 
kansen blijven liggen. De IGP-middelen kunnen dan uitkomst bieden. Ze zijn met toepassing van de vier 
IGP-criteria flexibel inzetbaar, daar waar de behoefte het grootst is en steeds vanuit het perspectief van de 
integrale ontwikkeling van het gebied. 
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UITVOERINGSVERORDENING 

In mei 2013 hebben GS de ‘Uitvoeringsverordening subsidie Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma’ 
vastgesteld. Daarbij is de juridische basis gelegd om daadwerkelijk investeringsbudget van het IGP uit te 
kunnen geven. GS hebben inmiddels de looptijd van de uitvoeringsverordening verlengd tot en met 2019. 

BESCHIKBARE FINANCIËLE MIDDELEN IGP 

 

						    
In het bovenstaande schema is het actuele overzicht opgenomen van de beschikbare financiële middelen  
voor het IGP, met een onderscheid naar investeringsbudget en procesgeld. De middelen t.b.v. het investe-
ringsbudget worden jaarlijks in een reserve gestort om voldoende flexibiliteit te hebben voor de jaarlijkse 
schommelingen in de uitgaven en te kunnen sparen voor grote investeringen. 

In het bovenstaande schema zijn eerdere besluiten van PS verwerkt: 

•	 De bezuinigingen zoals opgenomen in de Najaarsrapportage 2013, Voorjaarsnota 2014 en Najaars- 
nota 2015;

•	 In de periode 2013 - 2015 is het investeringsbudget jaarlijks verhoogd met de vrijvallende middelen uit 
Programma 1 en 2, zoals in de Jaarrekening 2013 / Realisatieplan Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis 
Soesterberg is afgesproken. Ook in de jaren 2016 en 2017 zullen de vrijvallende middelen uit de  
Programma’s 1 en 2 aan het budget worden toegevoegd, tot een maximum van €5,9 miljoen.

•	 Afspraak gemaakt in het Coalitieakkoord om een bedrag van € 2 miljoen uit de reserve te onttrekken  
t.b.v. Nieuwe Hollandse Waterlinie.

•	 Een jaarlijkse onttrekking van €400.000 t.b.v. het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019. 

In de periode 2016 - 2019 zullen in ieder geval nog onttrekkingen plaatsvinden voor Hart van de Heuvelrug, 
Verbreed Lekkanaal - Bedrijvenpark Het Klooster, Lunet aan de Snel (resterende deel) en de N411 (zie ook het 
kopje: Inzet investeringsbudget en procesgeld).

5.	 FINANCIËN

bedragen x 1.000

IPG 2012-2019 IPG reserve per 31-12-15 2016 2017 2018 2019

Investeringsbudget E	 6.174 	 E 	2.378 	 E 	2.378 	 E 	2.378 	 E 	2.378

Procesbudget 	 E 	 80 	 E 	 80 	 E 	 80 	 E 	 80
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Het IGP is gebaseerd op structurele middelen. Zoals vermeld in paragraaf 2 zullen GS via de Voorjaarsnota 
2016 voorstellen het procesgeld te verhogen met maximaal €200.000 – te dekken uit de IGP-reserve – met 
een jaarlijkse verrekening via de jaarrekening. 	

INZET INVESTERINGSBUDGET EN PROCESGELD
 
INVESTERINGSBUDGET 

In 2014 hebben PS het Realisatieplan IGP Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg vastgesteld. Op 
basis hiervan wordt investeringsbudget van het IGP ingezet, waarmee de gederfde rente-inkomsten binnen de 
provinciale treasury uit het IGP worden gedekt. 

PS hebben voor de projecten Verbreed Lekkanaal - bedrijvenpark Het Klooster en Lunet aan de Snel realisatie-
plannen vastgesteld. In totaal wordt hiermee €800.000 aan het investeringsbudget onttrokken. 
Daarnaast hebben GS in 2014 de bereidheid uitgesproken €1 miljoen in te zetten voor de aanpak N411 
Utrecht - Bunnik. Het realisatieplan hiervoor wordt naar verwachting in 2016 aan PS voorgelegd. 

PROCESGELD

Het procesgeld van het IGP is bedoeld om het proces rond gebiedsontwikkeling op gang te brengen of te 
faciliteren. In 2015 zijn procesmiddelen ingezet / verplicht voor:

•	 Utrecht - Oost / Science Park: 	 €	30.000 	    
•	 Hart van de Heuvelrug: 	 €	25.000	
•	 Hollandse IJssel 	 €	 2.000
•	 Overig: 	 €	 3.000        

De totale inzet aan procesgelden is daarbij € 60.000. Dit valt in 2015 binnen het beschikbare budget van 
€80.000 in 2015.

bedragen x 1.000

Naam project Principebesluit GS Realisatieplan GS

Hart van de Heuvelrug E 7.000, via het ritme: 
2013    € 	2.000 
2014    € 	2.000
2015    € 	1.500
2016    € 	1.000
2017    € 	 500

Verbreed Lekkanaal - bedrijvenpark Het Klooster E 500

Lunet aan de Snel E 300

N411 Utrecht - Bunnik € 1.000 volgt in 2016
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Kop van Isselt - Oliemolenkwartier

Amersfoort
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BIJLAGE

OVERZICHT IGP - PROJECTEN 

1.	 Kop van Isselt / Oliemolenkwartier

2.	 Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg 

3.	 Lunet aan de Snel (Eiland van Schalkwijk)

4.	 Utrecht - Oost / Science Park

5.	 A12-zone

6.	 Noordelijke randweg Utrecht

7.	 Hollandse IJssel

8.	 Marinierskazerne Doorn (Van Braam Houckgeestkazerne)

9.	 N411 Utrecht - Bunnik

10.	 Verbreed Lekkanaal - bedrijvenpark Het klooster

11.	 Amelisweerd - Vechten - Rhijnauwen
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
De Kop van Isselt/Oliemolenkwartier is nog een van de  
weinige gebieden in Amersfoort waar binnenstedelijke 
ontwik-keling bij het centrum met een behoorlijk omvang 
‘wonen’ kan worden toegevoegd. De gemeente en pro-
vincie zijn in nauw contact over ondersteuning en samen-
werking in dit potentierijke gebied.

De Kop van Isselt bestaat uit circa 16 hectare aan bedrij-
ven en grootschalige perifere detailhandel en ligt tegen de 
binnenstad van Amersfoort aan. Er is sprake van druk op 
de industriële functies en leegstand en de openbare ruimte 
is verouderd. Het streefbeeld is een geleidelijke transfor-
matie van industriegebied naar gemengd stedelijk gebied 
met wonen, werken en recreëren. Een voorbeeld is de 
locatie Warner Jenkinson, waar op korte termijn besluiten 
worden genomen over de herbestemming. 
Het aangrenzende gebied, het Oliemolenkwartier  
(De Nieuwe Stad/DNS), is ook in beeld en biedt kansen  
voor binnenstedelijke ontwikkeling en woningbouw.  
De gemeente denkt voor dit gebied aan een scenario  
voor “slow urbanism”, voor organische groei en staps- 
gewijs met een gemengd programma van wonen,  
creatieve economie en andere functies.  

Er wordt samen met initiatiefnemers een ontwikkelings-
strategie ontwikkeld die ruimte biedt voor de initiatieven 
en flexibel is. De Prodentfabriek met zo’n 70 innovatieve 
ondernemers is hier een voorbeeld van. 

In het kader van het provinciale programma Wonen en 
Binnenstedelijke ontwikkeling is met de gemeente begin 
2014 een samenwerkingsagenda voor de binnenstedelijke 
opgave in Amersfoort opgesteld. Daarin zijn o.a. de  
Kop van Isselt en het Oliemolenkwartier als focusgebieden 
benoemd. In 2015 heeft de provincie een bedrag van  
€2,5 miljoen toegezegd aan gemeente Amersfoort. Dit 
heeft de gemeente in een nieuwe reserve “Binnenstedelijke 
ontwikkelingen” gestort. Binnen deze reserve is voor de 
openbare ruimte in De Nieuwe Stad een bedrag van  
€ 1 miljoen euro gelabeld. In de provinciale beschikking is 
de intentie opgenomen om de middelen zoveel mogelijk 
revolverend in te zetten. Inmiddels is voorjaar 2015, in 
samenspraak met bewoners/gebruikers, een Ambitie- 
document opgesteld. In 2016 zal een start gemaakt  
worden met de aanleg van de openbare ruimte.
De verbinding tussen beide locaties (DNS en Kop van 
Isselt) is een onderwerp waarin gemeente en provincie 
samen in op willen trekken. 

PROJECT 1 

KOP VAN ISSELT / OLIEMOLENKWARTIER
DOEL
Transformatie van een verouderd en weinig intensief gebruikt bedrijfs- en parkeerterrein 
naar een aantrekkelijk en gemengd gebied met nieuwe functies (wonen, werken, recreëren) 
die bijdragen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad als geheel.

Kop van Isselt - Oliemolenkwartier

Amersfoort
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
Hart van de Heuvelrug is een grootschalig gebiedsontwik-
kelingsprogramma waarin 25 projecten worden uitgevoerd 
in de driehoek Soest-Zeist-Amersfoort. Doel van het 
programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwali-
teit. De projecten zijn zeer verschillend: van ecoduct tot 
bedrijventerrein, van nieuwe natuur tot woningbouw. In dit 
programma werken we nauw samen met de gemeenten 
Soest en Zeist. In 2004 hebben 17 partijen een Raamover-
eenkomst ondertekend. Uitgangspunt is dat er financiële 
verevening plaatsvindt tussen de projecten en dat de rood/
groenbalans positief uitpakt. Inmiddels zijn 9, voornamelijk 
groene projecten, gerealiseerd. De in 2004 afgesloten 
Raamovereenkomst is in 2014 verlopen. Door de situ-
atie op de woning- en vastgoedmarkt afgelopen jaren en 
de daardoor ontstane tekorten bleken bovendien nieuwe 
afspraken nodig. Het project herinrichting Vliegbasis 
Soesterberg is gelegen midden in het hart van de Heuvel-
ruggebied en daardoor belangrijk voor het realiseren van 
de beide ecologische corridors. Hierover is in 2008 met 
de gemeenten Soest en Zeist een samenwerkingsovereen-
komst afgesloten voor de eerste fase van de herinrichting, 
die inmiddels is afgerond. 

In juni 2013 hebben de colleges van de gemeenten Soest 
en Zeist en de provincie ingestemd met het ‘Afspraken-
kader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug’.  
Dit afsprakenkader is richtinggevend voor de te maken 
nieuwe samen-werkingsafspraken. Onderdeel van het 
afsprakenkader is dat de provincie geen rente meer in 
rekening brengt op de voorfinanciering van het programma 
Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soes-
terberg. Deze inkomsten-derving binnen de provinciale 
treasury wordt gedekt uit het IGP. Daartoe is een ‘Realisa-
tieplan IGP Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg’ 
opgesteld, waarover  Provinciale Staten bij de vaststelling 
van de jaarrekening 2013 conform hebben besloten. 

Met de gemeenten Soest en Zeist is daarna gewerkt aan 
het maken van nieuwe samenwerkingsoverkomsten voor 
zowel het programma Hart van de Heuvelrug als Vliegbasis 
Soesterberg. Beide samenwerkingsovereenkomsten zijn 
ondertekend door de drie partijen op 5 juni 2015. Deze 
overeenkomsten bevatten eenduidige afspraken over de 
wijze van samenwerking, gericht op succesvolle uitvoering 
van de resterende projecten in de komende jaren. 

PROJECT 2 

HART VAN DE HEUVELRUG / VLIEGBASIS SOESTERBERG
DOEL
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort 
door het verbinden van versnipperde natuur en het creëren van ruimte voor woningen,  
bedrijven en zorgprojecten.

N411 Utrecht - Bunnik

Hart van de Heuvelrug

AmersfoortSoest

WoudenbergZeist

Amersfoort

Soest

De Bilt

Bilthoven
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
Op het Eiland van Schalkwijk werken de gemeente Houten, 
het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden HDSR), 
de provincie Utrecht en de enveloppecommissie Linieland 
hecht samen om gebiedsontwikkeling via een uitnodigend 
ruimtelijk beleid mogelijk maken. Soms trekken ze daarbij 
ook financieel samen op. Dit laatste is het geval bij het  
Lunet aan de Snel, dat vlak bij fort Honswijk ligt. Het 
geheel van fort en lunet en directe omgeving, met daarin 
onder meer de Gedekte Gemeenschapsweg en de inunda-
tievelden in de polder Blokhoven, vormt het meest gave 
ensemble van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). 
Belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling is het toegan-
kelijk maken van het Lunet (en op termijn fort Honswijk) en 
omgeving voor bezoekers. Niet alleen voor een bezoek 
aan dit deel van de NHW maar ook als uitvalsbasis voor 
‘eiland brede’ bezoeken, via bestaande en aan te leggen 
routes voor fietsen, wandelen en kanovaren. Daarbij is 
basisvoorwaarde dat er een parkeerplaats komt. Deze is 
gepland tussen het Lunet, fort Honswijk en de aanlegplaats 
van de Liniepont.  

Binnen de context van het gezamenlijk financieel optrek-
ken draagt de provincie € 300.000 bij aan de realisatie 

van die parkeerplaats, inclusief een eenmalige bijdrage 
aan het beheer. De kaders daarvoor zijn vastgelegd in het 
IGP-realisatieplan Lunet aan de Snel, dat eind januari 2015 
is vastgesteld door PS. Medio maart 2015 is, op basis 
van dit realisatieplan, subsidie verstrekt aan de gemeente 
Houten, in het kader van de Uitvoeringsverordening sub-
sidie Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma provincie 
Utrecht.

Het (soms) moeizame onderhandelingstraject met het 
rijk over de verkoop van het Lunet aan de Snel heeft de 
gemeente Houten er toe genoopt de aanvankelijk beoogde 
planning van de overdracht van het lunet en de aanleg van 
de parkeerplaats op te rekken. Bovendien werd eind 2015 
duidelijk dat de aanvankelijk beoogde particuliere partij 
afziet van de aankoop van het Lunet. Het gebiedsontwik-
kelingsproces rond dit deel van de NHW op het Eiland van 
Schalkwijk gaat daarmee een nieuwe fase in. Onderdeel 
daarvan is dat de gemeente het Lunet zal kopen, om 
daarna een procedure te starten die moet leiden tot het 
vinden van een nieuwe partij als pachter/koper en exploi-
tant van het Lunet aan de Snel. Houten heeft de voor de 
parkeerplaats nodige grond inmiddels gekocht, en koerst 
erop dat de aanleg in 2016 wordt afgerond. 

PROJECT 3 

LUNET AAN DE SNEL (EILAND VAN SCHALKWIJK) 
DOEL
Een bijdrage leveren aan de duurzame gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk, 
met landbouw en recreatie+toerisme als belangrijkste dragers. De Nieuwe Hollandse  
Waterlinie, met fort Honswijk en het Lunet aan de Snel als spil, is op zijn beurt de  
belangrijkste drager van het recreatief-toeristisch profiel. 

Lunet aan de Snel

Nieuwegein Houten

Vianen
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
Het Utrecht Science Park groeit enorm, in het hart van  
de meest competitieve regio van Europa gaat het goed.  
De bestuurders van betrokken partijen geloven dat samen-
werking nog meer impulsen kan geven aan deze motor 
van de Utrechtse kenniseconomie. Overheden en partijen 
op het Utrecht Science Park werken samen aan de ambitie 
om in 2020 een internationaal toonaangevend vestigings-
milieu te bieden voor het cluster life science, duurzaamheid 
en gezondheid. Om dit te bereiken, zijn in 2015 concrete 
afspraken gemaakt tijdens de 3e bestuurlijk conferentie in 
november. 

ETALAGE VOOR HEALTHY URBAN LIVING
Om te laten zien waar Utrecht goed in is, wordt het Utrecht 
Science Park een ‘livinglab’, een etalage, van de kennis die  
in dit gebied wordt ontwikkeld en internationaal wordt toe-
gepast. Naast het Utrecht Science Park kan ook de 2e fase 
Stationsgebied een livinglab en icoonproject worden voor 
Healthy Urban Living. Andere gebieden in de regio worden 
uitgedaagd om daarin een rol te vervullen en aan te sluiten.

BEREIKBAARHEID
Met dagelijks ruim 60.000 bezoekers (in 2020 ruim 
110.000) is de grootste uitdaging om het gebied goed 
bereikbaar te houden. Daarom hebben partijen nagedacht 

over hoe het USP bereikbaar dient te blijven voor zowel auto, 
openbaar vervoer als fiets. Komend jaar worden hierover 
verdere afspraken gemaakt. Daarin wordt ook intensief  
opgetrokken met het rijk.

ONTWIKKELRUIMTE
In lijn met de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg Meerjaren-
programma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 
zijn afspraken gemaakt over ruimte om te groeien. Zoals 
het er naar uitziet, kan dit prima op het Utrecht Science 
Park zelf, omdat veel gebouwen hergebruikt kunnen worden. 
Concentratie en transformatie van bestaande gebouwen is 
uitgangspunt. Daarnaast wordt de regio betrokken bij de ver-
dere ontwikkeling van het Utrecht Science Park: locaties als 
Rijnsweerd en het ALT in Bilthoven kunnen zich ontwikkelen 
tot een satelliet van het Utrecht Science Park. Ook de groene 
omgeving wordt als een belangrijke vestigingsplaatsfactor 
ingezet, met de vele landgoederen, het Museum Oud  
Amelisweerd en het recent geopende Waterliniemuseum. 

De rol van de provincie in dit proces is vernieuwend: de pro-
vincie faciliteert dit “leaderness network” zonder daarbij zelf 
nadrukkelijk op de voorgrond te treden. De provincie brengt 
partijen bijeen. In 2016 investeren overheden en partners 
daarom verder in samenwerking door onder andere een ge-
zamenlijke lobby op te zetten richting Den Haag en Brussel. 

PROJECT 4 

UTRECHT - OOST / SCIENCE PARK
DOEL
De regio heeft de ambitie dat in 2020 Utrecht-Oost een internationaal toonaangevend  
vestigingsmilieu biedt voor het cluster life sciences, duurzaamheid en gezondheid.  
Vijf punten zijn voorwaardelijk om deze ambitie samen te realiseren: ontwikkelruimte,  
kennisclusters, ontmoetingsplaats, bereikbaarheid, duurzame en gezonde omgeving.

Utrecht-Oost - Science Park

Bunnik

De Meern

Vleuten
UTRECHT

Nieuwe-
gein

Driebergen-
Rijsenburg

Zeist

De Bilt

Bilthoven
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
In 2009 zijn de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, 
Regio Utrecht, Provincie Utrecht gestart met een verken-
ning naar de ontwikkelingsmogelijkheden in de A12-zone. 
In het ‘Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal’ (2011) is 
een kansrijk perspectief voor de langere termijn beschre-
ven. Mede in het licht van de huidige economische situatie, 
geven overheden prioriteit aan het realiseren van stag- 
nerende lopende gebiedsontwikkelingsprojecten (veelal 
buiten de A12-zone) en worden voor 2025 geen groot-
schalige ontwikkelingen in de A12-zone voorzien.

De komende jaren zetten de overheden in op het uitwer-
ken van oplossingen voor actuele ruimtelijke en infra-
structurele opgaven in het gebied. Begin 2012 is daarom 
de “Intentieverklaring A12 Centraal” vastgesteld. De fase 
tot (in principe) 2020 wordt gezien als een fase van actief 
rentmeesterschap. Gedurende deze fase moet de A12-
zone aantrekkelijk blijven voor investeringen die passen  
bij de lange termijnambities en lopende ontwikkelingen 

elders niet hinderen. In deze fase kan voor acties uit  
het werkprogramma IGP-procesgeld worden ingezet. 
Daarnaast kunnen zich initiatieven voordoen die passen 
in de lange termijn ambities waarvoor een bijdrage in de 
investering wenselijk is.

Op initiatief van de Kamer van Koophandel is begin 2012 
een privaat samenwerkingsverband ingesteld. Zij conclu-
deren dat voor een optimale ontwikkeling niet tot 2020 kan 
worden gewacht. In 2013 hebben de regionale overheden 
en de private partijen gezamenlijk een handelingsperspec-
tief opgesteld. In juni 2014 heeft de door publiek en 
privaat georganiseerde ‘rondetafelconferentie: Kansen in 
de A12-zone Utrecht’ plaatsgevonden (met procesgeld van 
het IGP). In 2015 is het besef ontstaan dat het goed is hier 
een vervolg aan te geven, om het gebied ook voor langere 
termijn ‘op de kaart te houden’. Dit wordt ‘bottum-up’ 
aangepakt, door in beeld te brengen welke initiatieven nu in 
het gebied spelen en aan de slag te gaan met de kansrijke 
initiatieven. 

PROJECT 5 

A12 - ZONE
DOEL
Op langere termijn kan de A12-zone tussen de verkeerspleinen Oudenrijn en Lunetten zich 
ontwikkelen tot een hoogwaardig en multifunctioneel woon/werkgebied, dat bijdraagt aan het 
versterken van de economische kracht van de Noordvleugel. 

Bunnik

UTRECHT

A12-zone

Nieuwe-
gein

IJsselstein

Houten

De Meern
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
In het kader van de planstudie Ring Utrecht is besloten tot 
een opwaardering van de NRU, waarbij een goede door- 
stroming wordt gekoppeld aan een verbetering van de  
kwaliteit van het gebied. De uitgangspunten voor de ruimte-
lijke kwaliteit zijn:

- 	 voldoende verkeerscapaciteit op de doorgaande route en 
aansluitingen van en naar de stad;

- 	 recreatieve verbindingen tussen stad en land;
-	 de ruimtelijke inpassing c.q. kwaliteit van het wegbeeld 

past bij de bijzondere stadsgrens op een cultuurhistori-
sche defensielijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat luchtkwaliteit en 
geluid voor de bewoners langs het op te waarderen wegvak 
niet verslechtert. Ook moet rekening worden gehouden met 
de waterveiligheid: de weginrichting moet zodanig zijn dat 
de weg gebruikt kan worden als vluchtroute bij een over-
stroming.

In 2013 heeft het Rijk aangegeven haar bijdrage aan de 
NRU van €158 miljoen te temporiseren, van start uitvoering 
in 2016 naar start uitvoering in 2025 en oplevering in 2026-
2028. In november 2014 heeft de Minister van IenM aan de 
Tweede Kamer laten weten dat zij de financiële bijdrage aan 
de NRU, onder met de regio nader overeen te komen rand-
voorwaarden, eerder ter beschikking zal stellen. Hierdoor 
kan het project versneld worden gerealiseerd in de periode 
2020-2022. 
In 2015 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar alter-
natieven voor de afsluiting van de Moldaudreef. De planning 
in 2016 is eerst de variant voor de Moldaudreef te kiezen.  
Daarna wordt de voorkeursvariant uitgewerkt door een  
definitieve keuze te maken voor de locatie van het verdiepte 
plein. Eind 2016 wil de gemeente een integraal keuze- 
document gereed hebben. 
 

PROJECT 6 

NOORDELIJKE RANDWEG UTRECHT
DOEL
Opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) naar 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse 
kruisingen en een minimale maximumsnelheid van 80 km/h gekoppeld aan verbeteringen 
voor de ruimtelijke kwaliteit en van de relatie tussen stad en land.

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

De Bilt

UTRECHT

Vleuten

Maarssen
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
De oorspronkelijke plannen voor het gebied Hollandse 
IJssel zijn, na rijksbezuinigingen in 2011, herijkt door de 
Stuurgroep Recreatie om de Stad (RodS). De projecten 
die momenteel vanuit het programma RodS in het gebied 
worden voorbereid/uitgevoerd zijn: de uitbreiding van het 
IJsselsteinse bos, de zoektocht naar ondernemers voor het 
noordwestelijke deel van het gebied, een wandelpad van 
de begraafplaats (langs de Hollandse IJssel) naar Marne-
moende en nieuwe fietsverbindingen.

Het accent ligt nu (dus) vooral op het realiseren van voor-
zieningen voor de recreatie. Daardoor blijven kansen onder-
belicht om recreatie en natuur, water en verkeersveiligheid 
met elkaar te verknopen, en zo op veel fronten mogelijk tot 
meerwaarde te komen. Reden waarom de provincie op 8 
oktober 2015 een atelier heeft gehouden met een aantal 
publieke partijen en private (potentiële) stakeholders. Er 
bleek veel energie bij de deelnemers aanwezig om ‘meer 
te maken’ van het gebied Hollandse IJssel, en er zijn (nog 
nader te onderzoeken) kansen benoemd. De uitkomsten 
van het atelier zijn verwoord in de Impressie Verkenning 
Hollandse IJssel.

Deze uitkomsten zijn medio december 2015 besproken in 
de Stuurgroep RodS. Afgesproken is dat de provincie een 
verdiepingsslag van de verkenning laat uitvoeren om deze 
kansen en de haalbaarheid ervan concreter in beeld te 
brengen. De Impressie Verkenning Hollandse IJssel, met de 
daarin benoemde kansen, vormt daarbij het vertrekpunt. 
Verdiepingsgesprekken met de deelnemers aan het 
atelier moeten inzichtelijk maken welke kansen een reëel 
perspectief bieden op het creëren op de meerwaarde en 
welke partijen willen bijdragen aan ‘het verzilveren’ van die 
kansen. De verdiepingsslag zal worden uitgevoerd door 
een onafhankelijke externe opdrachtnemer.

De uitkomsten zullen worden besproken in een bestuurlijk 
ronde tafel gesprek met de belangrijkste overheden en/
of terreinbeherende instanties in het gebied. Daarin zul-
len keuzes worden gemaakt over het vervolgtraject. Op 
basis van de uitkomsten van dat gesprek zal de provincie 
nader bepalen of, en zo ja wat voor actieve(re) rol zij in de 
gebiedsontwikkeling Hollandse IJssel kan vervullen.

PROJECT 7 

HOLLANDSE IJSSEL
DOEL
Het creëren van meerwaarde voor het gebied Hollandse IJssel door recreatie, natuur,  
water en verkeersveiligheid op een goede manier met elkaar te verknopen. 

Hollandsche IJssel

UTRECHT

Nieuwegein

IJsselstein

De Meern

Montfoort
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
Het kazerneterrein is 48 hectare groot, bestaande uit  
23 hectare binnen het verstedelijkt gebied (binnen de rode 
contour) en 25 hectare bos (binnen de EHS). De locatie ligt 
aan de kern van Doorn en is ontsloten via provinciale wegen. 
De omgeving kent een hoge landschappelijke en cultuur-
historische kwaliteit. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
is het terrein een relatief grote locatie met een bovenlokale 
uitstraling. De kwalitatieve potentie van het gebied is hoog, 
met op het eerste gezicht kansen voor een grote diversiteit 
aan functies, zoals wonen, zorg, groen, recreatie, onderwijs 
en sport.

Naar verwachting zal defensie het terrein in 2020/2021 
verlaten. Het RVB is daarom in overleg getreden met de 
gemeente en provincie over de toekomstige invulling van  
dit gebied. De betrokken partijen willen in onderlinge  
samenwerking een ontwikkelrichting voor het gebied  
opstellen en zijn daartoe op 10 juli 2015 een intentie-
overeenkomst aangegaan. Deze samenwerking moet er 
toe leiden dat eind 2016 een ontwikkelrichting gereed is. 
De drie partijen zien elkaar als strategische partners om te 
komen tot een visie voor een nieuwe bestemming voor het 
terrein, op basis waarvan het proces van herontwikkeling 
wordt bepaald.

PROJECT 8 

MARINIERSKAZERNE DOORN  
(VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE)

DOEL
Passende nieuwe bestemming voor de Van Braam Houckgeestkazerne (Marinierskazerne) te 
Doorn, in een gezamenlijk proces van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug en de provincie Utrecht. 

Marinierskazerne

Driebergen-
Rijsenburg

Doorn
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
De provinciale weg N411 tussen Bunnik en Utrecht is 
een wegvak waar naar verhouding veel (letsel)ongevallen 
plaatsvinden. 

In februari 2015 hebben Provinciale Staten gekozen voor 
onderstaande maatregelen:

-	 Reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief 
fiets/-voetgangersoversteek en de plaatsing van  
verkeerslichten ter vervanging van de bestaande  
aansluitingen Oud-Amelisweerd en Achterdijk en  
parallelwegoversteek.

-	 Verbreding van de langsparkeerstrook aan de zuid- 
zijde van de weg ter hoogte van de Rhijnauwenselaan.

-	 Verlaging van de maximumsnelheid op het wegvak  
tussen buurtschap Vechten en bebouwde kom Bunnik  
(in verband met maatregelen t.h.v. Vechten en  
Rhijnauwenselaan en korte afstanden tussen deze  
locaties onderling en deze locaties en de bebouwde  
kom van Bunnik). Op het weggedeelte tussen de  
bebouwde kom van Utrecht en het buurtschap  
Vechten blijft de maximumsnelheid 80 km/u (hier  

verandert in principe ook niets aan de inrichting van de 
weg).

-	 Maatregelen ter verbetering van het comfort en de  
veiligheid voor fietsers op de parallelweg.

-	 Realisatie EHS ter hoogte van Vechten, inclusief fauna-
passage voor kleine dieren tussen noord- en zuidzijde 
van de weg.

-	 Mogelijke realisatie parkeervoorzieningen bij Vechten.

Vanwege het cultuurhistorische, landschappelijke en ecolo-
gische belang van het gebied waarin de N411 zich bevindt 
is een goede ruimtelijke inpassing van de maatregelen van 
groot belang. Provinciale Staten stellen hiervoor in februari 
2015 maximaal €1 miljoen uit het IGP ter beschikking. Met 
behulp van een Landschapsarchitect wordt een Inrichtings-
plan voor de N411 voorbereid waarin gebiedsontwikkeling 
centraal staat en met meerwaarde voor natuur, landschap, 
cultuurhistorie en/of recreatie. Dit alles betekent dat bij de 
verdere uitwerking en uitvoering de aspecten ruimtelijke 
kwaliteit en duurzaamheid bijzondere aandacht vereisen. 
Het Inrichtingsplan zal uitgangspunt zijn voor een realisatie-
plan met de concrete inzet van de IGP middelen (vast te 
stellen in 2016 door PS).

PROJECT 9 

N411 UTRECHT – BUNNIK
DOEL
Het structureel verminderen van het aantal verkeersslachtoffers op de provinciale weg N411 
Utrecht – Bunnik met zorg voor instandhouding van de aanwezige waarden op het gebied van 
landschap, cultuurhistorie en natuur en waar mogelijk het vergroten van de belevingswaarde 
ervan.

N411 Utrecht - Bunnik
Bunnik

UTRECHT
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TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
Het Lekkanaal vormt de belangrijkste rechtstreekse hoofd-
vaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en  
Amsterdam. Verbreding van het Lekkanaal en de bouw van 
een 3e sluiskolk is noodzakelijk. Dit zijn forse ruimtelijke  
ingrepen: de oude liniedijk wordt verwijderd, diverse 
kazematten en andere relicten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie worden verplaatst en het gebied tussen water en 
bedrijvenpark Het Klooster moet heringericht worden. Medio 
2013 werd echter duidelijk dat uitvoering van de plannen 
een bijzonder negatief effect zou hebben op de nominatie 
voor de werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, vanwege aantasting van belangrijkste basisele-
menten van de NHW. 

Om tot een beter inpassingsvoorstel te komen dat recht 
doet aan cultuurhistorische, maatschappelijke, technische 
en economische overwegingen, is de provincie Utrecht in 
2014 op verzoek van alle betrokken partijen in een regierol 

terecht gekomen. De provincie heeft met de betrokkenen 
een gedragen inrichtingsvoorstel uitgewerkt. Met dit 
voorstel wordt de NHW zo optimaal mogelijk ingepast in  
het kader van het Heritage Impact Assessment voor de 
Unesco Wereld-erfgoed nominatie. Ook wordt hiermee 
invulling gegeven aan de andere (bovenstaande) doelen in 
dit gebied. 

De inrichtingsafspraken zijn op 30 juni 2015 vastgelegd in 
een bestuursovereenkomst. De kosten voor de inrichting 
worden betaald door Rijk (€2,5 miljoen ), gemeente  
Nieuwegein (€0,4 miljoen) en provincie Utrecht  
(€0,5 miljoen). De provinciale bijdrage van 0,5 miljoen  
komt uit het IGP-investeringsbudget. Besluitvorming in PS 
heeft hierover mei 2015 plaatsgevonden, op basis van een 
realisatieplan. In de bestuursovereenkomst is afgesproken 
dat de gemeente Nieuwegein de inrichting vastlegt in een 
nieuw bestemmingsplan, dat uiterlijk 1 juli 2016 moeten 
worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

PROJECT 10 

VERBREED LEKKANAAL - BEDRIJVENPARK  
HET KLOOSTER

DOEL
Realisatie van een breed gedragen, integrale gebiedsontwikkeling in het gebied ‘Verbreed 
Lekkanaal - bedrijvenpark Het Klooster’, met daarin:
-	 een zo optimaal mogelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
-	 versterking van de (beeld)kwaliteit van bedrijvenpark Het Klooster;
-	 verbetering van de recreatieve infrastructuur en beleving van het gebied voor wandelaar 

en fietser;
-	 versterking van de natuurwaarden in de hele noord-zuidverbinding.

Verbreed Lekkanaal -
Bedrijvenpark Het Klooster

Nieuwegein

IJsselstein

Houten

Vianen
AFDELING FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2015, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 09-02-16 / 1293114  



INTEGRAAL OPGAVE  |  29

TOELICHTING EN ONTWIKKELINGEN
Het gebied Amelisweerd / Vechten / Rhijnauwen behoort 
tot de meest intensief gebruikte stukken landelijk gebied in 
onze provincie. Vanwege de ligging nabij Utrecht, aantrek-
kelijkheid en enkele grote publiekstrekkers als Vechten / 
Waterliniemuseum, Amelisweerd en Museum Oud-Amelis-
weerd is dit ook niet vreemd. In dit gebied zijn veel projec-
ten gaande en zijn veel provinciale belangen in het geding. 
Voor cultureel erfgoed is dit een belangrijk kerngebied: 
Limes, Nieuwe Hollandse Waterlinie kruisen elkaar hier en 
er zijn waardevolle landgoederen. Voor mobiliteit is er de 
aanpassing van de N411, verbeteren van de ontsluiting van 
Vechten en realisatie van fietsbindingen. Maar ook op het 
gebied van natuur, recreatie en toerisme liggen er kansen 
en opgaven. 

Begin 2016 start voor dit gebied een verkenning. In 
eerste instantie gaat het om in het inventariseren van alle 
projecten met provinciale betrokkenheid en het zorgdragen 
voor een goede onderlinge afstemming. Een samenhan-
gend provinciaal beeld / inzet is daarbij nodig. In tweede 
instantie gaat het ook om gezamenlijke acties met onze 
medeoverheden en andere belanghebbenden in dit gebied. 
Daarbij wordt zorggedragen voor een goede afstemming 
en inbedding in het IGP-project Utrecht - Oost / Science 
Park.

PROJECT 11 

AMELISWEERD / VECHTEN / RHIJNAUWEN 
DOEL
Kwalitatief hoogwaardige en goede bereikbaar recreatief uitloopgebied tussen Utrecht  
en Bunnik. 

Amelisweerd -
Vechten - Rhijnauwen

Bunnik

UTRECHT

Zeist

Odijk
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