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Toelichting stand van zaken per gemeente  

Voor cijfermatig overzicht zie paragraaf 3 van de Voortgangsrapportage 1
e
 1halfjaar 2012 

 

Amersfoort 

Zoals in de vorige rapportage is vermeld hebben wij per 1 januari 2012 de door ons in 2011 ingezette 

indeplaatstredingprocedure voor de gemeente Amersfoort ingetrokken. De gemeente was er in 

geslaagd voor die datum onze afspraken geheel na te komen en was per 1 januari 2012 geheel bij. De 

gemeente heeft de lijn in het afgelopen halfjaar voortgezet en heeft per 1 juli 2012 een voorsprong van 

6 personen. Ook het komend halfjaar verwachten wij dat de gemeente haar beleid op dit terrein 

voortzet. De gemeente was in de verslagperiode actief betrokken bij het regionaal overleg dat in het 

kader van de Pilot Sneller Thuisgeven door ons is ingesteld.  

 

Baarn 

De gemeente was per 1 januari 2012 bij en moest voor 1 juli 2012 alleen haar taakstelling  van 5 

personen realiseren. De gemeente heeft in de verslagperiode 4 personen gehuisvest en per 4 juli 2012 

heeft een vijfde persoon een huurcontract getekend. De gemeente heeft zijn taak keurig volbracht. 

 

Bunschoten 

De gemeente had per 1 januari 2012 een achterstand van 11 personen. Samen met de taakstelling van 4 

personen had de gemeente tot taak 15 personen te huisvesten. Volgens de COA-registratie heeft de 

gemeente in de verslagperiode 11 personen gehuisvest. Uit de gemeentelijke rapportage blijkt dat in de 

gemeente nog 4 andere personen zijn gehuisvest waarvan de aanmelding bij het COA evenwel nog 

niet is afgerond. Dit betekent wel dat de gemeente geheel haar verplichtingen is nagekomen. In  2011 

was overigens de idptp is met de gemeente Bunschoten gestart. De gemeente had tot 1 maart 2012 de 

gelegenheid gekregen haar achterstand in de realisatie van de taakstelling 1
e
 h 2011 in te lopen. De 

gemeente is hierin geslaagd. Op grond hiervan hebben wij de ingezette idptp ingetrokken.  

 

De Ronde Venen 

De gemeente heeft vrijwel geheel aan de verplichtingen voldaan. Van de 8 te huisvesten personen zijn 

er 6 gerealiseerd. Er is bovendien een woning voor 2 personen beschikbaar gesteld. De woning is 

gerenoveerd en is eind juni 2012 opgeleverd. De verwachting is dat de huisvesting van 2 personen snel 

zal worden afgerond.  

 

Eemnes 

De gemeente had per 1 januari 2012 tot taak 8 personen te huisvesten (achterstand 6 en taakstelling 2).  

Er zijn 4 personen gehuisvest. De procedure voor de huisvesting van een gezin van 5 tot 8 personen is 

in volle gang. De IND heeft zeer veel tijd nodig. De verwachting is dat de afgifte van de vergunning 

op korte termijn plaatsvindt. De gemeente heeft een (grote) woning al (tijden) beschikbaar. De 

gemeente is in dit geval niets te verwijten.  

 

 

Leusden 

De gemeente had per 1 januari 2012 een huisvestingsopgave van 11 personen (achterstand 6, 

taakstelling 5). De gemeente heeft 7 personen gehuisvest waarmee wel de taakstelling is behaald maar 

niet de achterstand is ingehaald. Op 2 juli 2012 is het huurcontract getekend voor een woning voor 1 

persoon. Ook is de gemeente in overleg met de gemeente Amersfoort over de huisvesting van een 

gezin van 9 personen waarvan er 7 personen over een verblijfsvergunning beschikken. Op dit moment 

heeft Leusden geen woning beschikbaar maar men is hierover druk met de corporatie in overleg. Wij 

zullen per 1 september 2012 de situatie opnieuw beoordelen. Indien nodig zullen wij een 

indeplaatstredingsprocedure starten.  

 

 



 

Lopik 

De gemeente had per 1 januari 2012 een voorsprong van 1 persoon en een taakstelling te volbrengen 

van 3 personen. De gemeente heeft in de verslagperiode 4 personen gehuisvest waardoor de 

voorsprong is uitgebreid tot 2 personen. Na een periode van achterstand en een door ons ingezet 

indeplaatstredingstraject verlopen de ontwikkelingen in Lopik nu positief.  

 

Montfoort 

Eenzelfde ontwikkeling als in Lopik heeft de gemeente Montfoort doorgemaakt. Na een periode van 

achterstand en een ingezet indeplaatstredingstraject is de gemeente nu op 1 persoon na helemaal bij.   

 

Oudewater  

In Oudewater verlopen de ontwikkelingen minder positief. De inspanningen van de gemeente (en 

corporatie) en de door ons ingezette indeplaatstredingsprocedure hebben er nog niet toe geleid dat in 

de verslagperiode de achterstand in zijn geheel is weggewerkt. Ondanks de huisvesting van 3 personen 

resteert er nog een achterstand van 3 personen. De gemeente Woerden die de CoÖrdinatie doet van de 

uitvoering van de taakstelling voor Oudewater heeft in een regionaal overleg van . mei aangegeven dat 

de gemeente overwoog de taakstelling van Oudewater over te nemen. In een formeel verzoek dd. 27 

juni jl. hebben de colleges van B&W van Woerden en Oudewater dit voornemen bekrachtigd. Wij 

hebben dit verzoek in beraad genomen en staan er niet onwelwillend tegenover. Het is belangrijk dat 

de gemeenten in onderlinge overeenstemming hiertoe hebben besloten. Mede aanleiding hiervoor is de 

samenvoeging van de sociale diensten van beide gemeenten.Gezien de grotere mogelijkheden die de 

woningvoorraad van de corporatie Groenrand Wonen biedt en de zeer beperkte mutaties in de 

woningvoorraad van de woningstichting Oudewater lijkt deze samenvoeging van de taakstellingen een 

betere oplossing te bieden. Mochten wij het verzoek inwilligen dan blijft toch de 

eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taakstelling van Oudewater bij die gemeente te 

liggen.  

 

Renswoude 

De gemeente had per 1 januari 2012 tot taak 8 personen te huisvesten (achterstand:7, taakstelling 1
e
 h 

2012: 1). De gemeente heeft in de verslagperiode 6 vergunninghouders gehuisvest. De voor de 

achterstand in de taakstelling 1
e
 h 2011 ingezette idptp is in maart van dit jaar ingetrokken. De 

gemeente is de afspraken die in dat kader zijn gemaakt geheel nagekomen. De gemeente heeft zich erg 

ingespannen en de resultaten zijn zeer bemoedigend. De gemeente is in overleg met de gemeente 

Veenendaal getreden om (een deel van) de taakstelling over te nemen. Dit heeft (nog) niet tot resultaat 

geleid. Gezien de verlaging van de taakstelling voor de komende periode(n) is de verwachting dat de 

gemeente de (toekomstige) opgave zelf zal kunnen realiseren. 

 

Rhenen 

De gemeente moest per 1 januari 2012 10 personen huisvesten (achterstand 6, taakstelling 4). In de 

verslagperiode zijn volgens de gemeentelijke opgave 10 vergunninghouders gehuisvest. Dit zou 

betekenen dat de gemeente geheel bij is. De COA-statistiek gaf 7 personen aan. Voor een drietal 

personen loopt de aanmeldprocedure richting COA nog. De ontwikkelingen zijn in het verslagjaar 

positief verlopen. De ingezette idptp heeft o.i. zijn vruchten afgeworpen. 

  

Soest 

De gang van zaken in Soest lopen naar wens. De gemeente heeft 13 vergunninghouders gehuisvest 

waarmee de gemeente per 1 juli 2012 een voorsprong heeft opgebouwd van 3 personen. De gemeente 

is positief betrokken bij het onderwerp en heeft zich goed ingezet bij de begeleiding van de pilot 

“Sneller thuisgeven”.  

 

De Utrechtse Heuvelrug 

Per 1 januari 2011 is voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug formeel de idptp gestart. Reden hiervoor 

was de grote (absolute) achterstand die was ontstaan bij de huisvesting van (reguliere) 

vergunninghouders. Gezien de grote achterstand is samen met de Inspecteur VROM afgesproken dat, 



conform de afspraak met de gemeente Amersfoort, in afwijking van de wettelijke termijn van een half 

jaar de gemeente een jaar de gelegenheid heeft om de achterstand weg te werken. In het 1
e
 halfjaar van 

2011 heeft de gemeente de huisvesting voortvarend aangepakt en zijn er 40 vergunninghouders 

gehuisvest. Alle corporaties werkten goed samen en hebben gegarandeerd dat ook in het 2e halfjaar 

2011 voldoende woningen beschikbaar zouden worden gesteld. Ook de regievoerder van de pilot zou 

haar steentje bijdragen. In de verslagperiode stokte de voortgang echter en zijn slechts 23 personen 

gehuisvest. De gemeente had vooral moeite alleenstaanden te huisvesten. Ook kampte de gemeente 

met enkele woningweigeringen waaronder een gezin van 6 personen. Dit heeft de resultaten negatief 

beïnvloed. Ook het vertrek van de gemeentelijke huisvestingscoördinator en de gebrekkige overdracht 

van de taken naar zijn opvolger heeft de gemeente parten gespeeld. Wij hebben de gemeente 

afgerekend op de harde feiten en wij hebben daarom per 24 januari 2012 formeel het besluit genomen 

waarin het voornemen tot indeplaatstreden voor de gemeente is bekrachtigd. (zie paragraaf 3 

voortgangsrapportage). Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente UH de achterstand waarvoor 

de idpt-procedure was ingesteld heeft weggewerkt. De gemeente heeft dit per brief van 24 februari jl. 

aangegeven. De COA-cijfers per 1 maart jl. bevestigen deze mededeling. De procedure zal om die 

reden worden afgesloten.  

 

Veenendaal 

Ook Veenendaal had aan het begin van de verslagperiode nog een voorspong van 1 persoon. De 

taakstelling voor 2
e
 h 2011 bedroeg 19 personen waardoor de huisvestingsopgave voor deze doelgroep 

18 personen bedroeg. Er zijn in de verslagperiode 6 personen gehuisvest. Dit betekent dat de gemeente 

voor het eerst geconfronteerd wordt met een achterstand (12). Voor de invoering van de pilot kwamen 

veel vergunninghouders waaronder veel gezinnen zich zelfstandig in Veenendaal melden. Het aantal 

zelfzoekers was in Veenendaal buitengewoon groot. Dit is met de invoering van de Pilot tot stilstand 

gekomen. Voor de door de regievoerder aangeboden alleenstaanden had Veenendaal weinig geschikte 

woningen beschikbaar. Met de gemeente is eind november 2011 ambtelijk afgesproken dat zij met de 

woningcorporaties veelvuldig in overleg zullen gaan om de opgelopen achterstand in te halen en de 

taakstelling 1
e
 h 2012 voor 1 juli 2012 te realiseren. Wij hebben de gemeente schriftelijk gesommeerd 

de achterstand voor 1 juli 2012 weg te werken.  

 

 

Wijk bij Duurstede 

De gemeente moest per 1 juli 2011 9 personen huisvesten (achterstand 2, taakstelling 7) . De gemeente 

heeft in de verslagperiode 9 personen gehuisvest waarmee de gemeente per 1 januari 2012 precies aan 

haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan. 

 

Woerden 

De gemeente was op 1 januari 2011 keurig bij. Als gevolg van de uitvoering van een tweetal 

herstructureringsproject hebben in het 1
e
 halfjaar van 2011 veel stadsvernieuwingsurgenten voorrang 

gekregen bij de toewijzing van beschikbaar komende woningen. Dit heeft er toe geleid dat in het 1
e
 

halfjaar van 2011 slechts 4 vergunninghouders een zijn gehuisvest waardoor een achterstand is 

ontstaan van 11 personen. De gemeente zegde toe dit in het 2e halfjaar 2011 te zullen compenseren. In 

de verslagperiode zijn 15 vergunninghouders gehuisvest waarmee de taakstelling 2
e
 halfjaar 2011 is 

gerealiseerd maar de achterstand nog steeds 11 personen bedraagt. In haar rapportage heeft de 

gemeente aangegeven dat er een flink aantal personen in de pijplijn zitten. In het BO van 22 december 

2011 is afgesproken dat de gemeente tot 1 maart 2012 de gelegenheid krijgt een inhaalslag te maken. 

Gezien de opstelling van de betrokken wethouder in het bestuurlijk overleg hebben wij er vertrouwen 

in dat de gemeente hierin zal slagen. Het aantal plaatsingen in de maanden januari en februari 2012 

bevestigen dit. 

 

Woudenberg 

De gemeente moest per 1 juli 2011 8 personen huisvesten (achterstand 4, taakstelling 2
e
 h 2011 4). De 

gemeente is er in geslaagd 10 personen te huisvesten waarmee de gemeente zelfs een voorsprong heeft 

opgebouwd. De verwachting is dat de gemeente er in zal slagen de taakstelling 1
e
 h. 2012 te realiseren. 

 



 

 


