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1. Inleiding en samenvatting

Jaarlijks wordt de stand van zaken ten aanzien van het project OpdeFiets teruggekoppeld. In de
vorige voortgangsrapportage 2007/2008 is aangegeven dat de projecten zoveel mogelijk in 2008
financieel afgerond worden. Door vertraging bij een aantal projecten is met de opdrachtgever
afgesproken de eindrapportage voor het project OpdeFiets in mei 2009 aan u voor te leggen. Deze
rapportage sluit aan bij de 4e voortgangsrapportage van 2007/2008.

De belangrijkste doelstelling van het project OpdeFiets was het stimuleren van het fietsgebruik
binnen de Provincie Utrecht. Dit is gebeurd door het aanleggen van ontbrekende schakels en het
verbeteren van bestaande schakels in het provinciale fietspadennetwerk. Daarnaast is het
fietsgebruik ook gestimuleerd door het vergroten van het gebruiksgemak door het uitzetten van
goede bewegwijzering en fietsroutes. Ook is er tijdens de duur van het project voldoende aandacht
besteed aan promotie en publiciteit om zo het fietsen te blijven stimuleren.

In de vorige rapportage is er voor het eerst zichtbaar gebruik gemaakt van beschikbare ‘meetbare’
gegevens in een logische rapportagestructuur, zo ook in deze eindrapportage. Hierdoor is een
duidelijke relatie zichtbaar tussen de te leveren prestaties en de bereikte prestaties en uitvoering
hiervan.

Uitgangspunt van deze rapportage zijn de onderstaande vijf te realiseren OpdeFiets prestaties:

a) Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik;
b) Het verbeteren/aanleggen van 130 kilometer fietspad en het oplossen van 30 knelpunten in de

infrastructuur van de fietspaden;
c) Het ontwikkelen van een fietsrouteplanner, gekoppeld aan de provinciale website;
d) Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, bestaande uit nr. 23 t/m 40 (zie bijlage 1) op de

projectenlijst OpdeFiets en daarbij 40 kilometer extra fietspad;
e) Het realiseren van het Fietsroutenetwerk. Dit betreft een nieuw systeem van recreatieve

bewegwijzering die een grote impuls kan geven ter bevordering van het fietsgebruik.

Het aantal op te lossen deelprojecten/ knelpunten was ten tijde van de start van het project goed
in beeld, waarbij het genoemde aantal kilometers een indicatie betrof. In de uitvoering van het
project is daarom met name gestuurd op het oplossen van in totaal 47 deelprojecten/ knelpunten.
Minder van belang zijn hierbij het totaal werkelijk gerealiseerde kilometer fietspad. In de loop van
het project zijn er twee deelprojecten toegevoegd, te weten: het Fietsroutenetwerk en de
fietsroute Heel de Heuvelrug.

Onder het programma OpdeFiets stonden dus 49 afzonderlijke projecten. Hiervoor is in de loop van
de jaren € 16.812.000 aan lasten en € 3.560.000 aan inkomsten geraamd. Ten laste van de
algemene middelen is per saldo € 13.252.000 aan bijdragen beschikbaar gesteld door Provinciale
Staten.

In 2009 zijn nog de deelprojecten ‘verplaatsen Groene entree Prattenburg’ en de reconstructie
oversteek N416 ontstaan uit bestaande deelprojecten om alsnog aan het project OpdeFiets
toegevoegd te worden.

Uit de financiële eindverantwoording per project blijkt nu dat een aantal projecten niet meer wordt
uitgevoerd, er nog een aantal projecten doorlopen waarvoor financiële middelen beschikbaar moet
blijven en een aantal projecten afwijkend ten opzichte van de raming is gerealiseerd. De
belangrijkste is het fietsroutenetwerk waarvoor in totaal € 2 miljoen is aangevraagd, omdat
gemeenten ook bijdragen en er een aanbestedingsvoordeel is behaald blijft de inzet van de
provincie beperkt tot € 274.000. Een belangrijk nadeel is opgetreden bij de fietstunnel A28, in
hoofdstuk 3 wordt een uitgebreide toelichting gegeven ten aanzien van de financiële middelen per
project. Hiermee rekening houdend resteert er een positief saldo van in totaal € 1.916.000. Hierin
zijn de hierboven genoemde twee nieuwe projecten nog niet verrekend. Deze projecten worden
verder toegelicht in hoofdstuk 2.
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Voorgesteld wordt:

1. Het agenda 2010 project Op de Fiets als concernproject per 1-7-2009 te beëindigen en de
betreffende projectleider decharge te verlenen.

2. De benodigde middelen voor nog doorlopende projecten ad. € 4.241.078 door bijgevoegde
begrotingswijziging over te dragen naar afdeling Wegen (€ 2.771.078 in 2009 en € 1.470.000
in 2010).

3. De projecten ‘verplaatsen Groene entree Prattenburg’ en ‘Reconstructie oversteek N416 alsnog
te realiseren vanuit de afdeling Wegen.

4. De middelen die op dit moment resteren ad. € 1.916.000 laten terugvloeien naar de algemene
reserve. Hierop in mindering te brengen de benodigde middelen voor de twee nieuw benoemde
projecten ad. € 750.000 en door bijgevoegde begrotingswijziging over te dragen naar de
afdeling Wegen (€ 200.000 in 2009 en € 550.000 in 2010). Per saldo dus € 1.166.000 toe te
voegen aan de algemene reserve.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2: Doorlopende en nog op te starten projecten OpdeFiets
Hoofdstuk 3: Projectoverzicht OpdeFiets
Hoofdstuk 4: Uitgangspunten tot standkoming financiën
Hoofdstuk 5: hierin zullen wij nader ingaan op de communicatie en promotie t/m 2008.
Hoofdstuk 6: Communicatie en promotie
Hoofdstuk 7: projectevaluatie
Hoofdstuk 8: in dit hoofdstuk vindt u onderstaande bijlagen:

• Bijlage 1 betreft de kaart van het programma Op de Fiets.
• Bijlage 2 hierin worden de projecten separaat toegelicht.
• Bijlage 3 geeft ten slotte een beeld weer van de berichten in de pers.
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2. Doorlopende en nog op te starten projecten
OpdeFiets

Hieronder zijn de bovengenoemde deelprojecten gesplitst in de tabellen. Dit is gedaan om inzicht
te geven in de totale bijdrage van OpdeFiets. Daarbij wordt aangegeven welk bedrag er
overgedragen wordt aan de afdeling Wegen.

Doorlopende
projecten

Herziene
bijdrage
OpdeFiets

Werkelijke
bijdrage t/m
2008

Verwachte
bijdrage 2009

Verwachte
bijdrage 2010

Totaal
(verwachte)
bijdrage

1a. Eempaden
Bunschoten

€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00

1b. Eempaden
Amersfoort

€ 180.000,00 € 0,00 € 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00

1c. Fietstunnel A28 € 793.000,00 € 1.068.033,00 € 493.428,00 € 0,00 € 1.561.461,00

3. Eembrug € 540.000,00 € 558.272,00 € 20.150,00 € 0,00 € 578.422,00

8. IJsselstein–
Nieuwegein

€ 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € 120.000,00

10. Fietspad
Harmelen –
Woerden

€ 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 450.000,00 € 450.000,00

13. Verlengde
Slotlaan noord

€ 316.000,00 € 0,00 € 316.000,00 € 0,00 € 316.000,00

13b. Verlengde
Slotlaan - zuid

€ 120.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00

14c. Fietspad De
Ronde Venen -
Geuzensloot

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00

16. Fietspad
Renswoude

€ 467.000,00 € 233.500,00 € 233.500,00 € 0.00,00 € 467.000,00

23. Fietspad
Montfoort

€ 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00

18. Fietspad Let de
Stigterpad

€ 210.000,00 € 139.099,00 € -29.000,00 € 0,00 € 110.099,00

19. Fietspad
Palmerswaard

€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00

21a. Fietspad
Turfweg Soest

€ 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00

24. Fietspad
Noorderpark

€ 102.000,00 € 0,00 € 102.000,00 € 0,00 € 102.000,00

26. Fietspad
Bunschoten –
Vathorst

€ 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00

30. Nieuw Wulvse
pad Houten

€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00

38. Fietspad
Abcoude

€ 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00

Fietstunnel N226 € 684.000,00 € 366.742,00 € 380.000,00 € 0,00 € 782.742,00

Fietsroutenetwerk € 2.000.000,00 € -26.289,00 € 300.000,00 € 0,00 € 273.711,00

Projectleiding +
projectondersteuning

€ 0,00 € 1.700.879,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 1.950.879,00
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Doorlopende
projecten

Herziene
bijdrage
OpdeFiets

Werkelijke
bijdrage t/m
2008

Verwachte
bijdrage 2009

Verwachte
bijdrage 2010

Totaal
(verwachte)
bijdrage

Totaal doorlopende
projecten

€ 7.372.000,00 € 4.160.236,00 € 2.771.078,00 € 1.470.000,00 € 8.437.314,00

Totaal afgeronde
projecten

€ 4.823.402,50 € 2.934.673,00 € 0,00 € 0,00 € 2.934.673,00

Totaal niet
uitgevoerde
projecten

€ 1.056.597,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SUBTOTAAL €13.252.000,00 € 7.094.910,00 € 2.771.078,00 € 1.470.000,00 €11.371.987,00

Nieuwe
projecten
OpdeFiets

Geschatte
bijdrage
OpdeFiets

Werkelijke
bijdrage t/m
2008

Verwachte
bijdrage
2009

Verwachte
bijdrage
2010

Totaal
(verwachte)
bijdrage

18b. Oversteek N416 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00

18c. Parkeerplaats
Prattenburg

€ 500.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € 500.000,00

TOTAAL € 750.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 550.000,00 € 750.000,00

□ Oversteek N416, € 250.000,-
Gevraagd wordt om een maximale financiële bijdrage ter hoogte van € 250.000,- vanuit het
project OpdeFiets beschikbaar te stellen voor de realisatie van bovengenoemd project.
Dit project is een onderdeel van het deelproject Fietspad Let de Stigterpad. De verkeerswegen
op de Utrechtse Heuvelrug kennen een zeer intensief gebruik, zo ook de N416. Het fietspad
komt uit op de provinciale weg (N416) ter hoogte de Defensieweg. De bedoeling is om deze
oversteek veilig te maken voor de Fietser. De reconstructie van dit kruispunt wordt uitgevoerd
door de afdeling Wegen.
Door de realisatie van deze oversteek wordt het fietspad Let de Stigterpad ontsloten. Er kan
dan optimaal en met name veilig gebruik gemaakt worden van de fietsverbinding over de
Utrechtse Heuvelrug.

□ Verplaatsen Groene Entree Prattenburg, € 500.000,-
Gevraagd wordt om een maximale financiële bijdrage ter hoogte van € 500.000,- vanuit het
project OpdeFiets beschikbaar te stellen voor de realisatie van bovengenoemd project.
Het project Groene Entree Prattenburg (parkeerplaats waarvan uit recreatieve actitiviteiten
kunnen plaatsvinden) is ontstaan uit het bestaande deelproject fietspad Let de Stigterpad als
één van de onderdelen van het concernproject OpdeFiets. Het deelproject Let de Stigterpad is
het realiseren van een 18 kilometer lange fietsroute over de rug van de Utrechtse Heuvelrug
van Driebergen tot aan Rhenen.
De reden om de huidige Groene Entree te verplaatsen is omdat deze nu in een ecologische
kernzone ligt en deze verplaatst dient te worden naar een integratiezone binnen het Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug.
Tevens heeft de grondeigenaar van Landgoed Prattenburg zijn toestemming voor de aanleg
van het deeltracé in Rhenen gekoppeld aan het daadwerkelijk verplaatsen van de Groene
Entree Prattenburg uit het bos. Daarnaast is de eis van de grondeigenaar om de Cuneraweg
autoluw te maken.
Een grondeigenaar van een aangrenzend perceel heeft aangeboden zijn grond genaamd ‘’de
Driehoek’’ voor een deel (max. 3500m2) te verkopen aan de provincie Utrecht. ‘’De Driehoek’’
is gelegen aan het begin van de Cuneraweg in Rhenen. Er is inmiddels € 200.000 beschikbaar
gesteld voor dit deelproject vanuit het AVP. Dit project is één van de hoog geprioriteerde
projecten in het Nationaal Park/
Utrechtse Heuvelrug. Met de komst van de Groene Entree Prattenburg kan er na realisatie
optimaal gebruik gemaakt worden van de fietsverbinding over de Utrechtse Heuvelrug.
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3. Projectoverzicht OpdeFiets

In de tabel op de volgende pagina vindt u een totaaloverzicht van alle projecten op het programma
OpdeFiets. In dit overzicht geven we een doorkijk naar:

□ Afgeronde projecten;
□ Doorlopende projecten;
□ Niet uitgevoerde projecten.

In de tabel wordt alleen de bijdrage vanuit OpdeFiets weergegeven. De cofinanciering wordt
weergegeven in bijlage 2.

De projecten zijn getoetst aan één of meerdere OpdeFiets prestaties en worden de projecten
doorgelicht op planning, het resultaat en de status. De vijf prestaties nogmaals op een rij:

a) het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik;
b) het verbeteren/aanleggen van 130 kilometer fietspad en het oplossen van 30 knelpunten in de

infrastructuur van de fietspaden;
c) het ontwikkelen van een fietsrouteplanner, gekoppeld aan de provinciale website;
d) het aanleggen van 17 extra deelprojecten, bestaande uit nr. 23 t/m 40 (zie bijlage 1) op de

projectenlijst OpdeFiets en daarbij 40 kilometer extra fietspad;
e) het realiseren van het Fietsroutenetwerk. Dit betreft een nieuw systeem van recreatieve

bewegwijzering die een grote impuls kan geven ter bevordering van het fietsgebruik.

Er is met name gestuurd op het oplossen van in totaal 49 deelprojecten/ knelpunten. Minder van
belang zijn hierbij het totaal werkelijk gerealiseerde kilometer fietspad. Destijds zijn er twee
deelprojecten toegevoegd, te weten: het Fietsroutenetwerk en de fietsroute Heel de Heuvelrug. In
2009 zijn de deelprojecten ‘verplaatsen Groene entree Prattenburg’ en de reconstructie oversteek
N416 ontstaan uit bestaande deelprojecten om alsnog aan het project OpdeFiets toegevoegd te
worden.

In 2009 zijn nog de deelprojecten ‘verplaatsen Groene entree Prattenburg’ en de reconstructie
oversteek N416 ontstaan uit bestaande deelprojecten. Deze deelprojecten zijn ook opgenomen in
onderstaande lijst.
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4. Uitgangspunten totstandkoming financiering
OpdeFiets

Financiering investeringskosten
Gekeken wordt welke subsidiemogelijkheden er zijn en welke partijen meebetalen aan deze
investeringskosten.

Algemene regel:
De investeringkosten – subsidiegelden; de resterende investeringskosten worden verdeeld onder
de partijen die meebetalen.
De provincie Utrecht (OpdeFiets) betaalt maximaal 50% van de investeringskosten (of van de
kosten die overblijft na aftrek van de subsidies).
Overige partijen betalen een gelijk deel als de provincie Utrecht.

Financiering beheerskosten
De provincie Utrecht voert het beheer niet zelf uit. De beheerskosten gaan mee in bovenstaande
verdeling, waardoor de beherende partij een deel van de financiële bijdrage levert in de vorm van
een dienst (beheer en onderhoud). Indien een project meerdere gemeenten bestrijkt, is het
Recreatieschap een logische beherende partij. De financiële bijdrage wordt dan geleverd door de
deelnemende partijen in het Recreatieschap.

Uitzonderingen
Een project waar de provincie Utrecht trekker is (bijvoorbeeld ’’fietspad Valleikanaal’’), wordt
maximaal 60% van de kosten gefinancierd. 40% wordt gesubsidieerd vanuit Europese subsidies (=
totaal 100%). Het eigendom van het gerealiseerde fietspad gaat uiteindelijk over naar de
betreffende gemeente.
Ook zijn er projecten waar de financiering al rond is en die daardoor van start gaan zonder
financiële inbreng van de provincie Utrecht (OpdeFiets).
Daarnaast zijn er projecten waar slecht een geringe financiële bijdrage nodig is vanuit OpdeFiets
om de financiering rond te krijgen.
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5. Communicatie en promotie

OpdeFiets heeft in 2008 in het teken gestaan van de uitvoering. Er zijn een aantal deelprojecten
opgeleverd of gestart. Aan de hand van een feestelijk moment is er extra aandacht besteed aan
deze deelprojecten.

Bebording tijdens uitvoering v/h werk: bij ieder uitvoerend project wordt een uitvoeringsbord
geplaatst. Hierop staan de samenwerkingspartners vermeld, zodat iedereen kan zien wie het werk
uitvoert.

Persbericht: er wordt veel aandacht besteed aan communicatie. Dit gebeurt middels het
publiceren van een persbericht in de kranten of op internet, zie hoofdstuk 7, bijlage 3.

Start/openingen: bij de start of oplevering van een project wordt een feestelijke opening
verzorgd. Belangrijke mijlpalen in 2008 en 2009 zijn:

Fietsbrug over de Eem
De Eembrug is in samenwerking met gemeente Soest, gemeente Amersfoort en het Waterschap
Vallei en Eem geopend. Deze Eembrug is een belangrijke schakel in het gebied zowel voor woon-
werkverkeer als recreatief gebruik. De Eembrug wordt al volop in gebruik genomen.

Fietsroutenetwerk
Op 9 juli 2008 heeft de opening plaatsgevonden van het Fietsroutenetwerk. De opening heeft
plaatsgevonden in de gemeente Woerden. Alle samenwerkende partijen, zoals o.a. gemeenten,
zijn intensief betrokken geweest bij het project. Het Fietsroutenetwerk is klaar voor gebruik!

Tunnel A28
Het is zover de werkzaamheden voor de fietstunnel A28 zijn gestart. Op 16 maart jongstleden is er
samen met de bewoners en diverse partijen aandacht aangegeven en is de bouw van de tunnel
officieel gestart. Eind oktober 2009 is de fietstunnel toegankelijk voor fietsers.

Let de stigterpad/ Fiets- en ruitertunnel N226
Medio 2009 vindt er een opening plaats van het fietspad Let de Stigterpad. Na een lange en
intensieve samenwerking met diverse partijen wordt er aandacht besteed aan het eindresultaat.
Ook de Fiets- en ruitertunnel is dan klaar voor gebruik. Dit wordt gezamenlijk gevierd met een
opening.

Extra promotie:
Het project OpdeFiets wordt afgesloten met een fotoboek. Hiermee zijn de deelprojecten op een
mooie manier gebundeld. Dit is een uitnodiging om OpdeFiets te stappen en de projecten opnieuw
te beleven! Het fotoboek wordt breed verspreid.

Website
De bestaande website van het project OpdeFiets wordt overgedragen naar de afdeling Wegen.

Aanleg fiets- ruitertunnel N226
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6. Evaluatie OpdeFiets

Algemeen

De deelprojecten van OpdeFiets zijn getrokken door de provincie Utrecht en derden.
Het project OpdeFiets verstrekt bij de uitvoering van projecten door derden alleen subsidie.
De planning van de projecten die uitgevoerd worden door derden vallen veelal buiten de invloed
van het project OpdeFiets. Om deze planning in de gaten te houden is er ieder jaar een bezoek
gebracht waarin de stand van zaken per project werd geëvalueerd.

Opgemerkt dient te worden dat 70% van de projecten die uitgevoerd worden door derden niet zijn
uitgevoerd. De provinciale invloed op deze projecten is zeer gering. Vaak gaat het hierbij om een
capaciteitsprobleem.
Een voorstel voor een soortgelijk project waarbij de provincie subsidie verleend aan derden kan
zijn dat er een projectleider en een projectmedewerker van de provincie Utrecht wordt ingehuurd
om deze projecten te trekken. Namelijk, deze projecten hebben uiteindelijk wel invloed op het
behalen van je resultaat!

In de loop van de tijd zijn er reacties verzameld van diverse partijen over het project OpdeFiets.
Hieronder staan een aantal reacties weergegeven:

1. Reactie gemeente Rhenen

Vraag Antwoord
Vraag 1:
Hoe is de samenwerking
verlopen?

In grote lijnen heb ik geen klachten over de samenwerking. In
sommige gevallen kan communicatie beter, maar dit geldt natuurlijk
voor beide partijen.

Vraag 2:
Wat zijn de succes-
factoren van het project?

Integrale aanpak. In deze opzet zijn diverse instanties betrokken en
financiering is in het algemeen ook goed geregeld.

Vraag 3:
Welke missers kent het
project?

De planning is een lastig punt in dit verhaal. Veelal onder tijdsdruk en
tijdige levering van gegevens is veelal lastig.

Vraag 4:
Was het project
zichtbaar genoeg?

Ja

Vraag 5:
Wat vonden jullie van de
wijze van uitvoering van
de projecten?

De overdracht naar de gemeente (m.n. Efro EU subsidie) was veel
werk. Het moment en de begeleiding kon beter.

Vraag 6:
Welke verbetertips kun
je meegeven voor een
mogelijk nieuw te
starten project?

Meer informatie over de mogelijkheden en meer procesbegeleiding
(zeker bij niet al te daagse processen(EU)kan veel werk en problemen
wegnemen.
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2. Reactie van Recreatie Midden Nederland

Vraag Antwoord

We hebben subsidie gekregen voor een fietspad in het Noorderpark. Een regeling zoals OpdeFiets is
prettig werken omdat er weinig eisen werden gesteld aan de subsidieverlening. Ook was er
makkelijk contact omdat we de mensen kennen. Er zijn mooie projecten/producten opgeleverd!!

3. Reactie van de afdeling Recreatie van de provincie Utrecht

Vraag Antwoord
Vraag 1:
Hoe is de samenwerking
verlopen?

Positief

Vraag 2:
Wat zijn de succes-
factoren van het project?

Vanuit recreatie was in de jaren voordat Agenda 2010 startte al een
zorgvuldige inventarisatie gedaan naar ontbrekende en in slechte staat
verkerende fiets-verbindingen. Een aantal van die onderzochte fiets-
verbindingen is in de Agenda 2010 opgenomen en daarvan is een
gedeelte ook daadwerkelijk gerealiseerd. Zonder de financiële impuls
van Agenda 2010 waren die fietsverbindingen niet tot stand gekomen.

Vraag 3:
Welke missers kent het
project?

Omdat snel 'gescoord' moest worden en de provincie in een positief
daglicht moest worden gezet is er binnen Agenda 2010 voor gekozen
om vooral de snel te realiseren verbindingen eerst te financieren. Het
was met namen een pragmatische benadering.

Vraag 4:
Was het project
zichtbaar genoeg?

Bij de samenwerkende instanties zeker wel.

Vraag 5:
Wat vonden jullie van de
wijze van uitvoering van
de projecten?

Ik denk dat een groot deel goed gegaan is. Bestuurlijk waren er bij
sommige projecten nog veel hobbels te nemen en dat vergde (te) veel
tijd.

Vraag 6:
Welke verbetertips kun
je meegeven voor een
mogelijk nieuw te
starten project?

In de beginfase zijn veel verwachtingen gewekt die naar buiten toe niet
allemaal waargemaakt konden worden. Meer samenwerken met
betrokken partijen en meer vanuit beleid keuzes maken.
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4. Reactie DLG

Vraag Antwoord
Vraag 1:
Hoe is de samenwerking
verlopen?

Verliep prima (Meerlobrug IJsselstein)

Vraag 2:
Wat zijn de succes-
factoren van het project?

De financiering was moeilijker verlopen zonder de bijdrage van Op de
fiets.

Vraag 3:
Welke missers kent het
project?

-

Vraag 4:
Was het project
zichtbaar genoeg?

Ja, er is een mooie folder gemaakt.

Vraag 5:
Wat vonden jullie van de
wijze van uitvoering van
de projecten?

Het verkrijgen/ ontvangen van de uiteindelijke bijdrage liep wat
moeizaam. Dit had te maken met het feit dat er geen goede afspraken
zijn gemaakt over BTW-regelingen.

Vraag 6:
Welke verbetertips kun
je meegeven voor een
mogelijk nieuw te
starten project?

Duidelijke afspraken over de wijze van declareren.

5. Reactie van gemeente Amersfoort

De samenwerking verliep prima, wat ik vooral positief vond dat er ook hulp werd geboden in
praktische zin. Bijvoorbeeld bij de opening van de fietsbrug over de Eem en het Fietsroutenetwerk.
Voor mij was het project zichtbaar genoeg.
Het onderwerp leent zich goed om het projectmatig aan te pakken. Daarnaast is de provincie
Utrecht een logische partij om gemeentegrens overschrijdende projecten op te pakken.

Starthandeling Fietstunnel A28
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7. Bijlagen

Bijlage 1: kaart programma Op de Fiets

Bijlage 2: Projectkaders

Bijlage 3: berichten in de pers
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Bijlage 1: Kaart programma Op de Fiets
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Bijlage 2: Projectkaders

Gemeentelijke projecten Op de Fiets

Project 1a 158263 Eempaden Bunschoten

GS besluit Vergadering van 13-02-2007
15 FIETSPADEN BINNEN GEMEENTE BUNSCHOTEN

BESLUIT
Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 550.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de

fietsenstructuur Eempaden te Bunschoten.
□ De bijgevoegde statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering 2007/2008

Geraamde totaalkosten project € 600.000,-

Cofinanciering Nationaal Landschap
WVE
Gemeente Bunschoten

€ 100.000,-
€ 100.000,-
€ 200.000,-

Bijdrage Op de Fiets € 200.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 200.000,- komt uit het
structuurfonds.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Westelijke structuur
□ Vanaf de Eemdijk een fietspad door de Bekaaide Maat en langs het randmeer

naar de Oude Pol (totale afstand 2,5 km, uitgevoerd in dichte verharding);
□ Totale kosten geraamd op € 600.000,-;
□ Beheer en Onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente Bunschoten.
□ De uitvoering is gepland vanaf 2007

Status Het project is gereed in 2008

Project 1b Eempaden Amersfoort

GS besluit Vergadering van 14-12-2004
32 EEMPADEN AMERSFOORT (AGENDA2010, 2004CGC000675i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van maximaal € 180.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg

van de ontbrekende fietsschakels in de fietsverbinding "de Eempaden" te
Amersfoort.

□ De algemeen directeur "Op de fiets" te machtigen de bijdrage voor de
investeringskosten van dit project te effectueren.

□ De afspraken ten aanzien van financiering en medewerking contractueel met
partijen vast te leggen.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Er wordt een prachtige fietsverbinding met een lengte van totaal 2,5 km vanuit
de stad naar het buitengebied gerealiseerd.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uiterlijk in 2008, maar zo mogelijk in eerder.

Geraamde totaalkosten project € 830.000,--

Cofinanciering Gemeente Amersfoort € 650.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 180.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 180.000,- komt uit het
structuurfonds.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het nieuwe fietspad wordt uitgevoerd in een gesloten verharding met een breedte
van 2 meter. Het fietspad komt in beheer en onderhoud van de gemeente Amersfoort

Status Het project is gereed in 2008
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Project 1e 158057 De Grift

GS besluit Vergaderdatum 20-12-2005
13 FIETSPAD GRIFT RHENEN (AGENDA 2010, 2005CGC000888i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van maximaal € 170.000,-- beschikbaar te stellen aan de gemeente

Rhenen voor het nieuwe fietspad Grift te Rhenen.
□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te

effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Door de bijdrage vanuit Op de Fiets wordt 4 km nieuw fietspad aangelegd.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering van het project vindt plaats in 2006.

Geraamde totaalkosten project € 650.000,--.

Cofinanciering D2 subsidie
Reconstructie
Gemeente Rhenen

€ 200.000,-
€ 200.000,-
€ 80.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 170.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 170.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het Waterschap Vallei en Eem (eigenaar van het onderhoudspad) heeft toegezegd
medewerking te verlenen indien het onderhoudspad ook bruikbaar blijft voor zwaar
onderhoudsmaterieel (10 ton aslast).
De gemeente Rhenen trekt de uitvoering en regelt het beheer en onderhoud van het
nieuwe fietspad.
Het nieuwe fietspad komt op het onderhoudspad langs de Grift te liggen en bestaat
uit een dichte verharding van asfalt.

Status Het project is uitgevoerd.

Project 2 Nieuwegein – Houten – Vianen

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage OpdeFiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Brief BRU van 6 december 2005:
Realisatie van het gehele project zal een investering vergen van meer dan 30 mln. De
regionale middelen zijn hiervoor ontoereikend. Ook de lokale middelen ontbreken. Ik
moet dan ook concluderen dat de middelen in de komende jaren ontbreken om dit
project tot realisatie te brengen. Het BRU zal derhalve geen vervolgactivieten
ondernemen en stemt ermee in dat de provincie haar middelen voor andere projecten
bestemt.
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Project 3 158065 Eembrug

GS besluit Vergaderdatum 28-09-2004
EEMBRUG, FIETSVERBINDING AMERSFOORT NOORD – SOEST (Agenda2010,
2004cgc000503i)

Vertrouwelijk
Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 600.000,-- beschikbaar te stellen (onder genoemde

voorwaarde aangaande financiën, beheer, plaats en wijze van uitvoering) voor
de aanleg van de fietsbrug Eembrug.

□ De projectdirecteur Op de Fiets te machtigen de bijdragen voor de
investeringskosten te effectueren.

□ Voordat verplichtingen worden aangegaan, dienen deze vooraf contractueel
vastgelegd te worden.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 1 ontbrekende schakel.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uiterlijk in 2006, maar zo mogelijk in 2005

Geraamde totaalkosten project 100 % (vertrouwelijk)

Cofinanciering Gemeente Soest
Gemeente Amersfoort
WVE

16,6 %
16,6%
16,6%

Bijdrage OpdeFiets Maximaal 50%

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets komt uit het structuurfonds.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Zie bestuursovereenkomst van 19-07-2005. Hierin zijn de aanleg, het beheer en
onderhoud, de instandhouding, het eigendom, de aansprakelijkheid en de financiering
in vastgelegd.

Status Het project is gereed in 2008

Project 4 158058 Uithof – Zeist

GS besluit Vergaderdatum 19-07-2005
15 NIEUWE FIETSVERBINDING UITHOF-ZEIST (AGENDA2010, 2005CGC000533i)

□ Gedeputeerde staten besluiten kennis te nemen van het feit dat het fietspad
Uithof-Zeist vanwege onvoldoende politiek draagvlak op dit moment niet wordt
uitgevoerd.

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage OpdeFiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status -
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Project 5 158206 Lekdijk Houten

GS besluit Vergaderdatum 28-06-2005
23 FIETSVERBETERINGEN LEKDIJK HOUTEN (Agenda 2010, 2005CGC000365i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 270.000,- beschikbaar te stellen voor de fietsverbeteringen

(waaronder aanleg van fiets suggestiestroken) over 14 km aan de Lekdijk te
Houten.

□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te
effectueren.

□ Als bindende voorwaarde te stellen dat de gemeente Wijk bij Duurstede op haar
grondgebied onder gelijke voorwaarden instemt met het doortrekken van deze
voorziening. Een seperaat GS besluit daartoe volgt later.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 14 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

In 2005

Geraamde totaalkosten project € 540.000,-

Cofinanciering Gemeente Houten € 270.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 270.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 270.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

- Fietssuggestiestroken aan twee zijden van de Lekdijk over een lengte van 14 km
met een minimale breedte van 0,75 cm, met een rode slijtlaag;

- er komt een duidelijke markering, waarmee aan de automobilisten en
motorrijders duidelijk wordt dat alleen de middenstrook voor gebruik
beschikbaar is;

- doorgaand auto en fietsverkeer wordt ontmoedigd doordat bij aansluitingen met
lokale wegen het auto en motorverkeer van de dijk te halen. De fietsers blijven
boven op de dijk fietsen;

- overleg met de lokale motorclubs om het gedrag van motorrijders te verbeteren;
- de gemeente Houten heeft aangegeven dit project tot en met de uitvoering te

willen trekken en doen het beheer en onderhoud.

Status Het project is uitgevoerd.

Project 6 158225 Amersfoort De Hoef-Hoevelaken

GS besluit 12 FIETSPAD DE HOEF-HOEVELAKEN

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Vanuit de “Tijdelijke subsidieverordening utilitaire fietsverbindingen Provincie

Utrecht 2000” een bedrag van € 272.000,-- beschikbaar te stellen voor het
fietspad Amersfoort de Hoef – Hoevelaken.

□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te
effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 1 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering van het project vindt plaats in 2006.

Geraamde totaalkosten project € 680.000,-

Cofinanciering Gemeente Amersfoort
Provincie Utrecht/ WVV

€ 408.000,-
€ 272.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 0,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage, ter hoogte van € 272.000,- komt uit de “Tijdelijke subsidieverordening
utilitaire fietsverbindingen provincie Utrecht 2000.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De nieuwe verbinding heeft een lengte van 1 km en zal bestaan uit asfalt met een
breedte van 3,50 meter.
Het beheer en onderhoud van het nieuwe fietspad gaat naar de gemeente
Amersfoort.

Status Het project is uitgevoerd.
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Project 7 158059 Leusden-zuid-Amersfoort

GS besluit Vergaderdatum 22-11-2005
10 FIETSPAD LEUSDEN-ZUID -AMERSFOORT (AGENDA2010, 2005CGC000811i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een subsidie van maximaal € 125.000,--- beschikbaar te stellen voor het nieuwe

fietspad Leusden - zuid - Amersfoort.
□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te

effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 2 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn?

Uitvoering van het project vindt plaats in 2006.

Geraamde totaalkosten project € 225.000,-

Cofinanciering Gemeente Leusden € 100.000,-.

Bijdrage OpdeFiets € 125.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 125.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De gemeente Leusden zal trekker worden van de uitvoering en zal ook de wijziging
van het bestemmingsplan afronden.
De gemeente Leusden neemt het beheer en onderhoud van het nieuwe fietspad op
zich.

Status Het fietspad bevindt zich in de voorbereidingsfase. Er wordt een nee, tenzij toetst
opgesteld.

Project 8 Op- en afritten IJsselstein Nieuwegein

GS besluit Vergadering van 14-11-2006

17 BRUG HOLLANDSCHE IJSSEL ZUID

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 120.000,-- beschikbaar te stellen voor de brug over de

Hollandsche IJssel zuid.
□ De bijgevoegde statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 1 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering van het project vindt plaats in 2007/ 2008.

Geraamde totaalkosten project € 300.000,-

Cofinanciering Gemeente Nieuwegein
BRU

€ 60.000,-
€ 120.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 120.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 120.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De gemeente Nieuwegein is trekker van de uitvoering van het project
Het eigendom en beheer en onderhoud van de brug gaat naar de gemeente
Nieuwegein.

Status Het fietspad bevindt zich in de voorbereidingsfase.
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Project 9 Bilthoven Utrecht

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering

Bijdrage OpdeFiets

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Het BRU heeft kenbaar gemaakt dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om dit
project te kunnen realiseren. Op 12-07-2007 heeft de PU aan de hand van een brief
kenbaar gemaakt dat ervan uit OpdeFiets geen financiele middelen beschikbaar zijn.
Dit betekent dat het project niet onder OpdeFiets gerealiseerd kan worden.

Project 10 Harmelen Woerden

GS besluit Vergadering van 19-12-2006

24 FIETSVERBINDING WOERDEN – HARMELEN

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een bedrag van € 450.000,-- beschikbaar te stellen voor de fietsstructuur
Woerden - Harmelen (fietsverbinding € 100.000,-- en fietstunnel € 350.000,--).

□ De bijgevoegde statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Zowel het aanleggen van 2 kilometer fietspad en 1 ontbrekende schakel.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Geraamde totaalkosten project € 2.000.000,-

Cofinanciering Gemeente Woerden

Bravo

€ 100.000,-

€ 1.450.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 450.000,-

Waar komt het budget
vandaan? De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 450.000,- komt uit het structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het eigendom en beheer en onderhoud gaan naar de gemeente Woerden.

Status De uitvoering wordt gekoppeld aan de uitvoering van het A12-BRAVO traject.
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Project 11 158223 Meerlobrug

GS besluit Vergaderdatum 18-05-2004
12 BIJDRAGE VOOR HET PROJECT BRUG HOLLANDSE IJSSEL (A2010,
2004CGC000299i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 154.782,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een

fietsbrug over de Hollandse IJssel ten noordwesten van IJsselstein, inclusief de
toe leidende wegen.

□ Bijbehorende antwoordbrief met daarin de randvoorwaarden goed te keuren.
□ Het voorstel - via het Presidium - ter kennisname aan de commissie te doen

toekomen.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 1 ontbrekende schakel en .. kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Het bestek zal gereed zijn in december 2004. Daarna zal gestart worden met de
uitvoering.

Geraamde totaalkosten project € 1.114.355,-

Cofinanciering Gemeente Ijsselstein
Recreatieschap Groenlanden
Groene Hart subsidie
Landinrichting

€ 43.890,-
€ 169.570,-
€ 568.113,-
€ 178.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 154.782,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 154.782,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Extra voorwaarden verbinden aan de subsidie:
□ uitgangspunt van de bijdrage is het schetsontwerp zoals besproken in de

ambtelijke werkgroep. In dit ontwerp kunnen wij ons vinden. Wij hechten met
name aan de breedte van de fietsbrug: een smallere brug is onbespreekbaar.

□ Een randvoorwaarde voor de toekenning van onze provinciale bijdrage is het
vragen van een hogere bijdrage van de Groen Hart subsidie door middel van het
aantekenen van bezwaar.

□ Ook de aanvraag van een POP subsidie is voor de provincie Utrecht een
randvoorwaarden.

Status Het project is uitgevoerd. De opening heeft plaatsgevonden in oktober 2006.

Project 12 Beukenburgerlaan

GS besluit Vergaderdatum 04-11-2003
13 (Agenda 2010, 2003CGC030519i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een subsidie toe te kennen van € 32.500,-- aan het Utrechts Landschap voor de

aanleg van een halfverhard fietspad op het landgoed Beukenburg.
□ Dit bedrag te dekken uit Agenda 2010, project Op de Fiets, Voorziening

recreatief fietsen.
□ De projectdirecteur Op de fiets te machtigen de subsidie te effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering vindt plaats in 2003

Geraamde totaalkosten project € 65.000,-

Cofinanciering Utrechts Landschap € 32.500,-

Bijdrage OpdeFiets € 32.500,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 32.500,- komt uit het structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De Paden verbeteren door middel van het aanleggen van halfverharding.
Het Utrechts Landschap zorgt draag voor de uitvoering en neemt de kosten van
beheer en onderhoud op zich.

Status Het project is uitgevoerd.
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Project 13 158239 Kampweg-Verlengde Slotlaan

GS besluit Vergadering van 31-10-2006
12 FIETSSTRUCTUUR SOEST - SOESTERBERG – ZEIST

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 352.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de

fietsstructuur Soest - Soesterberg - Zeist.
□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te

effectueren.
De bijgevoegde statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering in 2006 / 2007

Geraamde totaalkosten project € 307.000,- (Kampweg € 37.000,- Verlengde Slotlaan € 270.000,-)

Cofinanciering Gemeente Soest
Gemeente Zeist
BRU
Hart van de Heuvelrug

€ 4.700,-
€ 4.700,-
€ 21.600,-
€ 150.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 126.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets voor wat betreft Kampweg , ter hoogte van € 6.000,-
komt uit het structuurfonds.
De bijdrage vanuit OpdeFiets voor wat betreft verlengde Slotlaan, ter hoogte van
€ 120.000,- komt uit het structuurfonds.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het beheer en onderhoud van de fietsroute wordt uitgevoerd door de gemeenten
Soest (Kampweg, € 7.000,--) en Zeist (overige fietsstructuur, € 82.000,--).
De Kampweg wordt onder regie van de gemeente Soest uitgevoerd.

Status De uitvoering van de Kampweg is gereed. Het fietspad Verlengde Slotlaan wordt nog
uitgevoerd.

Project 14a 158066 De Ronde Venen- Hoofdweg N201 en Waverdijk

GS besluit Vergaderdatum 09-11-2004
18 FIETSPADEN DE RONDE VENEN (A2010, 2004CGC000613i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van maximaal € 450.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg

van een vrijliggend fietspad over 4 km langs de Hoofdweg in De Ronde Venen.
□ De projectdirecteur "Op de fiets" te machtigen de bijdragen voor de

investeringskosten te effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 4 kilometer vrijliggend tweerichtingen fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Uitvoering in 2005

Geraamde totaalkosten project € 1.800.000,-

Cofinanciering Pop subsidie
Gemeente De Ronde
Venen

€ 900.000,-
€ 450.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 450.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 450.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het fietspad komt in beheer en onderhoud bij de gemeente De Ronde Venen.

Status De uitvoering van het fietspad is gereed.
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Project 14b De Ronde Venen Amstelkade-Nessersluis

GS besluit -

Prestatie □ Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

□ Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 1,3 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Uitvoering 2007

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage OpdeFiets -

Waar komt het budget
vandaan? - (wordt gerealiseerd vanuit het project N201)

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het fietspad komt in beheer en onderhoud bij de gemeente De Ronde Venen.

Status Dit project wordt niet onder Op de Fiets uitgevoerd. Dit project wordt namelijk
gekoppeld aan het toekomstige tracé van de N201.

Project 14c 158067 De Ronde Venen Geuzensloot

GS besluit Vergaderdatum 09-11-2004
18 FIETSPADEN DE RONDE VENEN (A2010, 2004CGC000613i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van maximaal € 300.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg

van 3,2 km recreatief fietspad langs de Geuzensloot en de Molenkade in de
Ronde Venen.

□ De projectdirecteur "Op de fiets" te machtigen de bijdragen voor de
investeringskosten te effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 3 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Uitvoering in 2006

Geraamde totaalkosten project € 600.000,-

Cofinanciering Gemeente De Ronde
Venen

€ 300.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 300.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 300.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen Het fietspad komt in beheer en onderhoud bij de gemeente De Ronde Venen.

Status Dit project loopt vertraging op door grondaankopen.
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Project 15 158270 Leersum - Wijk bij Duurstede

GS besluit Vergaderdatum 24-05-2005

13 FIETSVERBINDING LEERSUM-WIJK BIJ DUURSTEDE (Agenda 2010,
2005CGC000366i)

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een bedrag van maximaal € 112.500,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg
van een vrijliggend fietspad tussen Leersum en Wijk bij Duurstede.

□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te
effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden. Namelijk er wordt een
vrijliggend fietspad gerealiseerd met een totale lengte van 7,5 km.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Uitvoering in 2005

Geraamde totaalkosten project € 405.000,-

Cofinanciering Gemeente Leersum
Gemeente Wijk bij
Duurstede

Leader Plus subsidie

€ 90.000,-
€ 90.000,-

€ 112.500,-

Bijdrage OpdeFiets € 112.500,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 112.500,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het beheer en onderhoud van de fietsroute wordt uitgevoerd door het
Recreatieschap.

Het fietspad wordt uitgevoerd in halfverharding en in tweerichtingen.

Status Het project is nog niet uitgevoerd. Er is opdracht gegeven voor een nee, tenzij toets.
Deze toets wordt afgewacht.

Project 16 158207 Renswoude - Barneveldsestraatweg

GS besluit Vergaderdatum 19-07-2005

14 FIETSPADEN BARNEVELDSESTRAAT (AGENDA2010)

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een bedrag van maximaal € 488.662,50 beschikbaar te stellen voor de
vrijliggende fietspaden aan beide zijde van de Barnveldsestraat.

□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te
effecteuren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Namelijk het aanleggen van een tweerichtingen vrijliggend fietspad van totaal
12 kilometer.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Uitvoering in 2006

Geraamde totaalkosten project € 4.000.000,-

Cofinanciering Gemeente Renswoude

BDU
D2 subsidie

Provincie Utrecht/ WVV

€ 1.250.000,-

€ 1.250.000,-
€ 500.000,-

€ 533.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 467.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 467.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Gemeente Renswoude trekt het project en doet het beheer en onderhoud van het
fietspad.

Aan beide zijde van de Barneveldsestraat een vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd.

Status Het project is uitgevoerd.
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Project 17 Fietsenstalling Driebergen-Zeist

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage OpdeFiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Geen financiële bijdrage vanuit Op de Fiets!

Project 19 Fietsverbinding Palmerswaard

GS besluit Vergadering van 03-04-2007

17 FIETSPAD PALMERSWAARD

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een bedrag van € 80.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een nieuw
fietspad door de Palmerswaard (gemeente Rhenen).

□ De statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Namelijk het aanleggen van 1 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering start in 2008

Geraamde totaalkosten project € 140.000,-

Cofinanciering Gemeente Rhenen € 60.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 80.000,

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 80.000,- komt uit het structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het gebied valt onder strenge Europese natuurregels er is daarom nog nader
onderzoek nodig om daadwerkelijk te weten of dit fietspad kan worden aangelegd.
Nader onderzoek is nodig t.b.v. het grondeigendom richting de provinciale weg en de
oversteek provinciale weg. Ook zullen plannen voor een faunapassage ter hoogte van
het Landgoed De Tangh in het nader onderzoek moeten worden meegenomen.
Het beheer en onderhoud van het fietspad valt onder verantwoordelijkheid van de
gemeente Rhenen (geschat op € 3.000,- per jaar).
De gemeente Rhenen draagt ook zorg voor de nadere onderzoeken en vergunningen.
Het Utrechts Landschap houdt de grond in eigendom.
Het fietspad zal worden aangelegd onder verantwoordelijkheid van de gemeente
Rhenen.
Tweerichtingenfietspad
Niet verlicht
Van zonsopkomst tot zonsondergang opengesteld
Halfverharding al dan niet met stabilisatie
Lengte 1,0 km (bij variant 1B),
Breedte max 2,00 meter

Status Het fietspad bevindt zich nog in de voorbereidingsfase.
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Project 20a 158262 Lekdijk Lopik

GS besluit Vergadering van 13-02-2007
16 FIETSVERBETERINGEN LEKDIJK LOPIK

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een bedrag van € 450.000,-- beschikbaar te stellen voor de fietsverbeteringen
(waaronder aanleg van fiets suggestiestroken) over 18 km aan de Lekdijk te
Lopik.

□ De bijgevoegde statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 18 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering in 2008

Geraamde totaalkosten project € 1.200.000,-

Cofinanciering Gemeente Lopik
HDSR

€ 600.000,-
€ 150.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 450.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 450.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

fietssuggestiestroken aan twee zijden van de Lekdijk over een lengte van 18 km met
een minimale breedte van 0,75 cm, met een rode slijtlaag. Dit wordt gecombineerd
met graskeien en noktegels om de bermen te verbeteren;
er komt een duidelijke markering, waarmee aan de automobilisten en motorrijders
duidelijk wordt dat alleen de middenstrook voor gebruik beschikbaar is;
ontmoedigen van sluipverkeer;
terugdringen van vrachtverkeer;
inrichten van uitkijkbalkons voor de recreatieve fietsers.
Gemeente Lopik houdt het beheer en onderhoud van de Lekdijk bij.

Status In het voorjaar van 2008 wordt van start gegaan met de werkzaamheden. Het project
dient dan voor de zomer van 2008 gereed te zijn.

Project 20b 158232 Lekdijk Nieuwegein

GS besluit 14. LEKDIJK NIEUWEGEIN (Agenda2010, 2006CGC000462i)
Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een subsidiebedrag van maximaal € 162.500,-- beschikbaar te stellen voor de

herinrichting van de Lekdijk, gemeente Nieuwegein.
□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te

effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 7 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering van het project vindt plaats in 2006 en 2007.

Geraamde totaalkosten project € 325.000,-

Cofinanciering Gemeente Nieuwegein € 162.500,-

Bijdrage OpdeFiets € 162.500,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 162.500,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het beheer en onderhoud van de Lekdijk blijft in handen van de gemeente. Gemeente
Nieuwegein is trekker van dit project.

Status Het project is gereed
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Project 21a 158260 Soest - Turfweg

GS besluit Vergadering van 12-12-2006
14 TURFWEG SOEST

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 120.000,-- beschikbaar te stelen voor het fietspad Turfweg te

Soest.
□ De bijgevoegde Statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 2.8 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering in 2007

Geraamde totaalkosten project € 240.000.-

Cofinanciering Gemeente Soest € 120.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 120.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 120.000,- komt uit het potje
Recreatieve Fietsvoorzieningen.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De gemeente Soest verzorgt de uitvoering en het beheer en onderhoud.
Het fietspad wordt uitgevoerd in beton.

Status Het project is gereed in 2008

Project 21b 158063 Soest – Lange en Korte duinen

GS besluit Vergaderdatum 28-09-2004

30 FIETSPAD LANGE EN KORTE DUINEN, BIRKHOVEN (A2010, 2004CGC000503i)

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een bedrag van € 37.629,-- beschikbaar te stellen voor de verbreding van het
fietspad Foekenlaan-Monnikenboschweg te Soest.

□ Een bedrag van € 62.902,50 beschikbaar te stellen voor de verbreding van
fietspaden in het gebeid Birkhoven - Bokkeduinen te Amersfoort.

□ De projectdirecteur "Op de fiets" te machtigen de bijdragen voor de
investeringskosten van beide projecten te effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Namelijk het aanleggen van 6,5 km kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Uiterlijk in 2005, maar zo mogelijk in 2004

Geraamde totaalkosten project € 402.126,-

Cofinanciering Pop subsidie

Gemeente Soest

€ 201.063,-

€ 100.531,50

Bijdrage OpdeFiets € 100.531,50

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets voor het project Foekenlaan Monnikenboschweg, ter
hoogte van € 37.629,- komt uit het structuurfonds.

De bijdrage vanuit OpdeFiets voor het project Birkhoven-Bokkeduinen, ter hoogte van
€ 62.902,50 komt eveneens uit het structuurfonds.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het pad wordt verbreed van 1,25 meter naar 2 meter.

De beide fietspaden zijn in beheer en onderhoud van de gemeenten.

Status Het project is uitgevoerd.
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Project 22 Stamerweg Doorn

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage OpdeFiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er voor 2008 geen financiele middelen
beschikbaar om dit fietspad te realiseren.

Project 23 158264 Montfoort

GS besluit 20. FIETSPADEN BINNEN GEMEENTE MONTFOORT (PMB, 2007CGC000080i)

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een bedrag van maximaal € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor het nieuwe
fietspad binnen de gemeente Montfoort.

□ De statenbrief vast te stellen en te verzenden.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 2 km kilometer fietspad.

4. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering eind 2007 begin 2008

Geraamde totaalkosten project € 600.000,-

Cofinanciering Gemeente Montfoort
AVP

€ 150.000,-
€ 300.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 150.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 150.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het fietspad wordt uitgevoerd in asfalt en krijgt een breedte van 2,50 meter.
De gemeente Montfoort houdt het beheer en onderhoud van het fietspad bij.

Status Dit fietspad wordt niet uitgevoerd onder het project Op de Fiets!
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Project 24 158230 Noorderpark

GS besluit FIETSPAD NOORDERPARK (CGC, 2006CGC000381i)

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een subsidie bedrag van maximaal € 102.000,-- subsidie beschikbaar te stellen
voor het nieuwe fietspad in het Noorderpark.

□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te
effectueren.

□ De statenbrief vast te stellen.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Namelijk het aanleggen van 2 km kilometer fietspad.

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering vindt plaats in 2007.

Geraamde totaalkosten project € 408.000,-

Cofinanciering Vinac geld

Nog te financieren

€ 402.000,-

€ 102.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 102.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 102.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het beheer en onderhoud van het nieuwe fietspad wordt verzorgd door het
Recreatieschap. Het Recreatieschap is ook trekker van dit project.

Er komt een fietspad bestaande uit een dichte verhardingen en tevens worden er
ecologische verbindingen aangelegd.

Status Het streven is dat het fietspad eind 2008 gereed is.

Project 25 158231 Eemnes

GS besluit 13. FIETSPADEN EEMNES (Agenda2010, 2006CGC000461i)

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een subsidie bedrag van maximaal € 135.000,-- beschikbaar te stellen voor de
nieuwe fietspadenstructuur in Eemnes.

□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te
effectueren.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Namelijk het aanleggen van 3 kilometer fietspad en 1 ontbrekende schakel: de
trekveer voor fietsers.

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering van het project vindt plaats in 2006 en 2007.

Geraamde totaalkosten project € 326.000,-

Cofinanciering Nationaal Landschap

Gemeente Eemnes

€ 56.000,-

€ 135.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 135.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 135.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het beheer en onderhoud van de fietspaden komen ook in handen van de gemeente.

Gemeente Eemnes is trekker van dit project.

Status De uitvoering is gereed.
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Project 26 158263 Bunschoten - Vathorst

GS besluit Vergadering van 13-02-2007

15 FIETSPADEN BINNEN GEMEENTE BUNSCHOTEN

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Een bedrag van € 550.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de
fietsenstructuur Eempaden te Bunschoten.

□ De bijgevoegde statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering 2007/2008

Geraamde totaalkosten project € 1.000.000,-

Cofinanciering Nationaal Landschap/ SVGV

WVE

Gemeente Bunschoten

Gemeenten gezamenlijk

€ 100.000,-

€ 100.000,-

€ 150.000,-

€ 200.000,-

Bijdrage op de Fiets € 350.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 350.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Oostelijke structuur (deel Oostdijk en deel Laak)

□ Verbreding van de Oostdijk, kosten € 400.000,- (inclusief € 100.000,- voor
dijkverzwaring);

□ Verbetering van het fietspad langs de Laak, kosten € 600.000,- (inclusief €
100.000,- voor dijkverzwaring);

□ Beheer en Onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente Bunschoten.

Status De uitvoering is gepland in 2008.

Project 27 Linschoten

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage op de Fiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Wordt niet uitgevoerd.
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Project 28 Verbinding NHW – Rhijnauwen Ameliswaard

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage op de Fiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Wordt niet uitgevoerd.

Project 29 158266 Lekdijk Wijk bij Duurstede - Rijndijk Rhenen

GS besluit Vergadering van 13-03-2007
06 RECREATIEVE FIETSVERBINDINGEN

Gedeputeerde staten besluiten onder voorbehoud van vaststelling door PS van hierna
bedoeld statenvoorstel.

□ Een bedrag van € 253.296,79 beschikbaar te stellen voor de fietsverbeteringen
aan de Lekdijk te Wijk bij Duurstede.

□ Het statenvoorstel vast te stellen, met dien verstande dat in de inleiding in de 5e
regel van onderen het woord "reserve" wordt gewijzigd in "voorziening" en te
verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van een van 15 kilometer.

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Het project zal eind 2007/begin 2008 in uitvoering gaan.

Geraamde totaalkosten project € 506.593,58

Cofinanciering Gemeente Wijk bij
Duurstede

€ 253.296,79

Bijdrage op de Fiets € 253.296,79

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 253.296,79 komt uit het potje
Recreatieve Fietsvoorzieningen.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De gemeente Wijk bij Duurstede verzorgt het beheer en onderhoud.
De gemeente Wijk bij Duurstede hanteert 1.25 mtr voor de fietssuggestiestrook.
De fietssuggestiestroken worden uitgevoerd in Oud-Hollands-bruin.

Status Volgend jaar (2008) komen er middelen beschikbaar om aansluiting te vinden op de
gemeente Houten. Nu vindt alleen nog de markering plaats.De planning is dat de
Lekdijk in 2008 gereed is.
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Project 30 158226 Nieuw Wulvse pad Houten

GS besluit 14 FIETSPAD WULFSE PAD HOUTEN

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van maximaal € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor het nieuwe

fietspad Nieuw Wulfse pad Houten.

□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te
effectueren.

□ De statenbrief vast te stellen.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden. Namelijk het aanleggen van
1.65 kilometer fietspad.

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Uitvoering in 2007

Geraamde totaalkosten project € 695.000,-

Cofinanciering Groenraven Oost
NHW
ProRail
Gemeente Nieuwegein

€ 220.000,-
€ 175.000,-
€ 100.000,-
€ 100.000,-

Bijdrage op de Fiets € 100.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 100.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen Gemeente Houten is trekker van dit project.

Status De verwachting is dat het fietspad eind 2007 gereed is. Met uitzondering van de brug.
Deze brug wordt pas aangelegd zodra de spoorverdubbeling gereed is.

Project 31 158055 Langbroekerwetering

GS besluit Vergadering van 19-12-2006
25 FIETSPAD LANGBROEKERWETERING
Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor de fietsverbinding

Langbroekerwetering
□ De bijgevoegde statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn -

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage op de Fiets Oorspronkelijk is er een bedrag van € 150.000,- vastgesteld door GS.

Waar komt het budget
vandaan? -

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er voor 2008 geen financiele middelen
beschikbaar om dit fietspad te realiseren.
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Project 32 158240 Soest - Soesterberg

GS besluit Vergadering van 31-10-2006
12 FIETSSTRUCTUUR SOEST - SOESTERBERG - ZEIST

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van € 352.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de

fietsstructuur Soest - Soesterberg - Zeist.
□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te

effectueren.
□ De bijgevoegde statenbrief vast te stellen en te verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.Het aantal kilometer aan te
leggen fietspad is sterk afhankelijk van het inrichtingsplan van de vliegbasis.

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering in 2006 / 2007

Geraamde totaalkosten project € 516.000,-

Cofinanciering Gemeente Zeist
BRU
HvH

€ 64.000,-
€ 126.000,-
€ 100.000,-

Bijdrage op de Fiets € 226.000

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets voor wat betreft fietspad fietsstructuur Soesterberg-
Zeist, ter hoogte van € 126.000,- komt uit het structuurfonds
De bijdrage vanuit OpdeFiets voor wat betreft fietspad fietsstructuur Soest-
Soesterberg, ter hoogte van € 100.000,- komt uit het structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De overige fietspaden zullen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zeist
worden aangelegd op het moment dat het ecoduct door Rijkswaterstaat is aangelegd.

Status Beide fietspaden moeten nog gerealiseerd worden. Het project Soest -Soesterberg is
sterk afhankelijk van het inrichtingsplan van de vliegbasis. Het geld hiervoor is naar
Hart van de heuvelrug overgeheveld.

158197 Fietsrouteplanner provincie Utrecht

GS besluit Vergaderdatum 15-02-2005
15 FIETSROUTEPLANNEN PROVINCIE UTRECHT (Agenda2010, 2005CGC000068i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Het projectplan fietsrouteplanner provincie Utrecht vast te stellen.
□ Een bedrag van € 99.200,-- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een

fietsrouteplanner Provincie Utrecht (conform Projectplan).

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

c. Het ontwikkelen van een fietsrouteplanner, gekoppeld aan de provinciale
website

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Ontwikkeling in 2005

Geraamde totaalkosten project € 149.600,00

Cofinanciering Fietsersbond € 50.400,-

Bijdrage OpdeFiets € 99.200,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 99.200,- komt uit het structuurfonds.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Bij de ontwikkeling van de fietsrouteplanner zullen vrijwilligers het basis fietsnetwerk
in het veld nafietsen en correcties doorvoeren. Deze vrijwilligers worden aangestuurd
door de Fietsersbond.
Uitgangspunt is dat de Fietsersbond eigenaar wordt van de Fietsrouteplanner en
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.
De Fietsersbond zal de fietsrouteplanner in ieder geval gedurende genoemde zeven
jaar in stand houden en beheren.

Status Het project is gereed.
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Project 33 158222 Grote Heicop

GS besluit 16. RESERVEPROJECTEN HDSR VOOR HET POP (RLU, 2006REG000089i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Indien er geen middelen uit het POP vrijkomen:

- het project "Renovatie cultuurhistorische stuwtjes" op te nemen in het
uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Groene Hart (gevraagde
cofinanciering: € 98.294,--)
- voor het project "Fietspad langs de grote Heijcop" maximaal € 299.500,--
(50%) toe te kennen uit het project Agenda 2010 "Op de Fiets" en dit ter kennis
voor te leggen aan de commissie IME.
- voor het project Gerverscop, HDSR € 154.831,49 toe te kennen vanuit het
budget voor Specifieke EU-regelingen D2, POP, LEADER+.

□ Bij het regiebureau POP aan te dringen dat vrijvallende middelen prioritair aan
de bovengenoemde projecten van de provincie Utrecht worden toegekend.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van een vrijliggend fietspad van ruim 0,5 kilometer.

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Voor 1 mei 2006

Geraamde totaalkosten project € 642.000,-

Cofinanciering Pop subsidie
Hoogheemraadschap
Stichtse Groenlanden

€ 312.000,-
€ 156.000,-

Bijdrage op de Fiets € 156.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 156.000,- komt uit het
structuurfonds.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De kade langs de groote Heicop moet worden vervangen.
De huidige weg wordt verwijderd en het fietspad wordt onderin de kade op een
steunberm aangelegd.

Status Het project is gereed.

Project 34 Grebbelinie aansluiting Eempaden - Valleikanaal

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage op de Fiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Deze bewegwijzering wordt opgenomen in het Fietsknooppuntsysteem.

Project 35 Grebbelinie aansluiting Valleikanaal - Grift

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project

Cofinanciering

Bijdrage op de Fiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Deze bewegwijzering wordt opgenomen in het Fietsknooppuntsysteem.
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Project 36 158265 Fietsaansluiting Meerlobrug

GS besluit Vergadering van 13-03-2007
06 RECREATIEVE FIETSVERBINDINGEN

Gedeputeerde staten besluiten onder voorbehoud van vaststelling door PS van hierna
bedoeld statenvoorstel.
□ Een bedrag van € 80.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de

fietsaansluiting Meerlobrug.
□ Het statenvoorstel vast te stellen, met dien verstande dat in de inleiding in de

5e regel van onderen het woord "reserve" wordt gewijzigd in "voorziening" en te
verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van een van .. kilometer.

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

De projecten zullen eind 2007/begin 2008 in uitvoering gaan.

Geraamde totaalkosten project € 160.000,-

Cofinanciering Gemeente Utrecht/
Ijsselstein

€ 80.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 80.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 80.000,- komt uit het potje
Recreatieve Fietsvoorzieningen.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De gemeenten IJsselstein en Utrecht zijn verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud.

Status De onderhandelingen over de grondverwerving verlopen niet soepel.

Project 37 Fietspad Lage Vuursche - Soest

GS besluit -

Prestatie -

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

-

Geraamde totaalkosten project -

Cofinanciering -

Bijdrage op de Fiets -

Waar komt het budget
vandaan?

-

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

-

Status Dit project wordt meegenomen in het plan Drakenburgergracht van de gemeente
Baarn en wordt daarom niet uitgevoerd onder OpdeFiets.
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Project 38 158229 Fietsverbinding Abcoude

GS besluit FIETSPAD ABCOUDE (Agenda2010, 2006CGC000337i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Een bedrag van maximaal € 85.000,-- subsidie beschikbaar te stellen voor het

nieuwe fietspad in Abcoude.
□ De algemeen directeur te machtigen de bijdrage voor de investeringskosten te

effectueren.
□ De statenbrief vast te stellen.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.Namelijk het aanleggen van
een van 0.56 kilometer.

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering in 2007

Geraamde totaalkosten project € 340.000,-

Cofinanciering Kwaliteitsimpuls Groene
Hart Subsidie
Gemeente Abcoude

€ 170.000,-

€ 85.000,-

Bijdrage op de Fiets € 85.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 85.000,- komt uit het structuurfonds.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het beheer en onderhoud van het fietspad komt ook in handen van de gemeente. Het
tracé is duidelijk. Gemeente Abcoude is trekker van dit project.

Status Het project is in de voorbereiding. Het streven is dat het project medio 2008 gereed
is.
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Provinciale Projecten Op de Fiets

Project 1c 158074 Fietstunnel A28

GS besluit Vergaderdatum 12-04-2005
06 REALISATIE FIETSTUNNEL A28 VAN HET AGENDA 2010-PROJECT DE SCHAMMER
(PSD/A'2010, 2005CGC000648i)

□ Gedeputeerde staten (respectievelijk de Commissaris van de Koningin voor
beslispunt 7) besluit(en):

□ Over te gaan tot de realisatie van de Fietstunnel A28 in Amersfoort ter hoogte
van het Valleikanaal.

□ Voor het bekostigen van de vernieuwing en verbreding van het fietspad langs
het Valleikanaal tussen de A28 en de Horsterweg aan de Leusdense kant uit het
budget De Schammer indien onverhoopt het Plan De Schammer niet uitgevoerd
wordt een bijdrage beschikbaar te stellen.

□ Een bijdrage van € 1.762.500,-- voor de investeringskosten beschikbaar te
stellen voor het Agenda 2010-project De Schammer.

□ Een bijdrage van € 587.500,-- voor de investeringskosten beschikbaar te stellen
voor het Agenda 2010-project Op de fiets.

□ De provinciale bijdrage voor de "eeuwigdurende" afkoopsom van het beheer en
onderhoud van de tunnel van € 210.000,-- beschikbaar te stellen voor het
project De Schammer.

□ De algemeen directeur volmacht te verlenen om names de provincie de
overeengekomen uitgaven te doen.

□ De projectgedeputeerde, mevrouw mr. J.G.J. Kamp van het Agenda 2010-
project De Schammer volmacht te verlenen om namens de provincie de
bestuursovereenkomst aan te gaan en te ondertekenen.

□ De commissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie te informeren via het Infra-
informatiebulletin.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden. Namelijk dat er een
ontbrekende schakel wordt aangelegd tussen de gemeente Leusden en
gemeente Amersfoort.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Niet aangegeven in de stukken

Geraamde totaalkosten project € 2.350.000,-

Cofinanciering D2 Subsidie
Gemeente Leusden
Gemeente Amersfoort
Provincie Utrecht/
Schammer

€ 560.000,-
€ 293.750,-
€ 881.250,-
€ 587.500,-

Bijdrage OpdeFiets € 587.500,-

Waar komt het budget
vandaan? De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 587.500,- komt uit het structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Zie bestuursovereenkomst van 13-9-2005. Hierin zijn de aanleg, het beheer en
onderhoud, de instandhouding, het eigendom, de aansprakelijkheid, de financiering
en de financiële risico’s in vastgelegd.

Status Dit project is eind augustus 2008 gereed.
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Project 1d 158062 Valleikanaal (van Broekerbrug tot Lange Steeg)

GS besluit Vergaderdatum 06-04-2004
08 VERBREDING VAN HET FIETSPAD LANGS HET VALLEIKANAAL (VAN
BROEKERBRUG TOT LANGE STEEG) (Agenda2010, 2004CGC000236i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Per saldo een bedrag van € 1.765.000,-- -/- € 706.000,-- = € 1.059.000,--

beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbreding van het fietspad
Valleikanaal.

□ Voor € 706.000,-- een Europese subsidie D2 aan te vragen bij het daartoe
bevoegde orgaan.

□ De uitvoering van het werk (waaronder de aanbesteding), onder risico van het
niet verkrijgen van de Europese subsidie, alvast wel in gang te zetten.

□ De projectdirecteur Op de fiets te mandateren het project verder af te wikkelen.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
In totaal gaat het bij deze fietsverbinding om een lengte van 6,9 kilometer
fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

De verbreding van het fietspad langs het Valleikanaal tussen de Lange Steeg en de
Horsterweg zal najaar 2005 worden gestart.

Geraamde totaalkosten project € 532.000,-

Cofinanciering D2 subsidie € 152.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 380.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 380.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

Het fietspad ligt binnen de gemeentegrenzen van Leusden en Woudenberg. Beide
gemeenten hebben er mee ingestemd om het beheer en onderhoud van het fietspad
over te nemen zodra het fietspad gerealiseerd is.
Het Waterschap Vallei & Eem stelt de grond ‘om niet’ beschikbaar.
De wens is om dit aan te passen naar een geasfalteerd fietspad van 2,75 meter
breed. Tevens zal de oversteek van de N224 aangepast worden zodat de veiligheid
voor de fietser toeneemt.

Status Dit project is uitgevoerd.
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Project 1d 158056 Valleikanaal (van Lange Steeg tot Horsterweg)

GS besluit Vergaderdatum 12-04-2005

07 VERBREDING VAN HET FIETSPAD LANGS HET VALLEIKANAAL (VAN LANGE STEEG
TOT HORSTERWEG) (A2010, 2005CGC000246i)

Gedeputeerde staten besluiten:

□ Het projectkrediet "verbreding van het fietspad Valleikanaal 2e deel" vast te
stellen op € 970.000,--.

□ Vanuit het budget Op de Fiets € 582.000,-- beschikbaar te stellen om dit project
uit te voeren.

□ Voor € 388.000,-- een Europese subsidie D2 aan te vragen bij het daartoe
bevoegde orgaan.

□ De Algemeen Directeur te machtigen het project uit te voeren.

□ In te stemmen met de vestiging van een recht van opstal ten gunste van de
provincie voor de verbreding van het fietspad voor het project Lange Steeg -
Horsterweg.

□ In te stemmen met de overdracht van het recht van opstal van de provincie voor
een symbolisch bedrag aan de gemeente Leusden m.b.t. het traject Lange Steeg
- Horsterweg.

□ De Algemeen Directeur volmacht te verlenen om namens de provincie de
benodigde overeenkomsten aan te gaan respectievelijk te ondertekenen en
voorts al datgene te doen wat in het belang van de verkoop en notarieel
transport nodig mocht zijn.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

De verbreding van het fietspad langs het Valleikanaal tussen de Lange Steeg en de
Horsterweg zal najaar 2005 worden gestart.

Geraamde totaalkosten project € 970.000,-

Cofinanciering D2 subsidie € 388.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 582.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 582.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De gemeente Leusden heeft bestuurlijk ingestemd om het eigendom, beheer en
onderhoud van het fietspad over te nemen zodra de verbetering van het fietspad
gerealiseerd is.

Bij de voorgestelde verbetering wordt dit aangepast naar een geasfalteerd fietspad
van 2,50 - 2,75 meter breed.

Status Het project is uitgevoerd.
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Project 18 158060 Let de Stigterpad

GS besluit Vergaderdatum 27-09-2005
13 FIETSPAD LET DE STIGTERPAD (Agenda 2010, 2005CGC000650i)

Gedeputeerde Staten besluiten:
□ Het projectkrediet 'Let de Stigterpad' vast te stellen op € 850.000,-
□ Vanuit het budget Op de Fiets € 210.000,- beschikbaar te stellen om dit project

uit te voeren.
□ Voor € 340.000,- een Europese subsidie D2 aan te vragen bij het daartoe

bevoegde orgaan.
□ De Algemeen Directeur te machtigen het project uit te voeren

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 18 kilometer fietspad.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn Uitvoering vindt plaats in 2006

Geraamde totaalkosten project € 850.000,-

Cofinanciering D2 subsidie
NPUH
Reconstructie
Gezamenlijk gemeenten
Provincie Utrecht/Stichtse Lustwarande

€ 340.000,-
€ 75.000,-
€ 100.000,-
€ 100.000,-
€ 25.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 210.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 210.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

De provincie Utrecht is in nauwe samenwerking met het Recreatieschap trekker van
dit project.
Het Recreatieschap neemt het beheer en onderhoud van het nieuwe fietspad op zich.

Status Het fietspad is in uitvoering. De verwachting is dat het project in maart 2008 gereed
is.

Project 18 158227 Tunnel N226

GS besluit 19. OVERSTEEK LET DE STIGTERPAD (OP N226) (VPO, 2006WVV000329i)

Gedeputeerde staten besluiten:
□ Voor de oversteek van het Let de Stigterpad over de N226 te kiezen voor een

ongelijkvloerse kruising.
□ Het benodigde budget voor de aanleg van de ongelijkvloerse verbinding

beschikbaar te stellen uit het budget voor Agenda 2010 project "Op de fiets!".
□ Een zelfde deel (400.000 euro) in te laten stromen uit de Reserve Grote

Wegenwerken in het UMP 2007-2011.
□ Vooruitlopend op de realisatie van de ongelijkvloerse oversteekvoorziening een

tijdelijke gelijkvloerse oversteekvoorziening aan te leggen.
□ Vanaf 1 januari 2007 het jaarlijks budget voor beheer en onderhoud te verhogen

met 5.923 euro en dit te betrekken bij de voorjaarsnota 2006.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

b. Het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30
knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.
Namelijk het aanleggen van 1 ontbrekende schakel: de fietstunnel N226.

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Uitvoering vindt plaats in 2006

Geraamde totaalkosten project € 800.000,-

Cofinanciering Provincie Utrecht/
WVV

€ 400.000,-

Bijdrage OpdeFiets € 400.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 400.000,- komt uit het
structuurfonds

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

□ Het realiseren van een ongelijkvloerse fietstunnel onder de N226.
□ De nieuwe tunnel kan ook gebruikt worden door ruiters
□ Vooruitlopend op de aanleg van de fietstunnel zal de provincie een tijdellijke

gelijkvloerse oversteekvoorziening aanbrengen.

Status De fietstunnel is inmiddels gegund voor een bedrag van € 996.000,-. Vanuit de
afdeling mobiliteit is nog eens € 284.000,- beschikbaar gesteld om de kosten van de
fietstunnel te kunnen dekken. Het project is 1-1-2009 gereed.
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Project 158261 Fietsknooppuntsysteem

GS besluit Vergadering 13-03-2007
06 RECREATIEVE FIETSVERBINDINGEN

Gedeputeerde staten besluiten onder voorbehoud van vaststelling door PS van hierna
bedoeld statenvoorstel.
□ Een bedrag van € 1.000.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg en beheer

en onderhoud van het provinciale fietsknooppuntensysteem.
□ Het statenvoorstel vast te stellen, met dien verstande dat in de inleiding in de 5e

regel van onderen het woord "reserve" wordt gewijzigd in "voorziening" en te
verzenden aan PS.

Prestatie a. Het ontwikkelen van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het
fietsgebruik;

d. Het aanleggen van 17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.
e. Het realiseren van het Knooppuntbewegwijzeringsysteem (een nieuw systeem

van recreatieve bewegwijzering die een grote impuls kan geven.)

Wanneer moet de prestatie
gereed zijn

Het project zal eind 2007/begin 2008 in uitvoering gaan.

Geraamde totaalkosten project € 2.000.000,-

Cofinanciering Groene Hart subsidie
BRU
Pop subsidie
Gemeenten gezamenlijk

Bijdrage OpdeFiets € 1.000.000,-

Waar komt het budget
vandaan?

De bijdrage vanuit OpdeFiets, ter hoogte van € 1.000.000,- komt uit het potje
Recreatieve Fietsvoorzieningen.

Aan welke randvoorwaarden
moet het project voldoen

□ Aansluiting met omliggende regio’s
□ Invoering in de gehele provincie
□ Eén aanspreekpunt voor het beheer en onderhoud van het systeem
□ De eerste jaren bestaan 2 types bewegwijzering (knooppunten en

themabewegwijzering) naast elkaar

Status
Het project is aanbesteed. Begin januari 2008 wordt de opdracht gegund. Naar
verwachting zal de uitvoering in de zomer van 2008 gereed zijn.
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Bijlage 3: Berichten in de pers
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