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In opdracht van Bodemcentrum heeft Bioclear een saneringsonderzoek opgesteld voor de 

aanwezige verontreiniging ter plaatse en omgeving van de Acacialaan 7 te Doorn. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd conform offerte 20114125/8884 d.d. 11 juni 2013 en 

schriftelijke opdrachtverlening met projectnummer 111749 d.d. 20 juni 2013. Het 

saneringsonderzoek is uitgebreid met twee extra varianten conform offerte 20114125/9052 

d.d. 17 september 2013 en opdrachtverlening per brief met projectnummer 111749 d.d. 23 

september 2013. Vervolgens is besloten de sanering te splitsen in twee fases en een extra 

variant toe te voegen voor de tweede fase conform notitie DOORN VAN BOORDT – 

SANERINGSONDERZOEK, 21 november 2013 van Bodemcentrum, kostenraming bij e -mail 

van Bioclear d.d. 22 november 2013 en schriftelijke opdrachtverlening met dossiernummer 84 

d.d. 25 november 2013. 

 

Voor de locatie Acacialaan 7 te Doorn heeft Bioclear een gecombineerd Nader Onderzoek / 

Saneringsonderzoek uitgevoerd, dat gerapporteerd is op 23 mei 2013 met kenmerk 

20114125/8850. Waar dat van toepassing is, zal naar deze rapportage verwezen worden als 

„het Nader Onderzoek‟. Dit rapport bevatte een zeer beknopt saneringsonderzoek, wat vooral 

bestond uit een preselectie van saneringstechnieken. Op basis hiervan is een 

saneringsonderzoek opgesteld met eerst twee en later vier saneringsvarianten voor de 

sanering van het complete geval. Op basis van de versie van het saneringsonderzoek van 4 

november 2013 met kenmerk 20114125/9130 is besloten de sanering te splitsen in twee fases:  

 

In de eerste fase van de sanering worden de humane risico‟s weggenomen en de zone met 

puur product gesaneerd. Na de actieve aanpak van het kerngebied wordt het pluimgedrag nog 

zes jaar als onderdeel van de eerste fase gemonitord. Als daaruit blijkt dat het pluimgedrag in 

de toekomst waarschijnlijk niet leidt tot onaanvaardbare risico‟s wordt in de tweede fase in 

principe de verspreiding van de restverontreiniging gemonitord. Mocht na de zes jaar 

monitoring in fase 1 wel blijken dat een actieve vervolgfase nodig is, dan treedt het fall back 

scenario in werking.  

 

In dit saneringsonderzoek worden de potentiële fall back scenario‟s voor fase 2 tegen elkaar 

afgewogen. De afweging tussen de fall back scenario‟s is grotendeels vergelijkbaar met de 

afweging tussen de varianten in het saneringsonderzoek van 4 november. Dit komt doordat de 

oorspronkelijke varianten gesplitst zijn in het deel dat voor alle varianten (vrijwel) gelijk was 

(fase 1) en het deel dat onderscheidend is (fase 2). Belangrijkste verschillen zijn dat één 

variant licht is gewijzigd en één nieuwe variant is toegevoegd. 

 

De insteek van en de afgewogen varianten in beide saneringsonderzoeken worden in tabel 1 

toegelicht. De bronzones A, B en C waar naar verwezen wordt zijn ingetekend in figuur 1 en 

worden nader toegelicht in paragraaf 1.4. 
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Tabel 1. Insteek beide saneringsonderzoeken en afgewogen varianten (rood omkaderd = 

afgewogen varianten in de twee saneringsonderzoeken) 

Saneringsonderzoek 4 november 2013 (20114125/9130) 

Afweging 4 volledige varianten 

1. Minimale variant 

volgens de Bosatex 

strategie: 

- Sanering gehele 

bronzone A+B 

- Sanering bronzone C 

voor zover nodig om 

het verspreidingsrisico 

weg te nemen 

2. Actieve sanering van 

de gehele bronzone: 

- Sanering gehele 

bronzone A+B+C 

 

3. Geohydrologische 

beheersing: 

- Sanering bronzone A 

en B voorzover nodig 

om humane risico‟s 

weg te nemen. 

- Beheersing om 

verspreidingsrisico weg 

te nemen 

4. Monitoring 

verspreiding: 

- Sanering bronzone A 

en B voorzover nodig 

om humane risico‟s 

weg te nemen. 

- Monitoring om te 

verifiëren dat er geen 

risico‟s optreden. 

Conclusie: bronzones A en B moeten in alle gevallen gesaneerd worden, hoewel bronzone B wellicht 

niet altijd geheel. Groot kostenverschil tussen actieve aanpak bronzone C en monitoring  uitwerken 

gefaseerde tussenvariant. 

 

Huidig saneringsonderzoek  

Fasering; afweging 4 fall backscenario’s 

Fase 1:  

- Wegnemen humane risico‟s en puur product door sanering bronzone A en B 

- Zes jaar monitoren pluimontwikkeling 

- Herijken grondwatermodel 

- Beslissing over fase 2 

Fase 2: 

Vervolg monitoring of fall back scenario 

FB1. Minimale variant 

volgens de Bosatex 

strategie: 

- Sanering bronzone C 

voor zover nodig om 

het verspreidingsrisico 

weg te nemen 

FB2. Actieve sanering 

van de gehele 

bronzone: 

- Sanering gehele 

bronzone C 

 

FB3. Geohydrologische 

beheersing: 

- Beheersing om 

verspreidingsrisico weg 

te nemen 

FB4. Reactief scherm: 

- Beheersing om 

verspreidingsrisico weg 

te nemen 

 

Het doel van dit saneringsonderzoek is het afwegen van de potentiële fall back scenario‟s voor 

fase 2 van de sanering. Belangrijke aspecten hierbij zijn kosten en restrisico‟s. Daarnaast 

wordt de voorkeursvariant (fase 1 + 2) beschreven. Op basis van de afweging kan de 

opdrachtgever een principekeuze maken voor de aanpak van de verontreiniging.  
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De verontreiniging met gechloreerde oplosmiddelen (VOCl) is ontstaan in de bebouwde kom 

van Doorn, aan de noordoostzijde van het centrum door activiteiten van een stomerij (Stomerij 

Van Boordt (Vabonet B.V.)) aan de Acacialaan 7. De stomerij is hier gevestigd sinds 1977. 

Daarvoor was een metaalhandel in het pand gevestigd. Inmiddels heeft de bronzone 

(concentraties in het grondwater > 1% van de wateroplosbaarheid) zich in zuidwestelijke 

richting onder het gehele centrum (straten, winkelcentrum, parkeerplaats)  verspreid. Het front 

van de bronzone bevindt zich onder het terrein waarop in 2012 het nieuwe gemeentehuis 

gebouwd is (aan de Dorpsstraat, hoek Raadhuisplein). De VOCl-verontreiniging bestaat 

voornamelijk uit het uitgangsproduct PER (tetrachlooretheen). Zowel de huidige concentraties 

als de in de jaren ‟90 gemeten concentraties aan afbraakproducten TRI (trichlooretheen) en 

DCE (dichlooretheen) zijn relatief laag ten opzichte van de concentraties PER. 

 

De verontreiniging bevindt zich zowel in de onverzadigde zone (twee kernen onder en voor de 

stomerij) als in het grondwater (zone met puur product onder en voor de stomerij en een lange 

smalle zone met zeer hoge concentraties in een diepere, goed doorlatende laag). De 

doorlatendheid van het zandige bodempakket tot circa 8 m-mv is relatief beperkt door de 

aanwezigheid van fijn zand. Dieper (globaal in de laag van 10-20 m-mv) is het zand grover en 

is bovendien grind aanwezig. De diverse verzamelde gegevens duiden op de aanwezigheid 

van een scheiding/stagnante zone tussen het minder doorlatende pakket en het beter 

doorlatende pakket (op circa 9,5 m-mv). Op 24 m-mv bevindt zich een scheidende kleilaag, 

welke wellicht niet helemaal aaneengesloten is. Het tweede watervoerend pakket daaronder is 

voor zover bekend niet verontreinigd. 

 

In hoofdlijnen bestaat de verontreinigingssituatie (zie ook figuur 1) binnen de bronzone uit: 

• Bronzone A: Een grondverontreiniging in de onverzadigde zone bestaande uit twee 

kernen, met een omvang van respectievelijk 728 en 615 m
3
 (interventiewaarde contour). 

De ene kern bevindt zich voornamelijk onder bebouwing (stomerij en woonhuis), de 

andere onder de openbare weg. 

• Een grondwaterverontreiniging met een omvang van 72.400 m
3
 (1% 

oplosbaarheidsgrens; 1.500 µg/l PER). Deze grondwaterverontreiniging kan opgesplitst 

worden in twee zones: 

o Bronzone B: De zone onder en vlak voor de stomerij en de aangrenzende 

panden waar zich in de relatief slecht doorlatende laag van 5 tot 10 m-mv 

puur product bevindt. Er is dus sprake van een naleverende bronzone.  

o Bronzone C: De lange smalle zone met ook nog zeer hoge concentraties in 

de beter doorlatende laag van 10-20 m-mv. Deze bevindt zich in een baan 

onder het centrum van Doorn: van de stomerij aan de Acacialaan 7 tot het 

nieuwe gemeentehuis aan de Dorpsstraat (hoek Raadhuisplein).  
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Figuur 1. Site conceptual model van de verontreiniging met rood omcirkeld de verschillende 

bronzones. 

 

In eerdere versies van het saneringsonderzoek zijn saneringsvarianten tegen elkaar 

afgewogen. Bosatex heeft besloten de sanering op te splitsen in twee fases. In de eerste fase 

van de sanering worden de humane risico‟s weggenomen en de zone met puur product 

gesaneerd. Hierbij is uitgegaan van de technieken bodemluchtextractie voor de onverzadigde 

zone (bronzone A) en chemische oxidatie voor de puur productzone (bronzone B). Na de 

actieve aanpak van het kerngebied wordt het pluimgedrag nog zes jaar (drie 

monitoringsrondes) als onderdeel van de eerste fase gemonitord. Vervolgens wordt het 

grondwater- en stofstransportmodel herijkt. Als op basis van de meet- en modelresultaten blijkt 

dat het pluimgedrag in de toekomst waarschijnlijk niet leidt tot onaanvaardbare risico‟s wordt in 

de tweede fase in principe de verspreiding van de restverontreiniging gemonitord. Mocht na de 

zes jaar monitoring in fase 1 wel blijken dat een actieve vervolgfase nodig is, dan treedt het fall 

back scenario in werking. De criteria voor dit besluit worden in het nog op te stellen 

saneringsplan opgenomen.  

 

De sanering is hiermee opgesplitst in twee fases: 

Fase 1: Sanering bronzone A+B plus zes jaar monitoring van de pluimontwikkeling. 

Fase 2: Vervolg monitoring of actieve aanpak bronzone C. 

 

Bioclear heeft voor fase 2 de volgende saneringsvarianten uitgewerkt: 

Voorkeursvariant: 

Monitoring verspreiding: een monitoringsvariant, waarbij de verspreiding van de 

restverontreiniging alleen gemonitord wordt. 
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Fall back scenario‟s: 

1. Minimale variant volgens de Bosatex-strategie: Sanering van bronzone C middels het 

TCE-concept, voor zover nodig om het verspreidingsrisico op te heffen. Dit 

verspreidingrisico is op de volumetoename van meer dan 1.000 m
3
/jaar. 

2. Actieve sanering van de gehele bronzone: Actieve sanering van de gehele bronzone C 

middels het TCE-concept, met als terugsaneerwaarde het Bosatex-criterium voor een 

bronzone (1% wateroplosbaarheid). 

3. Geohydrologische beheersing: een (eeuwigdurende) beheersvariant op basis van 

pump&treat om verdere verspreiding van bronzone C te voorkomen. 

4. Reactief scherm: een (eeuwigdurende) beheersvariant op basis van de reactief 

ijzerscherm om verdere verspreiding van bronzone C te voorkomen. 

 

De fall back scenario‟s worden in dit rapport tegen elkaar afgewogen, waarna een aanbeveling 

wordt gedaan voor het voorkeursscenario. 

 

In dit saneringsonderzoek is uitgegaan van een gevalsgerichte aanpak van de verontreiniging. 

De Provincie Utrecht heeft echter onlangs geconcludeerd dat er mogelijkheden zijn voor 

gebiedsgericht grondwaterbeheer op de Utrechtse Heuvelrug. Zij stimuleert de betrokken 

gemeenten om hiermee aan de slag te gaan. Deze hebben tot op heden geen initiatief hiervoor 

genomen. Daarom hebben wij deze optie vooralsnog niet beschouwd. De nu gekozen aanpak 

(fasering van de sanering) biedt evenwel de mogelijkheid om tijdens de sanering alsnog aan te 

sluiten bij eventueel gebiedsgericht grondwaterbeheer. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de saneringsdoelstelling en de saneringstechnieken besproken. De 

modelresultaten en de conclusies daaruit voor de uitwerking van de fall back scenario‟s zijn 

beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de twee saneringsfases en de fall back 

scenario‟s beschreven. De afweging tussen de verschillende fall back scenario‟s conform de 

ROSA-methodiek is opgenomen in hoofdstuk 5. 
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In het Nader Onderzoek is geconcludeerd dat de verontreiniging met spoed gesaneerd dient te 

worden op basis van mogelijke humane risico‟s (uitdamping) en verspreidingsrisico‟s 

(onbeheersbare situatie als gevolg van de aanwezigheid van puur product en volumetoename 

van de verontreiniging met meer dan 1.000 m
3
 per jaar boven interventiewaarde). In paragraaf 

2.2 wordt beschreven hoe met deze risico‟s wordt omgegaan in de saneringsdoelstelling.  

 

In het Nader Onderzoek is een preselectie van saneringstechnieken opgesteld. Per bronzone 

zijn mogelijke technieken geselecteerd. Voor de bronzones A en B komt in eerste instantie per 

zone slechts één techniek in aanmerking. In onderhavig saneringsonderzoek worden deze 

technieken beschreven. De haalbaarheid van deze technieken wordt niet nader onderzocht. 

Wel wordt de sanering van dit gebied (fase 1 van de sanering) in hoofdstuk 4 verder 

uitgewerkt. 

 

Voor bronzone C (fase 2 van de sanering) zijn meerdere technieken denkbaar, welke in dit 

hoofdstuk alle beschreven worden. Monitoring van de verspreiding geldt hier als de 

voorkeursvariant. De actieve technieken worden in hoofdstuk 4 als fall back scenario‟s 

uitgewerkt en vervolgens in hoofdstuk 5 tegen elkaar afgewogen. 

 

Op basis van het (mogelijk) aanwezige humane risico (uitdamping) en het aanwezige 

verspreidingsrisico (onbeheersbare situatie als gevolg van de aanwezigheid van puur product 

en volumetoename van de verontreiniging met meer dan 1.000 m
3
 per jaar boven 

interventiewaarde) dient een saneringsdoelstelling te worden geformuleerd.  

 

De saneringsdoelstelling van fase 1 van de sanering luidt: 

• Het wegnemen van humane risico‟s en naleverende bronzone (puur product) en het 

monitoren van de resterende verspreiding. 

 

De saneringsdoelstelling van fase 2 van de sanering is in elk geval: 

• Het voorkómen van onaanvaardbare risico‟s als gevolg van de verspreiding van de 

restverontreiniging. 

 

Mogelijk worden hier, in vorm van criteria waaraan de verspreiding moet voldoen, nog 

aanvullende eisen aan toegevoegd. Als blijkt dat de saneringsdoelstelling niet haalbaar is 

zonder actieve maatregelen, treedt het fall back scenario in werking. Afhankelijk van het te 

kiezen scenario kan een ambitieuzer saneringsresultaat behaald worden (zie hoofdstuk 4). 
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Voor uitwerking van het saneringsonderzoek is uitgegaan van de saneringstechnieken die 

genoemd worden in tabel 2, waarbij de technieken voor de bronzones A en B gekozen zijn op 

basis van de preselectie van saneringstechnieken, zoals beschreven in het Nader Onderzoek 

(zie paragraaf 1.3). 

 

Alle genoemde saneringstechnieken worden in onderstaande paragrafen toegelicht.  

Tabel 2. Overzicht toe te passen saneringstechnieken per variant / fall back scenario, per bronzone 

Fase / Variant Uitgewerkte technieken 

Fase 1 Bronzone A Bronzone B Bronzone B+C 

Alle varianten BLE ISCO (gehele zone) 6 jaar monitoring 

Fase 2 Bronzone A Bronzone B Bronzone B+C 

Monitoring verspreiding - - monitoring 

FB1: Minimale variant 

volgens de Bosatex-

strategie 

- - TCE (t/m zone 4) 

FB2: Actieve sanering 

van de gehele 

bronzone 

- - TCE (t/m zone 6) 

FB3: Geohydrologische 

beheersing 

- - pump & treat 

FB4: Reactief scherm - - reactief scherm 

 

Bodemluchtextractie (BLE) is een techniek waarbij de verontreiniging in de onverzadigde zone 

in de gasfase wordt gebracht en met behulp van een luchtonttrekkingssysteem uit de bodem 

wordt verwijderd. Hiermee worden tevens de uitdampingsrisico´s vanuit de onverzadigde zone 

weggenomen. Het BLE-systeem kan gecombineerd worden met chemische oxidatie met 

perozone in de onderliggende verzadigde zone, waardoor de sanerende effecten van beide 

maatregelen in de onverzadigde zone elkaar versterken. 

 

De aan de bodem gebonden verontreiniging wordt met BLE slechts langzaam verwijderd. Een 

BLE systeem onder de panden Acacialaan 5 en 7 en de openbare weg zal dus enkele jaren in 

stand gehouden moeten worden. Het faalrisico bestaat eruit dat niet in het gehele te 

behandelen pakket een voldoende onderdruk gecreëerd kan worden, met name als er slecht 

doorlatende lagen aanwezig zijn en/of lekstromen optreden vanaf het maaiveld. Juist de 

bovenste halve meter van de bodem is hierdoor lastig te saneren, terwijl in de bovenste meter 

de gehalten aan verontreiniging relatief hoog zijn (volgens het Nader Onderzoek, 

grondmonsters (vanaf 0,5 m-mv) en bodemluchtmetingen). Onder een deel van het pand 

Acacialaan 7 is in de onverzadigde zone een kelder aanwezig. De aanwezigheid van deze 

kelder bemoeilijkt het aanleggen van een BLE systeem.  
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Dit verhoogt het risico dat juist de bovenste laag van de onverzadigde zone het minst effectief 

gesaneerd wordt, waardoor uitdampingsrisico‟s blijven bestaan.  

 

In dat geval kunnen na afronding van de sanering luchtdrains vlak onder de panden worden 

aangelegd, zodat de gasvormige verontreiniging wordt afgevoerd naar de buitenlucht en niet 

uitdampt naar de binnenlucht.  

 

Chemische oxidatie (ISCO; in-situ chemische oxidatie) is een intensieve techniek waarbij door 

het toevoegen van sterk oxiderende middelen aan de bodem de verontreiniging chemisch 

wordt afgebroken. Toediening van het gasvormige oxidatiemiddel perozone vindt plaats met 

behulp van een persluchtinjectiesysteem, dat over langere tijd zorgt voor een constante 

toevoer. De verontreiniging wordt niet alleen gestript maar tegelijkertijd geoxideerd. Het 

systeem kan gecombineerd worden met een bodemluchtextractiesysteem, waardoor de 

sanerende effecten van beide maatregelen in de onverzadigde zone elkaar versterken.  In 

theorie kan ozon (één van de componenten van perozone) ondergrondse infrastructuur 

aantasten. In de praktijk zullen de concentraties in de bodemlucht (kabels en leidingen liggen 

in de onverzadigde zone) zodanig laag zijn, dat dit risico minimaal is.  

 

De verontreiniging zal niet volledig worden verwijderd door middel van chemische oxidatie.  

Na sanering is geen puur product meer aanwezig; de naleverende bron is weggenomen. De 

concentraties in het grondwater na behandeling zullen laag genoeg zijn om humane risico‟s uit 

te sluiten. Ook zijn de concentraties na behandeling laag genoeg om, indien gewenst, effectief 

verder gesaneerd te kunnen worden middels het TCE-concept.  

 

Bij monitoring wordt de verontreiniging niet actief gesaneerd. De verspreiding van de 

restverontreiniging wordt gemonitord. Dit betekent dat een groot gebied stroomafwaarts van de 

huidige bronzone en pluim (ernstig) verontreinigd zal raken. Om dit te monitoren zullen in de 

loop der tijd steeds nieuwe peilbuizen geplaatst moeten worden. 

 

Bij het TCE-concept wordt grondwater rondgepompt via onttrekking en infiltratie. Aan het te 

infiltreren water worden substraat (gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal) en VOCl 

afbrekende bacteriën toegevoegd. Hiermee wordt de anaerobe dechlorering van de 

gechloreerde ethenen (VOCl) gestimuleerd/versneld. Deze saneringsvariant is met name 

geschikt voor grootschalige verontreinigingen in goed doorlatende bodempakketten. Omdat er 

steeds een bepaalde afstand is tussen de infiltratie- en onttrekkingsputten (maximaal circa 60 

meter), kan ook de aanwezige verontreiniging onder de bebouwing goed aangepakt worden.  

Het TCE-concept is minder geschikt voor sanering van een zone met puur product. 
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Het TCE-concept wordt vaak uitgevoerd in een aantal zones waarin achtereenvolgens 

verschillende deelgebieden worden beïnvloed. Na de actieve fase zijn de omstandigheden in 

het behandelde gebied voldoende gunstig om de resterende verontreiniging in de loop van nog 

enkele jaren af te breken (passieve fase). 

 

Bij een geohydrologische beheersing wordt de verontreiniging niet actief gesaneerd. Wel 

wordt, door middel van grondwateronttrekking aan stroomafwaartse zijde van de te beheersen 

verontreiniging, voorkomen dat verdere verspreiding van de verontreiniging optreedt.  

 

In het geval van de beheersing van bronzone B en C worden twee onttrekkingsputten 

geplaatst die de aanstromende verontreiniging afvangen. Het opgepompte water wordt 

bovengronds gezuiverd met een ijzerfilter en vervolgens 50 meter stroomafwaarts via één put 

weer geïnfiltreerd. Dit is mogelijk omdat het grondwater van nature zeer weinig ijzer bevat en 

sterk geoxideerd is. Aandachtspunt is hierbij het zuiveringsresultaat en de gestelde 

kwaliteitseisen aan het te infiltreren water. Zeker bij oppompen van zeer hoge concentraties (in 

de toekomst) zal niet alle PER uit het water gezuiverd kunnen worden. 

 

Gedurende de eeuwigdurende beheersing is monitoring nodig om te verifiëren dat de 

verontreiniging zich niet verder verspreidt. 

 

Een reactief scherm is een saneringstechniek die kan worden ingezet om de verspreiding van 

de verontreiniging te beheersen. Het scherm laat grondwater ongehinderd door (=permeabel), 

maar vormt een barrière voor de verontreinigende stoffen. Er wordt daarom ook wel gesproken 

van een PRB (Permeable Reactive Barrier). De verontreinigende stoffen kunnen afhankelijk 

van het type scherm microbiologisch of chemisch worden afgebroken of worden vastgelegd in 

het scherm. 

Een scherm op basis van biologische afbraak (aeroob of anaeroob) lijkt op voorhand niet 

haalbaar. De verontreiniging bestaat voornamelijk uit PER, wat aeroob niet afbreekbaar is. 

Voor de anaerobe afbraak is onder deze omstandigheden (sterk geoxideerd, goed doorlatend 

grondwaterpakket) meer tijd en dus meer ruimte nodig. In een scherm op basis van injectie 

van koolstofbron en VOCl-afbrekende bacteriën zal de verblijftijd van de verontreiniging naar 

verwachting te kort zijn, waardoor de schadelijke tussenproducten DCE en VC een nieuwe 

pluim zullen veroorzaken stroomafwaarts van het scherm. 

Ook de techniek van het strippen van de verontreiniging met een constante luchtstroom is in  

dit geval geen optie, vooral vanwege de hoge energiekosten die het zeer langdurig (30 jaar) in 

stand houden van een dergelijk scherm met zich meebrengt.  
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Een duurzame en extensieve oplossing voor de behandeling van met VOCl verontreinigd 

grondwater is de toepassing van een ijzerscherm. Bij een ijzerscherm wordt een deel van de 

bodemmatrix vervangen door reactief ijzer. Nulwaardig ijzer (Fe0) veroorzaakt een serie 

redox-reacties, die in alle gevallen leidt tot de oxidatie van nulwaardig ijzer (roesten) en de 

reductie van VOCl naar etheen. 

 

IJzerschermen hebben invloed op de redoxpotentiaal en de zuurgraad. Afhankelijk van de 

grondwaterchemie kunnen daardoor in ijzerschermen minder gebruikelijke reacties en 

neerslagen voorkomen. Behalve allerlei ijzer(hydro)oxiden moet bij het ontwerp rekening 

worden gehouden met carbonaten (calciet, sideriet) en sulfides (pyriet, mackinawiet). Deze 

neerslagen hebben een negatieve invloed op de doorlatendheid en reactiviteit van ijzer en dus 

op de effectiviteit van het scherm. 

 

Vanwege locatiespecifieke omstandigheden is voor het ontwerp van het ijzerscherm gekozen 

voor het aanbrengen van een slurry met microscale ijzer met daaraan toegevoegd substraat 

en nutriënten. Dit vindt plaats door middel van directe injecties in de Dorpsstraat. Het scherm 

is extensief in onderhoud, echter een geleidelijk herstel van pH en redoxpotentiaal naar 

achtergrondwaarden wordt verwacht naarmate het ijzerscherm ouder wordt. De levensduur 

van het scherm bedraagt circa drie tot vijf jaar. Vervolgens dienen herinjecties uitgevoerd te 

worden. Voor een instandhoudingsperiode van 30 jaar dient derhalve rekening gehouden te 

worden met zes tot tien injectieronden.     
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Voor de uitwerking van de fall back scenario‟s voor fase 2 zijn modelberekeningen uitgevoerd. 

 

Voor het dimensioneren van het TCE-concept (fall back scenario‟s 1 en 2), zoals in het 

voorgaande hoofdstuk is besproken, heeft Bioclear vier geohydrologische modelberekeningen 

met stoftransport uitgevoerd in Visual Modflow. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in 

bijlage 2 en worden in dit hoofdstuk kort besproken. Op basis van de vier modelberekeningen 

zijn de eerste twee fall back scenario‟s geselecteerd en verder uitgewerkt. Deze 

modelberekeningen worden besproken in paragraaf 3.3. 

 

Ook voor de dimensionering van de geohydrologische beheersing (fall back scenario 3) is een 

modelberekening uitgevoerd in Visual Modflow, dit keer op basis van 

stroombaanberekeningen. Deze modelberekeningen worden besproken in paragraaf 3.4. Voor 

de dimensionering van het reactieve scherm (fall back scenario 4) is geen modellering 

uitgevoerd. In paragraaf 3.5 wordt beschreven hoe de dimensionering is bepaald.  

 

Voor de berekening van de verspreiding van de verontreiniging bij de voorkeursvariant 

(monitoring) is gekeken naar de uitkomsten van de modelberekening (run 1; tot 30 jaar) en 

gerekend met de in het Nader Onderzoek bepaalde verplaatsingssnelheid van PER. Daarnaast 

is op basis van informatie van de provincie Utrecht bepaald vanaf waar het grondwater en dus 

de verontreiniging zal gaan opkwellen. De resultaten worden besproken in paragraaf 3.6. 

 

 

Bioclear heeft een geohydrologisch model opgesteld in de modelcode Visual Modflow (versie 

2011.1: 4.6.0.160), waarin de grondwaterstroming op de locatie wordt nagebootst. Dit model is 

opgesteld en gekalibreerd op basis van de beschikbare gegevens. Daarnaast is gebruik 

gemaakt van aanvullende modules om ook stoftransport te modelleren. 

 

Het opgestelde grondwatermodel is 2 km bij 1,5 km groot. De grenzen van het model zijn ruim 

buiten de locatie gekozen (zie figuur 2). De locatie ligt in het midden van het 

grondwatermodelgebied. 
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Om de verspreiding van de verontreiniging te bepalen is gestart met het invoeren van de 

bodemopbouw. De dikten van de pakketten zijn gebaseerd op Regis II.1 en op het onderzoek 

door Bioclear kenmerk (20114125/8850, d.d. 23 mei 2013). Met name de hoogte van het 

maaiveld en de dikte van de 1
e
 scheidende laag verlopen sterk op de locatie. Uit het rapport 

t.b.v. de bronbemaling bij het gemeentehuis blijkt dat de 1
e
 scheidende ter plaatse slechts 1,5 

meter dik is. Aan de hand van dat gegeven is het verloop van de dikte van de 1
e
 scheidende 

laag in het model aangepast van 10 meter ter plaatse van de stomerij naar 1,5 ter plaatse van 

het gemeentehuis. In het linker deel van het model bevatten de lagen 1 t/m 4 afwijkende 

eigenschappen vanwege de andere formaties die daar aanwezig zijn (m.n. Kreftenheije en 

Drenthe, niet gestuwd). 

Figuur 2. Modelgebied; de cirkel betreft de Acialaan 7 waar de verontreiniging is ontstaan.  

De doorlatendheden van de verschillende bodemlagen zijn gebaseerd op berekeningen van k-

waarden uit korrelverdelingen, bepaald door Bioclear, en op Dinoloket (Regis II.1). Naar 

aanleiding van de kalibratie zijn sommige k-waarden aangepast. In tabel 3 zijn de 

bodemopbouw en de doorlatendheden zoals ingevoerd in het grondwatermodel weergegeven.  

 

Binnen het modelgebied zijn geen recente gegevens over grondwaterstijghoogten van TNO 

beschikbaar. De berekende stijghoogten in het 2
e
 WVP zijn getoetst aan de stijghoogten in de 

webkaart van de provincie Utrecht (“gemiddelde stijghoogten 1990-2006”).  
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Dit is behalve visueel ook gebeurd aan de hand van een vijftal fictieve stijghoogten op de 

isohypsen. De door het model berekende stijghoogten wijken ten hoogste enkele centimeters 

af van de isohypsen. 

Tabel 3. Bodemopbouw en doorlatendheid van het bodempakket ter plaatse van Acacialaan 7 

Modellaag top 

m-mv 

onderzijde 

m-mv 

Omschrijving 

pakket 

Formaties Geohydrologische schematisatie kh kv kD c 

1 0 8 zand,matig fijn, 
zwak siltig 

Boxtel, 
Drenthe 

1e WVP 10 2 30  

2 8 16 zand, matig 
grof, grindig 

Drenthe, 
gestuwd 

1e WVP 15 3 120  

3 16 20 zand, matig 
grof, grindig 

Drenthe, 
gestuwd 

1e WVP 40 8 160  

4 20 24 zand, matig 
grof, grindig 

Drenthe, 
gestuwd 

1e WVP 25 5 100  

5 24 34 klei, leem Waalre 1e SL 1 0,1  100 

6 34 56 zand, matig fijn 
tot uiterst grof 

Peize/Waalre 2e WVP 50 10 1100  

7 56 81 zand, matig fijn 
tot uiterst grof 

Peize/Waalre 2e WVP 50 10 1250  

8 81 91 klei Waalre 2e SL 1 0,1  100 

9 91 101 zand, matig fijn 
tot uiterst grof 

Peize/Waalre 3e WVP 50 10 500  

 

Figuur 3. Kalibratieplot: Op de X-as zijn de waargenomen stijghoogtes weergegeven, op de Y-as de 

waarden die het model berekend. Bij een perfecte overeenkomst tussen model en waarnemingen 

ontstaat een rechte lijn met een richtingscoëfficiënt/correlatiecoëfficiënt van 1.  
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Het 1
e
 WVP is gekalibreerd aan de hand van de in februari 2013 door Bioclear gemeten 

stijghoogten met daarbij een aanpassing van het neerslagoverschot naar 680 mm/jaar 

(passend bij natte seizoen). De resultaten van de kalibratie zijn weergegeven in figuur 3. 

 

Met een geohydrologisch model wordt de situatie op de locatie gevisualiseerd en kwantitatief 

doorgerekend. Aangezien een locatie complex is wat betreft bodemopbouw, geohydrologie, 

redoxcondities en verontreinigingssituatie, is het van belang zoveel mogelijk data ter 

beschikking te hebben om middels een model een zo goed mogelijke weergave van de 

werkelijkheid te creëren. Aangezien de hoeveelheid beschikbare gegevens bepalend is en het 

model zelf ook beperkingen heeft, zal een model altijd een vereenvoudigde, maar zo goed 

mogelijk benaderde weergave van de werkelijke situatie zijn.  

Het huidige geohydrologisch model is gekalibreerd op de beschikbare meetgegevens uit de 

omgeving. Enkele veranderingen in de randvoorwaarden van het model (o.a. 

neerslagoverschot) kunnen modelresultaten genereren die verschillen met de huidige 

resultaten. Uit de huidige modelruns blijkt dat het grondwater ter plaatse van het gemeentehuis 

inzijgt naar het 2
e
 WVP en even verderop weer opkwelt. Echter, de hoeveelheid 

verontreiniging die het 2
e
 WVP bereikt is sterk van bovengenoemde randvoorwaarden 

afhankelijk. Hier zit een relatief grote onzekerheid in het model. 

 

In het stroomopwaartse deel van de locatie (huidige bronzone) vindt deze inzijging niet plaats 

en dat is ook met het Nader Onderzoek bevestigd (de verontreiniging bereikt de scheidende 

laag niet). Echter, op de locatie waar volgens het model wel inzijging plaatsvindt, is tot nu toe 

onvoldoende onderzoek gedaan om dit te bevestigen of uit te sluiten.  

 

 

Voor deze modelrun is de volgende uitgangssituatie ingevoerd: 

• Bronzone A is gesaneerd tot < interventiewaarde (gehalte in grond). 

• Bronzone B is gesaneerd tot < 1.500 µg/l aan PER (1% van de wateroplosbaarheid). 

• Bronzone C is niet gesaneerd (concentraties zoals momenteel bekend). 

 

Uit de modelresultaten blijkt dat wanneer de PER-verontreiniging in bronzone B wordt 

gesaneerd tot onder 1.500 µg/l, het verspreidingsrisico niet wordt weggenomen (bijlage 2A). 

De toename van met PER verontreinigd bodemvolume (>I) is nog circa 5.000 m
3
 per jaar. 

Daarnaast is er een reële kans dat de verontreiniging over circa 10 jaar ter plaatse van het 

gemeentehuis het 2
e
 WVP bereikt in concentraties boven de interventiewaarde. Verder 

stroomafwaarts kwelt de verontreiniging ter plaatse van het daar gelegen natuurgebied op 

naar de bovenste bodemlaag.  



S A N E R I N G S O N D E R Z O E K  A C A C I A L A A N  7  D O O R N  1 8  

 

B I O C L E A R  B V  A P R I L  2 0 1 4  

P R O J E C T C O D E  2 0 1 1 4 1 2 5 / 9 4 6 1  

Het opkwellende water bevat vanaf circa 2033 PER in concentraties boven interventiewaarde. 

Omdat de grondwaterstand hier circa 2,5 m-mv is, worden als gevolg hiervan geen 

ecologische risico‟s verwacht. 

 

Voor deze modelrun is de volgende uitgangssituatie ingevoerd: 

• Bronzone A is gesaneerd tot < interventiewaarde (gehalte in grond). 

• Bronzone B is gesaneerd tot < 40 µg/l aan PER (interventiewaarde grondwater). 

• Bronzone C is t/m zone 3 gesaneerd tot < 40 µg/l aan PER. Voor de omvang van het 

gesaneerde gebied, zie bijlage 1 met de ligging van de verschillende zones. 

 

Uit de modelresultaten blijkt dat wanneer dit gedeelte van de verontreiniging wordt gesaneerd, 

het verspreidingsrisico niet wordt weggenomen (bijlage 2B). De toename van met PER 

verontreinigd bodemvolume (>I) is nog circa 3.500 m
3
 per jaar (eerste 20 jaar). Daarnaast is er 

een reële kans dat de verontreiniging over ruim tien jaar ter plaatse van het gemeentehuis het 

2
e
 WVP bereikt in concentraties boven de interventiewaarde. Verder stroomafwaarts kwelt de 

verontreiniging ter plaatse van het daar gelegen natuurgebied op naar de bovenste 

bodemlaag. Verder stroomafwaarts kwelt de verontreiniging op in het daar gelegen 

natuurgebied. Het opkwellende water bevat vanaf circa 2033 PER in concentraties boven 

tussenwaarde. Omdat de grondwaterstand hier circa 2,5 m-mv is, en omdat de concentraties 

relatief laag zijn, zijn ecologische risico‟s uitgesloten. 

 

Voor deze modelrun is de volgende uitgangssituatie ingevoerd: 

• Bronzone A is gesaneerd tot < interventiewaarde (gehalte in grond). 

• Bronzone B is gesaneerd tot < 40 µg/l aan PER (interventiewaarde grondwater). 

• Bronzone C is t/m zone 4 gesaneerd tot < 40 µg/l aan PER. Voor de omvang van het 

gesaneerde gebied, zie bijlage 1 met de ligging van de verschillende zones. 

 

Uit de modelresultaten blijkt dat wanneer dit gedeelte van de verontreiniging wordt gesaneerd, 

er op termijn (na 30 jaar) sprake is van een zich verplaatsende, maar wel uitdovende pluim 

(omvang interventiewaardecontour neemt af) (bijlage 2C). De verontreiniging komt niet in 

concentraties boven de tussenwaarde in het 2
e
 WVP pakket terecht. Ook kwellen er geen 

concentraties boven de tussenwaarde op naar de bovenste bodemlaag. 

 

Voor deze modelrun is de volgende uitgangssituatie ingevoerd: 

• Bronzone A is gesaneerd tot < interventiewaarde (gehalte in grond). 

• Bronzone B is gesaneerd tot < 40 µg/l aan PER (interventiewaarde grondwater). 

• Bronzone C is geheel gesaneerd (t/m zone 6 ) tot < 40 µg/l aan PER. Voor de omvang 

van het gesaneerde gebied, zie bijlage 1 met de ligging van de verschillende zones. 
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Uit de modelresultaten blijkt dat wanneer dit gedeelte van de verontreiniging wordt gesaneerd, 

het bodemvolume dat verontreinigd is boven de interventiewaarde direct na sanering afneemt 

(bijlage 2D). Deze afname na afronding van de actieve saneringsfase is volledig toe te 

schrijven aan verdunning. Na 30 jaar worden vrijwel geen concentraties boven de 

interventiewaarde meer verwacht. De verontreiniging komt niet in concentraties boven de 

tussenwaarde in het 2
e
 WVP pakket terecht, en kwelt ook niet op in concentraties boven de 

tussenwaarde.  

 

Voor de geohydrologische beheersing is in het model uitgegaan van onttrekkingsputten aan de 

stroomafwaartse zijde van de bronzone (bronzone C). Omdat de grens van deze bronzone 

zich juist onder het nieuwe gemeentekantoor bevindt, is uit praktische overwegingen gekozen 

de onttrekkingsputten voor het gemeentekantoor te projecteren, langs de Dorpsstraat. 

Vanwege de diepte waarop de grootste vracht aan verontreiniging zich bevindt, is gekozen 

voor onttrekkingsfilters met een filterstelling van 0,5 tot 9 m-NAP (7,3-15,7 m-mv).  

 

Voor de modellering is niet het stoftransport berekend, maar zijn de stroombanen van het 

grondwater inzichtelijk gemaakt met tracers. De modelresultaten (bovenaanzicht en 

dwarsdoorsnede) zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de gedane modelruns blijkt dat twee 

onttrekkingsputten met elk een debiet van 12 m
3
 per dag al het aanstromende grondwater uit 

het verontreinigde gebied kunnen afvangen. De verontreiniging kan zich dan niet voorbij de 

onttrekkingsputten verspreiden. 

 

De herinfiltratieput is niet in de modelberekening meegenomen. Als deze op voldoende afstand 

stroomafwaarts van de onttrekkingsputten wordt geplaatst (circa 50 meter), zal deze de 

beheersing niet negatief en wellicht zelfs licht positief beïnvloeden. 

 

Het verontreinigde grondwater stroomt de doorlatende barrière binnen, reageert met het 

reactief materiaal en stroomt gereinigd aan de andere zijde weer verder. Het is van belang dat 

de volledige pluim door het reactieve scherm stroomt, en dat de verblijfti jd in het reactieve 

materiaal voldoende is om de verontreinigende stoffen te verwijderen.  

 

Het reactieve scherm is voorzien in de Dorpsstraat, waarbij dezelfde afweging is gemaakt als 

bij de locatiekeuze voor de onttrekkingsputten voor de geohydrologische beheersing 

(paragraaf 3.4). Het scherm dient een breedte te hebben van 40 meter voor het beheersen van 

de 1% oplosbaarheidscontour (1.500 µg/l PER). Het grondwater stoomt met een snelheid van 

circa 27 m/jaar. Uitgaande van een te behandelen bodemtraject van 10-22 m-mv en een 

porositeit van 35% dient per jaar een hoeveelheid water van circa 4.500 m
3
 te worden 

behandeld. Voor een periode van 30 jaar betekent dit een hoeveelheid van 135.000 m
3
 

grondwater. 
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De dikte (in de stromingsrichting) van een microscale ijzerscherm wordt in de regel 

gedimensioneerd op een verblijftijd van 10 – 20 dagen. Uitgaande van een stromingssnelheid 

van het grondwater van 27 m/jaar, kan voor het scherm een theoretische dikte berekend 

worden van 1,5 meter. Om het bodempakket op de locatie voldoende te beïnvloeden wordt 

gewerkt met twee rijen injectiepunten (zaagtandsgewijs) met een onderlinge afstand hart op 

hart van twee meter. In totaal resulteert dit in 39 injectiepunten.   

 

Voor de voorkeursvariant is uitgegaan van actieve sanering van bronzone A en B. Dit houdt in 

dat er sprake is grote resterende bronzone (bronzone C), welke zich zal blijven verspreiden. 

Voor de verplaatsing van het verontreinigingsfront (I-contour) op lange termijn (> 30 jaar) zijn 

indicatieve berekeningen uitgevoerd met als input de in het Nader Onderzoek bepaalde 

verspreidingssnelheid van PER, namelijk circa 12 m/jaar (inclusief retardatie). Dit betekent dat 

het front van de verontreiniging zich over 100 jaar circa 840 meter verder heeft verspreid dan 

over 30 jaar (modeluitkomst); dit is tot vlak bij de Gooijerdijk in het landelijk gebied. De 

frontontwikkeling is weergegeven op de kaart in bijlage 4. Overigens is bij deze berekening 

geen rekening gehouden met verdunning als gevolg van onder andere dispersie en mogelijke 

verspreiding naar het tweede watervoerend pakket. Dit kan betekenen dat in de praktijk een 

groter volume (in de breedte en de diepte) verontreinigd raakt met lagere concentraties.  

 

Op basis van deze indicatieve berekeningen kan wel aangegeven worden tot waar 

(horizontaal) de verontreiniging zich de komende 100 jaar ongeveer zal verspreiden. De 

verticale verspreiding is veel onzekerder. Op basis van de modelberekeningen is aannemelijk 

dat er verontreiniging in het tweede watervoerend pakket zal komen. Door de grote 

modelgevoeligheid op dit punt is niet zeker hoeveel en tot hoever. Op basis van de 

modelberekeningen wordt ervan uitgegaan dat het om een beperkte vracht gaat, die relatief 

snel weer opkwelt naar het 1
e
 WVP. Voor zover bekend maakt het bevoegd gezag 

beleidsmatig geen onderscheid tussen verontreiniging in het 1
e
 en het 2

e
 WVP en is de 

onzekerheid op dit punt dus geen bezwaar voor het uitwerken van variant 1.  

 

De modelberekeningen laten daarnaast zien dat de verontreiniging in een klein gebied niet ver 

ten zuidwesten van het nieuwe gemeentehuis opkwelt naar de bovenste bodemlaag. Omdat de 

grondwaterstand hier circa 2,5 m-mv is, worden hier geen ecologische risico‟s verwacht. 

Verder stroomafwaarts, onderaan de Utrechtse Heuvelrug, bevindt zich echter een 

kwelgebied, waar het grondwater opkwelt tot aan het maaiveld. Zie ook de kaarten in bijlage 4. 

Dit gebied maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Omdat dit kwelgebied net buiten 

het modelgebied valt, worden vanuit het model geen voorspellingen gedaan van de 

concentraties die in het opkwellende water te verwachten zijn. Er mag echter vanuit gegaan 

worden dat in elk geval de interventiewaarde voor PER (40 µg/l) in dit water overschreden zal 

worden (vanaf circa 2050) en dat de concentraties op termijn (vanaf circa 2070) mogelijk zelfs 

boven de 400 µg/l zullen liggen. Deze concentraties zijn gebaseerd op de huidige modelstudie, 

waarbij een klein deel van de verontreinigingsvracht in het 2
e
 WVP terecht komt (zie vorige 

alinea). Mocht zich in de praktijk een groter deel van de vracht naar het 2
e
 WVP verspreiden, 

dan zullen de opkwellende concentraties door verdunning lager zijn.  
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Bij de genoemde concentraties is het mogelijk dat er ecologische risico‟s optreden. Dit is mede 

afhankelijk van waar het grondwater opkwelt. Het lijkt erop dat dit in elk geval de komende 100 

jaar niet in oppervlaktewater zal zijn, maar in ondiep grondwater (< 1 m-mv). Dit betekent dat 

er waarschijnlijk geen afbraak (in een anaerobe sliblaag) of verdunning (in het 

oppervlaktewater) zal plaatsvinden. De PER-verontreiniging kan daarmee risico‟s opleveren 

voor in de bodem levende organismen.  

 

Op basis van de modelruns zijn de volgende fall back scenario‟s voor fase 2 van de sanering 

geselecteerd voor nadere uitwerking: 

1. Minimale variant volgens de Bosatex-strategie: sanering bronzone B + C t/m zone 4. 

2. Actieve sanering van de gehele bronzone: sanering bronzone B + C t/m zone 6. 

3. Geohydrologische beheersing: geohydrologische beheersing van bronzone B + C door 

middel van twee onttrekkingsputten langs de Dorpsstraat en een herinfiltratieput in de 

Molenweg. 

4. Reactief scherm: beheersing van bronzone B + C door middel van een reactief scherm 

met een lengte van 40 meter langs de Dorpsstraat. 

 

Opgemerkt wordt dat alle varianten zijn gedimensioneerd op basis van de huidige 

verontreinigingssituatie. Het is mogelijk dat met name het te behandelen gebied middels het 

TCE-concept na uitvoering van fase 1 (inclusief zes jaar monitoren) toegenomen zal zijn. Dit 

zal op basis van de monitoringsresultaten en herijking van het model vastgesteld moeten 

worden. 

 

Bij alle fall back scenario‟s worden de verspreidingsrisico‟s weggenomen. Bij fall back  

scenario 2 wordt bovendien de gehele bronzone (concentraties > 1% van de 

wateroplosbaarheid) actief gesaneerd.  

 

De fall back scenario‟s zijn in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt en op kosten gezet. 

 



2 2  
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Fase 1 van de sanering start met het saneren van bronzone A middels bodemluchtextractie en 

bronzone B middels chemische oxidatie. Deze actieve sanering duurt circa zes maanden 

(chemische oxidatie en BLE). In het onverzadigde deel van het gesaneerde gebied (bronzone 

A) worden hiermee concentraties onder de interventiewaarde bereikt. In het waterverzadigde 

deel van het gesaneerde gebied worden concentraties onder 1% van de wateroplosbaarheid 

(1.500 µg/l aan PER) bereikt. De humane risico‟s en de naleverende bronzone zijn hiermee 

weggenomen.  

 

Het effect van deze sanering op de verontreinigingssituatie in de rest van het gebied 

(bronzone C en pluim) wordt zes jaar lang gemonitord (drie monitoringsrondes).  

 

Voorafgaand aan de start van de sanering wordt een nulmeting uitgevoerd middels 20 

peilbuizen. Voor de kostenraming is rekening gehouden met het plaatsen van 17 nieuwe 

peilbuizen. Periodieke monitoring is benodigd van de grondwaterkwaliteit in de gehele 

bronzone en de luchtkwaliteit van de onttrokken bodemlucht (bronzone A). Na afloop van de 

actieve fase (bodemluchtextractie en chemische oxidatie) dienen de concentraties van de 

verontreinigingen in het gesaneerde gebied opnieuw te worden vastgesteld. Vervolgens zal 

twee, vier en zes jaar na afronding van de actieve fase een monitoringsronde worden 

uitgevoerd.  

 

Na de derde monitoringsronde (zes jaar na de actieve sanering) wordt het grondwater- en 

stofstransportmodel met de meetresultaten herijkt. Op basis van de meet- en modelresultaten 

wordt bepaald wat de verwachte pluimontwikkeling is en wat de daaraan gerelateerde 

restrisico‟s zijn. Deze worden afgezet tegen de criteria die in overleg met de opdrachtgever en 

het bevoegd gezag worden vastgesteld en opgenomen in het saneringsplan. Op basis daarvan 

wordt een besluit genomen over fase 2: verder monitoren (voorkeursvariant) of een actieve 

aanpak van bronzone C (één van de fall back scenario‟s)). 

 

De kosten voor fase 1 bedragen € 581.000,- exclusief BTW. Hierin zijn voorbereidende kosten 

opgenomen (opstellen saneringsplan en aanvragen vergunningen), kosten voor de aanleg en 

bedrijfsvoering van bodemluchtextractie en chemische oxidatie, inclusief luchtzuivering en 

inclusief milieukundige begeleiding en kosten voor de monitoring en de herijking van het 

model. De kostenraming is opgenomen in bijlage 5A. 
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Deze variant wordt gekozen indien na sanering van de bronzones A en B en na zes jaar 

monitoren is gebleken dat de verspreidingsrisico‟s acceptabel zijn. 

  

De rest van de verontreiniging in de bronzones B en C alsmede in de pluim wordt niet 

gesaneerd of beheerst. De verspreiding van deze restverontreiniging wordt gemonitord om te 

verifiëren dat er geen kwetsbare objecten bedreigd worden en er geen humane of ecologische 

risico‟s ontstaan. 

 

Monitoring vindt tijdens fase 2 eens in de vijf jaar plaats. Omdat de verontreiniging zich blijft 

verspreiden, zal een steeds groter gebied verontreinigd raken. Om dit te volgen zullen in de 

loop der tijd peilbuizen bijgeplaatst worden. Voor de kostenraming is rekening gehouden met 

20 extra peilbuizen. Bij elke monitoringsronde zullen 20 peilbuizen bemonsterd worden, in de 

loop van de tijd zullen steeds peilbuizen afvallen en nieuwe peilbuizen verder stroomafwaarts 

opgenomen worden in het monitoringsprogramma. Zo wordt er na elke monitoringsronde een 

goed beeld verkregen van de totale omvang van de verontreiniging. 

 

De monitoring van de restverontreiniging is in principe eeuwigdurend. Voor de kostenraming is 

uitgegaan van 50 jaar.  

 

De concentraties PER in het huidig verontreinigde gebied zullen langzaam afnemen conform 

run 1 van de modelstudie (zie paragraaf 3.3.1).  

 

De concentraties PER benedenstrooms van het huidig verontreinigde gebied zullen nog lange 

tijd toenemen. Uit de modelresultaten kan opgemaakt worden wat het verloop van de 

concentraties naar verwachting zal zijn (bijlage 2, run 1). Binnen de termijn waarvoor de 

modellering is uitgevoerd (30 jaar) wordt nauwelijks opkwellen van de verontreiniging tot in de 

bovenste bodemlaag verwacht. Zoals beschreven in paragraaf 3.6 zijn verder stroomafwaarts, 

in de ecologische hoofdstructuur, wel hoge concentraties PER te verwachten in het ondiepe (< 

1 m-mv) grondwater. 

 

Op basis van de modelberekening is niet duidelijk hoeveel verontreiniging het tweede 

watervoerend pakket zal bereiken. Waarschijnlijk gaat het om een relatief kleine vracht, die na 

enige tijd weer opkwelt naar het 1
e
 WVP.  

 

Er is één faalrisico gedefinieerd: 
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1. De ontwikkeling van de verontreinigingssituatie voldoet, ondanks de voorspelling op basis 

het herijkte model, niet aan de nog op te stellen criteria. In dat geval treedt alsnog een fall 

back scenario in werking. 

 

Voor het te zijner tijd verontreinigde gebied en voor het stroomafwaarts gelegen gebied dat in 

de jaren daarna verontreinigd zal raken, zullen gebruiksbeperkingen gelden. Het grondwater 

kan niet gebruikt worden voor doeleinden waarvoor de verontreiniging risico‟s oplevert. 

Afhankelijk van de te maken afspraken met het bevoegd gezag m.b.t. beïnvloeding van de 

verspreiding kan het grondwater wel opgepompt worden voor doeleinden waarbij de 

verontreiniging geen risico‟s oplevert. Met name in de huidige bronzone blijven de 

concentraties zeer lang zeer hoog. Het gebied met hoge concentraties (>400 µg/l aan PER) 

zal zich nog lange tijd verder uitbreiden, mogelijk ook naar het tweede watervoerend pakket. 

 

De kosten voor de monitoring in fase 2 bedragen € 306.000,- exclusief BTW. Hierbij is 

uitgegaan van „eeuwig‟ (50 jaar) monitoren. De kostenraming is opgenomen in bijlage 5B.  

 

Opgemerkt wordt dat in het geval een fall back scenario in werking treedt, de monitoring 

mogelijk anders ingevuld moet worden. Daarom is de monitoring steeds bij de kostenraming 

van de verschillende fall back scenario‟s opgenomen. Bovengenoemde kosten komen dus te 

vervallen als het fall back scenario in werking treedt. 

 

 

Dit fall back scenario bestaat uit het saneren van bronzone C middels het TCE-concept t/m 

zone 4. In het gesaneerde gebied worden hiermee concentraties onder de interventiewaarde 

bereikt. Het resultaat van dit scenario is op termijn een uitdovende pluim. Voor een 

beschrijving van de techniek wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Voor de beschrijving van de 

TCE-zones wordt verwezen naar bijlage 1 en hoofdstuk 3. 

 

Voorafgaand aan de start van de actieve sanering in fase 2 wordt een nulmeting uitgevoerd 

middels 30 peilbuizen. Hiervoor kan grotendeels gebruik gemaakt worden van de laatste 

monitoringsronde van fase 1. Voor de kostenraming is rekening gehouden met het plaatsen en 

bemonsteren van 10 nieuwe peilbuizen. Periodieke monitoring is benodigd van de 

grondwaterkwaliteit in de gehele bronzone en de kwaliteit van het infiltratiewater (TCE-

concept). Na afloop van de actieve sanering middels TCE-concept dienen de concentraties 

van de verontreinigingen in de gehele bronzone opnieuw te worden vastgesteld.  
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Vervolgens dient er nog vijf jaar te worden gemonitord op concentraties in de pluim om de 

modelresultaten en het uitdoven van de pluim te verifiëren.  

 

De actieve sanering in fase 2 duurt circa zestien maanden (vier zones TCE-concept). De 

concentraties PER in het behandelde gebied zullen dan in de loop van enkele jaren dalen tot 

beneden de interventiewaarde. Ook de afbraakproducten DCE en VC zullen na een initiële 

toename dalen tot beneden de interventiewaarde. De concentraties PER buiten het 

behandelde gebied blijven gelijk (afgezien van verdunning in de loop der tijd). De 

achterblijvende verontreiniging vormt een loslatende en uitdovende pluim welke geen risico‟s 

vormt voor het tweede watervoerend pakket of voor kwel. 

De monitoring van de resterende pluimontwikkeling kan naar verwachting na vijf jaar afgerond 

worden. 

 

Er zijn twee faalrisico‟s gedefinieerd: 

1. In het behandelde gebied worden de terugsaneerwaarden (interventiewaarde) niet bereikt. 

Er bestaat dan een redelijke kans dat er nog lange tijd een toename van het verontreinigd 

bodemvolume optreedt (geen uitdovende pluim). 

2. Het behandelde gebied is wel conform plan gesaneerd, maar de vracht buiten het 

behandelde gebied is groter dan verwacht en zorgt nog voor langdurige en substantiële 

toename van het verontreinigd bodemvolume (al dan niet in combinatie met 

verontreiniging van het tweede watervoerend pakket en/of kwel). 

 

Na de actieve sanering in fase 2 zal nog gedurende circa 20 jaar een toename van het 

verontreinigd bodemvolume optreden. Pas daarna zal sprake zijn van een uitdovende pluim. 

Er is dus nog tijdelijk sprake van een verspreidingsrisico. Ook kan op basis van de 

modelberekeningen niet uitgesloten worden dat er verontreiniging in het tweede watervoerend 

pakket terecht komt. 

 

Voor het te zijner tijd verontreinigde gebied en voor het stroomafwaarts gelegen gebied dat in 

de jaren daarna verontreinigd zal raken, zullen gebruiksbeperkingen gelden. Het grondwater 

kan niet gebruikt worden voor doeleinden waarvoor de verontreiniging risico‟s oplevert. 

Afhankelijk van de te maken afspraken met het bevoegd gezag m.b.t. beïnvloeding van de 

verspreiding kan het grondwater wel opgepompt worden voor doeleinden waarbij de 

verontreiniging geen risico‟s oplevert. 

 

De kosten voor dit fall back scenario bedragen € 971.000,- exclusief BTW. Hierin zijn 

voorbereidende kosten opgenomen (opstellen plan van aanpak TCE en aanvragen 

vergunningen), kosten voor de aanleg en bedrijfsvoering van TCE-concept en inclusief 
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milieukundige begeleiding en kosten voor de monitoring. De kostenraming is opgenomen in 

bijlage 5C. 

 

 

Dit fall back scenario is nagenoeg gelijk aan fall back scenario 1 met uitzondering dat de 

gehele bronzone C (t/m zone 6) wordt gesaneerd. In het gesaneerde gebied worden hiermee 

concentraties onder de interventiewaarde bereikt. Het resultaat van deze sanering is een 

uitdovende pluim. Voor een beschrijving van de techniek wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 

Voor de beschrijving van de TCE-zones wordt verwezen naar bijlage 1 en hoofdstuk 3. 

 

Voorafgaand aan de start van de actieve sanering in fase 2 wordt een nulmeting uitgevoerd 

middels 30 peilbuizen. Hiervoor kan grotendeels gebruik gemaakt worden van de laatste 

monitoringsronde van fase 1. Voor de kostenraming is rekening gehouden met het plaatsen en 

bemonsteren van 10 nieuwe peilbuizen. Periodieke monitoring is benodigd van de 

grondwaterkwaliteit in de gehele bronzone en de kwaliteit van het infiltratiewater (TCE-

concept). Na afloop van de actieve sanering middels TCE-concept dienen de concentraties 

van de verontreinigingen in de gehele bronzone opnieuw te worden vastgesteld. Vervolgens 

dient er nog vijf jaar te worden gemonitord op concentraties in de pluim om de modelresultaten 

en het uitdoven van de pluim te verifiëren.  

 

De actieve sanering in fase 2 duurt circa 25 maanden (zes zones TCE-concept). De 

concentraties PER in het behandelde gebied zullen dan in de loop van enkele jaren dalen tot 

beneden de interventiewaarde. Ook de afbraakproducten DCE en VC zullen na een initiële 

toename dalen tot beneden de interventiewaarde. De concentraties PER buiten het 

behandelde gebied blijven gelijk (afgezien van verdunning in de loop der tijd). De 

achterblijvende verontreiniging (geheel beneden 1.500 µg/l) vormt een loslatende en 

uitdovende pluim welke geen risico‟s vormt voor het tweede watervoerend pakket of voor kwel.  

De monitoring van de resterende pluimontwikkeling kan naar verwachting na vijf jaar afgerond 

worden. 

 

Er zijn twee faalrisico‟s gedefinieerd: 

1. In het behandelde gebied worden de terugsaneerwaarden (interventiewaarde) niet bereikt. 

Er bestaat dan een kleine kans dat er nog enige tijd een toename van het verontreinigd 

bodemvolume optreedt (geen uitdovende pluim).  
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2. Het behandelde gebied is wel conform plan gesaneerd, maar de vracht buiten het 

behandelde gebied valt tegen en zorgt tijdelijk nog voor een substantiële toename van het 

verontreinigd bodemvolume (al dan niet in combinatie met verontreiniging van het tweede 

watervoerend pakket en/of kwel).  

 

Na de actieve sanering in fase 2 zal de pluim relatief snel uitdoven. Omdat deze zich wel 

verplaatst, zal er extra grondwater verontreinigd raken wat op dit moment nog schoon is. Op 

basis van de modelberekeningen kan niet uitgesloten worden dat er verontreiniging in het 

tweede watervoerend pakket terecht komt. 

 

Voor het te zijner tijd verontreinigde gebied en voor het stroomafwaarts gelegen gebied dat in 

de jaren daarna verontreinigd zal raken, zullen gebruiksbeperkingen gelden. Het grondwater 

kan niet gebruikt worden voor doeleinden waarvoor de verontreiniging risico‟s oplevert. 

Afhankelijk van de te maken afspraken met het bevoegd gezag m.b.t. beïnvloeding van de 

verspreiding kan het grondwater wel opgepompt worden voor doeleinden waarbij de 

verontreiniging geen risico‟s oplevert. De concentraties liggen niet ver boven de 

interventiewaarde, waardoor de risico‟s beperkt zullen zijn. 

 

De kosten voor dit fall back scenario bedragen € 1.460.000,- exclusief BTW. Hierin zijn 

voorbereidende kosten opgenomen (opstellen plan van aanpak TCE en aanvragen 

vergunningen), kosten voor de aanleg en bedrijfsvoering van TCE-concept en inclusief 

milieukundige begeleiding en kosten voor de monitoring. De kostenraming is opgenomen in 

bijlage 5D. 

 

 

Dit fall back scenario bestaat uit het 30 jaar lang beheersen van de restverontreiniging in de 

bronzone (bronzones B en C) door deze op te pompen vlak voor het nieuwe gemeentekantoor 

aan de Dorpsstraat. Verdere verspreiding wordt hiermee voorkomen. Het onttrokken 

grondwater wordt bovengronds gezuiverd en vervolgens 50 meter stroomafwaarts weer 

geïnfiltreerd. De verontreiniging die zich bij aanleg van de beheersing al stroomafwaarts 

hiervan bevindt, zal zich wel verder verspreiden in de vorm van een uitdovende pluim.  

 

Voor een beschrijving van de techniek wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 

 

Voorafgaand aan de start van de beheersing wordt een nulmeting uitgevoerd aan 30 

peilbuizen.  
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Hiervoor kan grotendeels gebruik gemaakt worden van de laatste monitoringsronde van fase 

1. Voor de kostenraming is rekening gehouden met het plaatsen en bemonsteren van 10 

nieuwe peilbuizen. Periodieke monitoring is benodigd van de grondwaterkwaliteit in de gehele 

bronzone (20 peilbuizen), en de kwaliteit van het onttrokken en te herinfiltreren grondwater 

(beheersing). De ontwikkeling van de verontreinigingssituatie wordt eens in de vijf jaar 

gemonitord. Deze monitoring dient ter controle van de werking van de beheersing (geen 

verdere verspreiding) en om het uitdoven van de pluim (het gedeelte voorbij de beheersing) te 

verifiëren.  

 

Omdat de naleverende bron (puur product) is weggenomen, is er sprake van een loslatende 

pluim. Het grootste deel van de vracht zal na 30 jaar de beheersing gepasseerd zijn (zie 

modelrun 1 in bijlage 2). Voor de kostenraming van de beheersing is daarom uitgegaan van 30 

jaar.  

 

De concentraties PER bovenstrooms van de onttrekkingsputten zullen langzaam afnemen 

conform run 1 van de modelstudie (zie paragraaf 3.3.1).  

 

De verontreiniging (nu al vrijwel geheel beneden 1.500 µg/l) benedenstrooms van de 

onttrekkingsputten van het beheerssysteem wordt niet meer gevoed en zal een loslatende en 

uitdovende pluim vormen welke geen risico‟s oplevert voor het tweede watervoerend pakket of 

voor kwel. 

 

Er zijn drie faalrisico‟s gedefinieerd: 

1. De geohydrologische beheersing voldoet niet om verdere verspreiding vanuit het 

brongebied te voorkomen: het verontreinigde bodemvolume blijft sterker toenemen dan 

toegestaan.  

2. De geohydrologische beheersing werkt wel conform plan, maar de vracht buiten het 

beheerste gebied valt tegen en zorgt tijdelijk nog voor een substantiële toename van het 

verontreinigd bodemvolume (al dan niet in combinatie met verontreiniging van het tweede 

watervoerend pakket en/of kwel).  

3. De zuivering is niet effectief genoeg om het grondwater zodanig te zuiveren dat 

herinfiltratie toegestaan is. De kans op het optreden van dit risico is, naast de inkomende 

concentraties, afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het te 

infiltreren water.  

 

Tijdens de beheersing zal de pluim (stroomafwaarts van de beheersing) relatief snel uitdoven. 

Omdat deze zich wel verplaatst, zal er grondwater verontreinigd raken dat dit nu nog niet is. 

Op basis van de modelberekeningen kan niet met zekerheid uitgesloten worden dat er 

verontreiniging in het tweede watervoerend pakket terecht komt. 
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Voor het te zijner tijd verontreinigde gebied en voor het stroomafwaarts gelegen gebied dat in 

de jaren daarna verontreinigd zal raken, zullen gebruiksbeperkingen gelden. Het grondwater 

kan niet gebruikt worden voor doeleinden waarvoor de verontreiniging risico‟s oplevert. 

Afhankelijk van de te maken afspraken met het bevoegd gezag m.b.t. beïnvloeding van de 

verspreiding kan het grondwater wel opgepompt worden voor doeleinden waarbi j de 

verontreiniging geen risico‟s oplevert. Met name in de huidige bronzone blijven de 

concentraties lang hoog (pas na circa 30 jaar liggen de concentraties in het hele gebied 

beneden 400 µg/l). De concentraties in de pluim liggen niet ver boven de interventiewaarde, 

waardoor de risico‟s in dat gebied beperkt zullen zijn. 

 

De kosten voor dit fall back scenario bedragen € 1.194.000 exclusief BTW. Hierin zijn 

voorbereidende kosten opgenomen (opstellen bemalingsplan en aanvragen vergunningen), 

kosten voor de aanleg en bedrijfsvoering van de geohydrologisch beheersing, inclusief 

waterzuivering en herinfiltratie en inclusief milieukundige begeleiding en kosten voor de 

monitoring. De kostenraming is opgenomen in bijlage 5E. 

 

 

Dit fall back scenario bestaat uit het 30 jaar lang beheersen van de restverontreiniging in de 

bronzone (bronzones B en C) door middel van een reactief scherm vlak voor het nieuwe 

gemeentekantoor aan de Dorpsstraat. Verdere verspreiding wordt hiermee voorkomen. Het 

instromende grondwater wordt in het scherm gezuiverd en stroomt gereinigd weer verder. De 

verontreiniging die zich bij aanleg van het scherm al stroomafwaarts hiervan bevindt, zal zich 

wel verder verspreiden in de vorm van een uitdovende pluim.  

 

Voor een beschrijving van de techniek wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 

 

Voorafgaand aan de start van de beheersing wordt een nulmeting uitgevoerd aan 42 

peilbuizen. Hiervoor kan grotendeels gebruik gemaakt worden van de laatste monitoringsronde 

van fase 1. Voor de kostenraming is rekening gehouden met het plaatsen en bemonsteren van 

22 nieuwe peilbuizen. Periodieke monitoring is benodigd van de grondwaterkwaliteit in de 

gehele bronzone (20 peilbuizen) en de kwaliteit van het water (verontreinigingsparameters en 

omgevingscondities) in tenminste vier raaien met posities voor, in en na het ijzerscherm. In de 

twaalf peilbuizen voor, in en na het ijzerscherm wordt jaarlijks gemonitord om de massa aan 

verontreiniging in het in- en uitstromend grondwater te bepalen. In de rest van het gebied 

wordt de ontwikkeling van de verontreinigingssituatie eens in de vijf jaar gemonitord. Deze 

monitoring dient ter controle van de werking van de beheersing (geen verdere verspreiding) en 

om het uitdoven van de pluim (het gedeelte voorbij de beheersing) te verifiëren.  
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Omdat de naleverende bron (puur product) is weggenomen, is er sprake van een loslatende 

pluim. Het grootste deel van de vracht zal na 30 jaar het reactieve scherm gepasseerd zijn (zie 

modelrun 1 in bijlage 2). Voor de kostenraming van het scherm is daarom uitgegaan van 30 

jaar. 

De concentraties PER bovenstrooms van het reactieve scherm zullen langzaam afnemen 

conform run 1 van de modelstudie (zie paragraaf 3.3.1).  

 

De verontreiniging (vrijwel geheel beneden 1.500 µg/l) benedenstrooms van het reactieve 

scherm wordt niet meer gevoed en zal een loslatende en uitdovende pluim vormen welke geen 

risico‟s oplevert voor het tweede watervoerend pakket of voor kwel. 

 

Faalrisico‟s voor een ijzerscherm zijn vooral het gevolg van een onjuiste dimensionering in 

combinatie met een beperkte mate van flexibiliteit. Als het scherm eenmaal aangebracht is, 

kan er immers weinig meer aan bijgestuurd worden, anders dan aanvullende injecties. Om 

faalrisico‟s te minimaliseren is het raadzaam om de dimensionering van een ijzerscherm te 

onderbouwen met laboratoriumonderzoek. Bovendien leert de ervaring dat veelal beter van 

enige mate van overdimensionering van een ijzerscherm kan worden uitgegaan, dan het later 

in werking stellen van een faalscenario. 

 

Een faalrisico kan bestaan uit het onvoldoende plaatsvinden van chemische afbraak in het 

scherm ten koste van biologische afbraakprocessen. Om dit faalrisico te ondervangen kan 

gekozen worden tussen spoelen van het scherm met zuur of het stimuleren van de biologie.  

Uitgaande van de uit het Nader Onderzoek bekende bodemopbouw in combinatie met de 

hoogte van het scherm (12 meter) valt de keuze hier op het stimuleren van de biologie. Het 

faalrisico hierbij is dat de afbraakintermediairen die ontstaan (DCE en VC, die een lagere 

retardatie hebben dan het moederproduct PER) gedurende de verblijftijd in het scherm niet 

volledig worden afgebroken, waardoor het verspreidingsrisico toeneemt. 

 

Tijdens de beheersing zal de pluim (stroomafwaarts van de beheersing) relatief snel uitdoven. 

Omdat deze zich wel verplaatst, zal er grondwater verontreinigd raken dat dit nu nog niet is. 

Op basis van de modelberekeningen kan niet met zekerheid uitgesloten worden dat er 

verontreiniging in het tweede watervoerend pakket terecht komt. 

 

Voor het te zijner tijd verontreinigde gebied en voor het stroomafwaarts gelegen gebied dat in 

de jaren daarna verontreinigd zal raken, zullen gebruiksbeperkingen gelden. Het grondwater 

kan niet gebruikt worden voor doeleinden waarvoor de verontreiniging r isico‟s oplevert. 

Afhankelijk van de te maken afspraken met het bevoegd gezag m.b.t. beïnvloeding van de 

verspreiding kan het grondwater wel opgepompt worden voor doeleinden waarbij de 

verontreiniging geen risico‟s oplevert.  
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Met name in de huidige bronzone blijven de concentraties lang hoog (pas na circa 30 jaar 

liggen de concentraties in het hele gebied beneden 400 µg/l). De concentraties in de pluim 

liggen niet ver boven de interventiewaarde, waardoor de risico‟s in dat gebied beperkt zullen 

zijn. 

 

De kosten voor dit fall back scenario bedragen € 2.337.000,- exclusief BTW. Hierin zijn 

voorbereidende kosten opgenomen (opstellen plan van aanpak aanleg scherm en aanvragen 

vergunningen), kosten voor de aanleg, bedrijfsvoering en herinjecties van reactieve scherm, 

inclusief milieukundige begeleiding en kosten voor de monitoring. De kostenraming is 

opgenomen in bijlage 5F. 
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Voor een eenduidige vergelijking van de fall back scenario‟s heeft Bioclear de criteria gebruikt 

uit de afwegingssystematiek “ROSA, Praktijkdocument voor het maken van keuzes bij mobiele 

verontreiniging”. De criteria waarop de fall back scenario‟s worden vergeleken zijn verdeeld in 

twee categorieën te weten baten en lasten en zijn weergegeven in tabel 4. 

 

Naar verwachting zal bij de afronding van fase 1 van de sanering, als besloten wordt een fall 

back scenario in werking te stellen, een geactualiseerde afweging nodig zijn op basis van de 

meet- en modelresultaten en de stand der techniek. Bovendien zullen bij de keuze van een fall 

back scenario niet alle criteria even zwaar meewegen. Met name het wegnemen van de 

geconstateerde risico‟s zal van doorslaggevend belang zijn. 

Tabel 4: Afwegingscriteria  

Baten Omschrijving 

Herstel gebruiksmogelijkheden De mogelijkheden voor gebruik van de ondergrond 

voor gebruiksfuncties 

Verwijderde vracht De verwijderde hoeveelheid verontreiniging uit de 

grond en het grondwater 

Pluimgedrag Verminderde groei of zelfs krimp van de verontreiniging en de 

termijn waarin dat plaatsvindt 

Risicoreductie Vermindering van risico‟s voor mens en milieu 

Lasten Omschrijving 

Saneringkosten Totaalbedrag kosten van voorbereiding, ontwerp, aanleg, 

uitvoering en kosten derden 

Saneringsduur Duur van de sanering  

Faalrisico‟s Faalgebeurtenis en kans op falen 

Overlast Overlast voor de omgeving ten gevolge van de sanering 

Belasting overige 

milieucompartimenten 

Energieverbruik, emissies naar lucht, water, afval etc. 

 

 

Voor wat betreft herstel van de gebruiksmogelijkheden van het diepere grondwater zijn er 

grote verschillen: In alle gevallen blijft het diepere grondwater voor langere tijd verontreinigd, 

zodat hier gebruiksbeperkingen blijven gelden. Afhankelijk van het te kiezen fall back scenario 

worden de gebruiksmogelijkheden sneller of minder snel hersteld. Bij sanering van de gehele 

bronzone (TCE) nemen de concentraties het snelst af en kunnen naar verwachting na 30 jaar 

de gebruiksbeperkingen opgeheven worden. Bij de overige fall back scenario‟s zullen in het te 

zijner tijd verontreinigde gebied nog lang gebruiksbeperkingen gelden.  
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Hierbij wordt opgemerkt dat bij de minimale variant met TCE een relatief groot deel van dit 

gebied gesaneerd wordt; hier zullen de concentraties wel snel dalen.  

 

Bij de fall back scenario‟s 1 en 2 wordt het grootste deel van de verontreinigingsvracht in de 

eerste jaren verwijderd, zodanig dat de jaarlijkse toename van het verontreinigd bodemvolume 

boven de interventiewaarde minder dan 1.000 m
3
 is. De totale verwijderde vracht in bronzone 

C is bij sanering van de gehele bronzone (TCE) iets groter. 

 

Bij de fall back scenario‟s 3 en 4 wordt de vracht slechts zeer langzaam verwijderd: in de loop 

der tijd wordt vracht verwijderd middels het oppompen van verontreinigd grondwater binnen de 

geohydrologische beheersing respectievelijk de afbraak van de verontreiniging in het reactieve 

scherm. Na 30 jaar zal het grootste deel van de vracht op die manier verwijderd zijn.  

 

Bij de fall back scenario´s 1 en 2 is vrijwel direct (sanering van de gehele bronzone (TCE)) of 

na een periode van circa 30 jaar sprake van een uitdovende pluim. Bij sanering van de gehele 

bronzone (TCE) zijn de resterende concentraties lager omdat het gehele brongebied 

(concentraties > 1.500 µg/l) gesaneerd wordt.  

 

Bij de fall back scenario´s 3 en 4 blijft de verontreinigingssituatie in het diepere grondwater 

bovenstrooms van de beheersing lange tijd gelijk aan de huidige situatie. De pluim 

benedenstrooms van de beheersing zal relatief snel uitdoven. 

 

In alle gevallen blijven restrisico‟s (d.w.z. risico‟s voor het oppompen van verontreinigd 

grondwater) over in het huidige verontreinigde gebied. Echter, in de fall back scenario´s 1 en 2 

wordt veel tot zeer veel vracht verwijderd, waardoor de restrisico‟s lager worden dan bij de fall 

back scenario´s 3 en 4. Ter plaatse van het centrum van Doorn dalen de concentraties binnen 

30 jaar tot onder de tussenwaarde, stroomafwaarts worden nog wel langere tijd concentraties 

boven de interventiewaarde verwacht. 

 

Bij alle fall back scenario´s worden de risico‟s benedenstrooms van het huidig verontreinigde 

gebied weggenomen dan wel beheerst.  

 

Zie voor een toelichting op de risico‟s hoofdstuk 4.  

 

De saneringsduur van de actieve fase van de minimale variant met TCE is circa zestien 

maanden. Voor het afronden van de sanering van de gehele bronzone (TCE) zijn twee extra 

zones benodigd, daarom zal deze variant circa negen maanden langer in beslag nemen.  
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Bij beide scenario‟s is daarna nog vijf jaar monitoring nodig. Bij de fall back scenario‟s 3 en 4 

wordt de verontreiniging 30 jaar lang beheerst en gemonitord. 

 

Fall back scenario 1 (Minimale variant volgende Bosatex-strategie) is de goedkoopste, met 

krap 1 miljoen euro. Fall back scenario 3 (Geohydrologische beheersing) is iets duurder (1, 2 

miljoen euro) en fall back scenario‟s 2 (Actieve sanering van de gehele bronzone) is weer wat 

duurder (1,5 miljoen euro). Fall back scenario 4 (Reactief scherm) is verreweg het duurste, 

namelijk ruim 2,3 miljoen euro.  

 

De faalrisico‟s zijn niet alleen afhankelijk van het gekozen fall back scenario, maar ook van de 

gekozen saneringsdoelstelling (de te behalen criteria).  

 

Vooralsnog wordt uitgegaan van de saneringsdoelstelling die bij alle fall back scenario‟s 

haalbaar is, namelijk het voorkomen van verdere verspreiding van de verontreiniging 

gedefinieerd als een volumetoename van het verontreinigd bodemvolume van meer dan 1.000 

m
3
/jaar. De faalrisico‟s van de minimale variant met TCE zijn hoger dan bij sanering van de 

gehele bronzone (TCE), omdat er bij de minimale variant met TCE meer vracht achterblijft. Zie 

voor een toelichting hoofdstuk 4. De faalrisico‟s van de geohydrologische beheersing zijn 

vergelijkbaar met de minimale variant met TCE. De faalrisico‟s van het reactieve scherm zijn 

het hoogst, vanwege het risico op doorslag van intermediaire afbraakproducten en het feit dat 

er aan het scherm, als het eenmaal aangebracht is, weinig meer gestuurd kan worden. 

 

De fall back scenario‟s 1 en 2 zorgen met name tijdens de aanleg van het saneringssysteem 

kortstondig voor relatief grote overlast. De gehele installatie en het beïnvloede gebied bij 

sanering van de gehele bronzone (TCE) is groter dan bij de minimale variant met TCE. De 

overlast naar de omgeving is door de benodigde boorwerkzaamheden en 

installatiewerkzaamheden bij sanering van de gehele bronzone (TCE) daarom iets groter.  

 

Voor de geohydrologische beheersing geldt dat de eeuwigdurende grondwateronttrekking en -

zuivering ter plaatse van de Dorpsstraat over een zeer lange periode lokaal voor overlast 

zorgt. Hoewel het lastig is kortstondige grote overlast (beide varianten met TCE) te vergelijken 

met langdurige kleine overlast (geohydrologische beheersing), stelt Bioclear dat de overlast 

van de geohydrologische beheersing vergelijkbaar is met de sanering van de gehele bronzone. 

 

Voor het reactieve scherm geldt dat de overlast met name plaatsvindt tijdens de aanlegfase, 

waarbij het microscale ijzer middels een serie van directe injecties wordt aangebracht. 

Hiervoor dient rekening gehouden te worden met een (halve) wegafsluiting van de Dorpsstraat. 

Dit zal zich elke drie à vijf jaar herhalen. Tijdens de (tussenliggende) instandhoudingsfases zal 

de overlast minimaal zijn, omdat er geen bovengronds systeem in stand gehouden dient te 

worden.  De natuurlijke stroomsnelheid van water is de drijvende kracht achter het systeem.  Er 

is dus sprake van periodiek, lokaal, grote overlast. 
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Bij de fall back scenario‟s 1 en 2 bestaat de belasting van overige milieucompartimenten met 

name uit het energieverbruik van het saneringssysteem. Het energieverbruik van 

saneringsvariant 2 is hoger dan saneringsvariant 1 door de uitvoering van twee extra TCE-

zones. De meeste behandelde verontreiniging wordt afgebroken en vormt dus geen belasting. 

Ook wordt er vrijwel geen grondwater geloosd. 

 

Bij de geohydrologische beheersing moet de grondwateronttrekking 30 jaar in stand gehouden 

worden, wat zeer veel energie kost. Bij het reactieve scherm moet eens in de drie à vijf jaar 

een herinjectie uitgevoerd worden, met de bijbehorende energiekosten. In de tussentijd is de 

belasting van de overige milieucompartimenten minimaal: de verontreiniging wordt afgebroken.  

Per saldo is de milieubelasting van de fall back scenario‟s 3 en 4 vergelijkbaar en hoger dan 

van de fall back scenario‟s 1 en 2. 
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Tabel 5: Afweging fall back scenario’s volgens ROSA-methodiek 

 FB 1 

Minimaal 

volgens de 

Bosatex-

strategie 

FB 2 

Actieve 

sanering van 

de gehele 

bronzone 

FB 3 

Geohydrologi-

sche 

beheersing 

FB 4 

Reactief 

scherm 

Baten     

Herstel gebruiks-

mogelijkheden 

+/- +  

(sneller dan 1) 

- - 

Verwijderde vracht + ++ (volledige 

bronzone) 

+/- +/- 

Pluimgedrag + (op termijn 

uitdovende 

pluim) 

++ (vrijwel direct 

afname) 

+/- (beheerst 

door onttrekking) 

+/- (beheerst 

door onttrekking) 

Risicoreductie + ++ +/- +/- 

Lasten     

Saneringkosten +  

(€ 971.000,--) 

-  

(€ 1.460.000,--) 

+/- 

(€1.194.000,--) 

-- 

(€ 2.337.000,-) 

Saneringsduur actieve 

fase 

+/- (16 mnd) - (25 mnd) + (4 weken; 

aanleg) 

- (5 weken elke 

3 à 5 jaar) 

Saneringsduur 

monitoring / beheersing 

+ (5 jaar) + (5 jaar) - (30 jaar) - (30 jaar) 

Faalrisico‟s +/- + +/- - 

Overlast + +/- (2 extra 

zones TCE) 

+/- (eeuwig 

beperkte 

overlast) 

- (elke 3 à 5 jaar 

overlast) 

Belasting overige 

milieucompartimenten 

+ +/- (2 extra 

zones TCE) 

- (30 jaar 

energieverbruik) 

- (elke 3 à 5 jaar 

energieverbruik 

t.b.v. herinjectie) 

 

Sanering van de gehele bronzone (TCE) scoort van alle varianten het beste op de baten. Met 

name de hoeveelheid verwijderde vracht en daarmee de lagere verontreinigingconcentraties in 

de pluim zijn gunstiger. Ook de faalrisico‟s van saneringsvariant 2 zijn gunstiger (lager) dan 

van overige varianten.  

 

Op de lasten scoort de minimale variant met TCE het beste, hoewel voor veel criteria het 

verschil met sanering van de gehele bronzone (TCE) minimaal is.  
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De fall back scenario‟s 3 en 4 scoren op de baten gelijk en lager dan de fall back scenario‟s 1 

en 2. Het reactieve scherm scoort op alle lasten het slechtst, de geohydrologische beheersing 

neemt hier een intermediaire positie in (tussen 1&2 en 4 in). 

 

Alle genoemde verschillen tussen de fall back scenario‟s 1 en 2 zijn klein. De belangrijkste 

verschillen zijn de kosten en het gegeven dat de minimale variant met TCE niet voldoet aan de 

criteria zoals die zijn opgesteld voor een sanering zonder verplichte nazorg (grote 

restverontreiniging met een (nagenoeg) stabiele pluim binnen 30 jaar). Ook na 30 jaar is er 

nog sprake van een zich verplaatsende pluim met concentraties boven de interventiewaarde, 

het totaal verontreinigde bodemvolume neemt dan niet meer toe. Het bevoegd gezag kan in 

deze situatie dus nazorg eisen. Wanneer het bevoegd gezag akkoord gaat met de 

geprognosticeerde pluimontwikkeling voor de minimale variant met TCE en bovendien 

voldoende is onderbouwd dat er geen verontreinigd water opkwelt in het benedenstrooms 

gelegen natuurgebied, blijven de kosten als belangrijkste verschil over. Het kostenverschil is 

dusdanig (bijna € 500.000), dat ook bij langdurige nazorg in de vorm van monitoring van de 

pluimontwikkeling in het geval van fall back scenario 1 (kosten circa € 8.000 per 

monitoringsronde), deze variant ruim de voordeligste zal blijven. 

 

Er zijn voldoende geschikte technieken voorhanden om, indien nodig, de verspreiding te 

beheersen of op te heffen. 

 

 

Het voorkeurscenario dient, tezamen met de criteria voor de invulling van fase 2, in overleg 

met het bevoegd gezag afgestemd en nader ingevuld te worden. Tevens kunnen dan de 

mogelijkheden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer en integratie van dit geval van 

bodemverontreiniging daarin besproken worden (zie paragraaf 1.6). 

 

Als (vooralsnog) gekozen wordt voor een gevalsgerichte aanpak, dient deze aanpak uitgewerkt 

te worden in een saneringsplan voor fase 1+2. Na fase 1 van de sanering volgt een 

beslismoment voor de invulling van fase 2: verder monitoren of fall back scenario. Mocht dan 

blijken dat een fall back scenario nodig is, dan is waarschijnlijk een actualisatie van dit 

saneringsonderzoek noodzakelijk op basis van de actuele kennis van de 

verontreinigingssituatie enerzijds en de stand der techniek voor sanering anderzijds. 

Vervolgens dient een plan van aanpak voor het fall back scenario opgesteld te worden.  

 

Enkele onderzoeksvragen en onzekerheden die nog blijven staan na dit saneringsonderzoek 

zijn: 
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Gewenste herijking van het model m.b.t. de verspreiding naar het 2
e
 WVP. Dit kan na plaatsing 

en bemonstering van een peilbuis in het 2
e
 WVP ter plaatse van de huidige peilbuis 207. 

Volgens de huidige informatie over de verontreinigingssituatie in combinatie met de 

modelberekeningen zouden daar momenteel al meetbare concentraties aanwezig moeten zijn.  

 

Tevens dient het modelgebied uitgebreid te worden zodat de concentraties in het opkwellende 

water stroomafwaarts gemodelleerd kunnen worden. De concentraties in het opkwellende 

water zijn mede afhankelijk van de hoeveelheid verontreiniging die in het 2
e
 WVP terecht komt 

(grotere verdunning). 

 

Zoals ook genoemd in het Nader Onderzoek dient de haalbaarheid van de 

saneringstechnieken voor de bronzones A en B (BLE en ISCO) nader onderzocht te worden. 

Met name van belang is de fundering van de twee panden waaronder een BLE-systeem 

aangelegd moet worden. Voor de nadere uitwerking van de saneringsvariant chemische 

oxidatie dient de oxidatiecapaciteit van het eerder genomen grondmonster bepaald te worden. 
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t = 365 dagen t = 10 jaar t = 20 jaar t = 30 jaar

Run 1: Sanering bronzone A en B

Verspreiding PER zonder afbraak

laag 1 

0 tot 8 m-mv

laag 2

8 tot 16 m-mv

laag 3

16 tot 20 m-mv

laag 4

20 tot 24 m-mv

dwarsdoorsnede

12m tot 90 m-mv

Legenda

Streefwaarde (0,1 µg/l)

Tussenwaarde (20 µg/l)

Interventiewaarde (40 µg/l)

Circa 10 x Interventiewaarde (400 µg/l)



t = 365 dagen t = 10 jaar t = 20 jaar t = 30 jaar

Run 2: Sanering bronzone A en B +  bronzone C (TCE concept t/m zone 3)

Verspreiding PER zonder afbraak

laag 1 

0 tot 8 m-mv

laag 2

8 tot 16 m-mv

laag 3

16 tot 20 m-mv

laag 4

20 tot 24 m-mv

dwarsdoorsnede

12m tot 90m-mv

Legenda

Streefwaarde (0,1 µg/l)

Tussenwaarde (20 µg/l)

Interventiewaarde (40 µg/l)

Circa 10 x Interventiewaarde (400 µg/l)



t = 365 dagen t = 10 jaar t = 20 jaar t = 30 jaar

Run 3: Sanering bronzone A en B +  bronzone C (TCE concept t/m zone 4)

Verspreiding PER zonder afbraak

laag 1 

0 tot 8 m-mv

laag 2

8 tot 16 m-mv

laag 3

16 tot 20 m-mv

laag 4

20 tot 24 m-mv

doorsnede

+12 tot 90 m-mv

Legenda

Streefwaarde (0,1 µg/l)

Tussenwaarde (20 µg/l)

Interventiewaarde (40 µg/l)

Circa 10 x Interventiewaarde (400 µg/l)



t = 365 dagen t = 10 jaar t = 20 jaar t = 30 jaar

Run 4: Sanering bronzone A en B +  gehele bronzone C (TCE concept t/m zone 6)

Verspreiding PER zonder afbraak

laag 1 

0 tot 8 m-mv

laag 2

8 tot 16 m-mv

laag 3

16 tot 20 m-mv

laag 4

20 tot 24 m-mv

doorsnede

+12 tot 90 m-mv

Legenda

Streefwaarde (0,1 µg/l)

Tussenwaarde (20 µg/l)

Interventiewaarde (40 µg/l)

Circa 10 x Interventiewaarde (400 µg/l)



 

 

 

Bovenaanzicht markers 1 jaar 

 

Dwarsdoorsnede markers 1 jaar 

  



 

 

 

Figuur met prognose voor frontontwikkeling (voorzijde interventiewaardecontour). De 
diagonale rechthoek is het modelgebied. Het landbouwgebied waar het front van circa 
2043 binnenstroomt is het kwelgebied onderaan de Utrechtse Heuvelrug. 
Schaal: de zwarte vierkanten zijn kilometervakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Front in 2033 (o.b.v. model)

Front in 2043 (o.b.v. model)

Front in 3013 (o.b.v. stromingssnelheid PER)
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Bijlage 5A Kostenraming Fase 1: Sanering bronzone A en B 

  



BEGROTING FASE 1 

Projectnaam:

Projectnummer:

Datum:

Opgesteld door:

Uitgangspunten:

Resume

1 511.153,12€                     

2 7.883,21€                         

3 61.520,14€                       

4 -

5 581.000,00€                     

6 703.000,00€                     Totaal inclusief BTW

Realisatiekosten

Jaarlijkse kosten (Netto Contante Waarde)

Herinvesteringen (Netto Contante waarde)

Totaal exclusief BTW

Milieukundige begeleiding (Netto Contante waarde)

Acacialaan 7 e.o. te Doorn

20114125

3-12-2013

AN/HG

Monitoring beheersing pluim gedurende 6 jaar (tweejaarlijkse monitoring)

Bij de raming is uitgegaan van het prijspeil 2013

De raming kan niet worden gebruikt als een besteksraming

Aan de raming kunnen geen rechten worden ontleend

De genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij dit expliciet is vermeld

Aanpak bronzone A (onverzadigd) middels bodemluchtextractie (volume 1343 m3)

Aanpak bronzone B (verzadigd, puur product aanwezig) 5-10 m-mv middels chemische oxidatie (ISCO), volume 4600 m3



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN 

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

Projectvoorbereiding

- opstellen saneringsplan 1 keer 15.000,00€        15.000,00€        

- opstellen bemalingsplan (en uitvoeren zettingsberekeningen) 1 keer 5.000,00€          5.000,00€          

- opstellen bestek 1 keer 17.500,00€        17.500,00€        

- aanbesteding 1 keer 7.500,00€          7.500,00€          

- aanvragen vergunningen 1 keer 5.000,00€          5.000,00€          

- opstellen V&G plan ontwerpfase 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

- opstellen kwaliteits- en verificatieplan 1 keer 2.500,00€          2.500,00€          

Subtotaal projectvoorbereiding 53.500,00€          

Voorbereidende en algemene werkzaamheden

Inrichten werkterrein

- uitzetwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- afzetten werkterrein, inclusief sluis 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

- opnemen straatstenen 100 m2 7,00€                 700,00€             

- aan- en afvoer materieel (decontaminatie-unit) 1 keer 750,00€             750,00€             

- huur saneringsunit 10 weken 150,00€             1.500,00€          

- aanbrengen, instandhouden en verwijderen hekwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- installatie energievoorziening t.b.v. werkzaamheden (aansluiting op net) 1 st 2.500,00€          2.500,00€          

- aanbrengen waterleiding 1 st 800,00€             800,00€             

- verkeersmaatregelen 1 post 2.000,00€          2.000,00€          

voorzieningen nutsleidingen

- graven proefsleuven / opsporen kabels en leidingen 1 post 750,00€             750,00€             

herstelwerkzaamheden

- opruimen werkterrein na afloop saneringswerkzaamheden 1 post 500,00€             500,00€             

- herstellen verharding (straatstenen) 100 m2 14,00€               1.400,00€          

- verwijderen energievoorziening/wateraansluiting 1 keer 750,00€             750,00€             

Subtotaal voorbereidende en algemene werkzaamheden 14.150,00€          

Vrijkomende grond

ontgraven grond

- ontgraven/vrijkomende verontreinigde grond t.p.v. boringen/drains/leidingen 20 m3 10,00€               200,00€             

afvoeren grond

- transport verontreinigde grond tot 50 km 34 ton 6,00€                 204,00€             

verwerkingskosten grond

- reinigen grond met VOCL 34 ton 35,00€               1.190,00€          

aanvullen ontgraving

- leveren, verwerken en verdichten schone aanvulgrond 24 m3 18,00€               432,00€             

Subtotaal grondwerken in den droge 2.026,00€            

In-situ systeem

Bodemluchtextractie

- aanleg systeem (hor. drains, gestuurde boringen) 120 m 75,00€               9.000,00€          

- aanbrengen ontrekkingsunit+zuivering (AK) 1 keer 10.250,00€        10.250,00€        

- instandhouden unit+zuivering (incl electra) 104 week 250,00€             26.000,00€        

- aansluiting op drains 1 keer 1.500,00€          1.500,00€          

- verwijderen unit+zuivering 1 keer 1.500,00€          1.500,00€          

- wisseling aktief kool. 4 keer 2.000,00€          8.000,00€          

Leidingwerk en kabels

- graven sleuven 50 m 10,00€               500,00€             

- leveren en aanbrengen HDPE leidingen t.b.v systeem 250 m 9,00€                 2.250,00€          

- appendages 1 keer 1.500,00€          1.500,00€          

- afpersen leidingwerk 1 keer 2.500,00€          2.500,00€          

- leveren en aanbrengen energiekabels 100 m 5,00€                 500,00€             

- leveren en aanbrengen signaalkabels 100 m 4,00€                 400,00€             
- aanbrengen verdeelkasten laagspanning 6 keer 900,00€             5.400,00€          

- testen kabels 1 keer 250,00€             250,00€             

- leveren en aanbrengen el. Flowmeters 6 st 750,00€             4.500,00€          

Putten en monitoringfilters

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 5 meter 5 stuk 150,00€             750,00€             

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 10 meter 5 stuk 800,00€             4.000,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 20 meter 5 stuk 1.500,00€          7.500,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 40 meter 2 stuk 2.800,00€          5.600,00€          

- aanbrengen stijghoogtesensoren 2 stuks 400,00€             800,00€             

- Waterpassen peil- en bemonsteringsfilters 1 stuk 2.000,00€          2.000,00€          



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN 

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

ISCO

- toepassen perozonesysteem 5-10 m-mv 4.600 m3 30,00€               138.000,00€      

Leveren en aanbrengen gwzi (zandf, plaatbel en AK afluchtbeh.) 1 m3 per uur

- leveren en aanbrengen 1 keer 70.000,00€        70.000,00€        

- aansluiten kabel en leidingwerk op unit 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

- testen unit 1 keer 250,00€             250,00€             

Pompen en overigen

- leveren en aanbrengen onderwaterpompen t.b.v. deepwells 2 stuk 750,00€             1.500,00€          

- aansluitingen op riool (BLE-unit) 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

Subtotaal in-situ systeem 306.450,00€        

Begeleiding werk

Directievoering en milieukundige begeleiding

- directievoering/advies (aanleg) 10 dag 1.052,00€          10.520,00€        

- milieukundige begeleiding (aanleg) 20 dag 664,00€             13.280,00€        

- analysekosten (nulmeting, BLE/ISCO) 1 keer 6.000,00€          6.000,00€          

- opstellen evaluatierapport aanleg en ISCO 1 keer 7.500,00€          7.500,00€          

Subtotaal begeleiding werk 37.300,00€          

Overhead aannemingskosten exclusief verwerking slib en grond

U, AK, W&R

- uitvoeringskosten 5 % 321.436,00€      16.071,80€        

- algemene kosten, winst en risico aannemer 15 % 321.436,00€      48.215,40€        

Totaal overhead aannemingskosten 64.287,20€          

 

TOTAAL VOOR ONVOORZIEN 477.713,20€        

Onvoorzien 7 % 33.439,92€          

TOTALE KOSTEN EXCLUSIEF BTW 511.153,12€        

BTW (21%) 107.342,16€        

TOTALE KOSTEN INCLUSIEF BTW 618.495,28€        



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

DOORLOPENDE (JAARLIJKSE) KOSTEN

Periode 1 6 jaar 1.159,40€            

Periode 2 0 jaar -€                     

Periode 3 0 jaar -€                     

Periode 4 0 jaar -€                     

6 jaar

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Kosten per Subtotaal Totaal

reeel eenheid in

EURO

PERIODE 1, 

Sturing en monitoring

kwaliteitsmeting

- directievoering 1 dgn / jaar 1.054,00€        1.054,00€              

Subtotaal sturing en monitoring 1.054,00€            

Subtotaal doorlopende kosten 1.054,00€              

Onvoorzien 10 % 105,40€                 

Totaal doorlopende kosten per jaar voor periode 1 1.159,40€            

Totale saneringsduur 



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

DIRECTIEVOERING EN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Periode 1 Ronde 1 2 jaar na de start 18.837,50€          

Periode 2 Ronde 2 4 jaar na de start 18.837,50€          

Periode 3 Ronde 3 6 jaar na de start 26.433,00€          

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

PERIODE 1

directievoering en milieukundige begeleiding

begeleidende kosten sanering

- directievoering/projectleiding tijdens uitvoering 5 dag 1.052,00€       5.260,00€          

- toezicht en milieukundige begeleiding tijdens uitvoering 5 dag 665,00€          3.325,00€          

rapportage

- evaluatierapportage uitvoering (actieve fase) 1 post 3.000,00€       3.000,00€          

- overleg 1 keer 500,00€          500,00€             

Subtotaal directievoering en milieukundige begeleiding 12.085,00€          

Monitoring

werkzaamheden

- voorbereiden/ coordinatie projectleider 4 uur 131,50€          526,00€             

- voorbereiding veldmedewerker 4 uur 83,00€            332,00€             

- bemonsteren peilbuizen 16 uur 83,00€            1.328,00€          

- monsters afgeven op depot(s) DHL en/of Alcontrol 1 keer 170,00€          170,00€             

- reiskosten 400 km 0,45€              180,00€             

- overnachting 1 keer 150,00€          150,00€             

materiaalkosten

Materiaalkosten per bemonsterde/afgepompte peilbuis 20 keer 17,50€            350,00€             

Subtotaal monitoring 3.036,00€            

Externe analyses

Algemene tarieven

- Voorbewerking t.b.v. AS3000 per peilbuis/monstercode (grondwater) 20 keer 17,10€            342,00€             

- VOH, incl. VC (grond, grondwater) 20 keer 83,10€            1.662,00€          

Subtotaal externe analyses 2.004,00€            

 

Subtotaal 17.125,00€          

Onvoorzien 10 % 1.712,50€            

Totale kosten 18.837,50€          



 

 

Bijlage 5B Kostenraming Fase 2: Monitoring verspreiding 

  



BEGROTING FASE 2: 50 JAAR MONITORING

Projectnaam:

Projectnummer:

Datum:

Opgesteld door:

Uitgangspunten:

Resume

1 67.580,00€                       

2 -€                                 

3 145.174,71€                     

4 93.372,48€                       

5 306.000,00€                     

6 370.000,00€                     

Bij de raming is uitgegaan van het prijspeil 2013

De raming kan niet worden gebruikt als een besteksraming

Aan de raming kunnen geen rechten worden ontleend

De genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij dit expliciet is vermeld

Monitoring beheersing pluim gedurende 50 jaar (vijfjaarlijkse monitoring)

Acacialaan 7 e.o. te Doorn

20114125

3-12-2013

AN/HG

Totaal inclusief BTW

Realisatiekosten

Jaarlijkse kosten (Netto Contante Waarde)

Herinvesteringen (Netto Contante waarde)

Totaal exclusief BTW

Milieukundige begeleiding (Netto Contante waarde)



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FASE 2: 50 JAAR MONITORING

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

Projectvoorbereiding

- opstellen saneringsplan 1 keer 10.000,00€        10.000,00€        

- aanbesteding 1 keer 1.500,00€          1.500,00€          

- aanvragen vergunningen 1 keer 1.500,00€          1.500,00€          

- opstellen kwaliteits- en verificatieplan 1 keer 2.500,00€          2.500,00€          

Subtotaal projectvoorbereiding 15.500,00€          

Monitoringssysteem

Putten en monitoringfilters

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 5 meter 5 stuk 640,00€             3.200,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 10 meter 5 stuk 800,00€             4.000,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 20 meter 5 stuk 1.500,00€          7.500,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 40 meter 5 stuk 2.800,00€          14.000,00€        

- leveren en aanbrengen kunststof put en putrand met deksel 20 stuk 800,00€             16.000,00€        

Subtotaal in-situ systeem 44.700,00€          

Begeleiding werk

Directievoering en milieukundige begeleiding

- directievoering/advies (aanleg) 1 dag 1.052,00€          1.052,00€          

- milieukundige begeleiding (aanleg) 2 dag 664,00€             1.328,00€          

- analysekosten (nulmeting) 1 keer 5.000,00€          5.000,00€          

Subtotaal begeleiding werk 7.380,00€            

TOTALE KOSTEN EXCLUSIEF BTW 67.580,00€          

BTW (21%) 14.191,80€          

TOTALE KOSTEN INCLUSIEF BTW 81.771,80€          



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

DIRECTIEVOERING EN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Periode 1 Ronde 1 5 jaar na fase 1 18.837,50€          

Periode 2 Ronde 2 10 jaar na fase 1 18.837,50€          

Periode 3 Ronde 3 15 jaar na fase 1 18.837,50€          

Periode 4 Ronde 4 20 jaar na fase 1 18.837,50€          

Periode 5 Ronde 5 25 jaar na fase 1 18.837,50€          

Periode 6 Ronde 6 30 jaar na fase 1 18.733,00€          

Periode 7 Ronde 7 35 jaar na fase 1 18.733,00€          

Periode 8 Ronde 8 40 jaar na fase 1 18.733,00€          

Periode 9 Ronde 9 45 jaar na fase 1 18.733,00€          

Periode 10 Ronde 10 50 jaar na fase 1 18.733,00€          

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

PERIODE 1

directievoering en milieukundige begeleiding

begeleidende kosten sanering

- directievoering/projectleiding tijdens uitvoering 5 dag 1.052,00€       5.260,00€          

- toezicht en milieukundige begeleiding tijdens uitvoering 5 dag 665,00€          3.325,00€          

rapportage

- evaluatierapportage uitvoering (actieve fase) 1 post 3.000,00€       3.000,00€          

- overleg 1 keer 500,00€          500,00€             

Subtotaal directievoering en milieukundige begeleiding 12.085,00€          

Monitoring

werkzaamheden

- voorbereiden/ coordinatie projectleider 4 uur 131,50€          526,00€             

- voorbereiding veldmedewerker 4 uur 83,00€            332,00€             

- bemonsteren peilbuizen 16 uur 83,00€            1.328,00€          

- monsters afgeven op depot(s) DHL en/of Alcontrol 1 keer 170,00€          170,00€             

- reiskosten 400 km 0,45€              180,00€             

- overnachting 1 keer 150,00€          150,00€             

materiaalkosten

Materiaalkosten per bemonsterde/afgepompte peilbuis 20 keer 17,50€            350,00€             

Subtotaal monitoring 3.036,00€            

Externe analyses

Algemene tarieven

- Voorbewerking t.b.v. AS3000 per peilbuis/monstercode (grondwater) 20 keer 17,10€            342,00€             

- VOH, incl. VC (grond, grondwater) 20 keer 83,10€            1.662,00€          

Subtotaal externe analyses 2.004,00€            

 

Subtotaal 17.125,00€          

Onvoorzien 10 % 1.712,50€            

Totale kosten 18.837,50€          



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

HERINVESTERING

Omschrijving

Uitgangspunten

- totale looptijd is 100 jaar

- effectieve rente 0,98% %

herinvestering 1

- vervanging 1 keer in elke 15 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 3 keer

- vervangingswaarde 15.000,00€             EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend 33.821,72€             EUR 33.822€             

herinvestering 2

- vervanging 1 keer in elke 25 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 1 keer

- vervangingswaarde 70.000,00€             EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend 54.849,38€             EUR 54.849€             

herinvestering 3

- vervanging 1 keer in elke 25 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 1 keer

- vervangingswaarde 6.000,00€               EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend 4.701,38€               EUR 4.701€               

herinvestering 4

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 5

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 6

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 7

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 8

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

TOTAAL HERINVESTERINGSKOSTEN 93.372€             



 

 

Bijlage 5C Minimale variant volgens de Bosatex-strategie 

  



BEGROTING FB1 MINIMALE VARIANT VOLGENS BOSATEXSTRATEGIE

REALISATIEKOSTEN FB1 MINIMALE VARIANT VOLGENS BOSATEXSTRATEGIE

Projectnaam:

Projectnummer:

Datum:

Opgesteld door:

Uitgangspunten:

Resume

1 940.436,05€                     

2 -€                                 

3 30.859,01€                       

4 -€                                 

5 971.000,00€                     

6 1.175.000,00€                  

Acacialaan 7 e.o. te Doorn

20114125

3-12-2013

AN/HG

Monitoring restpluim passieve fase gedurende 6 jaar (4 rondes)

Totaal inclusief BTW

Realisatiekosten

Jaarlijkse kosten (Netto Contante Waarde)

Herinvesteringen (Netto Contante waarde)

Totaal exclusief BTW

Milieukundige begeleiding (Netto Contante waarde)

Bij de raming is uitgegaan van het prijspeil 2013

De raming kan niet worden gebruikt als een besteksraming

Aan de raming kunnen geen rechten worden ontleend

De genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij dit expliciet is vermeld

Aanpak bronzone B (5-10 m-mv)+C (10-20 m-mv) middels TCE concept, volume 4600+47318 = 51918 m3



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB1 MINIMALE VARIANT VOLGENS BOSATEXSTRATEGIE

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

Projectvoorbereiding

- opstellen saneringsplan 1 keer 11.250,00€        11.250,00€        

- opstellen bemalingsplan (en uitvoeren zettingsberekeningen) 1 keer 3.750,00€          3.750,00€          

- opstellen bestek 1 keer 13.125,00€        13.125,00€        

- aanbesteding 1 keer 5.625,00€          5.625,00€          

- aanvragen vergunningen 1 keer 3.750,00€          3.750,00€          

- opstellen V&G plan ontwerpfase 1 keer 750,00€             750,00€             

- opstellen kwaliteits- en verificatieplan 1 keer 1.875,00€          1.875,00€          

Subtotaal projectvoorbereiding 40.125,00€          

Voorbereidende en algemene werkzaamheden

Inrichten werkterrein

- uitzetwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- afzetten werkterrein, inclusief sluis 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

- opnemen straatstenen 200 m2 7,00€                 1.400,00€          

- aan- en afvoer materieel (decontaminatie-unit) 1 keer 750,00€             750,00€             

- huur saneringsunit 10 weken 150,00€             1.500,00€          

- aanbrengen, instandhouden en verwijderen hekwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- installatie energievoorziening t.b.v. werkzaamheden (aansluiting op net) 1 st 2.500,00€          2.500,00€          

- aanbrengen waterleiding 1 st 800,00€             800,00€             

- verkeersmaatregelen 1 post 2.000,00€          2.000,00€          

voorzieningen nutsleidingen

- graven proefsleuven / opsporen kabels en leidingen 1 post 750,00€             750,00€             

herstelwerkzaamheden

- opruimen werkterrein na afloop saneringswerkzaamheden 1 post 500,00€             500,00€             

- herstellen verharding (straatstenen) 200 m2 14,00€               2.800,00€          

- verwijderen energievoorziening/wateraansluiting 1 keer 750,00€             750,00€             

Subtotaal voorbereidende en algemene werkzaamheden 16.250,00€          

Vrijkomende grond

ontgraven grond

- ontgraven/vrijkomende verontreinigde grond t.p.v. boringen/drains/leidingen 40 m3 10,00€               400,00€             

afvoeren grond

- transport verontreinigde grond tot 50 km 68 ton 6,00€                 408,00€             

verwerkingskosten grond

- reinigen grond met VOCL 68 ton 35,00€               2.380,00€          

aanvullen ontgraving

- leveren, verwerken en verdichten schone aanvulgrond 48 m3 18,00€               864,00€             

Subtotaal grondwerken in den droge 4.052,00€            

In-situ systeem

Leidingwerk en kabels

- graven sleuven 500 m 10,00€               5.000,00€          

- leveren en aanbrengen HDPE leidingen t.b.v systeem 1.300 m 9,00€                 11.700,00€        

- appendages 1 keer 1.250,00€          1.250,00€          

- afpersen leidingwerk 1 keer 2.250,00€          2.250,00€          

- leveren en aanbrengen energiekabels 1.370 m 5,00€                 6.850,00€          

- leveren en aanbrengen signaalkabels 750 m 4,00€                 3.000,00€          
- aanbrengen verdeelkasten laagspanning 4 keer 900,00€             3.600,00€          

- testen kabels 1 keer 1.500,00€          1.500,00€          

- leveren en aanbrengen el. Flowmeters 6 st 750,00€             4.500,00€          

Putten en monitoringfilters

- leveren en aanbrengen infiltratie/onttrekkingsput (filters 5-12 en 12-20 m) 20 stuk 3.000,00€          60.000,00€        

- leveren en aanbrengen bronkop infiltratieput fase 1 8 stuk 300,00€             2.400,00€          

- leveren en aanbrengen bronkop onttrekkingsput fase 1 8 stuk 150,00€             1.200,00€          

- leveren en aanbrengen infiltratielansen fase 1 8 stuk 190,00€             1.520,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 5 meter 2 stuk 640,00€             1.280,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 10 meter 3 stuk 800,00€             2.400,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 20 meter 3 stuk 1.500,00€          4.500,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 40 meter 2 stuk 2.800,00€          5.600,00€          

- leveren en aanbrengen kunststof put en putrand met deksel 20 stuk 800,00€             16.000,00€        

- aanbrengen stijghoogtesensoren 4 stuks 400,00€             1.600,00€          

- bovengrondse schakelcontainers voor leidingwerk (6 ft; 2x2x2 m) 5 stuks 1.700,00€          8.500,00€          

TCE unit

- leveren en aanbrengen 1 keer 9.000,00€          9.000,00€          



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB1 MINIMALE VARIANT VOLGENS BOSATEXSTRATEGIE

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

- aansluiten kabel en leidingwerk op unit 1 keer 3.100,00€          3.100,00€          

- testen unit 1 keer 500,00€             500,00€             

- verwijderen TCE unit 1 keer 2.500,00€          2.500,00€          

Instandhouden, controle en sturing TCE unit

- Instandhouden (+huur) TCE unit 12 m3/uur (inclusief electra) 70 week 1.750,00€          122.500,00€      

- leveren en toevoegen nutrientenmengsel infiltratiewater 90.650 liter 0,25€                 22.662,50€        

- leveren en toevoegen koolstofbronmengsel infiltratiewater 294.000 liter 0,85€                 249.900,00€      

- leveren en toevoegen nutrienten bioreactor 5.390 liter 0,25€                 1.347,50€          

- leveren en toevoegen koolstofbron bioreactor 17.640 st 0,85€                 14.994,00€        

Uitvoering fases grondwatersanering TCE

- Fase 1 (instandhouden onttr/inf, opnemen pompen en infiltratielansen 1 st 3.530,00€          3.530,00€          

- Fase 2 (instandh. onttr/inf, aanbrengen/opnemen pompen+inflansen) 1 st 6.050,00€          6.050,00€          

- Fase 3 (instandh. onttr/inf, aanbrengen/opnemen pompen+inflansen) 1 st 8.300,00€          8.300,00€          

- Fase 4 (instandh. onttr/inf, aanbrengen/opnemen pompen+inflansen) 1 st 6.800,00€          6.800,00€          

Pompen en overigen

- leveren en aanbrengen onderwaterpompen t.b.v. deepwells 8 stuk 750,00€             6.000,00€          

- aansluitingen op riool (TCE-unit) 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

Subtotaal in-situ systeem 602.834,00€        

Begeleiding werk

Directievoering en milieukundige begeleiding

- directievoering/advies (aanleg en sanering) 20 dag 1.052,00€          21.040,00€        

- milieukundige begeleiding (aanleg en sanering, bemonstering) 40 dag 664,00€             26.560,00€        

- analysekosten (nulmeting en TCE) 1 keer 26.400,00€        26.400,00€        

- opstellen evaluatierapport TCE 1 keer 10.000,00€        10.000,00€        

- opstellen eindevaluatie na passieve fase 1 keer 7.500,00€          7.500,00€          

Subtotaal begeleiding werk 91.500,00€          

Overhead aannemingskosten exclusief verwerking slib en grond

U, AK, W&R

- uitvoeringskosten 5 % 620.756,00€      31.037,80€        

- algemene kosten, winst en risico aannemer 15 % 620.756,00€      93.113,40€        

Totaal overhead aannemingskosten 124.151,20€        

 

TOTAAL VOOR ONVOORZIEN 878.912,20€        

Onvoorzien 7 % 61.523,85€          

TOTALE KOSTEN EXCLUSIEF BTW 940.436,05€        

BTW (21%) 197.491,57€        

TOTALE KOSTEN INCLUSIEF BTW 1.137.927,63€     



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB1 MINIMALE VARIANT VOLGENS BOSATEXSTRATEGIE

Periode 1 monitoring fase 1 0 jaar na de start 7.942,00€            

Periode 2 monitoring fase 2 2 jaar na de start 7.942,00€            

Periode 3 monitoring fase 3 4 jaar na de start 7.942,00€            

Periode 4 monitoring fase 3 6 jaar na de start 7.942,00€            

Periode 5 jaar na de start

Periode 6 jaar na de start -€                     

Periode 7 jaar na de start -€                     

Periode 8 jaar na de start -€                     

Periode 9 jaar na de start -€                     

Periode 10 jaar na de start -€                     

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

PERIODE 1

Monitoring

werkzaamheden

- voorbereiden/ coordinatie projectleider 4 uur 131,50€          526,00€             

- voorbereiding veldmedewerker 4 uur 80,00€            320,00€             

- bemonsteren peilbuizen 16 uur 55,00€            880,00€             

- monsters afgeven op depot(s) DHL en/of Alcontrol 1 keer 170,00€          170,00€             

- reiskosten 400 km 0,45€              180,00€             

- overnachting 1 keer 150,00€          150,00€             

materiaalkosten

Materiaalkosten per bemonsterde/afgepompte peilbuis 20 keer 17,50€            350,00€             

rapportage

- interpretatie gegevens 4 uur 110,00€          440,00€             

- projectleider 2 uur 125,00€          250,00€             

- projectmedewerker 16 uur 105,00€          1.680,00€          

- kwaliteitscontrole 1 uur 145,00€          145,00€             

- telefonisch overleg met opdrachtgever 1 uur 125,00€          125,00€             

Subtotaal monitoring 5.216,00€            

Externe analyses

Algemene tarieven

- Voorbewerking t.b.v. AS3000 per peilbuis/monstercode (grondwater) 20 keer 17,10€            342,00€             

- VOH, incl. VC (grond, grondwater) 20 keer 83,10€            1.662,00€          

Subtotaal externe analyses 2.004,00€            

 

Subtotaal 7.220,00€            

Onvoorzien 10 % 722,00€               

Totale kosten 7.942,00€            



 

 

Bijlage 5D Kostenraming actieve sanering gehele bronzone 

  



BEGROTING FB2: SANERING GEHELE BRONZONE

Projectnaam:

Projectnummer:

Datum:

Opgesteld door:

Uitgangspunten:

Resume

1 1.395.274,01€                  

2 -€                                 

3 30.859,01€                       

4 -€                                 

5 1.426.000,00€                  

6 1.725.000,00€                  

Bij de raming is uitgegaan van het prijspeil 2013

De raming kan niet worden gebruikt als een besteksraming

Aan de raming kunnen geen rechten worden ontleend

De genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij dit expliciet is vermeld

Aanpak bronzone B (5-10 m-mv)+C (10-20 m-mv) middels TCE concept, volume 4600+67800 = 72400 m3

Monitoring restpluim passieve fase gedurende 6 jaar (4 rondes)

Acacialaan 7 e.o. te Doorn

20114125

18-7-2013

AN

Totaal inclusief BTW

Realisatiekosten

Jaarlijkse kosten (Netto Contante Waarde)

Herinvesteringen (Netto Contante waarde)

Totaal exclusief BTW

Milieukundige begeleiding (Netto Contante waarde)



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB2: SANERING GEHELE BRONZONE

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

Projectvoorbereiding

- opstellen saneringsplan 1 keer 11.250,00€        11.250,00€        

- opstellen bemalingsplan (en uitvoeren zettingsberekeningen) 1 keer 3.750,00€          3.750,00€          

- opstellen bestek 1 keer 13.125,00€        13.125,00€        

- aanbesteding 1 keer 5.625,00€          5.625,00€          

- aanvragen vergunningen 1 keer 3.750,00€          3.750,00€          

- opstellen V&G plan ontwerpfase 1 keer 750,00€             750,00€             

- opstellen kwaliteits- en verificatieplan 1 keer 1.875,00€          1.875,00€          

Subtotaal projectvoorbereiding 40.125,00€          

Voorbereidende en algemene werkzaamheden

Inrichten werkterrein

- uitzetwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- afzetten werkterrein, inclusief sluis 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

- opnemen straatstenen 250 m2 7,00€                 1.750,00€          

- aan- en afvoer materieel (decontaminatie-unit) 1 keer 750,00€             750,00€             

- huur saneringsunit 12 weken 150,00€             1.800,00€          

- aanbrengen, instandhouden en verwijderen hekwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- installatie energievoorziening t.b.v. werkzaamheden (aansluiting op net) 1 st 2.500,00€          2.500,00€          

- aanbrengen waterleiding 1 st 800,00€             800,00€             

- verkeersmaatregelen 1 post 2.000,00€          2.000,00€          

voorzieningen nutsleidingen

- graven proefsleuven / opsporen kabels en leidingen 1 post 750,00€             750,00€             

herstelwerkzaamheden

- opruimen werkterrein na afloop saneringswerkzaamheden 1 post 500,00€             500,00€             

- herstellen verharding (straatstenen) 250 m2 14,00€               3.500,00€          

- verwijderen energievoorziening/wateraansluiting 1 keer 750,00€             750,00€             

Subtotaal voorbereidende en algemene werkzaamheden 17.600,00€          

Vrijkomende grond

ontgraven grond

- ontgraven/vrijkomende verontreinigde grond t.p.v. boringen/drains/leidingen 50 m3 10,00€               500,00€             

afvoeren grond

- transport verontreinigde grond tot 50 km 85 ton 6,00€                 510,00€             

verwerkingskosten grond

- reinigen grond met VOCL 85 ton 35,00€               2.975,00€          

aanvullen ontgraving

- leveren, verwerken en verdichten schone aanvulgrond 60 m3 18,00€               1.080,00€          

Subtotaal grondwerken in den droge 5.065,00€            

In-situ systeem

Leidingwerk en kabels

- graven sleuven 750 m 10,00€               7.500,00€          

- leveren en aanbrengen HDPE leidingen t.b.v systeem 1.500 m 9,00€                 13.500,00€        

- appendages 1 keer 1.500,00€          1.500,00€          

- afpersen leidingwerk 1 keer 2.500,00€          2.500,00€          

- leveren en aanbrengen energiekabels 2.080 m 5,00€                 10.400,00€        

- leveren en aanbrengen signaalkabels 1.000 m 4,00€                 4.000,00€          
- aanbrengen verdeelkasten laagspanning 6 keer 900,00€             5.400,00€          

- testen kabels 1 keer 1.500,00€          1.500,00€          

- leveren en aanbrengen el. Flowmeters 6 st 750,00€             4.500,00€          

Putten en monitoringfilters

- leveren en aanbrengen infiltratie/onttrekkingsput (filters 5-12 en 12-20 m) 28 stuk 3.000,00€          84.000,00€        

- leveren en aanbrengen bronkop infiltratieput fase 1 8 stuk 300,00€             2.400,00€          

- leveren en aanbrengen bronkop onttrekkingsput fase 1 8 stuk 150,00€             1.200,00€          

- leveren en aanbrengen infiltratielansen fase 1 8 stuk 190,00€             1.520,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 5 meter 2 stuk 640,00€             1.280,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 10 meter 3 stuk 800,00€             2.400,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 20 meter 3 stuk 1.500,00€          4.500,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 40 meter 2 stuk 2.800,00€          5.600,00€          

- leveren en aanbrengen kunststof put en putrand met deksel 28 stuk 800,00€             22.400,00€        

- aanbrengen stijghoogtesensoren 4 stuks 400,00€             1.600,00€          

- bovengrondse schakelcontainers voor leidingwerk (6 ft; 2x2x2 m) 5 stuks 1.700,00€          8.500,00€          

TCE unit

- leveren en aanbrengen 1 keer 9.000,00€          9.000,00€          



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB2: SANERING GEHELE BRONZONE

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

- aansluiten kabel en leidingwerk op unit 1 keer 3.100,00€          3.100,00€          

- testen unit 1 keer 500,00€             500,00€             

- verwijderen TCE unit 1 keer 2.500,00€          2.500,00€          

Instandhouden, controle en sturing TCE unit

- Instandhouden (+huur) TCE unit 12 m3/uur (inclusief electra) 110 week 1.750,00€          192.500,00€      

- leveren en toevoegen nutrientenmengsel infiltratiewater 142.450 liter 0,25€                 35.612,50€        

- leveren en toevoegen koolstofbronmengsel infiltratiewater 462.000 liter 0,85€                 392.700,00€      

- leveren en toevoegen nutrienten bioreactor 8.470 liter 0,25€                 2.117,50€          

- leveren en toevoegen koolstofbron bioreactor 27.720 st 0,85€                 23.562,00€        

Uitvoering fases grondwatersanering TCE

- Fase 1 (instandhouden onttr/inf, opnemen pompen en infiltratielansen 1 st 3.530,00€          3.530,00€          

- Fase 2 (instandh. onttr/inf, aanbrengen/opnemen pompen+inflansen) 1 st 6.050,00€          6.050,00€          

- Fase 3 (instandh. onttr/inf, aanbrengen/opnemen pompen+inflansen) 1 st 8.300,00€          8.300,00€          

- Fase 4 (instandh. onttr/inf, aanbrengen/opnemen pompen+inflansen) 1 st 6.800,00€          6.800,00€          

- Fase 5 (instandh. onttr/inf, aanbrengen/opnemen pompen+inflansen) 1 st 8.300,00€          8.300,00€          

- Fase 6 (instandh. onttr/inf, aanbrengen/opnemen pompen+inflansen) 1 st 6.050,00€          6.050,00€          

Pompen en overigen

- leveren en aanbrengen onderwaterpompen t.b.v. deepwells 8 stuk 750,00€             6.000,00€          

- aansluitingen op riool (TCE-unit) 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

Subtotaal in-situ systeem 893.822,00€        

Begeleiding werk

Directievoering en milieukundige begeleiding

- directievoering/advies (aanleg en sanering) 30 dag 1.052,00€          31.560,00€        

- milieukundige begeleiding (aanleg en sanering, bemonstering) 55 dag 664,00€             36.520,00€        

- analysekosten (nulmeting en TCE) 1 keer 71.600,00€        71.600,00€        

- opstellen evaluatierapport aanleg 1 keer 7.500,00€          7.500,00€          

- opstellen evaluatierapport TCE 1 keer 10.000,00€        10.000,00€        

- opstellen eindevaluatie na passieve fase 1 keer 7.500,00€          7.500,00€          

Subtotaal begeleiding werk 164.680,00€        

Overhead aannemingskosten exclusief verwerking slib en grond

U, AK, W&R

- uitvoeringskosten 5 % 913.512,00€      45.675,60€        

- algemene kosten, winst en risico aannemer 15 % 913.512,00€      137.026,80€      

Totaal overhead aannemingskosten 182.702,40€        

 

TOTAAL VOOR ONVOORZIEN 1.303.994,40€     

Onvoorzien 7 % 91.279,61€          

TOTALE KOSTEN EXCLUSIEF BTW 1.395.274,01€     

BTW (21%) 293.007,54€        

TOTALE KOSTEN INCLUSIEF BTW 1.688.281,55€     



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

DIRECTIEVOERING EN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Periode 1 monitoring fase 1 0 jaar na de start 7.942,00€            

Periode 2 monitoring fase 2 2 jaar na de start 7.942,00€            

Periode 3 monitoring fase 3 4 jaar na de start 7.942,00€            

Periode 4 monitoring fase 4 6 jaar na de start 7.942,00€            

Periode 5 0 jaar na de start -€                     

Periode 6 0 jaar na de start -€                     

Periode 7 jaar na de start -€                     

Periode 8 jaar na de start -€                     

Periode 9 jaar na de start -€                     

Periode 10 jaar na de start -€                     

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

PERIODE 1

Monitoring

werkzaamheden

- voorbereiden/ coordinatie projectleider 4 uur 131,50€          526,00€             

- voorbereiding veldmedewerker 4 uur 80,00€            320,00€             

- afpompen peilbuizen 16 uur 55,00€            880,00€             

- monsters afgeven op depot(s) DHL en/of Alcontrol 1 keer 170,00€          170,00€             

- reiskosten 400 km 0,45€              180,00€             

- overnachting 1 keer 150,00€          150,00€             

materiaalkosten

Materiaalkosten per bemonsterde/afgepompte peilbuis 20 keer 17,50€            350,00€             

rapportage

- interpretatie gegevens 4 uur 110,00€          440,00€             

- projectleider 2 uur 125,00€          250,00€             

- projectmedewerker 16 uur 105,00€          1.680,00€          

- kwaliteitscontrole 1 uur 145,00€          145,00€             

- telefonisch overleg met opdrachtgever 1 uur 125,00€          125,00€             

Subtotaal monitoring 5.216,00€            

Externe analyses

Algemene tarieven

- Voorbewerking t.b.v. AS3000 per peilbuis/monstercode (grondwater) 20 keer 17,10€            342,00€             

- VOH, incl. VC (grond, grondwater) 20 keer 83,10€            1.662,00€          

Subtotaal externe analyses 2.004,00€            

 

Subtotaal 7.220,00€            

Onvoorzien 10 % 722,00€               

Totale kosten 7.942,00€            



 

 

Bijlage 5E Kostenraming Geohydrologische beheersing 

  



BEGROTING FB3: GEOHYDROLOGSCHE BEHEERSING

Projectnaam:

Projectnummer:

Datum:

Opgesteld door:

Uitgangspunten:

Resume

1 149.785,66€                     

2 899.785,67€                     

3 107.104,01€                     

4 37.639,92€                       

5 1.194.000,00€                  

6 1.445.000,00€                  

Bij de raming is uitgegaan van het prijspeil 2013

De raming kan niet worden gebruikt als een besteksraming

Aan de raming kunnen geen rechten worden ontleend

De genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij dit expliciet is vermeld

Beheersing pluim door middel van onttrekking (in kostenraming rekening gehouden met periode van 30 jaar)

Monitoring beheersing pluim gedurende 30 jaar (vijfjaarlijkse monitoring)

Acacialaan 7 e.o. te Doorn

20114125

4-12-2013

AN/HG/NTP

Totaal inclusief BTW

Realisatiekosten

Jaarlijkse kosten (Netto Contante Waarde)

Herinvesteringen (Netto Contante waarde)

Totaal exclusief BTW

Milieukundige begeleiding (Netto Contante waarde)



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB3: GEOHYDROLOGISCHE BEHEERSING

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

Projectvoorbereiding

- opstellen saneringsplan 1 keer 15.000,00€        15.000,00€        

- opstellen bemalingsplan (en uitvoeren zettingsberekeningen) 1 keer 5.000,00€          5.000,00€          

- opstellen bestek 1 keer 17.500,00€        17.500,00€        

- aanbesteding 1 keer 7.500,00€          7.500,00€          

- aanvragen vergunningen 1 keer 5.000,00€          5.000,00€          

- opstellen V&G plan ontwerpfase 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

- opstellen kwaliteits- en verificatieplan 1 keer 2.500,00€          2.500,00€          

Subtotaal projectvoorbereiding 53.500,00€          

Voorbereidende en algemene werkzaamheden

Inrichten werkterrein

- uitzetwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- afzetten werkterrein, inclusief sluis 1 keer 250,00€             250,00€             

- opnemen straatstenen 25 m2 7,00€                 175,00€             

- aan- en afvoer materieel (decontaminatie-unit) 1 keer 750,00€             750,00€             

- huur saneringsunit 5 weken 150,00€             750,00€             

- aanbrengen, instandhouden en verwijderen hekwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- installatie energievoorziening t.b.v. werkzaamheden (aansluiting op net) 1 st 2.500,00€          2.500,00€          

- aanbrengen waterleiding 1 st 800,00€             800,00€             

- verkeersmaatregelen 1 post 500,00€             500,00€             

herstelwerkzaamheden

- opruimen werkterrein na afloop saneringswerkzaamheden 1 post 500,00€             500,00€             

- herstellen verharding (straatstenen) 25 m2 14,00€               350,00€             

- verwijderen energievoorziening/wateraansluiting 1 keer 750,00€             750,00€             

Subtotaal voorbereidende en algemene werkzaamheden 8.825,00€            

Vrijkomende grond

ontgraven grond

- ontgraven/vrijkomende verontreinigde grond t.p.v. boringen/drains/leidingen 10 m3 10,00€               100,00€             

afvoeren grond

- transport verontreinigde grond tot 50 km 17 ton 6,00€                 102,00€             

verwerkingskosten grond

- reinigen grond met VOCL 17 ton 35,00€               595,00€             

aanvullen ontgraving

- leveren, verwerken en verdichten schone aanvulgrond 12 m3 18,00€               216,00€             

Subtotaal grondwerken in den droge 1.013,00€            

In-situ systeem

Leveren en aanbrengen IJzerfilter incl. 10 m3 vulling

- leveren en aanbrengen 1 keer 35.000,00€        35.000,00€        

- aansluiten kabel en leidingwerk op unit 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

- testen unit 1 keer 250,00€             250,00€             

Subtotaal in-situ systeem 36.250,00€          

Begeleiding werk

Directievoering en milieukundige begeleiding

- directievoering/advies (aanleg) 10 dag 1.052,00€          10.520,00€        

- milieukundige begeleiding (aanleg) 20 dag 664,00€             13.280,00€        

- opstellen evaluatierapport aanleg geohydrologische beheersing en IJzerfilter 1 keer 7.500,00€          7.500,00€          

Subtotaal begeleiding werk 31.300,00€          

Overhead aannemingskosten exclusief verwerking slib en grond

U, AK, W&R

- uitvoeringskosten 5 % 45.493,00€        2.274,65€          

- algemene kosten, winst en risico aannemer 15 % 45.493,00€        6.823,95€          

Totaal overhead aannemingskosten 9.098,60€            

 

TOTAAL VOOR ONVOORZIEN 139.986,60€        

Onvoorzien 7 % 9.799,06€            

TOTALE KOSTEN EXCLUSIEF BTW 149.785,66€        



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB3: GEOHYDROLOGISCHE BEHEERSING

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

BTW (21%) 31.454,99€          

TOTALE KOSTEN INCLUSIEF BTW 181.240,65€        



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

DOORLOPENDE (JAARLIJKSE) KOSTEN

Periode 1 Beheersing 30 jaar 33.471,94€          

Periode 2 0 jaar -€                     

Periode 3 0 jaar -€                     

Periode 4 0 jaar -€                     

30 jaar

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Kosten per Subtotaal Totaal

reeel eenheid in

EURO

PERIODE 1, BEHEERSING

Instandhouden voorzieningen

instandhouden onttrekking en monitoringsysteem

- instandhouden grondwateronttrekkingssysteem 52 wkn   30,00€             1.560,00€              

instandhouden zuiveringsinstallatie(s)

- regeneratie citroenzuur omgerekend per jaar 1 post 5.000,00€        2.500,00€              

- verbruik bisulfiet 2.000 kg / jaar 1,00€               2.000,00€              

- verbruik actief kool 500 kg  / jaar 3,00€               1.500,00€              

- afvoer slib/actief kool 1 post 2.500,00€        2.500,00€              

- analysekosten (VOCl, ijzer en lozingsparameters) 6 ronde 250,00€           1.500,00€              

- instandhouding IJzerfilterwater (1m3/uur, VOCl) 52 wkn 175,00€           9.100,00€              

energiekosten

- grondwateronttrekkingssysteem (2 x 0,5 kW) 8.760 kWh / jaar 0,14€               1.226,40€              

- waterzuiveringsinstallatie (zandfilter, plaatbeluchter, AK) 2 kW 17.520 kWh / jaar 0,14€               2.452,80€              

- doseerpomp IJzerfilter 0,1 kW 1.000 kWh / jaar 0,14€               140,00€                 

Subtotaal instandhouding voorzieningen 24.479,20€          

Sturing en monitoring

kwaliteitsmeting

- directievoering 1 dgn / jaar 1.054,00€        1.054,00€              

Subtotaal sturing en monitoring 1.054,00€            

Overhead aannemingskosten

U, AK, W&R

- uitvoeringskosten 5 % 24.479,20€      1.223,96€              

- algemene kosten, winst en risico aannemer 15 % 24.479,20€      3.671,88€              

Totaal overhead aannemingskosten 4.895,84€            

Subtotaal doorlopende kosten 30.429,04€            

Onvoorzien 10 % 3.042,90€              

Totaal doorlopende kosten per jaar voor periode 1 33.471,94€          

Totale saneringsduur 



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

DIRECTIEVOERING EN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Periode 1 Ronde 1 5 jaar na de start 18.837,50€          

Periode 2 Ronde 2 10 jaar na de start 18.837,50€          

Periode 3 Ronde 3 15 jaar na de start 18.837,50€          

Periode 4 Ronde 4 20 jaar na de start 18.837,50€          

Periode 5 Ronde 5 25 jaar na de start 18.837,50€          

Periode 6 Ronde 6 30 jaar na de start 18.733,00€          

Periode 7 jaar na de start -€                     

Periode 8 jaar na de start -€                     

Periode 9 jaar na de start -€                     

Periode 10 jaar na de start -€                     

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

PERIODE 1

directievoering en milieukundige begeleiding

begeleidende kosten sanering

- directievoering/projectleiding tijdens uitvoering 5 dag 1.052,00€       5.260,00€          

- toezicht en milieukundige begeleiding tijdens uitvoering 5 dag 665,00€          3.325,00€          

rapportage

- evaluatierapportage uitvoering (actieve fase) 1 post 3.000,00€       3.000,00€          

- overleg 1 keer 500,00€          500,00€             

Subtotaal directievoering en milieukundige begeleiding 12.085,00€          

Monitoring

werkzaamheden

- voorbereiden/ coordinatie projectleider 4 uur 131,50€          526,00€             

- voorbereiding veldmedewerker 4 uur 83,00€            332,00€             

- bemonsteren peilbuizen 16 uur 83,00€            1.328,00€          

- monsters afgeven op depot(s) DHL en/of Alcontrol 1 keer 170,00€          170,00€             

- reiskosten 400 km 0,45€              180,00€             

- overnachting 1 keer 150,00€          150,00€             

materiaalkosten

Materiaalkosten per bemonsterde/afgepompte peilbuis 20 keer 17,50€            350,00€             

Subtotaal monitoring 3.036,00€            

Externe analyses

Algemene tarieven

- Voorbewerking t.b.v. AS3000 per peilbuis/monstercode (grondwater) 20 keer 17,10€            342,00€             

- VOH, incl. VC (grond, grondwater) 20 keer 83,10€            1.662,00€          

Subtotaal externe analyses 2.004,00€            

 

Subtotaal 17.125,00€          

Onvoorzien 10 % 1.712,50€            

Totale kosten 18.837,50€          



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

HERINVESTERING

Omschrijving

Uitgangspunten

- totale looptijd is 100 jaar

- effectieve rente 0,98% %

herinvestering 1

- vervanging 1 keer in elke 15 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 1 keer

- vervangingswaarde 15.000,00€             EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend 12.957,93€             EUR 12.958€             

herinvestering 2

- vervanging 1 keer in elke 20 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 1 keer

- vervangingswaarde 30.000,00€             EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend 24.681,99€             EUR 24.682€             

herinvestering 3

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 4

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 5

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 6

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 7

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 8

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

TOTAAL HERINVESTERINGSKOSTEN 37.640€             



 

 

Bijlage 5F Kostenraming reactief scherm 



BEGROTING FB4: REACTIEF SCHERM

Projectnaam:

Projectnummer:

Datum:

Opgesteld door:

Uitgangspunten:

Beheersing pluim door middel van ijzerscherm (in kostenraming rekening gehouden met periode van 30 jaar)

Resume

1 1.671.406,13€                  

2 31.166,74€                       

3 596.491,56€                     

4 37.639,92€                       

5 2.337.000,00€                  

6 2.828.000,00€                  

Bij de raming is uitgegaan van het prijspeil 2013

De raming kan niet worden gezien als besteksraming

Aan de raming kunnen geen rechten worden ontleend

De genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij anders vermeld

Aantal injecieronden met microscale ijzer bedraagt 10 stuks

Acacialaan 7 e.o. te Doorn

20114125

3-12-2013

Bioclear, NTP

Monitoring beheersing pluim gedurende 30 jaar

Totaal inclusief BTW

Realisatiekosten

Jaarlijkse kosten (Netto Contante Waarde)

Herinvesteringen (Netto Contante waarde)

Totaal exclusief BTW

Milieukundige begeleiding (Netto Contante waarde)



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB4: REACTIEF SCHERM

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

Projectvoorbereiding

- opstellen saneringsplan 1 keer 15.000,00€        15.000,00€        

- opstellen bestek 1 keer 17.500,00€        17.500,00€        

- aanbesteding 1 keer 7.500,00€          7.500,00€          

- aanvragen vergunningen 1 keer 5.000,00€          5.000,00€          

- opstellen V&G plan ontwerpfase 1 keer 1.000,00€          1.000,00€          

- opstellen kwaliteits- en verificatieplan 1 keer 2.500,00€          2.500,00€          

Subtotaal projectvoorbereiding 48.500,00€          

Voorbereidende en algemene werkzaamheden

Inrichten werkterrein

- uitzetwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- afzetten werkterrein, inclusief sluis 1 keer 250,00€             250,00€             

- opnemen straatstenen 25 m2 7,00€                 175,00€             

- aan- en afvoer materieel (decontaminatie-unit) 1 keer 750,00€             750,00€             

- huur saneringsunit 5 weken 150,00€             750,00€             

- aanbrengen, instandhouden en verwijderen hekwerk 1 keer 750,00€             750,00€             

- installatie energievoorziening t.b.v. werkzaamheden (aansluiting op net) 1 st 2.500,00€          2.500,00€          

- aanbrengen waterleiding 1 st 800,00€             800,00€             

- verkeersmaatregelen 1 post 500,00€             500,00€             

voorzieningen nutsleidingen

- graven proefsleuven / opsporen kabels en leidingen 1 post 250,00€             250,00€             

herstelwerkzaamheden

- opruimen werkterrein na afloop saneringswerkzaamheden 1 post 500,00€             500,00€             

- herstellen verharding (straatstenen) 25 m2 14,00€               350,00€             

- verwijderen energievoorziening/wateraansluiting 1 keer 750,00€             750,00€             

Subtotaal voorbereidende en algemene werkzaamheden 9.075,00€            

Vrijkomende grond

ontgraven grond

- ontgraven/vrijkomende verontreinigde grond t.p.v. boringen/drains/leidingen 10 m3 10,00€               100,00€             

afvoeren grond

- transport verontreinigde grond tot 50 km 17 ton 6,00€                 102,00€             

verwerkingskosten grond

- reinigen grond met VOCL 17 ton 35,00€               595,00€             

aanvullen ontgraving

- leveren, verwerken en verdichten schone aanvulgrond 12 m3 11,00€               132,00€             

Subtotaal grondwerken in den droge 929,00€               

In-situ systeem

Putten en monitoringfilters

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 5 meter 4 stuk 640,00€             2.560,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 10 meter 8 stuk 800,00€             6.400,00€          

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 20 meter 8 stuk 1.500,00€          12.000,00€        

- leveren, aanbrengen peil- en bemonsteringsfilters tot 40 meter 2 stuk 2.800,00€          5.600,00€          

IJzerscherm

- levering en opslag EHC (uitgaande van 10 ronden) 183000 kg 4,00€                 732.000,00€      

- vervoer per palletplaats (uitgaande van 10 ronden) 560 stuk 10,00€               5.600,00€          

- aanmaak 29% injectievloeistof  (mengunit uitgaande van 10 ronden) 200 dagen 150,00€             30.000,00€        

- water t.b.v. verdunning EHC (uitgaande van 10 ronden) 460 m3 2,00€                 920,00€             

- injecties 39 stuks per ronde tot 22 m-mv (uitgaande van 10 ronden) 200 dagen 2.000,00€          400.000,00€      

- beënting met micro-organismen (uitgaande van 10 ronden) 123 liter 200,00€             24.600,00€        

Subtotaal in-situ systeem 1.219.680,00€     

Begeleiding werk

Directievoering en milieukundige begeleiding

- directievoering/advies (aanleg) 15 dag 1.052,00€          15.780,00€        

- milieukundige begeleiding (aanleg) 20 dag 664,00€             13.280,00€        

- analysekosten (nulmeting, IJzerscherm) 1 keer 4.000,00€          4.000,00€          

- opstellen evaluatierapport aanleg, IJzerscherm 1 keer 5.000,00€          5.000,00€          

Subtotaal begeleiding werk 38.060,00€          

Overhead aannemingskosten exclusief verwerking slib en grond

U, AK, W&R

- uitvoeringskosten 5 % 1.229.089,00€   61.454,45€        



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

REALISATIEKOSTEN FB4: REACTIEF SCHERM

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

- algemene kosten, winst en risico aannemer 15 % 1.229.089,00€   184.363,35€      

Totaal overhead aannemingskosten 245.817,80€        

 

TOTAAL VOOR ONVOORZIEN 1.562.061,80€     

Onvoorzien 7 % 109.344,33€        

TOTALE KOSTEN EXCLUSIEF BTW 1.671.406,13€     

BTW (21%) 350.995,29€        

TOTALE KOSTEN INCLUSIEF BTW 2.022.401,41€     



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

DOORLOPENDE (JAARLIJKSE) KOSTEN

Periode 1 Beheersing 30 jaar 1.159,40€          

Periode 2 0 jaar -€                   

Periode 3 0 jaar -€                   

Periode 4 0 jaar -€                   

30 jaar

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Kosten per Subtotaal Totaal

reeel eenheid in

EURO

PERIODE 1, BEHEERSING

Sturing en monitoring

kwaliteitsmeting

- directievoering 1 dgn / jaar 1.054,00€         1.054,00€         

Subtotaal sturing en monitoring 1.054,00€          

Subtotaal doorlopende kosten 1.054,00€         

Onvoorzien 10 % 105,40€            

Totaal doorlopende kosten per jaar voor periode 1 1.159,40€          

Totale saneringsduur 



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

DIRECTIEVOERING EN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Periode 1 Ronde 1 5 jaar na de start 18.837,50€             

Periode 2 Ronde 2 10 jaar na de start 18.837,50€             

Periode 3 Ronde 3 15 jaar na de start 18.837,50€             

Periode 4 Ronde 4 20 jaar na de start 18.837,50€             

Periode 5 Ronde 5 25 jaar na de start 18.837,50€             

Periode 6 Ronde 6 30 jaar na de start 18.733,00€             

Periode 7 jaar na de start -€                        

Periode 8 jaar na de start -€                        

Periode 9 jaar na de start -€                        

Periode 10 jaar na de start -€                        

Jaarlijkse monitoring in, voor, na ijzerscherm voor periode 30 jaar 1 - 30 jaar na de start 112.920,50€           

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Eenheids- Bedrag Totaal

prijs

PERIODE 1

directievoering en milieukundige begeleiding

begeleidende kosten sanering

- directievoering/projectleiding tijdens uitvoering 5 dag 1.052,00€       5.260,00€          

- toezicht en milieukundige begeleiding tijdens uitvoering 5 dag 665,00€          3.325,00€          

rapportage

- evaluatierapportage uitvoering (actieve fase) 1 post 3.000,00€       3.000,00€          

- overleg 1 keer 500,00€          500,00€             

Subtotaal directievoering en milieukundige begeleiding 12.085,00€             

Monitoring

werkzaamheden

- voorbereiden/ coordinatie projectleider 4 uur 131,50€          526,00€             

- voorbereiding veldmedewerker 4 uur 83,00€            332,00€             

- bemonsteren peilbuizen 16 uur 83,00€            1.328,00€          

- monsters afgeven op depot(s) DHL en/of Alcontrol 1 keer 170,00€          170,00€             

- reiskosten 400 km 0,45€              180,00€             

- overnachting 1 keer 150,00€          150,00€             

materiaalkosten

Materiaalkosten per bemonsterde/afgepompte peilbuis 20 keer 17,50€            350,00€             

Subtotaal monitoring 3.036,00€               

Externe analyses

Algemene tarieven

- Voorbewerking t.b.v. AS3000 per peilbuis/monstercode (grondwater) 20 keer 17,10€            342,00€             

- VOH, incl. VC (grond, grondwater) 20 keer 83,10€            1.662,00€          

Subtotaal externe analyses 2.004,00€               

 

Subtotaal 17.125,00€             

Onvoorzien 10 % 1.712,50€               

Totale kosten 18.837,50€             



Acacialaan 7 e.o. te Doorn

HERINVESTERING

Omschrijving

Uitgangspunten

- totale looptijd is 100 jaar

- effectieve rente 0,98% %

herinvestering 1

- vervanging 1 keer in elke 15 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 1 keer

- vervangingswaarde 15.000,00€             EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend 12.957,93€             EUR 12.958€             

herinvestering 2

- vervanging 1 keer in elke 20 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 1 keer

- vervangingswaarde 30.000,00€             EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend 24.681,99€             EUR 24.682€             

herinvestering 3

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 4

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 5

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 6

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 7

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

herinvestering 8

- vervanging 1 keer in elke 0 jaar

- aantal keer te vervangen (500 = eeuwigdurend) 0 keer

- vervangingswaarde -€                       EUR

- gekapitaliseerde kosten indien eeuwigdurend -€                       EUR -€                      

TOTAAL HERINVESTERINGSKOSTEN 37.640€             




