
Masterplanning vernieuwing AV-middelen

Fase # Activiteit Start dd Einde dd Gereed % Toelichting en mijlpalen

10.100 Voorbereiden project, opstellen projectbrief, 

inhuren capaciteit

1-6-2020 1-9-2020 100%

10.200 Projectdossier (projectplan, governance, 

stakeholdermght, risico's etc)

15-9-2020 31-12-2020 100%

10.300 Kredietaanvraag (zie detailplanning 

kredietaanvraag)

14-12-2020 27-1-2020 30% Opnieuw opgestart, gaat lopen in jan. 2021

10.400 Opstellen programma van eisen, 

aanbestedingsdocumenten

15-9-2020 9-12-2020 100% 3 maanden; incl QA op de inhoud

10.800 Workshops en afstemmingen voor het pve (zie 

detailplanning pve)

25-9-2020 3-12-2020 100%

10.900 Finale afstemming van 

aanbestedingsdocumenten

1-11-2020 9-12-2020 100%

11.000 Go/No-go Tenderboard 9-12-2020 16-12-2020 100%

11.100 Afwerking aanbestedingsdocumenten 16-12-2020 24-12-2020 100%

11.200 Slack/reserve 25-12-2020 11-1-2021 0%

11.300 Publicatie van de aanbesteding 11-1-2021 11-1-2021 90%

11.300 Herijking I (faserapport) 1-1-2021 11-1-2021 0% Gebaseerd op nieuwste inzichten en behaalde resultaten

20.100 Aanbestedersonderzoek/opstellen offertes door 

leveranciers/ vragen (zie detailplanning 

aanbesteding)

11-1-2021 5-3-2021 0% Zes weken

20.200 Beoordeling van aanbiedingen, besluit en keuze 

leverancier (zie detailplanning beoordeling)

5-3-2021 26-3-2021 0% Voorgenomen gunning

20.300 Opdrachtverstrekking definitief na wachttijd (21 

dagen)

26-3-2021 16-4-2021 0% Ingangsdatum van contract is 1 mei 2021

20.400 Herijking II (faserapport) 15-4-2021 1-5-2021 0%

20.440 Renovatie ciezaal I gereed 1-6-2021 1-7-2021 0%

20.450 MER-ruimte ter beschikking voor installatie 1-6-2021 1-6-2021 0% Valt binnen project en buiten aanbesteding

20.500 Installatiewerken met kleine aanpassingen in 

fys ruimte

4-1-2021 1-8-2021 0% Valt binnen project en buiten aanbesteding

20.600 Levertijd materialen en ontwerp (zie 

detailplanning ontwerp)

1-5-2021 31-5-2021 0%

20.700 Beschikbaarheid van statenzaal tijdens 

zomerreces 2021

9-7-2021 8-9-2021 100%

20.800 Testfase 1-8-2021 24-8-2021 0%

20.900 Trainingsfase 8-8-2021 31-8-2021 0%

21.000 Levering, installatie en ingebruikname; (zie 

detailplanning bouw)

1-5-2021 8-9-2021 0% Inclusief koppelingen en encoders door GO

21.100 Herijking III (faserapport) 15-8-2021 1-9-2021 0%

60.100 Nazorg met aanvullende functionaliteit (oa de 

functionele koppeling tussen SIS en AV systeem)

1-9-2021 31-12-2021 0% 4 maanden nazorg

60.200 Projectevaluatie en herijking IV (faserapport) 15-12-2021 31-1-2022 0%
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