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1.  Inleiding 
 
De maatschappelijke opgave om voor voldoende betaalbare en duurzame woningen te zorgen is en blijft 
de komende jaren groot. De urgentie van het stimuleren en aanjagen daarvan door de provincie blijft 
daarom ook groot. In het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw werken we met een team van 
zo’n 15 mensen in samenwerking met andere provinciale expertises en bij de woningbouw betrokken 
partners aan deze opgave. 
Met de voorliggende rapportage willen we PS informeren over de voortgang van het 
uitvoeringsprogramma. We geven inzicht in wat we doen, wat nog wordt opgepakt, of partners 
tevreden zijn met onze inzet en of er verbeterpunten zijn. Het is namelijk een adaptief programma: we 
willen kunnen inspelen op andere omstandigheden, leren en als nodig bijstellen. 
 
De omstandigheden waarin het team moet opereren veranderen voortdurend. Was er in de vorige 
rapportage over 2021 nog sprake van een oververhitte markt, in 2022 is de situatie sterk veranderd. 
Andere belemmerende factoren spelen inmiddels een rol, waarvan een deel niet provinciaal of zelfs 
landelijk te beïnvloeden is. Denk aan rentestijgingen, kostenstijgingen, personeelstekorten, 
stikstofbelemmeringen en netcongestie. Wel biedt Programma Versnelling Woningbouw instrumenten 
om de gevolgen van deze factoren te verzachten. Met bijvoorbeeld de flexpoolmiddelen of subsidies 
voor uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven, het dekken van onrendabele toppen en o.a. het 
cofinancieren van WBI-aanvragen bij het rijk. Daarnaast hebben we gewerkt aan instrumenten om de 
maatschappelijke opgave voor een betaalbare en duurzame woningbouw, voortvarend (versneld) uit te 
kunnen voeren.  
 
Het jaar 2022 was het jaar waarin de minister van VRO Hugo de Jonge de urgentie van de woningbouw 
op de agenda heeft gezet. Het betekende daarmee ook het jaar waarin de rol van de provincie met 
betrekking tot de woningbouwopgave ging veranderen. Van begin 2022 tot medio 2022 heeft het Rijk de 
Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld samen met 6 onderliggende programma's. In oktober 2022 
werd het provinciale bod gedaan aan het Rijk en in maart 2023 zijn de regionale woondeals met het Rijk 
getekend. Daarmee wordt een turbulent overgangsjaar voor het programma Versnelling Woningbouw 
afgesloten. Een jaar met veel papierwerk en onderhandelen met onze gemeenten, regio’s, corporaties 
en het ministerie van VRO over de uitwerking van de opgaven. Als uitvoeringprogramma zien we het 
belang hiervan, maar zijn we ook blij dat we ons in 2023 weer vol op kunnen concentreren op de 
concrete ondersteuning van woningbouwprojecten! 
 

 
Ondertekening randvoorwaardelijk provinciaal bod aan het rijk 
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2. Opbouw voortgangsrapportage 
 
Een uitwerking van de werkzaamheden over de periode 2022 – voorjaar 2023 is weergegeven in de 
volgende hoofstukken. 
Bij 3. Algemene ontwikkelingen wordt ingegaan op landelijke ontwikkelingen in 2022. 
Bij 4. De activiteiten op regioniveau wordt ingegaan op de werkzaamheden en bijdragen van het 
programmateam aan regionale overlegstructuren, het opstellen van de regionale woondeals, de 
regiodeal Flexwonen en de gezamenlijke lobbywerkzaamheden richting het rijk. 
Bij 5. De werkzaamheden en resultaten bij gemeentelijke woningbouw is een overzicht gegeven van de 
projecten die via het programma in de afgelopen periode ondersteund zijn (financieel, met kennis of 
verbinding leggen). Een aantal projecten is hierbij uitgelicht met een nadere toelichting.  
Bij 6. De werkzaamheden en resultaten vanuit de thema’s is een overzicht gegeven van de activiteiten 
die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd in het kader van het stimuleren van betaalbare en duurzame 
woningbouw, zoals het opzetten van het convenant Duurzame Woningbouw en het Platform Wonen – 
Betaalbare woningbouw. 
Bij 7. De werkzaamheden voor Monitoring is een overzicht gegeven van de activiteiten die in de 
afgelopen periode zijn uitgevoerd in het kader van het uitbouwen en up-to-date houden van zowel de 
monitor wonen (gerealiseerde woningen en gegevens rondom wonen) als de planregistratie monitor 
(woningbouwplannen in voorbereiding). 
Bij 8. Overzicht van ingezette instrumenten, financiën en organisatie is een overzicht gegeven van met 
welk type instrumenten welke financiële inzet is gepleegd en hoe de inzet van instrumenten 
georganiseerd is. 
Tot slot is bij 9. Doorkijk naar (de rest van) 2023 een korte schets gegeven van de focus bij de 
woningbouwopgave in 2023. 
 
 

 
Voorbeeld: gemeente Woudenberg, woningbouwlocatie Hoevelaar 
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3. Algemene ontwikkelingen 
 
Met de start van een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) begin 2022, is het 
thema Volkshuisvesting weer terug op de nationale agenda. Het Rijk wil meer regie op de 
volkshuisvesting, wat ook leidt tot een versterking van de regierol van de provincies op dit thema. Dit 
heeft geleid tot de Nationale Bouw- en Woonagenda, de zes landelijke Programma’s voor de 
volkshuisvesting en de Nationale prestatieafspraken woningcorporaties. Met de Wet versterking regie 
volkshuisvesting (Wvrv) wil het ministerie BZK ervoor zorgen dat overheden weer de regie op de 
volkshuisvesting kunnen pakken, de juiste instrumenten hebben om te sturen op hoeveel, waar en voor 
wie woningen gebouwd worden. Begin 2023 is de internetconsultatie gestart voor dit wetsvoorstel.  
Hiermee worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen vastgelegd en 
het stelsel om meer regie te voeren op de woningbouw, desnoods met dwingende middelen. Onderdeel 
van het wetsvoorstel is om verplichte volkshuisvestingsprogramma’s door zowel Rijk, provincies als 
gemeenten op te stellen waarvan de inhoud nog nader bepaald wordt. 
 
In 2022 hebben we het randvoorwaardelijk bod ondertekend (BZK – PU) waarin we aangeven om ons in 
te zetten om in de periode 2022 tot en met 2030 83.500 woningen toe te voegen in onze provincie, 
waarvan 2/3 deel in het betaalbare segment. Deze afspraken zijn gebaseerd op het randvoorwaardelijk 
bod dat PU in september aan BZK heeft aangeboden. Vervolgens zijn het bod en de afspraken met BZK 
de basis geweest voor het opstellen van woondeals met de regio U10, regio Amersfoort en regio 
Foodvalley. De woondeals zijn binnen de provinciale kaders opgesteld. Dit zijn de Omgevingsvisie PU en 
het provinciaal programma Wonen en Werken (PPWW). De woondeals zijn in maart 2023 ondertekend. 
Daarmee vormen de drie opgestelde regionale woondeals vanaf 2023 een nadere uitwerking/ 
specificering van de provinciale doelstellingen in het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 
2021-2024. 
 
Om woningbouwprojecten de komende jaren te versnellen en vertragingen te voorkomen zoals ook in 
de huidige afspraken in de woondeals is verwoord, is een intensivering voorzien in de activiteiten van 
het programmateam Versnelling Woningbouw, door nauwere afstemming met de gemeenten over alle 
opgenomen projecten en afstemming n.a.v. de versnellingstafels. 
Ondanks de hoge werkdruk zijn er de nodige ondersteunende en stimulerende werkzaamheden 
uitgevoerd door het programmateam in de periode 2022 tot en met maart 2023. Deze betreffen zowel 
de een-op-een ondersteuning aan gemeenten bij hun specifieke projecten (zie hoofdstuk 5), als het 
uitwerken en uitvoeren van meer brede stimulerende maatregelen in het kader van betaalbare en 
duurzame woningbouw (zie hoofdstuk 6) en het uitbouwen van de Monitor Wonen en de Planregistratie 
Wonen (zie hoofdstuk 7).  
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4. Activiteiten op regioniveau 
 
In deze paragraaf wordt op regioniveau ingegaan op de werkzaamheden en bijdragen van het 
programmateam aan regionale overlegstructuren, het opstellen van provinciale bod aan het rijk, de 
regionale woondeals en de gezamenlijke lobbywerkzaamheden met de regio's richting het rijk in de 
periode 2022-voorjaar 2023. 
 
Regiocoördinatie en afstemming 
De 3 regio-coördinatoren van het programma Versnelling Woningbouw vormen het centrale 
aanspreekpunt voor gemeenten, woningcorporaties en andere initiatiefnemers in deze regio's voor de 
versnellingsopgave. De regiocoördinatoren hebben permanent warm contact met de regiokantoren en 
met het werkveld. Ze leggen proactief de juiste verbindingen naar (de instrumenten beschikbaar binnen) 
het programma-organisatie en de overige provinciale organisatie, regio en Rijk. Door hun bekendheid 
met de regionale situatie geven zij advies en ondersteuning op maat. Hiermee vormen ze belangrijke 
ambassadeurs van het programma Versnelling Woningbouw en de beschikbare instrumenten. 
Op regionaal niveau heeft de provincie tweejaarlijks bestuurlijk overleg met de regionale koepels van 
woningcorporaties (de SWEV, RWU en de corporaties in Foodvalley. Ook is met de regio’s op bestuurlijk 
en ambtelijk niveau reguliere afstemming in de AO’s en BO’s/ PHO Wonen. 
 
Provinciaal bod en afsprakenkader 
Na de aanbieding van het provinciaal randvoorwaardelijk bod van 83.500 woningen waarvan 2/3 
betaalbaar, is gewerkt aan het opstellen van het afsprakenkader tussen Rijk en provincie. De 
haalbaarheid van het bod is afhankelijk van in hoeverre er steun en oplossingen komen voor 
gesignaleerde knelpunten. De productie is namelijk alleen mogelijk als diverse knelpunten (zoals 
bijvoorbeeld netcongestie) tijdig door het rijk opgelost worden. 
Doel van het afsprakenkader is om (gebaseerd op het provinciale bod) te bevestigen dat provincies en 
het Ministerie van BZK gezamenlijk inspanningen zullen verrichten ter uitvoering van de afspraken. Het 
gaat bij deze bestuurlijke afspraken om het benoemen van de inspanningsverplichtingen. Het betreffen 
nadrukkelijk geen prestatieafspraken met een interventieladder. Dit afsprakenkader is vastgesteld op 13 
oktober 2022. 
 
Regionale Woondeals 
In de afgelopen maanden hebben het Rijk, provincie, drie regio’s (inclusief de gemeenten) en 
woningcorporaties er heel hard voor gewerkt om woondeals op te stellen voor de regio’s Amersfoort, 
Foodvalley en U10. De woondeals zijn een belangrijk instrument in de aanpak van de nationale 
woningbouwopgave. De woondeals bevatten onder meer afspraken over de woningbouwaantallen in de 
periode 2022-2030, het aandeel betaalbare woningen (sociale huur en middensegment) en afspraken 
over samenwerking. Met de woondeals spreken de partijen uit zich in te zullen spannen om de 
afspraken uit te voeren. De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk, 
bijvoorbeeld op het gebied van financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof, netcongestie, en capaciteit 
bij overheden en bouwsector. Per regio zijn er afspraken gemaakt over het aantal bruto toegevoegde 
woningen dat zal worden gerealiseerd. In de regio U10 gaat het om 61.000 woningen, 27.000 woningen 
in de regio Amersfoort en 25.000 woningen in de regio Foodvalley. 
Met de woondeals worden de krachten van de verschillende overheidslagen en de corporaties 
gebundeld met als doel een gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgave in de regio. De woondeal 
bekrachtigt het langjarig (tot en met 2030) partnerschap tussen genoemde partijen, in samenwerking 
met marktpartijen en andere relevante partners. 
 
De woondeals zijn een uitwerking van de bestuurlijke woningbouwafspraken met het Rijk. Hierin zijn 
onderwerpen genoemd waarover (waar mogelijk) in de regionale woondeals nadere afspraken met de 
regio’s worden gemaakt. De woondeals hebben daardoor een gemeenschappelijke basis, maar zijn niet 



7 
 

identiek. Voor de woondeals regio Amersfoort en Utrecht zijn de bestuurlijke woningbouwafspraken van 
de provincie Utrecht leidend. Voor de regio Foodvalley, waarbij een groot deel van de gemeenten in de 
provincie Gelderland ligt, zijn hoofdzakelijk de bestuurlijke afspraken uit Gelderland leidend. Een ander 
verschil is dat de regio Foodvalley als enige van de drie regio’s nog geen bestaande woondeal had. Voor 
de regio’s Amersfoort en Utrecht zijn elementen van de bestaande woondeal meegenomen in de 
nieuwe woondeal. Daar komt bij dat de afspraken tot stand zijn gekomen in overleggen met regionale 
partijen, waardoor sprake is van accentverschillen per woondeal. Zo is bijvoorbeeld in de woondeal van 
regio Foodvalley, in tegenstelling tot die van regio U10 en regio Amersfoort, alleen een selectie van de 
woningbouw projecten als sleutelproject weergegeven. 
De woondeals voor de regio U10 en de regio Amersfoort zijn op 13 maart 2023 ondertekend in de 
nieuwe stadswijk Hogekwartier in Amersfoort. De woondeal voor de regio Foodvalley is op 8 maart 2023 
ondertekend tijdens een bijeenkomst in Zutphen. Beide keren was de minister voor VRO Hugo de Jonge 
aanwezig om namens het Rijk zijn handtekening te zetten. Alle drie de woondeals zijn hier te 
raadplegen.  
 
Vanuit het programma VW is veel inzet gepleegd om dit resultaat te behalen. Het programma 
Versnelling Woningbouw gaat ook bijdragen aan het vervolg (opstellen uitvoeringsagenda en 
daadwerkelijke uitvoering projecten en acties). Hierbij wordt ook gekeken naar de logische koppelingen 
met andere lopende relevante programma’s binnen de provincie. 
 

Ondertekening Woondeal regio Foodvalley 

  
 

  
 

“De woondeals zijn het startpunt voor partnerschap en niet een eindproduct. Dit partnerschap betekent dat we 
elkaar niet afrekenen op factoren die buiten iemands macht of mogelijkheden liggen. Wel spreken we elkaar aan 
wanneer we zien dat iemand extra stappen kan zetten. … Wanneer kritische succesfactoren op het beleidsterrein 
van andere ministeries liggen, zal ik mij daarbij opstellen als 'toegangspoort' naar mijn collega's.” 

Minister Hugo de Jonge in de brief ‘Samenwerking in de woondeals’, 27 januari 2023 
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Regiodeal Flexwonen 
 
Daar waar de druk op de woningmarkt leidt tot problematische situaties voor woningzoekenden, 
kunnen tijdelijke woonvormen uitkomst bieden. Hiervoor hanteren we de term Flexwonen. Hierbij gaat 
het vooral om tijdelijke woningen op een (eventueel) tijdelijke locatie. Groepen woningzoekenden 
waarvoor Flexwonen uitkomst kan bieden, zijn bijvoorbeeld spoedzoekers, starters, statushouders, 
arbeidsmigranten, uitstroom uit de maatschappelijke opvang/beschermd wonen, etc. In 2022 is de 
urgentie voor het realiseren van flexwoningen wederom toegenomen door het grote tekort aan sociale 
huurwoningen voor aandachtsgroepen, zoals statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Maar ook om 
meer mogelijkheden te bieden voor alle mensen (o.a. starters) die op zoek zijn naar een sociale 
huurwoning. 
In 2022 is uitvoering gegeven aan de acties uit het Actieplan Flexwonen uit 2021. Daarin staan concrete 
stappen die worden ondernomen om de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen. Voor dit 
Actieplan is input opgehaald bij stakeholders, zoals het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, 
investeerders en experts. De provincie was hierbij verbinder, aanjager en kennisdeler. 
 

 
Ondertekening regiodeal Flexwonen 

 
Ondertekening Regiodeal Flexwonen 
Op 14 december 2022 hebben het ministerie van BZK, de provincie Utrecht, de stichting Regioplatform 
Woningcorporaties Utrecht (RWU) en 11 Utrechtse gemeenten hun handtekening gezet onder de 
Regiodeal Flexwonen. Hiermee willen de partijen gezamenlijk hun schouders zetten onder het versneld 
realiseren van flexwoningen om het tekort aan betaalbare woningen aan te pakken. De 11 gemeenten 
hebben gezamenlijk de ambitie om 1.500 flexwoningen te realiseren. Hiervan worden er 1.000 in de 
gemeente Utrecht gerealiseerd en 500 in de overige deelnemende gemeenten. De deelnemende 
gemeenten zetten zich in om voldoende locaties beschikbaar te stellen voor woningcorporaties om de 
flexwoningen te kunnen plaatsen. In de Regiodeal Flexwonen zijn 3 tranches opgenomen en zijn onder 
meer afspraken vastgelegd over een rijksbijdrage aan deze projecten van €12.000 per woning voor de 1e 
tranche; over het proces om vervolglocaties te vinden voor verplaatsbare woningen (in de 2e en 3e 
tranche) en over de onderlinge samenwerking. Voorwaarde voor de rijksbijdrage van €12.000 per 
woning is dat voor eind 2023 wordt gestart met de bouw en het project voor eind 2024 is afgerond.  
 
Inmiddels wordt aan 10 locaties concreet gewerkt, met in totaal plannen voor zo’n 1300 flexwoningen.  
Het programmateam Versnelling Woningbouw ondersteunt deze werkzaamheden van gemeenten met 
o.a. het uitvoeren van locatiescans. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met het Kansenmakersteam 
voor de huisvesting van statushouders in flexwoonprojecten. 
Naast de 11 deelnemende gemeenten hebben 3 andere gemeenten zich sinds de ondertekening gemeld 
om ook toe te treden tot de Regiodeal Flexwonen. De provincie Utrecht is een van de koplopers als het 
gaat om de versnelling van de bouw van flexwoningen door het aangaan van een regionale 
samenwerking.  
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5. Werkzaamheden en resultaten bij gemeentelijke woningbouwprojecten 
 
5.1 Werkzaamheden en resultaten bij woningbouwprojecten in regio Amersfoort 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de projecten in de regio Amersfoort die via het 
programma in de afgelopen periode ondersteund zijn (financieel of met kennis en/of verbinding leggen). 
Hieronder is een aantal van de ondersteunde projecten uitgelicht met een nadere toelichting.  
 
Gemeente Amersfoort 
Voor de versnelling van de woningbouw heeft het programmateam na een intensief adviestraject een 
aantal omvangrijke projecten ondersteund. Daarbij heeft de provincie Utrecht in 2022 in totaal 1,55 
miljoen euro subsidie toegekend aan de gemeente Amersfoort. Hiermee wordt de bouw van ruim 1.000 
woningen op verschillende locaties in de stad versneld. Van deze woningen is 68% of sociale huur of 
middelhuur/koop. Daarnaast is 1,95 miljoen euro aan voorschotten op subsidieverleningen betaald die 
in 2021 toegekend waren. 
In de Kop van Isselt (Langs Eem en Spoor) wordt de subsidie bijvoorbeeld ingezet voor de verplaatsing 
van een bedrijf aan de Industrieweg. Hierdoor komt ruimte vrij voor de realisatie van 310 woningen. 
Bij het woningbouwproject Liendert West worden in totaal 120 woningen gebouwd. Dat project draagt 
met een groenere invulling bij aan een gezonde en leefbare buurt. De provincie heeft de onrendabele 
top die o.a. hierdoor is ontstaan, deels gesubsidieerd. 
Daarnaast is door de gemeente gebruik gemakt van de flexpoolmiddelen voor extra capaciteit. Hierdoor 
kunnen diverse woningbouwprojecten sneller in behandeling worden genomen. 
 

 
Verplaatsing van bedrijvigheid in Amersfoort tbv woningbouwontwikkeling 

 
Gemeente Bunschoten – Broerswetering 4 en 6 
Het project aan de Broerswetering 4 en 6 omvat de transformatie van een centrumgebied in 
Bunschoten. Het project is gericht op uitbereiding van de supermarkt en het realiseren van 29-60 
appartementen inclusief parkeren. Aan de gemeente Bunschoten is in 2022 een Flexpool bijdrage 
verleend voor de inhuur van een procesmanager. De inzet van de procesmanager is gericht op 
activiteiten voor de initiatief- en haalbaarheidsfase voor de planontwikkeling.  
 
Gemeente Eemnes – Hilt, Hink Stap Sprong en Ocriet 
De projecten Hilt en Hink Stap Sprong zijn gericht op de realisatie van respectievelijk 55 en 38 woningen. 
Om de realisatie van de woningbouwprojecten te versnellen, is een financiële bijdrage van de provincie 
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geleverd voor de inhuur van expertise. Er zijn landschapsarchitecten, bestekschrijvers en directievoering 
en toezicht ingehuurd.  
Voor het Ocriet terrein – een ontwikkeling gericht op het realiseren van 90 woningen – is een financiële 
bijdrage geleverd voor de inhuur van capaciteit voor het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van de 
planontwikkeling. De inhuur van de expertise resulteert erin dat de voortgang van de projecten wordt 
geborgd. 
 
Gemeente Woudenberg – Flexwoningen Vermeerlaan / Klein maar fijn 
Ook in Woudenberg is er een tekort aan sociale huurwoningen en zijn de wachtlijsten lang. De 
gemeente werkt samen met woningcorporatie Omnia Wonen om te zorgen dat er meer betaalbare 
huurwoningen worden gebouwd. Het project Flexwoningen Vermeerlaan/ Klein maar fijn wonen heeft 
tot doel om 30 kleine geprefabriceerde sociale huurwoningen te realiseren voor 1- en 2-persoons 
huishoudens. Tussen de gemeente en de corporatie is een erfpachtovereenkomst gesloten. De kosten 
voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie worden niet geheel gedekt door deze overeenkomst. 
De provincie heeft een bijdrage geleverd om het tekort tussen de gemeentelijke kosten en de bijdrage 
van Omnia Wonen te dichten. De locatie wordt momenteel bouw- en woonrijp gemaakt. De verwachte 
oplevering van de woningen is in het najaar van 2023.  
 
Gemeente Woudenberg – Hoevelaar  
Enkele jaren geleden is de gemeente Woudenberg gestart met de woningbouw in Hoevelaar. In dit 
gebied worden in de periode tot 2030 ruim 900 woningen gerealiseerd. Voor de benodigde 
projectleiding voor een opgave van deze omvang, is via de Flexpool regeling ingehuurd. Met behulp van 
de inzet van de projectleider is de eerste fase (128 woningen) van Hoevelaar inmiddels voor een groot 
deel opgeleverd en bewoond, en zijn de voorbereidingen voor de realisatie van de tweede fase (260 
woningen) inmiddels ver gevorderd. 
  
De regio Amersfoort is financieel ondersteund met onderstaande subsidies: 
 

 
 
 

  

Rijlabels Aanvrager Project Subsidie
 2022-2023

Planning 
woningen

Regio Amersfoort

Gem. Amersfoort

Flexpool Amersfoort 481.880             400                   

Hoefkwartier 98.000               2.500               

Langs Eem en Spoor verplaatsing Rova 1.900.000         1.000               

Liendert West 365.296             120                   

Utrechtseweg 1 en 2-4 250.000             200                   

Verplaatsing Asca Kop van Isselt 400.000             310                   

Gem. Baarn

Versnellen woningbouw - Flexpool Baarn 72.823               420                   

Gem. Bunschoten

Broerswetering 4 en 6 15840 50                     

Gem. Eemnes

Hilt, Hink Stap Sprong en Ocriet 116.453             75                     

Gem. Woudenberg

Flexwoningen Vermeerlaan / Klein maar fijn 102.682             30                     

Hoevelaar 70.836               925                   

Totaal Regio Amersfoort 3.873.810         6.030               
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5.2 Werkzaamheden en resultaten bij woningbouwprojecten in regio U10/U16 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de projecten in de regio U10/U16 die via het 
programma in de afgelopen periode ondersteund zijn (financieel of met kennis of verbinding leggen).  
Hieronder is een aantal van de ondersteunde projecten uitgelicht met een nadere toelichting. 
 
Gemeente Bunnik  
Het programma Versnelling Woningbouw heeft in 2022 de gemeente Bunnik geadviseerd bij de 
visieontwikkeling van de uitleglocatie Odijk-West van 1200 woningen (Kersenweide). Dit traject wordt 
vervolgd in 2023. 
Daarnaast zijn we geruime tijd betrokken bij de (voorbereiding) van de gebiedsontwikkeling van het 
stationsgebied. Dit gebied zal op termijn worden getransformeerd naar een gemengd woon-werkgebied 
waaraan circa 1000 woningen worden toegevoegd. Gemeente Bunnik heeft subsidie ontvangen om een 
gebiedsvisie op te stellen. Deze is begin 2023 door het College B&W vastgesteld waarin de ambitie is 
geformuleerd om een gemengde wijk te realiseren voor verschillende doelgroepen en generaties. 
Daarnaast worden met deze gebiedsvisie de kaders geschetst voor een groene en klimaat adaptieve wijk 
(parkeren uit het zicht) met aandacht voor duurzaamheid en energie (circulaire gebiedsontwikkeling). 

 
 

Impressie uit Gebiedsvisie stationsomgeving Bunnik 
 
Gemeente De Bilt – Molenkamp 
Gemeente De Bilt werkt aan de transformatie van bedrijventerrein Molenkamp naar woningbouw. De 
Molenkamp is een kansrijke locatie voor het ontwikkelen van betaalbare woningen, maar de 
herontwikkeling van de Molenkamp is een complex traject. Door de provincie is een bijdrage geleverd 
aan de inhuur van een procesmanager om werkzaamheden uit te voeren om te komen tot een besluit 
over de manier waarop en door welke partijen de feitelijke realisatie kan worden opgepakt. 
Werkzaamheden waren gericht op het komen tot stedenbouwkundige voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan om het gebied te transformeren naar woningbouw en om tot een set van afspraken 
met de verschillende partijen te komen die met deze ontwikkeling aan de slag willen gaan. 
 
Gemeente De Ronde Venen – Realisatie woningbouw De Ronde Venen 
De gemeente De Ronde Venen wil op korte en middellange termijn vol inzetten op de bouw van 
woningen. Hiertoe werkt de gemeente aan de ontwikkeling van verschillende woningbouwprojecten. 
Het voorbereidingstraject van deze projecten vraagt inzet van capaciteit en expertise, die de gemeente 
niet allemaal zelf in huis heeft. Er is een Flexpool bijdrage geleverd voor de inhuur van een projectleider, 
projectondersteuner, RO-adviseur, beleidsadviseur verkeer en communicatieadviseur. Inzet is o.a. 
gericht op het leveren van een bijdrage aan het opstellen van bestemmingsplannen, het opstellen van 
gebiedsvisies, het voeren van RO-procedures en het vaststellen van overeenkomsten met 
omgevingspartijen. Met de werkzaamheden wordt toegewerkt naar de bouw van ruim 1200 woningen. 
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Gemeente Houten 
Het programma heeft de gemeente Houten met advies ondersteund bij het opstellen van een plan van 
aanpak voor de versnellingsopgave. Daarnaast is voor de haalbaarheidsindicatie gebiedsontwikkeling 
binnenstedelijke ontwikkeling, de procesbegeleiding van 7 ontwikkellocaties en een werkdocument voor 
de stedenbouwkundige visie een Flexpool subsidie verstrekt aan de gemeente. Hiermee wordt gewerkt 
aan het versneld realiseren van 600 woningen op 7 verschillende locaties. 
 
Gemeente Nieuwegein – Versnelling Woningbouw 
De gemeente Nieuwegein heeft na een adviestraject vanuit het programma Versnelling Woningbouw 
vanuit de Flexpool subsidie ontvangen voor de versnelling van de bouw van 200 woningen op 
verschillende locaties (waaronder de A12-zone). 
 
Gemeente Oudewater 
In 2022 is de bouw gestart van het project Westerwal dat de provincie vanuit het programma 
Versnelling Woningbouw eerder heeft ondersteund met het begeleiden van een traject van uitplaatsing 
van een machinefabriek. Het totale gebied met daarin oude bedrijventerreinen en leegstaande 
bedrijfspanden wordt getransformeerd tot een woonwijk met bijna 100 koop- en huurwoningen. 
 
Gemeente Stichtse Vecht 
Voor het kunnen vaststellen van het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Planetenbaan en 
Het Kwadrant (Ruimtekwartier) is vanuit het programma Versnelling Woningbouw meegedacht over de 
inhuur van een planoloog, civiel engineer en een planeconoom. Hiervoor is uiteindelijk subsidie vanuit 
de Flexpoolregeling ontvangen. In het Ruimtekwartier worden leegstaande kantoren getransformeerd 
naar circa 2500 woningen tot circa 2030. In 2022 heeft de gemeente een succesvolle WBI-aanvraag van 
€1,3 miljoen ingediend bij BZK voor de 4e tranche voor de ontwikkeling van Het Kwadrant. Hiervoor 
heeft de provincie een steunbetuiging afgegeven tbv voor een cofinanciering van €412.500. Ook voor de 
5e tranche heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor de transformatie van het hele gebied van 
ook €1,3 miljoen. Ook daarvoor heeft de provincie een steunbetuiging afgegeven, dit maal voor 
cofinanciering van €650.000. Naar verwachting wordt in de loop van 2023 door de gemeente Stichtse 
Vecht een concreet subsidieverzoek voor de 2 cofinancieringen bij de provincie gedaan. 
 
Gemeente Utrecht – Overvecht Zuid fase 1 
Voor de woningbouwontwikkeling in Overvecht Zuid fase 1 is een Flexpool bijdrage geleverd voor de 
aanvraagprocedure van de WBI-aanvraag door de gemeente bij het rijk. Ook is deze WBI aanvraag met 
een cofinanciering door de provincie gesubsidieerd met in totaal €2,6 miljoen over meerdere jaren 
(deels uitgekeerd in 2022 en 2023). 
 
Gemeente Zeist – Versnelling Woningbouw  
Voor de projecten Huis ter Heide en Renesselaan is door de gemeente Zeist een aanvraag gedaan voor 
een Flexpool bijdrage van de provincie voor inhuur van projectmanagers. De projecten moeten 
respectievelijk leiden tot de realisatie van 150 en 60 woningen. Voor de Renesselaan is de inhuur gericht 
op de voorbereidingen voor contractering van een partij die de uitvoering van het project gaat doen. 
Voor Huis ter Heide is de inhuur gericht op twee deelprojecten. Voor deelproject West gaat het om de 
voorbereiding van een aanbesteding, voor deelproject Zuid om begeleiding van een ontwikkelaar die het 
project gaat uitvoeren. 
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De regio U10/U16 is financieel ondersteund met onderstaande subsidies: 
 

  

 
 
5.3 Werkzaamheden en resultaten bij woningbouwprojecten in regio Foodvalley 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de projecten die in regio Foodvalley via het 
programma in de afgelopen periode ondersteund zijn (financieel of met kennis of verbinding leggen).  
Hieronder is een aantal van de ondersteunde projecten uitgelicht met een nadere toelichting. 
 
Gemeente Rhenen – Versnelling Woningbouw gemeente Rhenen 
De gemeente Rhenen wil versnelling aan brengen in haar woningbouwprojecten door het toevoegen 
van harde plancapaciteit en het toevoegen van woningen in het betaalbare segment. De gemeente 
heeft onvoldoende capaciteit beschikbaar om dit op te pakken en de versnelling waar te maken. Door 
middel van de inzet van de flexpoolregeling door de provincie zijn er een zevental 
woningbouwprojecten in de gemeente Rhenen met in totaal ca. 130 woningen (waarvan het merendeel 
in het betaalbare segment) versneld.  
 
Gemeente Veenendaal – Herstructurering Franse Gat 
De woningcorporatie Veenvesters en de gemeente Veenendaal zijn gestart met de vernieuwingsplannen 
voor de wijk 't Franse Gat. In de wijk Franse Gat worden 1.100 sociale huurwoningen grondig 
gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw door woningcorporatie Veenvesters. Naast renovatie en 
sloop-nieuwbouw, wordt er ook verdicht met extra woningen. Daarbij wordt de wijk in bredere zin 
verbeterd en voorbereid op de toekomst: energiezuiniger, klimaatadaptiever, inclusiever, met een 
gezonder leefklimaat. De aanpak van de woningen is verdeeld in de deelplannen Rand, Noord en Zuid. 
Aan de herstructurering door sloop-nieuwbouw en vernieuwing van het openbaar gebied in deelplan 
Zuid is door de provincie Utrecht een financiële bijdrage geleverd van 1 miljoen euro. De subsidie is 
gericht op het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van start bouw van de 436 woningen. Eind 
2022 is er een start gemaakt met de werkzaamheden. Naar verwachting wordt het project in 2028 
opgeleverd.  
 
 
 

Rijlabels Aanvrager Project Subsidie
 2022-2023

Planning 
woningen

Regio U16

Gem. Bunnik

Gebiedsvisie Stationsomgeving 205810 -                    

Gem. De Bilt

Molenkamp - intentieovk 24.400               -                    

Gem. De Ronde Venen

Realisatie woningbouw De Ronde Venen 414.793             1.200               

Gem. Houten

Versnelling woningbouw Houten 105.390             600                   

Gem. Nieuwegein

A12-zone Nieuwegein 882.433             2.500               

Versnelling woningbouwopgave Nieuwegein 131.499             200                   

Gem. Stichtse Vecht

Planetenbaan en Het Kwadrant 104.198             2.300               

Gem. Utrecht

Overvecht Zuid fase 1 723.056             2.600               

Gem. Zeist

versnelling woningbouw 51.000               100                   

Totaal Regio U16 2.642.579         9.500               
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Gemeente Veenendaal –  Woningbouwimpuls Het Ambacht 
Het verouderde bedrijventerrein Het Ambacht is één van de laatste binnenstedelijke mogelijkheden om 
substantiële woningbouw in Veenendaal te realiseren. Het bedrijventerrein is verouderd, maar nog wel 
grotendeels in gebruik. De gemeente Veenendaal gaat gefaseerd over een periode van 10 jaar de mix 
van kleine en enkele grote bedrijven transformeren naar ca. 1.500 woningen. Het Ambacht wordt 
daarbij getransformeerd naar een woongebied waar focus ligt op de betaalbaarheid van de woningen, 
OV en fiets zoveel mogelijk centraal staan en ook ruimte is voor werken.  Voor de ontwikkeling van Het 
Ambacht heeft het rijk in 2022 een WBI subsidie van €7 miljoen aan de gemeente Veenendaal verstrekt. 
De provincie heeft ten behoeve de cofinanciering van deze WBI aanvraag een subsidie van €3 miljoen 
verstrekt. 
 

 
 

Impressie uit stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie Het Ambacht, Veenendaal 
 
Gemeente Veenendaal – Transformatie winkels naar woningen 
De gemeente Veenendaal zet zich in om (leegstaande) winkels te transformeren naar woningen. Er zijn 
een transformatiecoach en een gebiedsregisseur actief voor het voeren van gesprekken met eigenaren, 
ondernemers en ontwikkelaars om ontwikkelingen op gang te brengen. Om de inzet van de 
transformatiecoach en de gebiedsregisseur voort te kunnen zeten en tevens het aantal uren uit te 
bereiden, heeft de gemeente een beroep gedaan op de flexpool regeling van de provincie. Met de inzet 
van de transformatiecoach en de gebiedsregisseur wordt toegewerkt naar het toevoegen van ca. 150 
betaalbare woningen in het centrum van Veenendaal. 
 
De regio Foodvalley  is financieel ondersteund met onderstaande subsidies: 
 

 

Rijlabels Aanvrager Project  Subsidie
 2022-2023 

 Planning 
woningen 

Regio Foodvalley
Gem. Rhenen

Versnelling woningbouw 128.339                    130                  
Gem. Veenendaal

Transformatie winkels naar woningen 118.837                    200                  
Herstructurering Franse Gat, deelplan Zuid 1.000.000                 436                  
Woningbouwimpuls Het Ambacht 3.000.000                 1.500              

Regio Foodvalley
Regionaal Actieprogramma wonen 50.000                      -                   

Totaal Regio Foodvalley 4.297.176                 2.266              
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6. Werkzaamheden vanuit de Thema's 
 
6.1 Werkzaamheden en resultaten bij Thema Duurzame Woningbouw 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten die in de periode 2022 
t/m voorjaar 2023 zijn uitgevoerd in het kader van het stimuleren van duurzame woningbouw, zoals het 
opzetten van het convenant Duurzame Woningbouw. 
 
Convenant Duurzame Woningbouw – Toekomstbestendigbouwen.nl 
 
Het convenant bevat een pakket publiek-private afspraken met meetbare ondergrenzen op de 6 
thema’s; (1) energie, (2) circulariteit, (3) duurzame mobiliteit, (4) klimaatadaptatie, (5) 
natuurinclusiviteit en biodiversiteit, en (6) gezonde leefomgeving. Doelgroep zijn de partners in de 
bouwketen; gemeenten, provincie, bouwers, ontwikkelaars, corporaties, waterschappen, 
maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties. 
Het convenant is samen met medeoverheden en marktpartijen opgesteld, waarbij de provincie het 
afgelopen jaar een coördinerende rol heeft vervuld. Vanaf januari 2022 is samengewerkt met de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) die een gelijkwaardig convenant heeft opgesteld, 
‘Toekomstbestendige Woningbouw’. Hiermee is de eerste stap gezet om een groter draagvlak te 
bewerkstelligen en het convenant een landelijk karakter te geven.  
Bij het onderteken-moment eind september 2022 is het convenant door 89 partijen ondertekend. 
Inmiddels is dit aantal opgelopen naar 103, waarvan 2/3 marktpartij is.  

 

 
 

Waar mogelijk gebruiken we bestaande netwerken om een zo breed mogelijke groep publieke en 
private partijen te laten aansluiten bij het Convenant Duurzame Woningbouw. Dit betreft huidige 
partners zoals Cirkelstad met ‘Samen versnellen, op weg naar Het nieuwe normaal2’ en de City Deal 
Circulair en Conceptueel Bouwen (initiatief min. BZK). Daarnaast hebben we contact met de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht (NMU). Ook de ROM (Regionale ontwikkelingsmaatschappijen Utrecht) is 
betrokken geweest bij het opstellen en implementeren van het convenant via het programma DigiC. 
Naast de samenwerking met de verwante initiatieven zijn er vanuit het convenant verschillende 
activiteiten ondernomen om de implementatie van het convenant te stimuleren en ondersteunen zoals 
kennissessies op de thema's, implementeren in beleid en projectevaluaties. 
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Verder is een afwegingskader ontwikkeld voor bouwende partijen en gemeenten waardoor de juiste 
keuzes op de thema's gemaakt kunnen worden en het ambitieniveau bepaald wordt. Ook is gewerkt aan 
de oprichting van een onafhankelijk platform Toekomstbestendig Bouwen in samenwerking met de vier 
provincies die inmiddels zijn aangehaakt bij het convenant (Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en 
Utrecht). 
Zie verder: Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam maken afspraken voor duurzame 
woningbouw | Versnelling woningbouw 

 
Traject Building Balance 
 
Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van bio grondstoffen in de 
bouw versneld op te schalen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Convenant Duurzame 
woningbouw. De subsidie aan Building Balance is in 2022 voorbereid en wordt via de algemene 
subsidieverordening in de 2e helft van 2023 verstrekt. Het programma zal dan vier jaar bijdragen aan 
het stimuleren van vezelteelt bij boeren en het opbouwen van 'land tot pand’ van deze vezels tot 
bouwmaterialen. Het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied (UPLG) en de gebiedsprocessen spelen 
een grote rol in de transformatie van het landelijk gebied en daarop zal Building Balance aanhaken. 
 
Het plan bestaat uit 4 activiteiten die Building Balance zal uitvoeren:   
a. Ketenproject. Building Balance zal samen met provincie en stakeholders in de provincie minimaal 1 
keten van land naar pand opzetten en ondersteunen, in Utrecht.  
b. Activatie vraag naar biobased materialen. Het activeren en ondersteunen van de Utrechtse 
gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven om biobased te gaan bouwen.  
c. Activatie aanbod van vezels. Het activeren en ondersteunen van Utrechtse boeren om vezelteelt op te 
nemen in hun rotatie of als meerjarig gewas aan te planten.  
d. Conditionering. Provincie Utrecht wordt meegenomen in het Building Balance netwerk dat 
knelpunten op het thema landelijk kan en zal agenderen om daarmee de noodzakelijke 
marktconditionering te bewerkstelligen die de transitie vereenvoudigd. Daarnaast zullen de 
gemeentelijke en provinciale marktcondities direct worden geagendeerd. 
 
Financiën 
 
In de verslagperiode is  ca. € 350.000 aan het thema Duurzame woningbouw besteed, voornamelijk aan 
de realisatie van het Convenant Duurzame Woningbouw (ca € 165.000) en een opdracht aan ROM 
Utrecht inzake digitalisering circulair bouwen (ca € 167.000). 
 
 
6.2 Werkzaamheden en resultaten bij Thema Betaalbare Woningbouw 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten die in de afgelopen 
periode zijn uitgevoerd in het kader van het stimuleren van betaalbare woningbouw, zoals de 
Doorstroom Challenge en het Platform Wonen. 
 
Betaalbaarheid 
 
De betaalbaarheid op de woningmarkt staat nog steeds sterk onder druk. Nog altijd hebben o.a. starters 
veel moeite om een betaalbare middenhuur- of koopwoning te vinden, vooral in regio’s waar de vraag 
naar woningen groot is. De krapte in populaire gebieden en de mede daardoor sterk gestegen 
huizenprijzen hebben de afgelopen jaren de beschikbaarheid van een betaalbare woning voor steeds 
meer mensen onder druk gezet. In het programmaplan 2021-2024 is daarom het streven opgenomen 
om 50% van de nieuwe woningen te realiseren in het sociale en middeldure segment (koop en huur). Via 
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het spoor van regionale programmering zijn hierover op regionaal niveau afspraken gemaakt. Als 
gezamenlijke ambitie is daarbij verwoord dat “gemeenten en provincie spreken de intentie uit dat tot 
2025 op regionaal niveau tenminste 50% van de toe te voegen woningen behoort tot het sociale of 
middeldure segment. Gezien de opgave om zorg te dragen voor een passend woningaanbod voor 
iedereen wordt ernaar gestreefd dat zoveel mogelijk woningen gebouwd worden die een eind onder de 
bovengrens van middelduur zitten, zodat een grotere doelgroep bereikt wordt. In lijn met de 
randvoorwaardelijke afspraken die met het Rijk zijn gemaakt, wordt vanaf 2025 gestreefd naar 
tenminste 66% in het betaalbare segment (sociale huur, middenhuur en koop tot €355.000). 
Om de projecten in het sociale en middensegment te versnellen wordt door het programma Versnelling 
Woningbouw ingezet op kennisdeling, stimulering en ondersteuning. Als provincie willen we een actieve 
rol vervullen om te komen tot meer woningen in het betaalbare segment, zowel sociale als betaalbare 
middenhuur- en koopwoningen. 
 
Kennisdeling over betaalbaar bouwen 
 
- Bijeenkomst – januari 2022 
In 2021 is er een Webinar Hoog Gebouw(d) geweest.  Er is besloten om als vervolg op dit Webinar een 
fysieke bijeenkomst te organiseren, gecombineerd met het Platform Wonen. Door corona is dit wat 
verder in de tijd naar achteren geschoven (begin 2022). De voorbereiding heeft plaatsgevonden door 
Architectuurcentrum AORTA in opdracht van programma's Versnelling Woningbouw en Gezonde 
Leefomgeving.  
- Platform Wonen – mei 2022 
Op 30 mei 2022 vond het seminar Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen? Het kàn 
sneller! plaats in het Provinciehuis te Utrecht. Daarin stond het oplossen van het woningtekort in de 
provincie centraal. Het bouwen van voldoende woningen brengt uitdagingen met zich mee. Van de 
urgentie om de woningbouw te versnellen zijn alle experts op het gebied van wonen en leefbaarheid 
overtuigd. Een belangrijke vraag is: hoe kun je dat doen? Een uitgebreidere terugblik en 
impressieverslag van deze middag is hier te vinden.  
- Platform Wonen – februari 2023 
Op donderdag 9 februari 2023 heeft het Platform Wonen ‘Betaalbaar bouwen in de provincie Utrecht. 
Hoe dan?’ plaatsgevonden. Met ruim 120 aanwezigen, onder meer afkomstig van gemeenten, 
woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers, banken en adviesbureaus, is de grote 
woningbouwopgave in de regio besproken. Tot en met 2030 moeten in provincie Utrecht versneld 
83.500 duurzame en betaalbare woningen worden gebouwd. Er is stilgestaan bij de vraag op welke 
manier we dat samen voor elkaar gaan krijgen. Gedeputeerde Rob van Muilekom riep partijen op het 
vertrouwen uit te spreken om elkaar te vinden, hulp te vragen en van elkaar te leren.    
Een impressieverslag met een terugkoppeling van de plenaire onderdelen en de verschillende 
workshops is hier te vinden. 
- Website Versnelling Woningbouw 
Daarnaast wordt de website versnelling woningbouw gebruikt als kennisportaal o.a. over het versterken 
van het sociale en middensegment. Hier is o.a. het webdossier middenhuur terug te vinden.  
 
Stimulering van betaalbaar bouwen 
 
Huishoudens in de provincie Utrecht met een laag-en middeninkomen zijn steeds minder goed in staat 
om een koopwoning gefinancierd te krijgen. Mede door het toenemende woningtekort is al jaren sprake 
van een sterke prijsstijging van woningen. Met betrekking tot financieringsmogelijkheden van 
betaalbare koop (waarbij Koopgarant één van de vormen is) zijn vanuit het programma Versnelling 
Woningbouw de ontwikkelingen in Nederland gevolgd. In 2022 is er invulling gegeven aan de motie 
‘Koopwoningen voor lage en middeninkomens’, die op 8 juli 2021 is aangenomen, door opdracht te 
geven aan adviesbureau STEC om te onderzoeken (1) welke mogelijkheden lage en middeninkomens 
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momenteel hebben om een woning te kopen en (2) welke instrumenten er zijn om de financierbaarheid 
van koopwoningen te verbeteren. Verder zal nog nader onderzoek plaatsvinden naar een eventuele 
grotere rol voor de provincie, met toepassing van KoopGarant of KoopSmarter. In dit onderzoek wordt 
ook de enorm veranderde woningmarkt in 2022 meegenomen. Die verandering is veroorzaakt door o.a. 
de stijging van de hypotheekrente. Dit heeft gevolgen op de inzet van de genoemde instrumenten. 
Daarnaast heeft het Rijk aangegeven een soort gelijk instrument te gaan ontwikkelen en 
implementeren, namelijk het Nationaal fonds betaalbare koopwoningen. Deze ontwikkelingen volgen 
we op de voet en worden meegenomen in het nader onderzoek en advies dat in de loop van 2023 
opgesteld wordt.  
In het laatste kwartaal van 2022 is het programma Versnelling Woningbouw gevraagd door het Rijk om 
zitting te nemen in de expert/klankbordgroep voor de totstandkoming van de handreiking/ 
afwegingskader voor gemeenten over instrumenten voor betaalbare koop voor (koop)starters. Begin 
2023 is dit afwegingskader opgeleverd en ook gepresenteerd op het Platform Wonen van 9 februari 
2023.  
 

      
 
Doorstroming 
 
Het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt is een pijler in het programma VW. Hiermee 
wordt onderstreept dat de provincie niet alleen focust op het toevoegen van nieuwe woningen, maar 
dat ook gewerkt wordt aan een optimalisering van de bestaande woningvoorraad. Er is immers niet 
alleen een kwantitatieve opgave op de woningmarkt, maar ook een kwalitatieve. De doorstroming 
stagneert waardoor er gebrek is aan het juiste aanbod. Eerder zijn effecten van doorstroommaatregelen 
op verhuisketens in kaart gebracht; is onderzocht wat achterliggende motieven van mensen zijn om al 
dan niet te verhuizen, is gestudeerd op mogelijke oplossingsrichtingen en is er een Challenge 
Doorstroming geweest.  
 
Challenge Doorstroming  
De opzet van de Challenge was om doorontwikkeling van ideeën en samenwerking tussen partijen te 
stimuleren, om zo schaalbare én realistische oplossingen te oogsten. De Challenge was in het najaar van 
2021 voor iedereen opengesteld: particulieren en professionals. Op 27 januari 2022 zijn de winnaars van 
de Challenge bekend gemaakt. Vanuit een deskundige jury van professionals uit de publieke en private 
sector is een top 3 van initiatieven geselecteerd. Daarnaast is er afzonderlijk een stimuleringsbudget 
door de provincie Utrecht uitgereikt. De winnaar van de eerste prijs uit het juryrapport betrof de 
Doorstroomtrein van Floqz; een initiatief gericht op het stimuleren van lokale verhuisketens. Vanuit de 
provincie is het initiatief van Tellers en Benoemers benoemd als winnaar van het stimuleringsbudget. 
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Het initiatief richtte zich op het meetbaar maken van de mate van doorstroming in de Utrechtse 
gemeenten. Voor meer informatie over de challenge, zie ook: Challenge Doorstroming | Versnelling 
woningbouw. Met beide winnaars van de Challenge, zowel Floqz als Tellers en Benoemers, is in 2022 
een vervolgtraject gestart.  
 

 
Bekendmaking van de winnaars van de Challenge Doorstroming 

 
 
- Vervolgtraject: winnaar Stimuleringsbudget: Tellers en Benoemers 
Begin 2023 is met Tellers en Benoemers de laatste fase ingegaan van de oplevering van de 
doorstroomindicatoren per gemeente. Deze zijn verwerkt in een overzichtelijk dashboard inclusief 
management summary. Dit betekent dat alle gemeenten inzicht hebben in de mate van doorstroming in 
hun gemeente op de koopwoningmarkt. Het eerste peilmoment was januari 2023, de tweede update 
vindt plaats aan het einde van het jaar. In de management summary worden de meest opvallende 
resultaten van gemeenten binnen de provincie Utrecht besproken. Daarnaast worden in de 
management summary diverse handvatten geboden om de doorstroming te bevorderen. De 
verwachting is dat het dashboard begin juni 2023 wordt opgeleverd.  
- Vervolgtraject: winnaar juryrapport: Floqz, De Doorstroomtrein 
De Doorstroomtrein richt zich op het creëren van lokale verhuisketens. Daarmee kunnen meer inwoners 
in bepaalde wijken of buurten passender wonen. Begin 2023 is door de initiatiefnemer een 
subsidieaanvraag ingediend. In de subsidieaanvraag is een verzoek gedaan tot subsidiering van een 
traject voor het vinden van geschikte wijken/buurten en woningen die als startwoning kunnen dienen 
en voor het vinden van de potentieel verhuisgeneigden die hun woning willen aandragen als 
startwoning. Dit alles is uitgewerkt in 5 onderzoeksvragen. 
 
Financiën 
 
In de verslagperiode is aan bovenstaande onderwerpen ca  € 635.000 besteed, grofweg in te delen in: 

 Nieuwe woonvormen, flexwonen, doorstroming   € 190.000 
 Monitoring, kennisdelen     € 210.000 
 Inhuur, aanvullende/ tijdelijke inzet programmateam € 215.000 
 Woondeals      €   20.000 
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7. Werkzaamheden voor Monitoring 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die in de afgelopen periode zijn 
uitgevoerd in het kader van het uitbouwen en up-to-date houden van zowel de Monitor Wonen als de 
Planregistratie Wonen (plancapaciteit).  
 
7.1 Planregistratie Wonen 
 
Begin 2022 is de Planregistratie Wonen opgeleverd. Dit platform dient ter registratie van alle 
woningbouwplannen in de Provincie Utrecht. Het platform is in eigen beheer genomen door de 
provincie Utrecht, in tegenstelling tot zijn/haar voorganger: de Planmonitor Wonen. Dit betekent dat we 
makkelijker kunnen inspelen op updates, en bijvoorbeeld belangrijke variabelen voor de ondertekende 
Woondeals in 2023 kunnen toevoegen. Gemeenten gebruiken dit platform nu allemaal voor de 
registratie van woningbouwplannen. De provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn koploper bij de 
ontwikkeling van de Planregistratie Wonen. Andere provincies hebben zich inmiddels ook aangesloten 
bij dit platform.  
In 2022 is verder gewerkt aan de datakwaliteit van de geregistreerde woningbouwplannen. Meer 
woningbouwplannen zijn openbaar gemaakt, de planningen zijn bijgewerkt en de prijscategorieën zijn 
verder aangevuld. In samenwerking met gemeenten ontwikkelen we de Planregistratie door. Het 
platform voorziet de gemeenten van overzichtelijke dashboards en exports ter ondersteuning voor 
bijvoorbeeld rapportages richting gemeenteraad en wethouder. Deze dashboards en exports worden 
momenteel geoptimaliseerd. Medio 2023 is een sessie gepland om gezamenlijk met 26 gemeenten de 
behoeften en mogelijkheden te bespreken.  
De Planregistratie Wonen dient als uitgangspunt voor vele trajecten, het proces van regionaal 
programmeren (leidend tot het Provinciaal Programma Wonen en Werken) en zoals eerder genoemd, 
de Woondeals. Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteed aan de woningbouwplannen. Voor 
vele thema's is de bouw van woningen van belang: de energietransitie, mobiliteitsvraagstukken en de 
problematiek met stikstof- en netcongestie.  
 

 
 

 
7.2 Monitor Wonen 
 
Op de monitor Wonen worden trends- en ontwikkelingen van de Utrechtse woningmarkt ontsloten. 
Cijfers over de woningvoorraad, de gerealiseerde woningen (anders dan de plannen), de huur- en 
koopmarkt en bevolkingsontwikkelingen worden hier bijgehouden. Daarnaast wordt er aandacht 
besteed aan relevante onderzoeken, vanuit de provincie Utrecht en haar partners. Ook dit platform is in 
beheer bij de provincie Utrecht zelf. 
In 2022 en 2023 zijn er verschillende updates aan de monitor Wonen geweest. Alle drie de 
ondertekende Woondeals zijn op dit platform te vinden. Binnenkort wordt de monitor Wonen ook hét 
platform waarop de voortgang van de Woondeals wordt bijgehouden. Ook is er belangrijke informatie te 
vinden over het traject van regionaal programmeren.  Hierover zijn en worden afspraken gemaakt met 
de drie regio's U10, Amersfoort en Foodvalley.  
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8. Overzicht van ingezette instrumenten, financiën en organisatie 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van met welk type instrumenten welke financiële inzet is 
gepleegd en hoe de inzet van instrumenten georganiseerd is. 
 
Instrumenten 
 
In het programmaplan van het programma VW zijn de categorieën instrumenten onderscheiden: 
1. Inzet van expertise en meedenkkracht.   
2. Beschikbaar stellen van financiële middelen.  
3. Bevorderen van samenwerking.  
4. Bijdragen aan kennisdeling en monitoring.  
5. Signaleren en agenderen van thema’s of vraagstukken.  
Onze inzet is hierbij gericht om uit te gaan van het vraagstuk waarbij we een passend 
ondersteuningsinstrumentarium zoeken.   
 
Uitvoeringsverordening subsidie Versnelling Woningbouw en Expertnetwerk TEMPO 
 
Vanuit het programma VW pakken we onder meer de rol als stimulator en facilitator om de 
woningproductie op te voeren. We helpen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om 
woningbouwprojecten van de planfase naar de uitvoering te brengen. Naast investeringssubsidies 
bieden we bijvoorbeeld expertise aan in de vorm van Flexpoolgelden en de inzet van het expertnetwerk  
TEMPO | Versnelling woningbouw.  
Met Flexpoolgelden kregen gemeenten subsidie om zelf tijdelijk aanvullende expertise in te huren. Het 
expertnetwerk TEMPO, dat in de loop van 2022 is opgericht, kon op aanvraag gratis ingezet worden 
door gemeenten en woningcorporaties voor kortlopende trajecten zoals een projectcheck, een 
adviesgesprek, een brainstormsessie of het doorlopen van een projectcasus. Het is bedoeld om met 
extra denkkracht een (vastgelopen) ontwikkeltraject (weer) op gang te krijgen. 
We zien dat deze instrumenten door onze partners gewaardeerd worden en dat het ‘inzetten van 
expertise en meedenkkracht’ als een groot succes aangemerkt kan worden. Met name de 
flexpoolgelden zijn in 2022 veelvuldig aangevraagd door gemeenten. De inzet van het expertnetwerk 
TEMPO zal de komende tijd waarschijnlijk ook meer gevraagd worden. Door de uitvoering van de 
woondeals komt namelijk nog meer nadruk te liggen op de begeleiding en ondersteuning vanuit de 
provincie rondom het verminderen van de risico’s en knelpunten bij bouwplan- of 
gebiedsontwikkelingen. 
 

        
Het TEMPO – expertnetwerk voor versnelling van de woningbouw 

 
Investeringssubsidies (via de uitvoeringsverordening subsidie Versnelling Woningbouw) worden in 
toenemende mate gekoppeld aan investeringen van andere overheden, met name het Rijk. Het 
beschikbaar stellen van financiële middelen waarmee geld met geld wordt gemaakt helpt! Deze 
werkwijze past goed bij het programma doordat met deze vorm van cofinanciering vaak ‘geld met geld 
gemaakt wordt’ en grote belemmeringen bij omvangrijke woningbouwprojecten weggenomen kunnen 
worden. Het gaat hierbij om publieke financiële tekorten door onder andere infrastructurele ontsluiting 
van woningen, inrichting openbare ruimten, betaalbaar maken van woningen of uitplaatsen van 
activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw. 
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Voorblad van aanvraag formulier subsidie versnelling woningbouw 

 
 
Het bevorderen van kennisdelen en signaleren van vraagstukken vindt met name plaats via de website 
Versnelling Woningbouw in de provincie Utrecht | Versnelling woningbouw, het 4x per jaar verspreiden 
van een nieuwsbrief, het plaatsen van nieuwsberichten op sociale media en door middel van het 
organiseren van bijeenkomst zoals Platform Wonen. 
 

 
Platform Wonen d.d. 9 februari 2023 

 
Financiën 
 
In 2022 is een groot beroep gedaan op de provincie door gemeenten. De verdeling van de bestedingen 
in 2022 en 2023 is (bedragen x € 1.000): 

 2022 2023 – Q1 totaal % 
Subsidies 7.597 501 8.099 68% 
Flexpool-subsidies 2.736 - 2.736 23% 
Woondeals - 20 20 - 
Algemeen 747 234 980 8% 
Totaal 11.080 755 11.835  
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Onderdeel uit Nieuwsbrief d.d. voorjaar 2022 

 
Organisatie  
 
De organisatie van het programma opereert als een matrix onderdeel tussen de lijnorganisatie-
onderdelen. Voor het bereiken van de doelstelling in het programma zijn diverse expertises uit de 
lijnorganisatie nodig die voor de periode van het programma zijn samengebracht in het 
programmateam. Samenwerking en input is nodig vanuit de inhoudelijke expertises over woningbouw, 
volkshuisvestingsvraagstukken en verduurzaming van de woningbouw. Ook project- en procesmatige 
expertises bij woningbouwprojecten, en ondersteunende expertises zoals communicatie, control en 
administratie, is nodig om tot goede resultaten te komen. Daarnaast is intensief samengewerkt met 
bijvoorbeeld de teams van Gezonde Leefomgeving, Ruimtelijke Ordening, het Kansenmakersteam, 
Natuur & Landschap, Groen Groeit Mee, Klimaatadaptatie en Energietransitie. 
In het jaar 2022 was het nog grotendeels werken in het Corona-tijdperk met veel afstemming op afstand 
wat de werkzaamheden van het programma bemoeilijkte.  
Ten slotte werd ook duidelijk dat de organisatie van het programma de komende periode mee zou 
moeten gaan bewegen met de veranderde en meer intensieve rol van de provincie bij het aanjagen van 
de woningbouwopgave, met meer regionale coördinatie en een nog grotere ondersteuningsvraag bij de 
concrete uitvoering van woningbouwprojecten. Het wendbaar en adaptief invullen van de inhoudelijke 
opgave vraagt ook een wendbare organisatie.  
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8. Doorkijk naar (de rest van) 2023 
 
De kaders en de programma-opdracht voor de komende periode zijn met de ondertekening van de 
regionale Woondeals helder verwoord. De rol en taak van de provincie bij de woningbouwopgave wordt 
de komende jaren steeds omvangrijker door de ondertekening van de woondeals maar ook door de 
aankomende Wet versterking regie op de volkshuisvesting. De rijksbijdragen aan de provincie worden in 
2023 en 2024 daarom verder aangevuld om de omvangrijkere rol en taak goed uit te kunnen voeren. 
 
Het programma Versnelling Woningbouw is een adaptief programma waardoor het steeds mee kan 
bewegen met nieuwe typen instrumenten en soort inzet vanuit de provincie. Want zoals bij de inleiding 
al aangegeven, spelen steeds andere belemmerende factoren een rol bij de versnelling van de 
woningbouw, waarvan een deel niet provinciaal of zelfs landelijk te beïnvloeden is zoals rentestijgingen, 
kostenstijgingen, personeelstekorten, stikstofbelemmeringen en netcongestie. We blijven ook in 2023 
werken aan instrumenten om de gevolgen van deze factoren te verzachten. Met veel advisering op maat 
en bijvoorbeeld de inzet flexpoolmiddelen of mogelijk garantstellingen bij start bouw. Daarnaast werken 
we in 2023 ook verder aan (nieuwe) instrumenten om de maatschappelijke opgave om de bouw 
betaalbaar en duurzaam uit te voeren, voortvarend (versneld) uit te kunnen voeren. 
 
De woondeals zorgen in 2023 voor een sterke notie bij de gemeenten van de urgentie van de opgave en 
de noodzaak van het gezamenlijk met de ontwikkelende en bouwende partners (regionaal) oppakken 
van de knelpunten. De provincie (en dus met name het programmateam) krijgt hierin een meer 
coördinerende en regisserende rol.  
Regionale Versnellingstafels die zijn benoemd in de woondeals, zullen in de loop van 2023 operationeel 
gaan worden. Momenteel wordt gezocht naar de juiste vorm en samenstelling. En ook dit zal een proces 
zijn van uitproberen en aanpassen. Het uitgangspunt voor de Versnellingstafels is dat provincie, regio, 
gemeenten en zeker ook bouwende partijen deelnemen aan deze tafel. De opzet is dat actuele 
knelpunten besproken worden die meerdere gemeenten en/of ontwikkelende partijen ervaren bij de 
voorbereiding van de uitvoering van woningbouwprojecten waarbij ook oplossingsrichtingen en 
experimenten op tafel komen. 
 
Naast de Versnellingstafels is de provincie er via het programmateam op gericht om de projecten die in 
de woondeals zijn opgenomen, intensief te volgen en om naast de gemeenten te staan om te helpen de 
voortgang te bespoedigen. In de woondeals (en in de aankomende Wet versterking regie op de 
Volkshuisvesting en het programma Thuis voor Iedereen) is ook meer aandacht voor doelgroepen 
beleid.  
De monitor wordt voor deze onderdelen ook uitgebreid, zodat ook meer zicht is op waar voor welke 
doelgroepen gebouwd wordt en waar wanneer welke typen knelpunten optreden die voor vertraging of 
stopzetten zorgen. Met deze voortgangsbewaking wordt inzichtelijk of de ondersteuning en interventies 
doeltreffend zijn geweest en of het wenselijk is om de aanpak van het programma Versnelling 
Woningbouw verder te intensiveren of aan te passen.  
 
 


