
 

 

 

 

 

 

 

 

MEERJARENINVESTERINGSPLAN 
2024-2035 

DECEMBER 2023 



 

2 

 

 

Inhoudsopgave 

Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

1.Totaaloverzicht investeringen ............................................................................................................... 4 

2. Investeringen beschoeiingen ............................................................................................................... 5 

3. Investeringen Sluizen .......................................................................................................................... 6 

4. Investeringen facilitair (materieel en vastgoed) ................................................................................... 7 

5. Investeringen terreinen (Bosdijk) ......................................................................................................... 8 

 



 

3 

 

Inleiding  

 

Per 1 januari 2023 heeft de gemeente Wijdemeren het beheer van het werkgebied van het 

Plassenschap Loosdrecht e.o. overgenomen, in opdracht en voor rekening van het Plassenschap. Dit 

is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap 

Loosdrecht e.o. 2023. Het doel van deze regeling is om het beheer van de bezittingen van het 

Plassenschap te borgen. In de Samenwerkingsovereenkomst die het Plassenschap en de gemeente 

Wijdemeren zijn aangegaan wordt onder andere gesproken over het opstellen van een 

Meerjareninvesteringsplan (MJIP) voor ten minste 10 jaar. 

Voor u ligt het aangepaste Meerjareninvesteringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2035. Het 

Meerjareninvesteringsplan Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024-2035 augustus 2023 is aangepast. 

Naar aanleiding van het tot stand brengen van het 4-jarig Uitvoeringsplan en de “knoppen” waaraan 

gedraaid kan worden is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De keuze voor hardhout in plaats van 

kunststof voor de beschoeiingen heeft de grootste impact op het investeringsplan. Door voor hardhout 

te kiezen in plaats van kunststof bedraagt de totale investering in beschoeiing tot en met 2035 zo’n     

€ 9M in plaats van € 14M. Daarnaast zijn een aantal investeringen iets opgeschoven in tijd. 

In dit plan staat een overzicht van de investeringen voor de domeinen beschoeiingen, facilitair 

(vastgoed en materieel), sluizen en landterreinen. In hoofdstuk 1 staat het totaaloverzicht van de 

investeringen en de daaruit volgende kapitaallasten. In de hoofdstukken daarna een specificatie van 

de investeringen per domein. 
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1. Totaaloverzicht investeringen 

In tabel A staat een overzicht van de investeringen over de periode 2024-2035. Op de investeringen 

wordt afgeschreven vanaf het jaar dat volgt op de voltooiing van het werk of de aanschaf. De rente 

wordt berekend over de boekwaarde van de investeringen aan het begin van het dienstjaar. Er is 

gerekend met een rentepercentage van 3,5%. Afhankelijk van de marktontwikkeling zal dit 

rentepercentage in de tijd nog fluctueren, dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de omvang van de 

rentelasten en daarmee ook voor het totaal van de kapitaallasten. In tabel B staan de kapitaallasten 

uitgewerkt horend bij het MJIP 2024-2035. 

 

Tabel A Totaaloverzicht investeringen 2024-2035 

 

 

Tabel B Kapitaallasten investeringen 2024-2035 

 

 

 

  

Overzicht investeringen 2024-2035 (2034 geen investeringen)

  Vervang Jaar In euro's

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2035 Eindtotaal

Beschoeiingen 541.000 2.544.200 1.159.200 1.281.600 1.674.000 1.575.000 444.000 9.219.000

Sluizen 346.000 308.900 744.400 649.200 3.400 3.000 103.100 50.000 136.600 2.344.600

Landterreinen 50.000 350.000 400.000 800.000

Facilitair: materieel 

en vastgoed 473.500 60.000 110.500 30.000 64.000 69.200 9.200 12.000 828.400

Eindtotaal 1.410.500 3.263.100 2.414.100 1.960.800 1.741.400 1.578.000 616.300 9.200 12.000 50.000 136.600 13.192.000

Kapitaallasten 2024-2035

Jaar Afschrijving Rente 3,5% Totaal

2024 0 24.700€         24.700€           

2025 58.000€            105.500€       163.500€        

2026 103.200€         202.000€       305.200€        

2027 237.400€         272.600€       510.000€        

2028 316.600€         327.700€       644.300€        

2029 367.400€         373.800€       741.200€        

2030 403.800€         398.700€       802.500€        

2031 456.300€         394.600€       850.900€        

2032 471.700€         378.700€       850.400€        

2033 473.700€         363.300€       837.000€        

2034 473.700€         347.600€       821.300€        

2035 455.500€         331.300€       786.800€        
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2. Investeringen beschoeiingen 

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft zo’n 25 kilometer aan oevers in beheer. Van deze 25 

kilometer oevers is bijna 13 kilometer beschoeid met hout, kunststof, staal of puin. Samen met advies 

bureau de Aquanoom is een bureaustudie gedaan naar eerdere inspecties. Met de resultaten van de 

bureaustudie en de actuele kennis van de oud-medewerkers van Recreatie Midden Nederland is dit 

investeringsplan opgesteld. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ruim 4 kilometer van de 

beschoeide oevers de kwalificatie slecht tot zeer slecht hebben. Deze ruim 4 kilometer beschoeide 

oevers zijn opgenomen in het investeringsplan.  

Gezien de geplande investering in relatie tot de beperkte recreatieve waarde van het terrein Zwaan 

stellen wij voor om in 2024 een projectgroep te formeren met gemeente Stichtse Vecht om een aantal 

alternatieven te onderzoeken. Gemeente Wijdemeren is trekker van de projectgroep. Te denken valt 

aan natuurvriendelijke oevers of een combinatie van damwanden en natuurvriendelijke oevers. Maar 

ook het nader beschouwen en beoordelen van het schetsplan van K3 en het initiatief van Embryo 

Angling Habitats voor het ontwikkelen van een visserij maken onderdeel uit van dit onderzoek. Eind 

Q3 2024 rapporteren we aan het bestuur met een visie voor verdere ontwikkeling van terrein Zwaan 

waarin onder andere bovengenoemde opties zijn meegenomen. 

Er is de afgelopen jaren al veel kennis opgedaan in de Kievitsbuurten voor wat betreft de legakkers. 

Op basis van deze ervaringen dient er een visie opgesteld te worden op welke manier we het 

legakkerlandschap willen herstellen en behouden en dit dient te resulteren in een kostenraming met 

daarbij behorend beheerplan. Voor de pilots legakkerherstel is reeds een projectteam opgesteld 

waarin naast gemeente Stichtse Vecht, het Plassenschap Loosdrecht, Provincie Utrecht ook 

waterschap AGV zitting heeft. Met dit team worden ook de vervolgstappen voor de uitwerking van de 

pilots in de Kievitsbuurten (stimuleringsregeling) opgesteld. Deze kennis en wellicht met dit team kan 

de visie voor de Kievitsbuurten verder uitgewerkt worden in 2024. Op basis van de visie en het 

beheerplan zullen de te uit te voeren maatregelen uitgewerkt worden in bestuusvoorstel(len) voor 

accordering van het bestuur. Vooralsnog een P.M. post voor de legakkers. 

 

In tabel C een overzicht van de investeringen, de locaties, de kosten en het jaar van uitvoering. 

 

Tabel C 

 

  

Overzicht investeringen 2024-2035 (vanaf 2031 geen investeringen)

Omschrijving Locatie Vervang Jaar In euro's

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Eindtotaal

Beschoeiingen Weer 441.000 198.000 639.000

Bijltje 99.000 246.000 345.000

Geitekaai 387.000 387.000

Markus Pos 1.197.000 1.197.000

Meent 252.000 1.674.000 1.926.000

Kalverstraat 1.159.200 867.600 2.026.800

Muijeveldse Vaart 378.000 378.000

Mijndense sluis 72.000 72.000

Weersluis 36.000 36.000

Zwaan 100.000 1.453.400 1.553.400

Bosdijk 414.000 414.000

Rimboe 244.800 244.800

Kievitsbuurt legakkers P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

Eindtotaal 541.000 2.544.200 1.159.200 1.281.600 1.674.000 1.575.000 444.000 9.219.000
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3. Investeringen Sluizen 

De vier sluizen zijn in 2023 op basis van eerdere inspecties nader geïnspecteerd. Deze inspecties zijn 

besproken met de twee aannemingsbedrijven die het civieltechnische en elektrotechnische onderhoud 

van de sluizen de afgelopen twee decennia hebben uitgevoerd. Met de input van deze twee 

aannemingsbedrijven, die veel kennis en ervaring met de vier sluizen hebben, is het beheerplan 

definitief gemaakt. Het beheerplan sluizen geeft een doorzicht van maatregelen en financiën tot en 

met 2100. Deze maatregelen bestaan uit groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV). In 

de tabel D een overzicht van de investeringen, de locaties, de kosten en jaar van uitvoering. 

 

Tabel D 

 

  

Overzicht investeringen 2024-2035

Omschrijving locatie Vervang Jaar In euro's

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2033 2035 Eindtotaal

Sluizen Kraaienestersluis 18.900 296.200 35.300 3.400 57.500 44.900 456.200

Mijndense sluis 5.400 9.000 709.100 1.400 18.800 50.000 8.500 802.200

Raaisluis 2.600 647.800 17.100 55.600 723.100

Weersluis 321.700 1.100 3.000 9.700 27.600 363.100

Eindtotaal 346.000 308.900 744.400 649.200 3.400 3.000 103.100 50.000 136.600 2.344.600
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4. Investeringen facilitair (materieel en vastgoed) 

De investeringen facilitair betreffen de vervangingsinvesteringen voor zowel het vastgoed als het 
materieel. Het vastgoed betreft de opstallen van de Werkhaven Rimboe en de sluiswachterswoning 
Mijndensesluis. Door het bureau Rader Advies is het vastgoed in 2023 geïnspecteerd en is er een 
beheerplan opgesteld. In dit beheerplan zijn maatregelen opgenomen tot en met 2043. Het betreft 
groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV).  
 
De investeringen in het materieel zoals maaiers, schepen en heggenscharen is gebaseerd op een 
overzicht dat in 2022 is opgesteld door Recreatie Midden Nederland (RMN) en in 2023 is 
geactualiseerd door de oud-medewerkers van RMN.  
 
In tabel E een overzicht van de investeringen, het onderdeel, de kosten en jaar van uitvoering of  
aanschaf. 
 

Tabel E 

 

  

Overzicht investeringen 2024-2035

Omschrijving Vervang Jaar In euro's

  Locatie 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2031 2032 Eindtotaal

Facilitair: 

Aanbouwdelen 

Landbouwvoertuigen 5.500 4.000 8.500 18.000

Materieel en Aanhangers 7.500 7.500

vastgoed Handgereedschappen 3.500 3.500

Landbouwvoertuigen 90.000 105.000 195.000

Rimboe 3.200 6.000 9.200

Vaartuigen 345.000 30.000 60.000 50.000 485.000

Voertuigen 60.000 60.000

Mijndense Sluis, vastgoed 3.200 12.000 15.200

Bebording 35.000 35.000

Eindtotaal 473.500 60.000 110.500 30.000 64.000 69.200 9.200 12.000 828.400
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5. Investeringen terreinen (Bosdijk) 

Van de 13 hectare bosplantsoen die het Plassenschap in beheer heeft ligt zo’n 6 hectare op terrein 

Bosdijk. Op Bosdijk speelt al een aantal jaren de bomenziekte essentaksterfte. Voor een tweetal 

percelen bosplantsoen in Bosdijk is in 2022 door RMN een investering van zo’n € 800.000,- geraamd 

om de gesneuvelde bomen te herplanten. Deze investering is opgenomen in het MJIP en heeft 

betrekking op een kleine 2 hectare bosplantsoen.  

 

De investeringen in terrein Bosdijk staan gepland voor 2025 en 2026. De maatregelen naar aanleiding 

van de Boomveiligheidscontrole/Visual Tree Assesment (onder kopje bomen en bosplantsoen hierover 

meer) worden in 2024 uitgevoerd. Wij stellen voor 2024 te gebruiken om te onderzoeken of we de 

investering in Bosdijk kunnen gebruiken voor de volle 6 hectare in plaats van slechts de beoogde 2 

hectare. In 2024 is er een voorbereidingsbudget opgenomen van € 50.000,- voor onderzoek en 

voorbereiding. Eind Q2 2024 rapporteren we aan het bestuur over dit onderzoek en de mogelijkheden 

voor terrein Bosdijk. 

 

In tabel F een overzicht van de investeringen, het onderdeel, de kosten en jaar van uitvoering of  
aanschaf. 
 

 

Tabel F 

 

Overzicht investeringen 2024-2035

  Vervang Jaar In euro's

Omschrijving Locatie 2024 2025 2026 Eindtotaal

Landterreinen Bosdijk 50.000 350.000 400.000 800.000

Eindtotaal 50.000 350.000 400.000 800.000


