wij bouwen aan de

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU

VTW / Aanspraak

i N

Gemeente Utrecht
a

Wijzigingscode: ON-VTW-052.02
Titel: Aanpassen VR kruising K174 Heidelberglaan-keerlus bussen

Versie: A [Prijs (excl. BTW): € 1.184,77
Datum: 28-03-2017 Status: Definitief

Op verzoek van: [] BAM-CUU [X Provincie Utrecht |0pgesteld door:

Soort wijziging: (O Systeem (O Proces X Product

Wijziging volgt uit:

AFW-0792 Aanpassen VRI kruising K174 Heidelberglaan-keerlus bussen

Aanleiding / Oorzaak / Reden:

Aanvullende verzoeken/wensen van Gemeente Utrecht / POUHL m.b.t. het VRI ontwerp

Omschrijving:

De gemeente Utrecht heeft het bindende VRI ontwerp opgesteld en aan BAM CUU verstrekt. BAM-CUU heeft deze
ontwerpen geintegreerd in het integrale ontwerp. De gemeente Utrecht en POUHL hebben aangegeven
onderstaande aanvullende wensen gewijzigd te willen zien in het ontwerp en dit af te willen handelen d.m.v. een
VTW:

-Achtergrondschild:
-Lnt 55.1 wordt niet voorzien van een achtergrondschild ivm PVR

-Mantelbuizen
-De mantelbuizen welke onder de tramrails door gaan zijn 40 mm buizen

Bovenstaande wijzigingen hebben geleid tot redo- ontwerpwerkzaamheden.

Gevolgen financieel:

Betaling na uitvoering (deel)werkzaamheden

Gevolgen planning:

Zie ON-VTW-052.00

Gevolgen kwaliteit:

Deze VTW geeft invulling aan de wensen van gemeente Utrecht en POUHL
Gevolgen risico’s:

Geen bijzonderheden
Overige voorwaarden:
Geen bijzonderheden.

Bijlagen:
Bijlage 1: prijs en kostenonderbouwing.

. . Objectcode: Object:
Objectnummer(s): 320 VRI en TWL
Wordt verwerkt in Documentcode: Document:
document: n.t.b. n.t.b.
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Projectdirecteur 28-03-2017

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht
Naam Datum Handtekening
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Wijzigingen VRI K174 Keerlus bussen

28-3-2017
| ON-vTW- 52.02 |

Prijsaanbieding
ks +«W bam
infra

1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) €

1.2 Directe kosten uitvaering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €

1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) € +
Totaal directe + Indirecte kost €

2.1 Aanbiedingskosten -% . o €

2.2 Algemene bedrijfskosten (AK).%; o; €

2.3 Winstilts i €

2.4 Niet calculeerbare risico's./o o € +

Aanbledingsprijs excl. BTW € 1.184,77
Blad 1 van 4

Printdatum: 28-3-2017

170223 ON 52.02 AFW 792 VRI BAM VT K174 .xism



Wijzigingen VRI K174 Keerlus bussen

Koslenonderi_:ouwing

ON-VTW- 52.02

28-3-2017

Directe kosten ontwerp

Ontwerp

Ontwerpactiviteiten

fariefgroep

aantal

Toelichting |

Ontwerper €
Ontwerpleider #HUB €
Tekenaar €
€ =
€ L
€ =)
€ 0
€ .
€ e
€ -
€ -
€ z
€ o
€ )
€ o
Integratie LEAN Planning
i€ - i
: i€ Szl
Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)
1 i€ - i
: 1€ 54
ring/ontwerpmanagement
€ o
€ 4
€ i
€ T
€ T L. -
Totaal directe kosten ontwerp € -




Wi|zlgingen VRI K174 Keerlus bussen

ON-VTW- 52.02 28-3-2017
Kostenonderbouwing ===

irecte kosten ultvoering (Arbeld, Materiaal, Bedragen Toulichting |

}y_gp:hﬁa’m DO ge mai 2016 en UO

Nihil € =

I >

[Sions :

Bouwplaatskosten over directe kasten CUU e

| Totaal directe kosten uitvoering € =.




Wijzigingen VRI K174 Keerlus bussen

ON-VTW- 52.02 28-3-2017

Kostenonderbouwing
llndlrec‘te kosten (Eenmalige kosten, Ultvoeringskosten, Overige indirecte kosten) Hvh Eenh Uurtarief _Bedrngen Toelichting
i E

2 Indirecte uitvoerin

= T T e

Projectdirecleur ... ...
Integraal technisch manager
Deelprojectleider

Veiligheidsmanager

{RAMS-manager.
Safety Engineer
-codrdinalor

_.iContractmanager
Kostendeskundige
~ IVTW-codrdinator
Werkenadministrateur
_iProjectsecretaresse
Inkoopmanager
Inkoper
Omgevingsmanager
BLVC-cotrdinator
Vorkeersmanager. . o i L
Manager Procesbeheersing

Systems engineer
_iQA/QC-codrdinator
Documentcontroller
Risico Cogrdinalor
Coordinator werken derd
V&G codrdinator onlwerp

VOOTDGIBIIG iy e oot
Deelprojectleider

INteQrasl PIANNET. ...
Vergunningen codrdinator

Projectorganisator Civiel / Gebouwen
Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding
Projectorganisator K&L / Systemen
Projectleider IT

Keuring(s)medewerker (1e lijn}
i Test-fintegratiemanager/aannemerscodrdinatie

Uitvoering
Manager Voorbereiding & Uit
V&G codrdinator uitvoering / Mili

Gebiedsconciérge
jHoofduitvoerder Rail

““Hoofduitvoerder Wegen
Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen
Uitvoerder

.iMaaltvoerders (ploeg 2 man)
Maatvoerder

directe kosten




