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MEMORANDUM

ONDERWERP Herbestemming Marinierskazerne Doorn
DATUM 17-05-2023
DOCUMENTNUMMER UTSP-1745350103-43596
VAN Gedeputeerde H. van Essen, wethouder R. Jorg

Geachte raads- en statenleden,

De staatsecretaris van Defensie heeft op 14 juli 2020 een brief met het onderwerp Definitief besluit inzake 
verhuizing Korps Mariniers verzonden aan de Tweede Kamer. Hierin informeert zij de Tweede Kamer over de 
definitieve verhuizing van de mariniers (alle huidig gevestigde eenheden) naar Kamp Nieuw Milligen. Op 20 januari 
2021 heeft de staatsecretaris met de A-brief over het project 'Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen' de Tweede Kamer
geïnformeerd dat deze nieuwe kazerne op basis van de planning eind 2028 kan worden opgeleverd. 

In vervolg hierop hebben de samenwerkende partijen gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht en 
Rijksvastgoedbedrijf de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de herbestemming van het 
kazerneterrein in Doorn hervat en hebben hiertoe in juni 2022 de intentieovereenkomst uit 2015 verlengd. De 
samenwerkende partijen hebben afgesproken om op basis van het ‘Eindconcept-ontwikkelingskader 
Herbestemming Marinierskazerne Doorn’ en het gemeentelijke amendement d.d. 8 maart 2018 een plan op te 
stellen ten behoeve van de herontwikkeling en herbestemming van de locatie indachtig het beoogd vertrek van 
Defensie, welke volgens (de toenmalige) verwachting start eind 2028 en zou zijn afgerond begin 2030.

Op 17 mei jl. heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer de ‘Afwijkingenrapportage ten opzichte van 
het Defensieprojectenoverzicht 2022’ gestuurd. In deze afwijkingenrapportage is te lezen dat het project 
‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’ 16 maanden vertraging oploopt. Deze vertraging wordt veroorzaakt door een 
scopewijziging. De aanvullende behoefte als gevolg van de Defensienota 2022 leidt tot extra personeel (125 vte) 
en ook tot extra materieel en infrastructuur op het Kamp Nieuw Milligen. Denk hierbij aan uitbreiding van legering, 
kantoren, lesruimte, parkeren, de opslag van persoonlijke uitrusting en magazijnruimte. 

Consequentie is dat het vertrek van de mariniers uit Doorn ook vertraging oploopt. Dat betekent tot onze 
teleurstelling dat de herbestemming van de locatie ook vertraagd wordt. Vooralsnog zullen de voorbereidende 
werkzaamheden met betrekking tot de herbestemming worden gecontinueerd. Zodra er meer informatie 
beschikbaar is rondom de planning van het vertrek van de mariniers zullen wij u hierover informeren.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z08621&did=2023D20563
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z08621&did=2023D20563
https://mkdoorn.mett.nl/producten/default.aspx#folder=935645
https://mkdoorn.mett.nl/producten/default.aspx#folder=935645
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/20/kamerbrief-a-brief-project-herinrichting-kamp-nieuw-milligen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/14/kamerbrief-definitief-besluit-verhuizing-korps-mariniers
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