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ONDERWERP Herbestemming Marinierskazerne Doorn 

DATUM 18‑12‑2023 

DOCUMENTNUMMER UTSP-1745350103-44148 

VAN Huib van Essen 

AAN Provinciale Staten 

 

 

 

Geachte statenleden, 

 

Op 17 mei jl. heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer de ‘Afwijkingenrapportage ten opzichte van 

het Defensieprojectenoverzicht 2022’ toegezonden. In deze afwijkingenrapportage is te lezen dat het project 

‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’ 16 maanden vertraging oploopt. Deze vertraging werd destijds veroorzaakt 

door een scopewijziging. Dit betekende dat het vertrek van de mariniers uit Doorn ook vertraging heeft opgelopen. 

Op 22 mei jl. heb ik u hierover per memo geïnformeerd. 

 

Op vrijdag 8 december jl. heeft de staatssecretaris van Defensie laten weten dat het project Herinrichting Kamp 

Nieuw-Milligen opnieuw vertraging oploopt. De reden van deze vertraging is dat er zowel in de bouw- als de 

gebruiksfase sprake is van een te hoge stikstofdepositie. Daarom heeft de geplande aanbesteding van 12 

december 2023 niet plaats kunnen vinden. Defensie is in gesprek met de provincie Gelderland en de gemeente 

Apeldoorn over een oplossing. Hoe lang de vertraging duurt is op voorhand moeilijk in te schatten, maar Defensie 

houdt rekening met minimaal een jaar. De consequentie hiervan is dat het vertrek van de mariniers uit Doorn in de 

tijd naar achter schuift en dat daarmee ook het kazerneterrein in Doorn later beschikbaar komt voor 

herontwikkeling.  

 

In overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Utrechtse Heuvelrug zullen wij bezien wat het effect gaat zijn 

van deze verdere vertraging op het project "Herbestemming Marinierskazerne Doorn' en wat dit betekent voor de 

voorbereidende werkzaamheden. Over de uitkomsten hiervan zal ik u zo spoedig mogelijk nader informeren. Het is 

nog steeds het uitgangspunt om, na het vertrek van de mariniers, hier een eigentijdse duurzame woonwijk te 

realiseren.  

 

 


