

Proces	planvormen	relaties	Cie RGW 24 februari 2014	Cie RGW 31 maart 2014	mijlpaal	relaties2	deadline ontwerp	deadline KRW	inspraak	verkiezingen	mijlpaal2	relaties3	actie	besluitvorming
							RBO's april 2014	1 november 2014	22 december 2014	6 januari 2015			einde inspraak	
provincie Utrecht	KRW Grondwateronderdelen													
	N2000													
	Integraal													
regionaal / waterschappen	waterplannen													
stroomgebieden	Adviesnota Rijn West													
	KRW agenda Rijn Oost													
NL	SGBP													
	NWP													

- KRW planning
- planning Integraal Bodem- Water- en Milieuplan 2015-2028
- planning plannen waterschappen

deadline2	Kolom1
definitief plan	
22-dec-15	
22-dec-15	
22-dec-15	
22-dec-15	