

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Ruimte, Groen en Water

DATUM	7 maart 2017	REFERENTIE	Erik Versloot
ONS NUMMER	81A80019	DOORKIESNUMMER	2156
NUMMER PS	2017RGW36	E-MAILADRES	erik.versloot@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1	PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

**Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019 over 2016**

**Voorgestelde behandeling: ter informatie**

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

De Voortgangsrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012 – 2019 over 2016 biedt op beknopte en overzichtelijke wijze inzicht in de voorgang van het IGP. Bij deze bieden wij u dit rapport aan.

*Aanleiding*

Uw Staten heeft in juli 2012 het IGP 2012 – 2019 vastgesteld. Hierin zijn de provinciale ambities en rol bij gebiedsontwikkeling uitgewerkt. Bij de vaststelling is de afspraak gemaakt jaarlijks een voortgangsrapportage op te stellen.

*Voorgeschiedenis*

De eerste voortgangsrapportage over de periode juli 2012 – oktober 2013 is op 20 januari 2014 in de statencommissie RGW besproken. De tweede voortgangsrapportage over de periode november 2013 – november 2014 is in januari 2015 in de statencommissie RGW besproken en de derde voortgangsrapportage over het jaar 2015 is in de statencommissie RGW van 11 april 2016 aan de orde gesteld.

*Essentie / samenvatting:*

Het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) is gebaseerd op structureel budget voor gebiedsontwikkeling en heeft een looptijd van 2012 – 2019. Het programma is nu vier jaar operationeel. Centraal doel van het IGP is een gebundelde inzet van provinciale middelen (financiën, bestuurskracht, kennis) om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar komen. Hiervoor is een investeringsbudget (voor concrete investeringen in gebiedsontwikkelingen bovenop investeringen uit andere programma's) en procesgeld (voor gebiedsverkenningen, financiële haalbaarheidsstudies, werkconferenties e.d.) beschikbaar.

In lijn met het nieuwe coalitieakkoord is in de periode 2016-2019 'Utrecht TOP-regio' – in het bijzonder het economisch vestigingsmilieu - meer centraal gesteld. Ook is een sterkere focus gelegd op het verbindend proces: ambities en doelen van verschillende partijen op gebiedsniveau bij elkaar brengen. Hiervoor hebben PS via de Kadernota 2016 ook meer procesgeld beschikbaar gesteld.

De lijst met IGP-projecten is dynamisch en bevat op dit moment 11 projecten. Het project 'Mooi Rijnhuizen' in Nieuwegein is in 2016 toegevoegd. Hier transformeert een grootschalige kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Het Hollandse IJsselgebied ten noordwesten van IJsselstein is eind 2016 van de lijst gehaald. Hier zijn op initiatief van het IGP gezamenlijk met partijen zes concrete kansen benoemd die door partijen zelf worden opgepakt. Blijvende betrokkenheid van het IGP is hier niet meer nodig.

Het verbindend proces wordt bij de IGP-gebiedsontwikkelingen steeds belangrijker. Zes gebiedsontwikkelingen zijn actief ondersteund met procesgeld (en soms geïnitieerd) vanuit het IGP: Hart van Heuvelrug / Park Vliegbasis Soesterberg, Utrecht-Oost / Science park, Hollandse IJssel, Marinierskazerne, A12-zone en Amelisweerd – Vechten – Rhijnauwen.

In 2016 hebben PS op basis van IGP-realisatieplannen besloten om vanuit de IGP-reserve investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkelingen: N411 Utrecht – Bunnik (€1.000.000), Mooi Rijnhuizen in Nieuwegein (€335.000) en Afronden inrichting Park Vliegbasis Soesterberg (€250.000). In alle gevallen gaat het om een gecombineerde investering met andere provinciale programma's. Met deze provinciale bijdrage lukt het ook om andere partijen in deze gebieden te laten investeren.

Het IGP blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen de grote provinciale beleidsdoelen op gebiedsniveau. Het flexibele karakter, gekoppeld aan de focus op Utrecht TOP-regio en duidelijke criteria voor de inzet van investeringsbudget, is daarbij een belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de financiële middelen worden ingezet op die plekken waar de behoefte het grootste is, steeds vanuit het perspectief van de totale ontwikkeling in het gebied.

#### *Meetbaar / beoogd beleidseffect*

Het centrale doel van het IGP is (kort samengevat) : het stimuleren en realiseren van integrale gebiedsontwikkelingen met meerdere provinciale beleidsdoelen. Met de voortgangsrapportage informeren wij uw Staten over de voortgang van het IGP en de gebiedsontwikkelingen met IGP-betrokkenheid.

#### **Financiële consequenties**

Het IGP is gebaseerd op structurele middelen voor gebiedsontwikkeling. In paragraaf 4 van de rapportage is een actueel overzicht van de financiën opgenomen. De voortgangsrapportage heeft geen financiële gevolgen.

#### **Vervolgprocedure/voortgang**

Geen.

#### **Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze brief en de bijlage Voortgangsrapportage IGP 2012 – 2019 over 2016.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,