

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Ruimte, Groen en Water/Wonen

DATUM	24-9-2019	REFERENTIE	A.J. de Jong / M. Simhoffer
ONS NUMMER	81F7F796	DOORKIESNUMMER	2449 / 2113
NUMMER PS	2019RGW94	E-MAILADRES	alex.de.jong@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	Spoedlocatielijst 1 sept. '19	PORTEFEUILLEHOUDER	Bruins Slot

**Onderwerp Statensbrief:**  
**Aanleveren gegevens aan het Rijk m.b.t. voortgang aanpak spoedlocaties bodemsanering**

**Voorgestelde behandeling:**  
**Ter informatie**

Geachte dames en heren,

#### **Inleiding**

Voor 1 oktober 2019 moeten alle bevoegde gezagen Wet bodembescherming (Wbb) aan het Rijk gegevens aanleveren over de voortgang van de aanpak van spoedlocaties in het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 t/m 2020 (Convenant Bodem). Spoedlocaties zijn locaties waar als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging sprake is van risico's voor mens en/of milieu. De aanpak van de spoedlocaties is één van de belangrijkste onderwerpen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020. Hierbij informeren wij u over de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties.

#### **Voorgeschiedenis**

In maart 2015 is het Convenant Bodem ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Hierin zijn afspraken gemaakt welke doelen de vier partijen met elkaar eind 2020 willen bereiken op het gebied van Bodem en Ondergrond. Op 1 maart 2016 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016 t/m 2020 (PUB) door ons vastgesteld. In het PUB staat beschreven welke werkzaamheden wij, voortkomend uit het bestuurlijke Convenant Bodem, gaan uitvoeren. Eén van de de belangrijkste onderwerpen is de voortgang van de spoedlocaties. Voor de aanpak van de spoedlocaties zijn in het Convenant Bodem en het PUB 3 ambitieuze doelstellingen gedefinieerd:

- Eind 2016 is voor alle spoedlocaties een beschikking ernst en spoedeisendheid, als bedoeld in de Wbb, genomen of is met voldoende onderzoeksgegevens aangetoond dat er geen sprake is van risico's;
- Eind 2016 zijn de humane risico's (risico's voor de mens) gesaneerd en/of minimaal beheerst;
- Eind 2020 zijn de ecologische en/of verspreidingsrisico's gesaneerd en/of minimaal beheerst.

#### **Essentie / samenvatting:**

Het belangrijkste onderwerp van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is de voortgang van de spoedlocaties. Voor 1 oktober 2019 moeten alle bevoegde gezagen Wet bodembescherming (Wbb) aan het Rijk gegevens aanleveren m.b.t. de voortgang van de aanpak van spoedlocaties in het kader van het Convenant Bodem. De voortgang in het afgelopen jaar is als volgt:

- Het totaal aantal spoedlocaties is gelijk gebleven (42 spoedlocaties);
- Ook het percentage spoedlocaties waar een sanering wordt uitgevoerd is stabiel gebleven, namelijk 91%.

Er is op de resterende spoedlocaties geen sprake meer van risico's. De provincie ligt op koers om de doelstellingen van het Convenant t.a.v. het aanpakken van de spoedlocaties eind 2020 te bereiken. Dat wil

zeggen dat de risico's voor 2020 zijn gesaneerd en/of minimaal beheerst. Inmiddels is landelijk bij de verschillende convenantpartijen duidelijk geworden dat de bodemsaneringsoperatie eind 2020 nog niet is afgerond. In de provincie Utrecht gaat het om circa 20 langlopende bodemsaneringen, die, ondanks dat de risico's door de sanering worden beheerst, na 2020 nog in uitvoering zijn. Het Rijk, IPO en VNG maken in 2020 afspraken over de financiering hiervan

#### **Meetbaar / beoogd beleidseffect**

Het Convenant Bodem markeert de transitie van het saneren naar het beheren van bodem en ondergrond. Het saneringsspoor wordt afgerond, doordat de spoedlocaties voor 1 januari 2021 moeten zijn aangepakt.

#### **Financiële consequenties**

Geen. De financiering van de aanpak is conform de begroting van het PUB.

#### **Vervolprocedure / voortgang**

Wij constateren dat er een lichte stagnatie in de voortgang van de spoedlocaties lijkt op te treden. De complexe, langdurige saneringen resterend en er zijn enkele nieuwe spoedlocaties bijgekomen. Er zijn in de afgelopen periode 5 spoedlocaties afgevallen. Locaties vallen af als spoedlocatie wanneer met bodemonderzoeksgegevens in voldoende mate wordt aangetoond dat er geen sprake is van risico's of wanneer de bodem is gesaneerd en het bevoegd gezag Wbb heeft ingestemd met de uitgevoerde sanering. Er bevindt zich per 1 september 2019 nog 1 locatie in de onderzoeksfase. Drie locaties bevinden zich in de planfase. De overige locaties zijn in uitvoering.

Er zijn 5 nieuwe spoedlocaties op de lijst bijgekomen. Dit betreft 3 spoedlocaties waarbij uit onderzoek bleek dat als gevolg van de ophooglaag onaanvaardbare risico's aanwezig zijn (diffuus lood), 1 spoedlocatie, die als gevolg van bluswerkzaamheden bij de oefenplaats van de brandweer op de voormalige vliegbasis Soesterberg is ontstaan (PFOS) en 1 spoedlocatie waar als gevolg van een drijfslag (minerale olie) sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico's.

Wij zijn op dit moment nog (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor onderzoek en/of sanering op 5 spoedlocaties. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van bodemonderzoek en/of –sanering op de overige 37 spoedlocaties ligt bij derden. Wel zijn wij om verschillende redenen bij een aantal van deze spoedlocaties nauw betrokken bij de uitvoering.

Zoals het afgelopen jaar is gebleken, kan niet worden uitgesloten dat er in de toekomst nog nieuwe spoedlocaties aan het licht komen. Indien er een nieuwe spoedlocatie aan het licht komt, zullen we in samenwerking met de RUD Utrecht snel en adequaat handelen en streven we ernaar om ook op deze locaties eind 2020 de risico's beheerst te hebben.

De geboekte voortgang in de afgelopen jaren laat zien dat onze aanpak werkt. Wij gaan daarom op dezelfde wijze door in het aanpakken van de spoedlocaties en de overige onderwerpen van het uitvoeringsprogramma Bodem. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de RUD-Utrecht en andere partijen.

#### **Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze brief en van de voortgangsrapportage.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,