



Datum : 14 oktober 2002
Dienst/sector : W&M/MMV
Registratienummer : WEM

Nummer PS : PS2002WEM09
Commissie : W&M
Portefeuillehouder : J.G.J. Kamp

Titel : Investeringsprogramma Water (IPW); kredietaanvraag nieuwe investeringen.

Inhoudsopgave

Samenvatting,	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5

Bijlage(n):

Samenvatting (inclusief communicatie):

Door de instelling van het 'Investeringsprogramma Water' (IPW) is voor de financiering van het groot onderhoud van de in provinciaal beheer zijnde vaarwegen jaarlijks ruim € 900.000,= beschikbaar. Incidenteel worden uit het IPW ook andere watergerelateerde investeringsprojecten gefinancierd.

In het najaar van 2003 zal aan u een volledig geactualiseerd IPW (2003-2006) worden aangeboden met daarin opgenomen de gewenste nieuwe kredieten voor diverse projecten. Voor een tweetal projecten is het noodzakelijk de besluitvorming hierop vooruit te laten lopen.

1^e project. Voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem zijn in het IPW geen middelen meer beschikbaar. Op sommige delen is de beschoeiing dermate slecht (waardoor de waterkerende functie in het geding komt) dat op zo kort mogelijk termijn herstelwerkzaamheden moeten worden verricht. Voorgesteld wordt om voor de meest noodzakelijke uitvoeringswerken een overbruggingskrediet vast te stellen van € 640.000,=.

2e project. Voor het langlopende project 'ruilverkaveling Lopikerwaard' wordt voor de verbetering van de waterbeheersing een bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) verleend. Het project zal in 2003-2004 worden afgerond. Het door Provinciale Staten beschikbare gesteld krediet zijnde € 4.437.970,=, blijkt niet toereikend te zijn. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen tot een maximum van € 260.000,=. Gekoppeld aan dit project is in 2001 een Europese subsidie ('POP-subsidie') toegekend. Om voor deze subsidie in aanmerking te (blijven) komen is spoedige besluitvorming noodzakelijk.

De in totaliteit benodigde middelen zijn € 900.000,=. De kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5 (algemene middelen).

Communicatie

Project beschoeiing Eem: over het beheer en onderhoud van de rivier de Eem vindt periodiek overleg plaats. De voor deze investering benodigde middelen zijn in goed overleg door gemeente Amersfoort en waterschap V&E gereserveerd.

Waterbeheersing Lopikerwaard. Wij ontvingen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een verzoek tot aanvullende financiering. Indien de kredietaanvraag wordt gehonoreerd zal hiervan schriftelijk mededeling worden gedaan aan DLG.

Besluit

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 oktober 2002 dienst/sector W&M/MMV, nummer 2002WEM003435i.

Gelet op artikel 193 van de provinciewet;

Besluiten:

1. Tot de vaststelling van een:
 - 1.1. Overbruggingskrediet van € 640.000,= voor de vervanging van beschoeiing in de Eem;
 - 1.2. Aanvullend krediet van € 260.000,= voor de verbetering van de waterbeheersing in de Lopikerwaard.
2. De in totaliteit benodigde middelen zijnde € 900.000,= uit het Investeringsprogramma Water (IPW) aan te wenden, en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5;

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan provinciale staten

Investeringsprogramma Water

Door de instelling van het 'Investeringsprogramma Water' (IPW) is voor de financiering van het groot onderhoud van de in provinciaal beheer zijnde vaarwegen jaarlijks ruim € 900.000,= beschikbaar.

Met name voor het herstelwerk van beschoeiing en voor het periodiek uitvoeren van baggerwerken zijn deze investeringen voor het vaarwegennet noodzakelijk. Incidenteel worden uit het IPW ook andere watergerelateerde investeringsprojecten gefinancierd. Het IPW is een flexibel instrument om binnen de hiervoor gestelde financiële kaders provinciale beheerstaken uit te voeren. Het vaststellen van nieuwe/aanvullende kredieten is een bevoegdheid van provinciale staten.

In het najaar van 2003 zal aan u een volledig geactualiseerd IPW (2003-2006) worden aangeboden met daarin opgenomen de gewenste nieuwe kredieten voor diverse projecten. Voor een tweetal projecten is het noodzakelijk de besluitvorming hierop vooruit te laten lopen.

1^e project. Voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem zijn in het IPW geen middelen meer beschikbaar. Op sommige delen is de beschoeiing dermate slecht dat op zo kort mogelijk termijn herstelwerkzaamheden moeten worden verricht. Doen wij dat niet dan komt mogelijk de waterkerende functie in het geding. Voorgesteld wordt om voor de meest noodzakelijke uitvoeringswerken een overbruggingskrediet vast te stellen van € 640.000,=.

2e project. Voor het langlopende project 'ruilverkaveling Lopikerwaard' wordt voor de verbetering van de waterbeheersing een bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) verleend. Het project zal in 2003-2004 worden afgerond. Het door Provinciale Staten beschikbare gesteld krediet zijnde € 4.437.970,=, blijkt niet toereikend te zijn. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen tot een maximum van € 260.000,=. Gekoppeld aan dit project is in 2001 een Europese subsidie ('POP-subsidie') toegekend. Om voor deze subsidie in aanmerking te (blijven) komen is spoedige besluitvorming noodzakelijk.

De in totaliteit benodigde middelen zijn € 900.000,=. De kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5 (algemene middelen).

Beschoeiing Eem.

In 1996 werd voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem een (1^e) investeringskrediet toegekend van 1,2 miljoen gulden. Eind jaren negentig bleek uit inspectie dat de conditie van de beschoeiing veel slechter was dan aanvankelijk werd verondersteld. Aan het beheer en onderhoud van de rivier betalen voor 50% ook de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem mee. Met deze participanten werd afgesproken dat voorafgaand aan verder herstelwerk er een beheersvisie aan ten grondslag diende te liggen. Deze beheersvisie zou de basis vormen voor goed afgewogen keuzes voor de prioritering van herstelwerk. Ook diende de beheersvisie alle mogelijke typen van beschoeiing, voor zover toepasbaar in de Eem, in beeld te brengen. Met het opstellen van de beheersvisie werd rond 2000 gestart. Daarom werd het uitvoeringswerk, en de daarmee samenhangende kredietaanvragen, in tijd naar achteren geschoven. De beheersvisie Eem zal in de loop van 2003 gereed zijn.

Idealiter zou aan een dit investeringsvoorstel voor herstelwerk aan beschoeiing de afgeronde beheersvisie ten grondslag moeten liggen. Echter op sommige plaatsen is de staat van de beschoeiing inmiddels dermate verslechterd dat mogelijk de waterkering gevaar loopt. Vandaar dat nu acuut de nodige maatregelen moeten worden getroffen. Het krediet voor het vervangen van beschoeiing in het IPW is uitgeput. De wijze van uitvoering past binnen de gestelde randvoorwaarden in het concept van de Integrale Beheersvisie Eem.

1. Wij stellen voor een overbruggingskrediet beschikbaar te stellen ten bedrage van netto € 640.000,= voor vervangen van de beschoeiing in de Eem.

NB. De gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem dragen in totaliteit eveneens bij voor € 640.000,=

Waterbeheersing Lopikerwaard.

Met de verbetering van de waterbeheersing in het kader van het Landinrichtingsplan Lopikerwaard is met de uitvoering in 1982 gestart. In 1978 hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten in deze kosten een bijdrage te verlenen van 13,2%. Naar verwachting is de uitvoering van werken in 2003 geheel voltooid. In dat jaar kan dan door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de eindafrekening worden ingediend. Het beschikbare provinciaal krediet in het IPW ten bedrage van € 4.437.970,= was echter in boekjaar 2000/2001 volledig uitgeput. Om tot financiële afronding te komen is nog € 310.000,= provinciale bijdrage nodig. Voor dit project ontvingen wij een Europese subsidie ('POP-subsidie') ten bedrage van € 53.546. Door aanwending van deze subsidie voor dit project kan de kredietaanvraag worden verlaagd tot (afgerond) € 260.000.

Afwegingen bij kredietaanvraag.

1. Het investeringsprogramma Water biedt voldoende ruimte om de kredietaanvraag te honoreren;
2. Gezien de lange(re) looptijd van het traject zijn de meerkosten procentueel gezien relatief beperkt gebleven. De meerkosten bedragen ca. 2% (incl. POP) ten opzichte van de basisraming (€ 4.612.222,=). Ten opzichte van het bijgestelde krediet in 1994 (€ 4.437.970,=) betekent dit een kostenoverschrijding van ca. 6% incl. POP).
3. Indien de provincie zich van verdere financiering onthoudt, zal de gehele POP-subsidie (dus ook voor de andere participanten) moeten worden teruggedraaid! Dit geeft ernstige financiële en administratieve complicaties.
4. Het is ongewenst dat de provincie als participant zich aan de finale afronding van dit project onttrekt.
5. De reeds ontvangen POP-subsidie ten bedrage van € 53.546,= kan worden aangewend voor dit project. De kredietaanvraag wordt daardoor verlaagd met genoemd bedrag.

2. Wij stellen voor een aanvullend krediet van € 260.000,= beschikbaar te stellen voor de verbetering van de waterbeheersing in de Lopikerwaard.

Gevolgen voor middelen.

De in totaliteit benodigde middelen zijn € 900.000,=. De kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5 (algemene middelen).

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma