


Het College van Gedeputeerde Staten
 van de provincie Utrecht
 Postbus 80300
 3508 TH Utrecht

PROVINCIE UTRECHT	
Inboeknummer:	2010 ONT 249675
Bijl.:	15 JAN 2010
Zaaknummer:	2008 M0B 204548

gemeente Houten



Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
14 JAN. 2010	2009-921	3 december 2009	RBL/09.13839	
Onderwerp	Voorlopig Ontwerp Rijsbruggerwegtracé SALTO A12			

Geacht College,

Zoals bekend is de realisatie van een ontsluiting van Houten op de A12 van groot belang. De gemeente Houten geeft uitvoering aan de VINEX-opdracht om 8500 woningen te bouwen in het kader van de regionale woningbehoefte. Daarbij is afgesproken dat Houten een extra ontsluiting op de A12 zou krijgen om de gemeente bereikbaar te houden. In dat kader werken de gemeenten Bunnik en Houten met andere partijen waaronder de provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en Rijkswaterstaat samen in het project A12 SALTO. In het streekplan is deze verbinding al indicatief opgenomen. Met het vastleggen van het tracé is de volgende stap gezet om tot daadwerkelijke aanleg van de weg te komen. Realisatie van deze ontsluiting is essentieel voor de bereikbaarheid van Houten.

Ten aanzien van de voortgang van het project en de bestemmingsplanprocedure willen wij het volgende opmerken.

In juni 2009 hebben tien partijen de (bestuurs)overeenkomst getekend, waarin de volgende zaken opgenomen zijn:

1. De realisatie van de verbinding Houten - A12 Bunnik west (Rijsbruggerwegtracé);
2. Ondersteunende maatregelen in het buitengebied (diverse fietspaden, verkeersknip Achterdijk);
3. de Verkeersproblematiek Bunnik - Utrechtse Heuvelrug - Zeist (BUHZ);
4. Uitwerking van de verbinding Houten - A12 oost en Wijk bij Duurstede -A12 west (Oost-westverbinding).

Op woensdag 16 december 2009 heeft de gemeenteraad van Bunnik gedebatteerd over de verschillende onderdelen van A12 SALTO. Ondanks de grote voortgang die geboekt is op de uitwerking van de punten 3 en 4 constateren wij dat de gemeente Bunnik er niet in slaagt om procedurebesluiten te nemen over de verkeersproblematiek BUHZ en realisatie van de verbinding Houten - A12 Bunnik west. Vooruitlopend op de (bestuurs)overeenkomst was door de gemeenten Bunnik en Houten gestart met het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan, om de belangen van de betrokken gemeenten maximaal te waarborgen. In artikel 2.4 van de overeenkomst is een koppeling aangebracht tussen het vaststellen van het bestemmingsplan en de afspraken over de uitvoering van maatregelen voor de verkeersproblematiek BUHZ en de Oost-westverbinding.

Gelet op de urgentie van de verkeersproblematiek in Houten en de voorbereidingen die reeds getroffen zijn voor het opstellen van een bestemmingsplan ter realisatie van het Rijsbruggerwegtracé, verzoeken wij u dringend om een provinciaal inpassingsplan te maken. Wij brengen u hierbij uw brief in herinnering van 27 mei 2008, waarin u reeds heeft aangekondigd desgevraagd deze bevoegdheid daadwerkelijk te zullen gebruiken.