



DATUM	20-1-2021
REGISTRATIENUMMER	821D2984
NUMMER PS	PS2021BEM02
COMMISSIE	BEM
TITEL	SV Kredietaanvraag vernieuwing audiovisuele installatie in Statenzaal en commissiekamer(s)

Tijdens de bespreking van dit voorstel komen verschillende onderwerpen terug:

- Er worden kritische opmerkingen gemaakt over het gevolgde proces en de rol van het Fractievoorzittersoverleg van december jl.
- Sommige fracties vinden het gevraagde krediet heel hoog; men heeft er moeite mee dit 'voor zichzelf' uit te geven. Kan het niet een onsje minder, bijvoorbeeld géén 2e commissiekamer en / of geen geluidsinstallatie in Bob's bar? Zijn deze nog als 'optioneel' in de aanbesteding uit te zetten?
- Ook over de hoogte van de posten 'onvoorzien' en 'projectbeheersing' worden vragen gesteld.

Gedeputeerde geeft aan dat er inderdaad een afwijkend proces is gevolgd. Omdat deze posten abusievelijk niet in een MJIP waren opgenomen, dient een apart voorstel richting de Staten te worden gestuurd. Verder is er tijdsdruk: om tijdens het zomerreces de vernieuwing te laten plaats vinden, diende de aanbesteding reeds in de markt te worden gezet. Het Fractievoorzittersoverleg is daar, zo heeft gedeputeerde begrepen, mee akkoord gegaan. Dit is ook de reden voor de relatief hoge post 'onvoorzien': er is in de planning geen tijd voor een bestuurlijk proces om zo nodig extra middelen aan te vragen. Gedeputeerde geeft aan er alles aan te doen om het gebruik van deze post zo klein mogelijk te houden.

Vervolgens legt de Statengriffier nut en noodzaak van de wens voor een tweede commissiekamer toe. Gezien de volle agenda van de Staten is het soms nodig parallele sessies te organiseren. Verder ontstaat er een andere dynamiek in een commissievergadering of informatiebijeenkomst, wanneer deze in een kleinere commissiekamer plaats vindt dan in de (te) grote statenzaal.

M.b.t. de eventuele wens om de aanbesteding aan te passen en de tweede commissiekamer en / of de voorzieningen voor Bob's bar als 'optie' op te nemen, legt de gedeputeerde, ondersteund door een aanbestedingsjurist, uit dat de voorzieningen voor Bob's bar desgewenst uit de aanbesteding kunnen worden geschreven. Dit kan niet voor wat betreft de tweede commissiekamer; de materiële impact is dusdanig, dat de aanbesteding dient te worden teruggetrokken en er vertaging van een aantal weken ontstaat. Hierdoor wordt het risico dat een en ander niet gereed is aan het einde van het zomerreces groter, waardoor eventueel een kostbaar alternatief moet worden gehoord om toch vergaderingen van PS te laten doorgaan.

Omdat met name de PVV en de SP aangeven hier in PS over te willen spreken, adviseert de commissie het presidium dit als 'klein debat' te agenderen voor een besloten deel de vergadering van Provinciale Staten.

---

Datum 20-1-2021

---

Voorzitter(s) van de commissie(s) Mw. ir. M. de Widt MPM

Commissiegriffier, Dhr. drs. T.J. Dorst