



2022BEM43

DATUM	24-1-2022
AAN	Leden van Provinciale Staten
VAN	Gedeputeerde Arne Schaddelee
DOORKIESNUMMER	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
ONDERWERP	Kwartaalrapportage Vuelta

Hierbij ontvangt u de 7^e kwartaalrapportage Vuelta. Deze rapportage heeft betrekking op de periode oktober 2021 tot en met december 2021 en blikt terug op de inspanningen die zijn geleverd door diverse teams binnen Vuelta 2022 .En kijkt vooruit naar de uitvoeringsfase vanaf 1 januari 2022 van de Vuelta 2022.

De afgelopen maanden zijn gebruikt om de doorstart verder vorm te geven en de organisatie weer op sterkte te krijgen. Te noemen valt;

- Het parcours is vastgesteld; we zijn verheugd dat door vele inspanningen het is gelukt om het Park Vliegbasis Soesterberg in het parcours op te nemen.
- Het team activatie programma heeft een goed beeld van de activiteiten die door willen in 2022. Ook in de provincie Utrecht wordt veel inspanning geleverd om een mooie 100 dagen agenda te vullen. Naast het activatieprogramma worden ook de koppelkansen met gemeentelijke initiatieven en provinciale doelen en ambities uitgewerkt.
- Het binnen halen van extra partners en sponsors staat op de agenda begin 2022. Dit om de ambities en de financiën met elkaar in overeenstemming te krijgen.

Gedurende het eerste kwartaal van 2022 kijken we structureel naar de verwachtingen ten aanzien van Covid en de mogelijke kansen en beperkingen als gevolg hiervan, alsmede de restant dekkingsopgave in relatie tot de doelstellingen van La Vuelta Holanda, die in de activiteiten worden uitgewerkt.