

### Vragen m.b.t. Statenbrief Tussenrapportage Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg RGW 13 januari 2021

Partij	Nr.	Vraag / Input	Antwoord / Reactie
<b>SGP</b>	1	Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen met Defensie over Kamp Zeist? Is er al zicht op overeenstemming?	De gesprekken met RVB/ Defensie lopen. Er worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar Chroom VI en Asbest om deze risico's beter te kunnen duiden, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over meerkosten. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij PS informeren.
	2	Wij lezen dat er een plan van aanpak inclusief kostenverhaal is opgesteld voor de aanpak van de verontreiniging met PFOS op Vliegpark Soesterberg. Kunnen wij dit plan van aanpak inzien?	Wij zullen u binnenkort uitgebreider informeren over de stand van zaken op dit dossier, inclusief het plan van aanpak uit 2019 waar u aan refereert. Deze informatie zult u in vertrouwelijkheid toegestuurd krijgen.
	3	Wat zijn de financiële consequenties voor de provincie?	Die zijn nog niet inzichtelijk en hangen af van de te kiezen saneringsvariant, de provinciaal of landelijk vast te stellen normen en of het kostenverhaal via het publiekrechtelijk spoor (Wet Bodembescherming) en / of het privaatrechtelijke spoor (de koopovereenkomst) zeker kan worden gesteld. Hierover wordt in 2021 meer helderheid verwacht.
<b>GroenLinks</b>	4	In de heldere rapportage over de stand van zaken van de verschillende deelprojecten wordt ook aandacht besteed aan risico's. Na het afronden van de rapportages verschenen er berichten in de pers (o.a. AD 29 december 2020) waarin wordt gesteld dat BPD niet wil bouwen op het terrein Den Dolder/W.Arntszhoeve voordat Fivoor daar is vertrokken. Als uiterste vertrekdatum staat genoemd 2027. Is dit een risico in relatie tot het project Hart voor Heuvelrug? Graag nadere toelichting.	BPD wil zekerheid hebben over het al dan niet vertrekken van Fivoor. De vertrekdatum is minder van belang, wel het feit of zij gaan vertrekken. Inmiddels is duidelijk dat Fivoor de locatie uiterlijk 1 januari 2027 zal verlaten. Dit geeft Altrecht meer zekerheid over de herontwikkeling van de locatie Willem Arntzshoeve. De ontwikkeling van de locatie is gekoppeld aan de financiële bijdrage van Altrecht aan het beheerfonds Hart van de Heuvelrug. De zekerheid over het vertrek van Fivoor verkleint het risico voor Hart van de Heuvelrug dat Altrecht geen financiële bijdrage kan leveren.