

# Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
<b>Project</b>	Traminfrastructuur Uithoflijn - OVK-002-2013-BRU
<b>Initiatiefnemer:</b>	Opdrachtgever
<b>Naam vd wijziging:</b>	Overdrachtdossiers Overige Traminfrastructuur tracédeel A (B1 en B2) en B
<b>VTW nr. POUHL:</b>	003
<b>Inhoudelijk behandelaar OG:</b>	[REDACTED]
<b>Inhoudelijk behandelaar ON:</b>	[REDACTED]
<b>Status:</b>	<input type="checkbox"/> Voorlopig      Versie 2.0 <input checked="" type="checkbox"/> Definitief
<b>Type wijziging</b>	Aanvulling op informatieve documenten
<b>Tracédeel</b>	A (B1 en B2) en B
<b>Kilometrering</b>	n.v.t.

Historie ingediende voorstel			
Status	Versie	Datum ingediend door OG	Reactie ON ontvangen
Voorlopig	1 <sup>o</sup> concept	06-03-2015	19-03-2015 (mondeling [REDACTED])
Definitief	1.0	19-03-2015	10-04-2015
Voorlopig	1.1	21-04-2015	01-05-2015
Definitief	2.0	06-05-2015	

Betreft contractartikel / eis	
Document	Titel/Nr/Pagina/ Eis nr. en evt. eistekst
<input type="checkbox"/> Basisovereenkomst	
<input type="checkbox"/> Annex	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Eisen	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Bindend document	
<input checked="" type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Informatief document	5. Informatief – Tekeningen: D22. Deeltracé A, D23. Deeltracé B
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 02	
<input type="checkbox"/> Coördinatieovereenkomst/ Samenwerkingsovereenkomst	
<input type="checkbox"/> UAV-GC 2005	
<input type="checkbox"/> Afwijking (VTA):	
<input type="checkbox"/> Wijzigingscontract (VTW):	
<input type="checkbox"/> Geaccepteerd Document, namelijk	
<input type="checkbox"/> Anders, namelijk	

**Aanleiding en oorzaak (korte beschrijving van proces en wijziging)**

Hierbij verstrekt Opdrachtgever de overdrachtdossiers van de reeds gerealiseerde onderdelen op tracédeel A (B1 en B2) en B.

### Wijziging (oplossing); evt. nieuwe eisteksten

De overdrachtdossiers worden middels deze VTW informatief verstrekt. BAM heeft inmiddels de volledige overdrachtdossiers tot haar beschikking.

De documenten die in het kader van deze VTW worden verstrekt zijn informatief van aard en zijn niet bedoeld om aanvullende eisen te stellen, dan wel wijzigingen in het kader van de Overeenkomst te bewerkstelligen. De nu verstrekte documenten hebben tot doel Opdrachtnemer te faciliteren in het voorbereiden/uitvoeren van werkzaamheden. Aan het specifieke onderwerp gestelde eisen blijven met deze documenten dus ongewijzigd.

Deze documenten behoren echter wel tot de contractdocumenten als Informatief document. Van Opdrachtnemer wordt daarom gevraagd om een inschatting te geven van consequenties van deze nieuwe informatie. Overigens onverminderd het recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging van redelijkerwijs nu niet te voorziene consequenties.

### Gevolgen op ontwerp/realisatie/test (korte toelichting per item, evt. bijlage toevoegen)

Discipline		Omschrijving	Paraaf OG	Datum
Planning	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Organisatie	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Kwaliteit	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Juridisch	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Risico's	<input type="checkbox"/> Nee X Ja	Meer volledig inzicht in situatie van Overige Traminfrastructuur		
Techniek – Bouwkosten	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Tractie en Energievoorz.	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Spoor/baan	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Infrastructuur en civiel	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Kabels en Leidingen	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Bouwkunde	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – RAM prestaties	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – V&G	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Materieel	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Regiotram projecten	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Gemeente projecten	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Overig	<input type="checkbox"/> Nee X Ja	Meer volledig inzicht in situatie van Overige Traminfrastructuur		
Raakvlakken – Leveranties	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Testbedrijf	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Proefbedrijf	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – Regiotram	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – Gemeente	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – VEB	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Veiligheid – Safety	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving/BLVC – Stationsgebied	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving/BLVC – SAB	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving/BLVC – UTO	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			

Omgeving – Vergunningen en Bestemmingsplannen	X Nee <input type="checkbox"/> Ja		
Omgeving - Uitvoeringsovereenkomsten	X Nee <input type="checkbox"/> Ja		
Communicatie	X Nee <input type="checkbox"/> Ja		

Financieel	
Bedrag:	€ xx.xx (exclusief BTW)
Specificatie:	<kenmerk>
Betaling:	<input checked="" type="checkbox"/> Niet van toepassing <input type="checkbox"/> Betaling ineens, na afloop werkzaamheden bij volgende termijn. <input type="checkbox"/> Ander betalingsritme (door OG aan te geven, ingang per: .....

Toegevoegde documenten/Bijlagen		
Document id	Document titel	Versie en/of datum
	B (def).zip	06-03-2015
	B1 (def).zip	06-03-2015
	B2 (def).zip	15-03-2015
Documenten zijn reeds allen digitaal verstrekt.		

Akkoord		
	Opdrachtnemer	Opdrachtgever
Handtekening		
Naam		M. van Asch van Wijck
Functie		Projectmanager Traminfrastructuur
Datum ondertekening		06-05-15