

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramveersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn
VTW nr.:	VTW-OG-069
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Aansluiting Cambriggelaan - Bolognalaan
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	definitief
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracé Uithoflijn Tracédeel U

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
	C02.1 Contracttekeningen (situatie&lengteprofielen)	tek. 031 "Situatie fietspad Cambriggelaan"

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
Gemeente Utrecht heeft de wens om de kruising Cambriggelaan-Bolognalaan aan te pakken. Aan Opdrachtnemer daarom het verzoek om dit werk aan de kruising Cambriggelaan-Bolognalaan voor te bereiden en uit te voeren. Eind 2015 is reeds deze vraag gesteld, gevraagd wordt een nieuwe aanbidding die zo goed mogelijk aansluit bij deze eerdere uitvraag.

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object
BLVC-UTO-092	Fietsroute Cambriggelaan	De fietsroute langs de noordzijde van de Cambriggelaan dient aangesloten te worden op het fietspad langs de Bolognalaan, om een gesloten ringnet in De Uithof beschikbaar te hebben gedurende de realisatiefase.	contracteis - BLVC eis		
SE_01763	Aanpalende wegen, faciliteren wegverkeer, fietspad Cambriggelaan	De Opdrachtnemer van TIUHL dient aan de noordzijde van de Cambriggelaan een fietspad te realiseren. Dit fietspad moet aansluiten op het reeds bestaande fietspad aan de noordzijde van de Cambriggelaan dat loopt tot het Coimbrapad en het fietspad aan westzijde van de Bolognalaan.	contracteis - functioneel	116	aanpalende wegen

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis
De wijze hoe het te maken fietspad aansluit op het fietspad Bolognalaan wijkt af van de weergave in de contracttekening WP119-BNS-200-031: De aansluiting op de bestaande situatie dient te worden vormgegeven zoals weergegeven in het document van de gemeente Utrecht Snelle-Slag-Fiets3B_20150828.pdf. Daarnaast is het verzoek aan Opdrachtnemer om de aanpassing van de kruising te realiseren, ook conform het document van de gemeente Utrecht Snelle-Slag-Fiets3B_20150828.pdf. Uitvoering dient zo vroeg mogelijk plaats te vinden, Opdrachtgever erkent echter het risico op schades i.v.m. bouwverkeer. Aan Opdrachtnemer de vraag een optimaal moment voor uitvoering voor te stellen.	2015-11-06	

Prijsaanbieding

OG-VTW- 069



1.1	Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp)		€		
1.2	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€		
	Totaal directe + Indirecte kosten		€		
2.1	Aanbiedingskosten %		€		
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) %		€		
2.3	Winst %		€		
2.4	Niet calculeerbare risico's %		€		
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€		24.406,92

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		hoeveelheid	eenheid	tarief	bedragen	Subtotaal	Toelichting
1	Eenmalige kosten						
	Verificatie ronde		st	€	█	€	
2	Uitvoeringskosten						
	.						
3	Overige indirecte kosten						
	Projectdirecteur		uur	€	█	€	
	Manager bestuurlijk Omgeving		uur	€	█	€	
	Veiligheidsmanager		uur	€	█	€	
	RAMS engineer		uur	€	█	€	
	Projectcontroller		uur	€	█	€	
	Contractmanager		uur	€	█	€	
	Kostendeskundige		uur	€	█	€	
	Werkadministrateur		uur	€	█	€	
	Projectsecretaresse		uur	€	█	€	
	Inkoopmanager		uur	€	█	€	
	Omgevingsmanager		uur	€	█	€	
	Manager Procesbeheersing		uur	€	█	€	
	Systems engineer		uur	€	█	€	
	QA/QC coördinator		uur	€	█	€	
	Documentcontroller		uur	€	█	€	
	Risico Coördinator		uur	€	█	€	
	Voorbereiding						
	Manager Voorbereiding		uur	€	█	€	
	Workability coördinator		uur	€	█	€	
	integraal planner		uur	€	█	€	
	Vergunningen coördinator		uur	€	█	€	
	Maatvoering		uur	€	█	€	
	Verkeersmanager		uur	€	█	€	
	Milieucoördinator en duurzaamheid		uur	€	█	€	
	Projectorganisator		uur	€	█	€	
	Werkvoorbereider		uur	€	█	€	
	Keuringencoördinator		uur	€	█	€	
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	█	€	
	Uitvoering						
	Testmanager/ aannemerscoördinatie		uur	€	█	€	
	Manager Uitvoering		uur	€	█	€	
	V&G coördinator uitvoering		uur	€	█	€	
	Gebiedsconciërse		uur	€	█	€	
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	█	€	
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	█	€	
	Projectleider IT		uur	€	█	€	
	Uitvoerders		uur	€	█	€	
	Totaal indirecte kosten				€	█	