

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramvevoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn
VTW nr.:	OG-VTW-080
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Aanvullende informatieve tekeningen: revisie glasvezel tracédeel B + ontwerp kunstwerk A27
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	definitief
Type wijziging	Aanvulling op informatieve documenten
Tracédeel	Tracédeel B

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
	D23. Deeltracé B	

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
<p>Op tracédeel B liggen reeds mantelbuizen voor het glasvezel. Deze mantelbuizen zijn - na aanbesteding - door Opdrachtgever voor een deel verplaatst omdat ze binnen het PVR lagen en hierna zijn de buizen opnieuw ingemeten. Daarnaast heeft Opdrachtgever aanvullende ontwerpgegevens ontvangen van Rijkswaterstaat voor de uitbreiding van het A27.</p> <p>Middels deze VTW worden de inmeetgegevens van de drainageputten en de aanvullende ontwerpgegevens van de A27 aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.</p>

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis

Beschrijving wijziging
<p>Aanvullen van het contractdossier met een ter beschikking gekomen informatieve tekening van de mantelbuizen van het glasvezelnetwerk. Dit is een dwg-bestand. Deze gegevens zullen worden toegevoegd aan het contractdossier onder Informatieve tekeningen in de map <i>D23.Deeltracé B</i>. De bestandsnaam van dit bestand is: 160107.Glasvezel tracédeel B - UHL.</p> <p>Aanvullen van het contractdossier met een ter beschikking gekomen informatieve tekening van het ontwerp van de uitbreiding van de A27 door Rijkswaterstaat. Dit is zowel een pdf- en een dwg-bestand van dezelfde situatie. Deze gegevens zullen worden toegevoegd aan het contractdossier onder Informatieve tekeningen in de map <i>D23.Deeltracé B</i>. Deze twee bestanden zitten in de bij zip-file en hebben allebei de bestandsnaam: kunstwerken wtdw 20160111.</p> <p>De documenten die in het kader van deze VTW worden verstrekt zijn niet bedoeld om aanvullende eisen te stellen, dan wel wijzigingen in het kader van de Overeenkomst te bewerkstelligen. De verstrekte documenten hebben tot doel Opdrachtnemer te faciliteren in het voorbereiden/uitvoeren van werkzaamheden. Aan het specifieke onderwerp gestelde eisen blijven met deze documenten dus ongewijzigd.</p> <p>Deze documenten behoren echter wel tot de contractdocumenten als Informatief document. Van Opdrachtnemer wordt daarom gevraagd om een inschatting te geven van consequenties van deze nieuwe informatie. Overigens onverminderd het recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging van redelijkerwijs nu niet te voorziene consequenties.</p>

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
-------------------------------------	--	--	--

Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
------------	--------------	--------	-------

Financieel	
------------	--

Bedrag:	n.v.t. (disclaimer)
Specificatie:	n.v.t.
Betaling	n.v.t.
Ingang per	-


Toegevoegde documenten/bijlagen		
---------------------------------	--	--

Kenmerk	Titel	Revisiecode
160113 Ontwerpgegevens uitbreiding A27.zip	Ontwerpgegevens uitbreiding A27	
160107.Glasvezel tracé@deel B – UHL.dwg	Revisie glasvezel tracédeel B	

Is akkoord door opdrachtnemer?		
--------------------------------	--	--

Naam		Datum
		24-02-2016

Opdrachtgever		
---------------	--	--

Naam	Paraaf	Datum
M. Eland		2-3-'16



