

Algemeen	
Wijzigingscode:	OG-VTW-154
Titel:	Maken tekeningen eigendomsgrenzen tracédeel S
Versie:	A
Datum:	19-07-2017
Status:	Definitief
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Op verzoek van:	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
Verzoek van Provincie Utrecht	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
Provincie heeft BAM op 27 juni 2017 per e-mail verzocht digitale tekeningen te maken met nieuwe eigendomsgrenzen. Provincie heeft hiervoor ijkpunten aangeleverd en schetsen.	
Omschrijving:	
Deze VTW betreft het verwerken van de door Provincie aangedragen ijkpunten en schetsen tot eigendomstekeningen.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
Tekeningen met de nieuwe eigendomsgrenzen (reeds verstrekt)	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
n.v.t.	
Bestaande eisen:	
n.v.t.	
Werkpakket:	
O.01 Ontwerp algemeen	
SBS object:	
n.v.t.	

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	
n.v.t.	
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	
n.v.t.	
Wijziging wordt verwerkt in Document:	
n.v.t.	



Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
€ 1.772,58
Specificatie prijsaanbieding:
Prijsaanbieding d.d. 19-07-2017
Betalingsvoorwaarden:
Betaling na acceptatie van de VTW.
Planningsconsequenties
Geen
Gevolgen kwaliteit:
Geen
Gevolgen risico's:
Geen
Overige voorwaarden:
BAM is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de getekende eigendomsgrenzen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	19-07-2017	[REDACTED]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M.M.C. Eland Proj. Manager	24-7-'17	[Handwritten Signature]

Prijsaanbieding

OG-VTW- 154



1.1	Directe kosten ontwerp		€		
1.2	Directe kosten Uitvoering		€		
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€		
	Totaal directe + indirecte kosten		€		
2.1	Aanbiedingskosten █%		€	█%	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) █%		€	█%	
2.3	Winst █%		€	█%	
2.4	Niet calculeerbare risico's █%		€		
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€		1.772,58

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp								
Ontwerpprojecten	verantwoordelijke	tariefgroep	aantal	eenheid	tarief	bedragen	Toelichting	
Ontwerpprojecten						€	-	
Ontwerpprojecten Openbare ruimte / Algemeen						€	-	
Update systeemgrens (xref), opzetten overzichtstekeningen		A3		uur	€	€		
Overleg POUHL / begeleiding tekenwerk		A6		uur	€	€		
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
Integratie LEAN Planning						€	-	
N.v.t.						€	-	
Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)						€	-	
Reeds inbegrepen in bovenstaande urenopgave						€	-	
Aansturing/ontwerpmanagement						€	-	
		A7		uur	€	€		
		A6		uur	€	€		
						€		
						€		
						€		
						€		
Totaal directe kosten ontwerp						€		+

Eigendomsgrenzen bepalen tracédeel 8

OG-VTW- 154

19-7-2017

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)		Aant	E.h.	kosten	Bedragen	Toelichting
					€ -	
					€ -	
					€ -	
	Niet van toepassing				€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
	Subtotaal				€ -	
	Bouwplaatskosten over directe kosten CUU		%		€ -	+
	Totaal directe kosten uitvoering				€ -	

