



Algemeen	
Wijzigingscode:	OG-VTW-162
Titel:	Gaasramen UMC
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	19-12-2017
Status:	Definitief
Opgesteld door:	[REDACTED]
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
AFW-0950 Een aantal onderdelen (Gaasramen UMC) uit VTW-075 worden niet uitgevoerd. AFW-1680 Gaasramen UMC, leverantie derden later beschikbaar dan wk 36-2017	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
Op verzoek van POUHL / UMC brengt een derde een glazen luifel aan (i.p.v. gaasramen) op de traverse UMC om aanraakgevaar met de bovenleiding te voorkomen.	
Omschrijving:	
POUHL/ UMC wensen geen standaard gaasramen op de traverse UMC maar een andere oplossing. Hiervoor heeft POUHL/ UMC een ontwerp van een glazen luifel laten maken door Aronsohn. De glazen luifel wordt ook geleverd en geplaatst door Aronsohn. Het leveren en plaatsen van de gaasramen komt hiermee te vervallen voor BAM CUU.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
geen	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
n.v.t.	
Bestaande eisen:	
n.v.t.	
Werkpakket:	
n.v.t.	
SBS object:	
n.v.t.	
WBS activiteit:	
n.v.t.	

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	
n.v.t.	
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	
n.v.t.	



Wijziging wordt verwerkt in Document:

n.v.t.

Consequenties en voorwaarden

Prijs (bedrag):

€ 8.297,29-

Specificatie prijsaanbieding:

OG-VTW-162 prijsaanbieding d.d. 19-12-2017

Betalingsvoorwaarden:

Na acceptatie van de VTW

Planningsconsequenties

Het is voor Bam CUU onbekend wanneer Aronsohn de luifels aanbrengt op de traverse UMC. Tot die tijd treft BAM tijdelijke voorzieningen om aanraakgevaar te voorkomen.

Gevolgen kwaliteit:

Deze VTW geeft invullingen aan de wensen van UMC

Gevolgen risico's:

Geen

Overige voorwaarden:

Het leveren en plaatsen van de luifel wordt uitgevoerd door Aronsohn. BAM CUU verricht hiervoor geen werkzaamheden.

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F

Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	19-12-2017	[REDACTED]

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht

Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Dandens	12/02/2018	[Handwritten signature]



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
 Opdrachtgever: Provincie Utrecht
 Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Gaasramen Traverse UMC

19-12-2017

Prijsaanbieding

OG-VTW- 162



1.1	Directe kosten ontwerp		€	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	
	Totaal directe + indirecte kosten		€	
2.1	Aanbiedingskosten %		€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) %		€	
2.3	Winst %		€	
2.4	Niet calculeerbare risico's %		€	
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	8.297,29-

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)		Aant	E.h.	kosten	Bedragen	Toelichting
					€ -	
	Niet leveren en plaatsen Gaasramen traverse UMC				€ -	
					€ -	
					€ -	
	Leveren gaasramen één zijde traverse (4 stuks) (vervallen)			post €	€	
	Aanbrengen gaasramen (vervallen)			post €	€	
					€ -	
	Treffen tijdelijke voorzieningen				€ -	Voor rekening BAM CUU
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
	Subtotaal				€	
	Bouwplaatskosten over directe kosten CUU		%		€	+
	Totaal directe kosten uitvoering				€	

