

Wijzigingscode: ON-VTW-004		
Titel: Analoog verstrekken DO revisie A		
Versie: A	Prijs (excl. BTW):	€ 14.714,86
Datum: 25-08-2015	Status:	Definitief
Op verzoek van: <input type="checkbox"/> CUU <input checked="" type="checkbox"/> POUHL	Opgesteld door:	

Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem	<input checked="" type="checkbox"/> Proces	<input type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:			
Verzoek van Provincie			
Aanleiding / Oorzaak / Reden:			
POUHL heeft aangegeven dat het indienen van het DO een deeloplevering betreft. Conform de vraagspecificatie dienen de analoge gegevens van (deel)opleveringen pas geleverd te worden na goedkeuring van de levering van de digitale gegevens door Opdrachtgever. POUHL heeft BAM verzocht om het DO voorafgaand aan de goedkeuring van Opdrachtgever al analoog in te dienen. Dit is een wijziging op de overeenkomst. Het DO revisie A is niet geaccepteerd door POUHL. BAM zal hierdoor een nieuwe revisie bij POUHL moeten indienen welke na goedkeuring wederom analoog wordt ingediend. Door middel van deze VTW brengt BAM de kosten van het analoog verstrekken van een nog niet goedgekeurd DO versie A bij POUHL in rekening.			
Omschrijving:			
Deze VTW betreft het verstrekken van een nog niet goedgekeurd DO revisie A. Deze versie is niet geaccepteerd door POUHL. Door middel van deze VTW brengt BAM de kosten van het analoog verstrekken van een nog niet goedgekeurd DO bij POUHL in rekening.			
Gevolgen financieel:			
In bijlage 1 is de prijsaanbieding inclusief kostenonderbouwing toegevoegd. De kosten worden toegevoegd aan het Contractwijzigingen betalingsschema.			
Gevolgen planning:			
Geen bijzonderheden			
Gevolgen kwaliteit:			
Geen bijzonderheden			
Gevolgen risico's:			
Geen bijzonderheden			
Overige voorwaarden:			
Indien POUHL revisie A alsnog accepteert en BAM geen nieuwe versie van het DO analoog hoeft in te dienen komt deze VTW te vervallen.			
Bijlagen:			
Bijlage 1: Prijs en kostenonderbouwing			
Objectnummer(s):	Objectcode:	Object:	
	nvt	nvt	
Wordt verwerkt in document:	Documentcode:	Document:	
	nvt	nvt	

Betreft contractartikel / eis	
Document	Titel/Nr/Pagina/ Eis nr. en evt. eistekst
<input type="checkbox"/> Basisovereenkomst	
<input type="checkbox"/> Annex	
<input checked="" type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Eisen	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Bindend document	

<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01- Informatief document	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 02	
<input type="checkbox"/> Coördinatieovereenkomst/ Samenwerkingsovereenkomst	
<input type="checkbox"/> UAV-GC 2005	
<input type="checkbox"/> Wijzigingscontract (VTW)	
<input type="checkbox"/> Geaccepteerd Document, namelijk	
<input type="checkbox"/> Anders, namelijk	

Gecontroleerd door contractmanager Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F

Naam	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Contractmanager	25-08-2015	[REDACTED]

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F

Naam	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	25-08-2015	[REDACTED]

Akkoord Opdrachtgever POUHL

Naam	Datum	Handtekening
b.a. [Handwritten Signature] M. Kuhlmann	18/9 2015	[Handwritten Signature]



Prijsaanbieding

ON-VTW- 004



1.1	Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp)		€	
1.2	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	
	Totaal directe + indirecte kosten		€	
2.1	Aanbiedingskosten █ %	█	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) █ %	█	€	
2.3	Winst █ %	█	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's █ %	█	€	
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	14.714,86

Opgesteld door:



Kostenonderbouwing

Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp)	hoeveel	eenheid	tarief	bedragen	Subtotaal	Toelichting
Ontwerp						
Tariefgroep (tarieven geldig tot 31-12-2015)						
A2		uur	€			
A3 (3 man 4 uur)		uur	€			
A4		uur	€			
A5 (4 man 4 uur)		uur	€			
A6 (3 man 4 uur)		uur	€			
A7		uur	€			
A8		uur	€			
A9		uur	€			
					€	
Afdruk kosten		post	€			
<i>Kantoor artikelen Staples</i>						
CD's		post		€		
CD's hoezen		post		€		
Presentatiebanden		post		€		
Tabbladen 1-20		post		€		
Tabbladen 1-5		post		€		
Tabbladen 1-10		post		€		
Showmassen		post		€		
Uitvoeringskosten						
n.v.l.						
Totaal directe kosten					€	

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		hoeveelheid	eenheid	tarief	bedragen	Subtotaal	Toelichting
1	Eenmalige kosten						
	Verificatie ronde		st	€	€	-	
2	Uitvoeringskosten						
	-						
3	Overige indirecte kosten						
	Projectdirecteur		uur	€	€		
	Manager bestuurlijk Omgeving		uur	€	€		
	Veiligheidsmanager		uur	€	€		
	RAMS engineer		uur	€	€		
	Projectcontroller		uur	€	€		
	Contractmanager		uur	€	€		
	Kostendeskundige		uur	€	€		
	Werkenadministrateur		uur	€	€		
	Projectsecretaresse		uur	€	€		
	Inkoopmanager		uur	€	€		
	Omgevingsmanager		uur	€	€		
	Manager Procesbeheersing		uur	€	€		
	Systems engineer		uur	€	€		
	QA/QC coördinator		uur	€	€		
	Documentcontroller		uur	€	€		
	Risico Coördinator		uur	€	€		
	<i>Voorbereiding</i>						
	Manager Voorbereiding		uur	€	€		
	Workability coördinator		uur	€	€		
	Integraal planner		uur	€	€		
	Vergunningen coördinator		uur	€	€		
	Maatvoering		uur	€	€		
	Verkeersmanager		uur	€	€		
	Milieucoördinator en duurzaamheid		uur	€	€		
	Projectorganisator		uur	€	€		
	Werkvoorbereider		uur	€	€		
	Keuringscoördinator		uur	€	€		
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	€		
	<i>Uitvoering</i>						
	Testmanager/ aannemerscoördinatie		uur	€	€		
	Manager Uitvoering		uur	€	€		
	V&G coördinator uitvoering		uur	€	€		
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	€		
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	€		
	Projectleider IT		uur	€	€		
	Uitvoerders		uur	€	€		
	Totaal indirecte kosten				€		