


Wijzigingscode: ON-VTW-0035.1		
Titel: Inregelen (tijdelijke) VRI's		
Versie: A	Prijs (excl. BTW):	€ 9.140,30
Datum: 29-06-2016	Status:	Definitief
Op verzoek van: <input type="checkbox"/> BAM-CUU <input checked="" type="checkbox"/> Provincie Utrecht	Opgesteld door:	

Soort wijziging: <input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product		
Wijziging volgt uit:		
AFW-0641 Afwijking Gemeente Utrecht verstrekt geen opdracht voor het inregelen van de de VRI's		
Aanleiding / Oorzaak / Reden:		
De gemeente heeft aangegeven geen budget te hebben en geen opdracht te verlenen voor het inregelen van de (tijdelijke) VRI's.		
Omschrijving:		
Om geen vertraging op te lopen verstrekt BAM zelf opdracht aan Vialis en/of aan Dynniq om de (tijdelijke) VRI's in te regelen.		
BAM heeft reeds twee opdrachten verstrekt. Dit betreft het inregelen van de (tijdelijke) VRI's: <ul style="list-style-type: none"> • VRI kruispunt Weg tot de wetenschap – Sorbonnelaan (tijdelijke fase) • VRI kruispunt Padualaan – Universiteitsweg (tijdelijke fase) 		
Toekomstige opdrachten voor het inregelen van (tijdelijke) VRI's zal BAM voor de gemeente blijven verstrekken. De kosten hiervan zal BAM bij POUHL onder dit VTW nummer in rekening brengen. BAM verwacht ca. 7 inregel opdrachten.		
NB de hardware aanpassingen en coördinatie zijn en blijven scope BAM.		
Gevolgen financieel:		
Betaling aan BAM vindt plaats na acceptatie van deze VTW, dan wel na acceptatie van toekomstige ingediende kostenopstellingen.		
Gevolgen planning:		
Doordat BAM opdracht verleent o.b.v. deze VTW wordt vertraging voorkomen.		
Gevolgen kwaliteit:		
Geen bijzonderheden		
Gevolgen risico's:		
Geen bijzonderheden		
Overige voorwaarden:		
Geen bijzonderheden		
Bijlagen:		
Bijlage 1: Prijsaanbieding inregelen VRI kruispunt Weg tot de Wetenschap – Sorbonnelaan en inregelen VRI kruispunt Padualaan - Universiteitsweg		
Objectnummer(s):	Objectcode:	Object:
	nvt	nvt
Wordt verwerkt in document:	Documentcode:	Document:
	nvt	nvt

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F

Naam	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	01-07-2016	[REDACTED]

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht

Naam	Datum	Handtekening
M.M.C. Eland	28-7-2016	



Prijsaanbieding

ON-VTW- 035



1.1	Directe kosten ontwerp (Ontwerp)		€	-	
1.2	Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)		€		
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€		+
	Totaal directe + indirecte kosten		€		
2.1	Aanbiedingskosten	%	€		
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK)	%	€		
2.3	Winst	%	€		
2.4	Niet calculeerbare risico's	%	€		+
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	9.140,30	

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		Hvh	Eenh	Uurtarief	Bedragen	Toelichting
1	Eenmalige kosten					
	Verificatie ronde		st	€	€	-
2	Indirecte uitvoeringskosten					
	-					
3	Overige Indirecte kosten					
	Projectdirecteur		uur	€	€	
	Integraal technisch manager		uur	€	€	
	Veiligheidsmanager		uur	€	€	
	RAMS-manager		uur	€	€	
	Safety Engineer		uur	€	€	
	K&L-coördinator		uur	€	€	
	Projectcontroller		uur	€	€	
	Contractmanager		uur	€	€	
	Kosteskundige		uur	€	€	
	VTW-coördinator		uur	€	€	
	Werkenadministrateur		uur	€	€	
	Projectsecretaresse		uur	€	€	
	Inkoopmanager		uur	€	€	
	Inkoper		uur	€	€	
	Omgevingsmanager		uur	€	€	
	BLVC-coördinator		uur	€	€	
	Manager Procesbeheersing		uur	€	€	
	Systems engineer		uur	€	€	
	QA/QC-coördinator		uur	€	€	
	Documentcontroller		uur	€	€	
	Risico Coördinator		uur	€	€	
	Coördinator werken derden		uur	€	€	
	<i>Voorbereiding</i>					
	Manager Voorbereiding / Contractmanagement		uur	€	€	
	Integraal planner		uur	€	€	
	Vergunningen coördinator		uur	€	€	
	Hoofd Maatvoering		uur	€	€	
	Verkeersmanager		uur	€	€	
	Projectorganisator Civiel / Gebouwen		uur	€	€	
	Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding		uur	€	€	
	Projectorganisator		uur	€	€	
	Werkvoorbereider		uur	€	€	
	Keuringscoördinator		uur	€	€	
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	€	
	<i>Uitvoering</i>					
	Test-integratiemanager/aannemerscoördinatie		uur	€	€	
	Manager Voorbereiding & Uitvoering		uur	€	€	
	Deelprojectleider		uur	€	€	
	V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator		uur	€	€	
	V&G coördinator ontwerp		uur	€	€	
	V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU)		uur	€	€	
	Gebiedsconciërge		uur	€	€	
	Projectorganisator K&L / Systemen		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen		uur	€	€	
	Projectleider IT		uur	€	€	
	Uitvoerder		uur	€	€	
	Maatvoerders (ploeg 2 man)		uur	€	€	
	Totaal indirecte kosten				€	+