


<b>Wijzigingscode: ON-VTW-088</b>		
<b>Titel:</b> Inzet geschillenmanager [REDACTED]		
<b>Versie:</b> A	<b>Prijs (excl. BTW):</b>	<b>o.b.v. regie</b>
<b>Datum:</b> 19-01-2017	<b>Status:</b>	<b>Definitief</b>
<b>Op verzoek van:</b> <input type="checkbox"/> BAM-CUU <input checked="" type="checkbox"/> Provincie Utrecht	<b>Opgesteld door:</b>	[REDACTED]

<b>Soort wijziging:</b> <input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product		
<b>Wijziging volgt uit:</b> Afspraak tussen BAM CUU en Provincie Utrecht		
<b>Aanleiding / Oorzaak / Reden:</b> Tussen Provincie en BAM zijn diverse geschillen ontstaan. Provincie en BAM hebben gezamenlijk afgesproken dat [REDACTED] wordt ingezet om te adviseren over deze geschillen en hebben daarbij afgesproken dat zij de kosten van 50-50 delen.		
<b>Omschrijving:</b> De kosten van [REDACTED] worden verrekend met Provincie op basis van regie waarbij BAM 50% van deze kosten voor haar rekening neemt.  De kostenopstellingen worden opgesteld op basis van de facturen van [REDACTED] en periodiek verrekend met Provincie.		
<b>Gevolgen financieel:</b> Op basis van regie waarbij het risico percentage komt te vervallen.		
<b>Gevolgen planning:</b> Geen		
<b>Gevolgen kwaliteit:</b> Geen bijzonderheden		
<b>Gevolgen risico's:</b> Geen bijzonderheden		
<b>Overige voorwaarden:</b> Geen bijzonderheden		
<b>Bijlagen:</b> Geen		
<b>Objectnummer(s):</b>	<b>Objectcode:</b> nvt	<b>Object:</b> nvt
<b>Wordt verwerkt in document:</b>	<b>Documentcode:</b> nvt	<b>Document:</b> nvt



Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	19-01-2017	[REDACTED]

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam	Datum	Handtekening
MHC Zieand Proj. Manager	27-2-2017	[Handwritten Signature]



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn  
 Opdrachtgever: Provincie Utrecht  
 Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Inzet geschillenmanager [redacted]

15-5-2017

Prijsaanbieding wk 13 tm 17

**ON-VTW- 088.2**



1.1	Directe kosten ontwerp/advies		€	[redacted]	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	[redacted]	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	[redacted]	+
	<b>Totaal directe + indirecte kosten</b>		€	[redacted]	
2.1	Aanbiedingskosten [redacted] %	[redacted] %	-	[redacted]	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) [redacted] %	[redacted] %	-	[redacted]	
2.3	Winst [redacted] %	[redacted] %	-	[redacted]	
2.4	Niet calculeerbare risico's [redacted] %	[redacted] %	-	[redacted]	+
	<b>Totaal:</b>		€	<b>8.880,00</b>	
	<b>Aanbiedingsprijs exclusief BTW (= 50% van totaal):</b>	<b>50,0%</b>	€	<b>4.440,00</b>	

Akkoord BAM Combinatie Uithoflijn Dhr. [redacted] Projectdirecteur	15-5-2017	[redacted]
Akkoord Provincie Utrecht <i>B. Coenen</i> Projectdirecteur a.o.	<i>17-5-17</i>	<i>[Signature]</i> [redacted]





Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		Hvh	Eenh	Uurtarief	Bedragen	Toelichting
<b>1</b>	<b>Eenmalige kosten</b>					
	-					
<b>2</b>	<b>Indirecte uitvoeringskosten</b>					
	-					
<b>3</b>	<b>Overige indirecte kosten</b>					
	Projectdirecteur		uur	€	€ -	
	Integraal technisch manager		uur	€	€ -	
	Deelprojectleider		uur	€	€ -	
	Veiligheidsmanager		uur	€	€ -	
	RAMS-manager		uur	€	€ -	
	Safety Engineer		uur	€	€ -	
	K&L-coördinator		uur	€	€ -	
	Projectcontroller		uur	€	€ -	
	Contractmanager		uur	€	€ -	
	Kostenskundige		uur	€	€ -	
	VTW-coördinator		uur	€	€ -	
	Werkenadministrateur		uur	€	€ -	
	Projectsecretaresse		uur	€	€ -	
	Inkoopmanager		uur	€	€ -	
	Inkoper		uur	€	€ -	
	Omgevingsmanager		uur	€	€ -	
	BLVC-coördinator		uur	€	€ -	
	Verkeersmanager		uur	€	€ -	
	Manager Procesbeheersing		uur	€	€ -	
	Systems engineer		uur	€	€ -	
	QA/QC-coördinator		uur	€	€ -	
	Documentcontroller		uur	€	€ -	
	Risico Coördinator		uur	€	€ -	
	Coördinator werken derden		uur	€	€ -	
	V&G coördinator ontwerp		uur	€	€ -	
	Bodem en grondstromen deskundige		uur	€	€ -	
	<i>Voorbereiding</i>					
	Deelprojectleider		uur	€	€ -	
	Integraal planner		uur	€	€ -	
	Vergunningen coördinator		uur	€	€ -	
	Hoofd Maatvoering		uur	€	€ -	
	Projectorganisator Civiel / Gebouwen		uur	€	€ -	
	Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding		uur	€	€ -	
	Projectorganisator K&L / Systemen		uur	€	€ -	
	Projectleider IT		uur	€	€ -	
	Werkvoorbereider		uur	€	€ -	
	Keuringscoördinator		uur	€	€ -	
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	€ -	
	Test-integratiemanager/aannemerscoördinatie		uur	€	€ -	
	<i>Uitvoering</i>					
	Manager Voorbereiding & Uitvoering		uur	€	€ -	
	V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator		uur	€	€ -	
	V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU)		uur	€	€ -	
	Gebiedsconciërge		uur	€	€ -	
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	€ -	
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	€ -	
	Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen		uur	€	€ -	
	Uitvoerder		uur	€	€ -	
	Maatvoerders (ploeg 2 man)		uur	€	€ -	
	Maatvoerder		uur	€	€ -	
						+
	<b>Totaal indirecte kosten</b>				€ -	