

Procedure Vervoerplannen U-OV en Syntus 2024 (versie 31-10-2022)

	Uiterste data acties	Omschrijving acties
1	Wk 2 (PO 9 jan)	PO vaststelling uitgangspunten 2024 (aanleveren 21 dec)
2	Wk 3 (GS 17 jan)	Provincie Utrecht stelt uitgangspunten Vervoerplannen 2024 vast. (aanleveren 9 jan) Uitgangspunten ter kennisname ook naar gemeenten en ROCOV.
3	Wk 3 (18 jan)	Vervoerders: wensen uitvragen bij het ROCOV, gemeenten, omliggende vervoerautoriteiten en vervoerbedrijven wiens belangen het Vervoerplan raakt.
4	Wk 4 (25 jan?)	Informatiesessie Cie M&M: Statenleden informeren over uitgangspunten
5	Wk 6 (uiterlijk 12 feb)	Indienen wensen ROCOV, gemeenten, omliggende vervoerautoriteiten en vervoerbedrijven wiens belangen het Vervoerplan raakt. Reactie hierop vindt pas plaats in consultatiebijlage
6	Wk 2-10 (9 jan – 12 maart)	Vervoerders stellen concept Vervoerplan 2024 op
7	Wk 10 (uiterlijk 12 maart)	Vervoerders dienen concept Vervoerplan 2024 in bij Provincie Utrecht
8	Wk 11 (13 maart – 19 maart)	Afstemmen vervoerders-PU concept Vervoerplan 2024 (PU toetst plan aan uitgangspunten en concessievoorschriften)
9	Wk 11-12	Vullen websitepagina voor publieksconsultatie (tijdig aankondigen!)
10	Wk 13 (27 maart)	Concept Vervoerplannen 2024 in PO (aanleveren 22 maart)
11	Wk 13 (27 maart)	Concept Vervoerplannen 2024 voor advies naar ROCOV en ter reactie aan gemeenten. Provincie schrijft B&W gemeenten aan met wijzen op mogelijkheid delen met gemeenteraad.
12	Wk 13 (27 maart)	Start publieksconsultatie via de websitepagina
13	Wk 13-16	Looptijd publieksconsultatie via de website
14	Wk 13-18 (27 maart-7 mei)	Opsteltermijn advies ROCOV (indien gewenst overleg met vervoerders voordat advies aan vervoerders wordt uitgebracht)
15	Wk 15 (12 april?)	Informatiesessie Cie. M&M: Statenleden informeren over concept Vervoerplannen 2024
16	Wk 16 (uiterlijk 23 april)	Sluiting publieksconsultatie (reactietijd publiek = 4 weken)
17	Wk 17-22	Vervoerders opstellen consultatiebijlage op basis van publieksreactie en ingekomen wensen
18	Wk 18 (uiterlijk 7 mei)	ROCOV-advies op concept-Vervoerplannen 2024 aan vervoerders (reactietijd = 6 weken)
19	Wk 18 (uiterlijk 7 mei)	Sluiting reactietermijn gemeenten (reactietijd = 6 weken)
20	Wk 19-22	Afronden consultatiebijlage: toevoegen reacties op gemeenten en ROCOV -advies
21	Wk 22	Vervoerders koppelen consultatiebijlage terug aan gemeenten, reizigers en andere insprekers
22	Wk 22	Vervoerders melden ROCOV of het ROCOV-advies (deels) wordt overgenomen
23	Wk 17-23 (24 april – 11 juni)	Opstellen eindconcept Vervoerplannen 2024
24	Wk 23 (uiterlijk 11 juni)	Vervoerders dienen eindconcept Vervoerplan 2024 in bij provincie Utrecht, inclusief consultatiebijlage en advies ROCOV en financiële consequenties
25	Wk 24-25 (12 - 24 juni)	Provincie Utrecht toetst Vervoerplannen 2024 aan uitgangspunten, concessievoorschriften en PU begroting voor vaststelling in GS. Provincie schrijft besluitvormingsstukken PO-GS.
26	Wk 27 (3 juli = laatste mogelijkheid voor reces)	Eindconcept Vervoerplannen vervoerders 2024 in PO voor principe-akkoord (aanleveren PO 28 juni)
27	Wk 28	Provincie Utrecht toetst ontwerp-dienstregeling Syntus aan eindconcept Vervoerplan en meldt resultaat aan Syntus
28	Wk 34	Provincie Utrecht toetst ontwerp-dienstregeling U-OV aan eindconcept Vervoerplan en meldt resultaat aan Qbuzz
29	Wk 36 (6 sept?)	Informatiesessie Cie M&M: Statenleden informeren over consultatie en eventuele aanpassingen in Vervoerplannen 2024 (vervoerders gezamenlijk)
30	Wk 37 (GS 12 sept)	Gedeputeerde Staten nemen besluit over Vervoerplannen (aanleveren GS: 4 sept): Vervoerplannen zijn definitief.
31	Wk 37 (13 sept)	Provincie Utrecht meldt uitkomst GS-besluit Vervoerplannen aan vervoerders middels brief.
32	Wk 39/40 (begin okt)	Vervoerders stellen dienstregeling vast
33	Wk 45 (6 - 12 nov)	Vervoerders communiceren dienstregeling in regio- en lokale dagbladen en affiches in bus
34	Wk 48 (uiterlijk 3 dec)	Vervoerders zorgen dat dienstregelingsinfo op daarvoor bestemde locaties beschikbaar is.
35	Wk 49	Vervoerders passen de halte-informatie aan de nieuwe dienstregeling aan.
36	Wk 49 (10 dec)	Ingangsdatum van de dienstregeling.

Schoolvakanties 2023 Regio Midden	Van	T/m	Weeknummer(s)
Kerst vakantie	24 dec 2022	8 jan 2023	52 t/m 1
Voorjaars vakantie	25 febr	5 mrt	9
Mei vakantie	29 april	7 mei	18
Zomer vakantie	8 juli	20 aug	28 t/m 33
Herfst vakantie	14 okt	22 okt	42
Kerst vakantie	23 dec 2023	7 jan 2024	52 t/m 1

Vergaderingen commissie Milieu en Mobiliteit 2023:

- 18 januari 2023
 - 25 januari infosessie informeren over uitgangspunten?
 - 12 april infosessie informeren over concept vervoerplan?
- 10 mei 2023
- 14 juni 2023
- 30 augustus 2023
 - 6 sept infosessie informeren over consultatieresultaten?
- 11 oktober 2023
- 22 november 2023