
Memorandum  2006IME91 
 

Datum : 19 september 2006 

Aan : de leden van de commissie Infrastructuur Mobiliteit en Economie 

Van : dr. G. Mik, portefeuillehouder Mobiliteit en Infra Tel.: 3641 

Onderwerp : vraag uit de vergadering van 31 augustus 2006 betreffende de afsluiting fietspad 
N201 tussen Loenersloot en de A2 

Voor het bouwen van de zandterp van de A2 hebben wij afgesproken met RWS dat er afdoende 
maatregelen getroffen moesten worden om het weglichaam van de N 201 te beschermen tegen 
deformaties. RWS heeft aan de teen van de zandterp een stalen damwand geslagen om te 
voorkomen dat het weglichaam van de N 201 zou worden meegetrokken.  
 
Ondanks deze voorzorgsmaatrelen is het fietspad toch gaan zakken tot het onaanvaardbare, waarbij 
de veiligheid in het geding was. We hebben besloten het fietspad af te sluiten en hebben RWS 
gevraagd het fietspad weer te herstellen. 
Dit proces heeft ca. 3 weken in beslag genomen, hangende die tijd hebben we een omleiding 
getroffen voor het fietsverkeer. Deze omleiding was via het fietpad vanuit Loenersloot noord naar de 
ondertunneling onder de A2 aansluitend op de Groenlandse kade thv de Baambrugse Zuwe en had 
een omrijlengte van ca. 5 km. Deze omleiding heeft in het verleden al eens meer plaatsgevonden, oa. 
met de bouw van de tunnel te Loenersloot onder de N 201. Dat het ca. 3 weken heeft geduurd is toe 
te schrijven aan de een constructie keuze van totale nieuwe opbouw van fundering( licht materiaal) en 
asfalt , het contracteren van een aannemer door RWS en de realisatietijd. 
 
Een andere mogelijkheid was een deel van de rijbaan in te richten voor de fietsers. Deze optie was 
minder verantwoord omdat er dan ernstige vertragingen op de afwikkeling van het wegverkeer op de 
N 201 zou ontstaan tussen Vreeland en de A2. 
 


