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Toelichting Definitief Ontwerp, Inrichting Bethunepolder

Inleiding

1.1 TERUGBLIK

Dienst Landelijk Gebied heeft in opdracht van de provincie Utrecht het Definitief Ontwerp (DO) voor de
nieuwe inrichting van de Bethunepolder opgesteld. Het planproces herinrichting Bethunepolder startte in
augustus 2008. Aan de hand van het vastgestelde basis document voor de uitwerking van het
Voorontwerp (VO) en de nodige overleggen met de projectgroep is de plan van de herinrichting nader
ingevuld. Op verschillende onderdelen heeft dit tot aanvullingen geleid. Door herziende inzichten werd

de uitwerking deels stilgelegd en is weer doorgestart in 2010 met gewijzigde uitgangspunten vastgesteld

als beschreven in document “Verklaring herinrichting Bethunepolder” van maart 2011.

| Verklaring Herinrichting Bethunepolder
Bijlage 1: Ontwerp herinrichting Bethunepolder — natuurdoelen en waterpeilen
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In de periode maart 2011 — september 2011 is onder andere de haalbaarheid van nieuwe recreatieve routes
getoetst. Gebleken is dat een kanoroute langs de Veenkade Noord haalbaar is. Nieuwe wandelroutes
bleken niet mogelijk. Als alternatief heeft de stuurgroep besloten de wandelpaden langs bestaande wegen
te plannen en zo voor te bereiden dat hier veiliger gerecreéerd kan worden. Er is onderzoek gedaan naar
welke beschermde dieren last zouden kunnen krijgen van de uitvoering. Getoetst is of er voor de
maatregelen van de natuurinrichting, routes en watermaatregelen een ontheffing in het kader van de

Natuurbeschermingswet kan verkregen worden.
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Het DO bestaat uit tekeningen (situatie, dwarsprofielen) waarop precies staat op welke plek de stuwen en
de nieuwe dammen komen, waar grond wordt afgeplagd en waar de sloten worden aangepast voor de
nieuwe waterhuishouding enzovoort. De stuurgroep heeft op 23 november 2011 de ontwerptekening
goedgekeurd. Na 23 november is DLG gestart met het opstarten van de bestekfase. In deze fase wordt het
DO nader uitgewerkt. De detail maatvoering wordt ingevoegd, hoeveelheden worden berekend, en ook
de kunstwerken worden nader uitgewerkt. Het bestek vormt het contractdocument dat door de

aannemerij in het kader van de aanbesteding afgeprijsd kan worden.

1.2 ONTWERPTEKENING

Onderdeel van het DO zijn de tekeningen van het inrichtingsplan. Op de DO-tekening zijn de maatregelen
aangegeven en zijn de peil- en natuurvakgrenzen aangegeven. De peilgebieden zijn genummerd van vak
61-1 t/m 13. De natuurvakgrenzen zijn genummerd van 40 t/m 58d. Het plangebied is opgedeeld in een
noordelijk deel en een zuidelijk deel, de Middenweg vormt de grens tussen de delen. De kunstwerken zijn
voorzien van een nummers K1 t/m K17. Aan de hand van de peilgebiedsnummers en kunstwerknummers

zijn de uitgangspunten in hoofdzaak toegelicht.
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Toelichting Definitief Ontwerp, Inrichting Bethunepolder

Definitief ontwerp

2.1 FUNCTIES

Herinrichting van de Bethunepolder is nodig om de beleidsdoelstellingen van de provincie Utrecht te
bereiken. Hierbij zijn natuur- en waterdoelen aan elkaar gekoppeld, ofwel de waterdoelen staan ten
dienste van de natuurdoelen. Het waterdoel is het terugdringen van de hoeveelheid kwel in de
diepgelegen Bethunepolder met 10%, met als randvoorwaarde dat er voldoende en kwalitatief goed water
beschikbaar blijft om jaarlijks minimaal 25 miljoen m3 drinkwater voor de gemeente Amsterdam te
produceren. Met de kwelreductie wordt een bijdrage geleverd aan natuurdoelen buiten de Bethunepolder
en blijft de gemeente Amsterdam gegarandeerd voldoende en kwalitatief goed drinkwater ontvangen.
Daarnaast zijn er ook natuurdoelen binnen de polder: het realiseren van Natura 2000 doelen, een robuuste
ecologische verbindingszone en (P)EHS. Deze natuurdoelen stellen op hun beurt ook weer eisen aan de
waterhuishouding. Daarnaast zijn er randvoorwaarden vanwege wonen en werken en recreatie.

Samengevat zijn de doelen:
Verminderen verdroging van natuur in omgeving Bethunepolder (kwelreductie met 10%)
Realiseren van de Natura 2000 doelen, in en buiten de polder
Realiseren van een robuuste ecologische verbindingszone
Realiseren van de provinciale ecologische hoofdstructuur
Extensieve recreatie

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

Ten behoeve van de drinkwatervoorziening moet minimaal 25 miljoen kubieke meter water per jaar
beschikbaar blijven

Huidige bewoning blijft mogelijk: grondwateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen of vergoed
(vooraf en/of achteraf)

De bestaande twee agrarische bedrijven in de polder behouden.

Uitvoering van onderdelen van het natuurbeheer door agrariérs uit de polder nastreven

Uitgaan van het Plan van toedeling uit de landinrichting.

Recreatievormen alleen extensief en niet strijdig met natuurdoelen (Landinrichtingsplan 1995).

Op basis van deze doelen, randvoorwaarden zijn afwegingen gemaakt, die de “Verklaring herinrichting
Bethunepolder’ als resultaat hebben gekregen.
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In de Bethunepolder gelden dus de volgende doelstellingen namelijk

Natuurontwikkeling

Drinkwaterwinning Herstellen en uitbreiden vegetatietypen

Verdrogingsbestrijding Realiseren geschikte broedomstandigheden voor vogels

Deze doelstellingen zijn overgenomen uit de eerder genoemde Verklaring herinrichting Bethunepolder

d.d. 24 maart 2011. In de overwegingen staat het volgende genoteerd;

“De Provincie Utrecht beoogt middels peilverhoging in de Bethunepolder, de verdroging van natuur in
de omgeving van de Bethunepolder te verminderen. Tevens beoogt de Provincie Utrecht de percelen

in de Bethunepolder, welke verworven zijn als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, in te
richten als natuur.

Daarbij zijn ondergetekenden (even in een voetnoot noemen wie dat zijn) als voorwaarde voor deze
herinrichting overeengekomen dat de aanwezige bebouwing en de twee agrarische bedrijven in de polder
behouden kunnen blijven. Ook moet ten behoeve van de drinkwatervoorziening minimaal 25 miljoen
kubieke meter water per jaar beschikbaar blijven.”

Deze overwegingen vormen ook de basis voor het Definitief Ontwerp (DO)

Vanuit het landinrichtingsplan Noorderpark lag er ook nog een opgave voor extensieve recreatie in de
Bethunepolder. Zo dient de Bethunepolder na inrichting de gelegenheid te bieden om te wandelen en te
kanoén. In de fase van Voorontwerp naar Definitief ontwerp heeft Dienst Landelijk Gebied de mogelijke
recreatieve routes beoordeeld op de parameters eigendom, technische en financiéle haalbaarheid,
vergunbaarheid Wet Ruimtelijke Ordening en vergunbaarheid specifiek Natuurbeschermingswet.
Hieruit is gebleken dat de kanoroute langs de Veenkade-Noord mogelijk was en dat voor de wandelaars
het recreéren geconcentreerd kan worden langs de bestaande wegen in de polder. Deze recreatieve

onderdelen zijn in het definitief ontwerp opgenomen.

De maatregelen die worden genomen om aan de doelstellingen en functies te voldoen zijn grotendeels
gericht op waterbeheersing (conform ontwerp watergebiedsplan Bethunepolder d.d. 27 maart 2012),

ontsluiting en natuur.

Waterinrichtingsmaatregelen (peilmaatregelen en afwatering)

= Nieuwe hoofdwaterlopen

= Nieuwe watergangen (verbreden, nieuw graven, dempen)

* Duikers

= Regelbare stuwen

= (Vaste) stuwen / stuwputten

= Peilscheidingsdammen (grond)

= Maatregelen ter voorkoming van natschade (ophogen percelen)
® Aanleg kade vak 40
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Ontsluiting (landbouw en beheer)
* Dammen (nieuwe en verleggen)

* beheerpaden

Ontsluiting (extensieve recreatie)

* Wandelpad/spoor (zie paragraaf 3.3)

= Kanoroute met in- en uitstapvoorzieningen

= Wandelstroken langs de Bethuneweg en Middenweg

* Bebording (route en verkeer)

Natuur

= Aanleg natte (hooiland)oevers

= Aanleg moeras, benaming Index Natuur (zijnde natuurtypen: Droog riet / open water / jonge
verlanding / Waterriet op het VO)

= Aanleg Natschraalland, benaming Index Natuur (zijnde natuurtype:Natschraal grasland, Lage
helofyten en verbrede sloten op VO)

= Bloemrijk grasland (komt er door veranderend beheer)

= Voor de ontwikkeling van enkele bovenstaande natuurtypen, worden enkele percelen afgeplagd

= Faunapassage Middenweg

2.2 TOELICHTING UITWERKING VOORONTWERP NAAR DEFINITIEF ONTWERP

Ten opzichte van het Voorontwerp is het DO aangepast. In navolgende opsomming zijn de belangrijkste
wijzigingen aangegeven. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de uitgangspunten en voorwaarden die

van toepassing zijn

Algemeen

= De gehanteerde ondergrond is niet actueel. Een aantal zaken is in de ondergrond geactualiseerd. Zoals,
uitgevoerde proeflocaties van de petgaten, verwijderde dam langs de Landweg, bomen langs een te
verbrede watergang, sanering aan de Bethuneweg en Middenweg. In het kader van de
bestekvoorbereiding vindt nog een naverkenning plaats.

Vaknummering is gebaseerd op de huidige peilgebieden en zullen nog in overeenstemming gebracht
worden met de nummering uit het Ontwerp watergebiedsplan Bethunepolder van waterschap Amstel,

Gooi en Vecht. Met arceringen en kleuren zijn de gewenste natuurdoeltypen aangegeven.

Grondwerk

= T.o.v. het VO zijn, in overleg met de beheerders de beheerroutes gewijzigd mede ook door aanpassing
van de peilvakken en gewijzigde hoofdwatergangen;

= Rond vak 40 (t.b.v. waterriet) is een kade geprojecteerd. Afhankelijk van de sluitende grondbalans zal
het profiel van de kade bepaald worden. Uitgangspunt is hierbij een stabiele kade

= Natschade: in DO wordt uitgegaan van 25 ha op te hogen percelen, met een gemiddelde dikte van ca.
0,30 m van vrijkomende grond uit de te verlagen terreinen. De op te hogen oppervlakten zijn door
Waternet® bepaald en verwerkt (vlekkenplan). De percelen worden na ophoging ingezaaid.
Voorafgaand aan de ophoging wordt de aanwezige grasmat gemaaid en gefreesd. Verder worden er

geen cultuurtechnisch bewerkingen voorzien.

* Waternet is de uitvoerende organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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= Voor enkele natuurdoeltypes worden enkele percelen met respectievelijk 0,20m, 0,30m of met 0,40m
afgeplagd.

= Vak 43c wordt aan de oostzijde niet afgeplagd vanwege een sanering die daar is uitgevoerd en de
inrichting daarop volgend is het niet nodig daar wat te doen;

= Ter plaatse van verontreinigde locatie in vak 2 en gesaneerde locatie in vak 16 vinden geen
ontgravingen plaats. Hier is of wordt het ontwerp op aangepast;

= Op perceelpaden en te handhaven dammen worden als het niet noodzakelijk is geen werkzaamheden
uitgevoerd;

= Saneringslocatie 19 en 53 (twee oude kavelpaden) worden afgedekt.

= Hooilandoevers zijn eenzijdig of tweezijdig langs bestaande watergangen geprojecteerd, zie principe

profielen in paragraaf 3.1.2.

Waterbeheersing

Door Waternet is het watersysteem in detail doorberekend. Het definitief ontwerp is gebaseerd op het VO

en het Ontwerp watergebiedsplan Bethunepolder maatregelen 1 t/m 8 en peilgebieden 61-01 t/m 61-13.

Het ontwerp watergebiedsplan is leidend voor de maatregelen in de waterbeheersing.

Ten opzicht van het VO zijn enkele kleine :

= Aanpassing peilgebied. In het DO is een grens tussen de peilgebieden (bij natuurvak 51d) iets
verschoven naar het oosten. Op details zijn de grenzen van een aantal peilvakken iets gewijzigd. In
totaal zijn er 13 verschillende peilgebieden;

= Het tracé van de hoofdwaterlopen is aangepast als gevolg van aanpassingen van de peilvakken. Voor
de hoofdwaterlopen gelden de uitgangspunten van Waternet t.a.v. waterbreedte en diepte.

* Inhoofdwatergangen worden 4 duikers vergroot;

= Stuwen in hoofdwaterlopen zijn regelbaar en worden uitgevoerd als klepstuw. Stuwen in
natuurvakken en secundaire watergangen worden met overstortschuif in stuwputten uitgevoerd. De
uitvoering van de kunstwerken is conform standaard uitvoering van Waternet;

= De waterbeheersing binnen de peilgebieden (interne afwatering) wordt in de bestekfase nader
uitgewerkt, het gaat om het aanpassen en of verplaatsen of nieuw aanbrengen van dammen en

greppelduikertjes. Uitgangspunt is dat de bestaande afwatering zo veel mogelijk gehandhaafd wordt;

Recreatieve voorzieningen

Op het VO stonden de recreatieve routes niet aangegeven. Deze waren in een aparte rapportage

verwoord. In het DO zijn de volgende recreatieve routes aangegeven:

* Er worden geen nieuwe wandelpaden aangelegd door het weilandgebied ten westen van Griendweg
en Landweg. De wandelroutes zijn op en langs bestaande wegen geprojecteerd.

= Langs de Bethuneweg (westzijde) en Middenweg (zuidzijde) zijn stroken met halfverharding
voorzien waarover gewandeld kan worden.

= Kanoroute (R en Q) vanaf de Maarsseveensevaart, langs de Veenkade naar de Nieuwe weg. Ter plaatse
van de Maarsseveensevaart en Nieuwe weg worden in-uitstapvoorzieningen aangebracht. Vanuit de
ontheffing NB-wet dient voorkomen te worden dat kano’s buiten de route en in de natuurgebieden

komen. De zijsloten zullen worden afgesloten voor kano's.
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Voorbeeld van een kanosteiger

Beheer

Ten behoeve van het beheer is een stelsel van beheerpaden en dammen voorzien. Er wordt hoofdzakelijk

gebruik gemaakt van bestaande routes. Daar waar watergangen worden vergraven zijn beheerstroken

voorzien zie principeprofielen in paragraaf 3.1.2.

= Per natuurdoeltype is een principe t.a.v. de beheerroutes aangegeven waarbij aan minimaal 1 zijde een
beheerontsluiting is geprojecteerd.

= Dammen vanaf de openbare weg worden voorzien van dampalen, vleugels en toegangshekken. Waar
nodig worden nieuw aangebracht, of anders vervangen aangepast of verplaatst;

= Voor natuurvak 47a en b is een nieuwe ontsluiting vanaf de Griendweg voorzien in het perceel met
bloemrijk grasland.

= Rond vak 40 komt een kade die ook gebruikt wordt als beheer- en ontsluitingspad (ontsluiting van de
kade aan zijde waterleidingkanaal)

®  De beheerroutes zijn besproken met de beherende partijen. In het ontwerp is gekozen de beheerroutes
zo te kiezen dat er niet onnodig gedraaid hoeft te worden op de percelen. Hierdoor kan het beheer
efficiénter uitgevoerd worden.

®  Voor het beheer van de natuurvakken, na inrichting, is door Staatsbosbeheer en Waternet/Gemeente
Amsterdam een beheerplan (d.d. 4 april 2012) opgesteld

076376113:0.4 - Concept ARCADIS
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Natuur

Onderstaande afbeeldingen geven een idee welke natuur zich zou kunnen ontwikkelen. De

inrichtingsmaatregelen geven een goede basis voor de ontwikkeling. De natuur blijft wel verrassend.

%

Referentiebeeld: droog riet hooilandoevers

Referentiebeeld: Nat schraalgrasland lage verlandingsvegetatie in verbrede sloot
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Faunapassage

In de Middenweg wordt een faunapassage aangelegd. De overige passages worden, na overleg met de
provincie niet uitgevoerd. De passage betreft een betonnen faunatunnel die geschikt gemaakt wordt voor
passage van amfibieén. Door middel van faunageleidingsmaatregelen worden de dieren naar de passage
geleid.

Voorbeeld faunapassage

2.3 HET EINDBEELD

Na aanleg zal de natuur zich kunnen ontwikkelen. In de vergunning van de NB-wet is aangegeven welke
soorten mogelijk zullen profiteren van de maatregelen en zich naar alle waarschijnlijkheid zullen vestigen
in het gebied. Door het opzetten van het peil in de Bethunepolder is een eerste grote aanzet om de
instandhoudingsdoelen voor eind 2015 te realiseren..
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Technisch Programma van Eisen

‘Uitgangspunten definitief ontwerp en raming herinrichting Bethunepolder"
3.1 GRONDWERK

3.1.1 ALGEMEEN

= Erissprake van een gesloten grondbalans. Vrijkomende grond wordt binnen de polder verwerkt.
Vrijkomende grond wordt verwerkt in beheer en ontsluitingspaden, in op te hogen terreinen (i.v.m.
natschadecompensatie), dammen, slootdemping en in te realiseren kades (vak 40 en vakken 48/50).
= De ontgraven grond bestaat voornamelijk uit humeuze bovengrond, soms wat venig of kleiig. De

ondergrond bestaat uit zand, dit kan vrijkomen bij het verdiepen en verbreden van sloten

3.1.2 GRONDWERK, ONTGRAVEN

= De dikten van de af te plaggen terrein variéren in dikte van 0,20 m tot 0,40 m, athankelijk van te
realiseren natuurdoeltypen. Ten behoeve van het beheren van de percelen worden de
onderhoudspaden niet afgeplagd en te laag gelegen paden worden opgehoogd om tot een acceptabele
drooglegging te komen (gemiddeld 0,60 m boven waterpeil).

= Watergangen worden tweezijdig verbreed (NP1), enkelzijdig verbreed (NP2) of alleen afplaggingen
zonder sloot verbreding(NP3). Een deel van de vrijkomende grond wordt toegepast in de aan te leggen
beheerpaden

Figuur normaalprofielen NP1, NP2 en NP3
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Saneringslocatie 19 en 53 worden afgedekt. De bestaande puinverharding wordt met een doek en

betongranulaat/of grond permanent afgedekt. De bermen worden met grond aangevuld.

Figuur, afdekking saneringslocaties 19 en 53.

betongranulaat grad 0/31,5 dik 0,30 m

berm aanvullen

pad van k puin +ashast |

normaalprofiel . .
kunststofinlage/scheidingsdoek

locatie 19 Maarssen Projectnr. (S0 091343

| |
Figuur, principe profiel aanleg hooilandoevers
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locatie 53 Maarssen Projectnr. (SO 09L3L3

Hooilandoevers zijn eenzijdig of tweezijdig langs bestaande watergangen geprojecteerd.

Bestaande watergang
hadilandoever hoeilandoever
ontgraven vk 15
vak 15
blaemrijk grasiand -
H

. —

Yarrahy
—Stebel

antgraven

Bh -390

haodandoevers tweezijdig
dwarsprofiel 52

NAP: -7.0

3.1.3 GRONDWERK, TRANSPORT

In het ontwerp zijn geen rij- en werkstroken aangegeven. Transporten vinden zo veel mogelijk over

bestaande (beheer)paden plaats (is uitvoering) en gebruik van de openbare weg wordt zoveel mogelijk

voorkomen (is uitvoering).

Om de grond te vervoeren naar verwerkingslocaties dienen in bestek voorzieningen opgenomen van

rijplaten banen, tijdelijk dammen met duikers en op te verwachten moeilijke kruisingen bruggen.
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3.14 GRONDWERK, DAMMEN (EN DUIKERS)

= Dammen worden gemaakt met vrijkomende grond. Voorafgaand wordt de waterloop ter plaatse
opgeschoond.

= Nieuwe dammen aan de openbare weg worden voorzien van damhek, palen en vleugels. Er is geen
verharding voorzien (is zand)

= Afwerking van interne rijdammen bestaat uit grondwerk. Er is niet voorzien in betuining, dampalen
of verharding.

* Bij de nieuw aan te brengen peildammen (met name bij stuwputten) is een houten damwand voorzien

= Verontreinigde dammen worden zo veel mogelijk gehandhaafd (vanuit het kosten aspect)

* De bovenbreedte van de rijldammen zal minimaal 4 m zijn

3.1.5 GRONDWERK, WATERGANGEN (LEIDINGWERK)

= Taludhelling is variabel en afhankelijk van grondslag. In DO is gerekend met minimaal 1:2 en zal
plaatselijk 1:5 zijn (kanoroute).

= Hoofdwaterlopen hebben een minimale waterlijnbreedte van 5 m op hoogste peil

= Ter plaatse van dempingen en aan te leggen dammen wordt de watergang opgeschoond. Er wordt niet
gebaggerd.

= Ontgraven grond wordt opgeladen en vervoerd (geen schotwalgrond)

= In peilvakken 11 en 16 (ontwerp watergebiedsplan gebieden 61-05 en 61-08) worden de interne sloten
verbreed tot 10 m op de waterlijn. Voor overige interne sloten zijn geen maatregelen in dit kader
voorzien

= Verbreding van watergangen vindt plaats aan zijde van beheerder. Kavelgrens blijft gehandhaafd en
ligt dus niet meer in het midden van de nieuwe watergang

= Verbredingen van watergangen langs de wegen zijn niet voorzien, behalve de zuidelijke watergang
langs de middenweg van Tienhoven tot Landweg

= Kopsloot aan noordzijde van natuurvak 57 wordt op verzoek van de beheerders, in principe gedempt

met nabij vrijkomende grond

3.2 WATERBEHEERSING

3.2.1 UITGANGSPUNTEN BEREKENING

Voor de inrichting van de Bethunepolder (onderdeel van de herinrichting Noorderpark) zijn de
afmetingen bepaald van de overstorten en duikers. In dit overzicht zijn alle uitgangspunten en

randvoorwaarden ten aanzien van de berekeningen vermeld.

Gebied

= Toekomstige en bestaande maaiveldhoogtes volgens DO

= peilvakgrenzen en oppervlaktes volgens Ontwerp watergebiedsplan/DO
= peilvakfuncties volgens DO (natuurdoeltypen)

= in te stellen peilen volgens Ontwerp watergebiedsplan/DO

= jeder peilgebied krijgt een eigen afvoer overstortput
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3.2.2 WATERBEHEERSING, DUIKERS

Voor de waterbeheersing en ontsluiting van de onderhoudspaden van de peilgebieden zijn in de tracé
‘s dammen met duikers opgenomen. Er is uitgegaan van een diameter van minimaal 125 mm
(greppelduikers). De lengte varieert. Uitgegaan is van kunststof.

Ter plaatse van de overstortputten is de diameter minimaal 400 mm (ongewapende beton, op staal) en
plaatselijk 800 en 1000 mm (gewapend beton, op staal) vanwege grotere debiet (omvang
afwateringsgebied). Stuwbreedtes zijn opgenomen in het functionele ontwerp van Waternet.
Vrijkomende duikers worden afgevoerd.

Er worden 4 duikers vervangen en vergroot. Het betreft D61-4, D61-7, D61-16, D61-10.

Ter plaatse van de Landweg (aansluiting Middenweg) dient een bestaande spirosolduiker verlengd te
worden. In de bestekfase wordt nagegaan of de duiker verlengd kan worden of dat deze vervangen

moet worden

3.2.3 WATERBEHEERSING, KUNSTWERKEN

Algemeen

In hoofdwaterlopen komen klepstuwen. In natuurvakken en secundaire watergangen worden

overstortputten met schuifafsluiters toegepast

Voor de uitwerking worden de voorwaarden en uitgangspunten van Waternet gehanteerd. Algemeen

geldt dat kunstwerken moeten voldoen aan de van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving en

dat er termijnen en voorwaarden zijn ten aanzien van het in bedrijf nemen. Ten aanzien van stuwen (o.a.

stuwbreedtes, damwand, gording en overstort zijn voorwaarden benoemd die in het bestek moeten

worden opgenomen. Waternet zal de kunstwerken beheren

Kunstwerken ten noorden van Middenweg .

K1 - overstortput
K3 - overstortput
K4 - klepstuw

K6 - klepstuw

K9 - overstortput
K11n - overstortput

K11z - overstortput

Kunstwerken ten zuiden van Middenweg

KO- overstortput, bestaand, blijft bestaan
K14-oost - klepstuw

K14-west, klepstuw

K15 - klepstuw

K16 — overstortput

K17 - overstortput

K10 - klepstuw

K12- klepstuw

Kunstwerken ten westen van Veenkade

K13 - overstortput
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3.2.4 BIJKOMENDE WERKEN WATERBEHEERSING

* Bijiedere klepstuw en gewone stuw wordt een peilschaal geplaatst

® Toepassen van open bemaling is niet mogelijk door kweldruk. Dit vormt een aandachtspunt voor de

uitvoering.

3.3 RECREATIEVE VOORZIENINGEN

= Inhet DO zijn geen voorzieningen opgenomen ter voorkoming van los lopende honden. Deze
maatregelen zijn wel noodzakelijk om verstoring van dieren door loslopende honden te voorkomen.
De gemeente onderzoekt hoe het eerst deel van de Meeuwenseweg vanuit het dorp Tienhoven
hiervoor benut kan worden. Het beheer van een alternatieve route komt waarschijnlijk bij de
gemeente en/ af SBB.

= Kanoroute (R en Q) vanaf de Maarsseveensevaart, langs de Veenkade naar de Nieuwe weg. Ter plaatse
van de Maarsseveensevaart en Nieuwe weg worden in-uitstapvoorziening aangebracht. Vanuit de
ontheffing NB-wet dient voorkomen te worden dat kano’s buiten de route en in de natuurgebieden
komen. Door middel van balken wordt de doorvaart belemmert, is er doorstroming en blijft er geen
vuil hangen. Tevens worden verbodsborden geplaatst . Ter plaatse van een te handhaven dam in deel
R is een overstapvoorzieningen voorzien. Uit gesprekken met boeren is gebleken dat deze dam niet
essentieel is en dus wellicht kan vervallen.

= Voor de kanoroute worden de watergangen deels verbreed.

= Langs de Bethuneweg en Middenweg zijn halfverharde stroken voorzien waarover gewandeld kan
worden. Er wordt uitgegaan van een breedte van 0,70 m, die aansluitend aan bestaande verharding
wordt aangebracht; Tijdens de naverkenning en besteksfase zal er nog gekeken worden naar de

fundering van de weg

3.4 BEHEERPADEN

Ten behoeve van het beheer is een stelsel van paden en dammen voorzien. Er wordt hoofdzakelijk gebruik

gemaakt van bestaande routes. Daar waar watergangen worden vergraven zijn beheerstroken voorzien.

= Per natuurdoeltype is een principe t.a.v. de beheerroutes aangegeven waarbij aan minimaal 1 zijde een
beheerontsluiting is geprojecteerd.

* Dammen vanaf de openbare weg worden voorzien van dampalen, vleugels en toegangshekken. Waar
nodig worden nieuw aangebracht, of anders vervangen aangepast of verplaatst;
Voor natuurvak 47a en b is een nieuwe ontsluiting vanaf de Griendweg voorzien in het perceel met
bloemrijk grasland.
Rond vak 40 en vakken 48/50 komt een kade die ook gebruikt wordt als beheer- en ontsluitingspad

= Langs hoofdwaterlopen zijn beheerstroken van 6 m geprojecteerd, voor zover daar ruimte voor is.

®  Voor de beheerpaden wordt geen halfverharding toegepast.

3.5 FAUNAPASSAGE

Er is sprake van 1 faunapassage, ter plaatse van vak 16 (61-08) in de Middenweg. Dit is afgestemd met de
provincie. Het betreft een droge passage voor amfibieén, met faunageleidingsscherm. De overige locaties

zijn vervallen.
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