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Onderwerp Statenbrief: Tussenrapportage Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Jaarlijks wordt er voor het Programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg een 

(master)grondexploitatie opgesteld. Met u is afgesproken om u tussentijds te informeren over de stand van zaken. 

Om die reden bieden wij u ter informatie hierbij de Tussenrapportages 2017 aan van het Programma Hart van de 

Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Het doel van deze tussenrapportages is om u te informeren over de 

voortgang en ontwikkelingen binnen beide programma’s in de eerste helft van 2017. Tevens geven wij met deze 

rapportages inzicht in nieuwe kansen en risico’s. Het zijn kwalitatieve rapportages. De financiële effecten van de 

ontwikkelingen in de projecten en de nieuwe kansen en risico’s worden eens per jaar verwerkt in de 

Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug en in de Grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg. 

 

Het programma Hart van de Heuvelrug en het Programma Vliegbasis Soesterberg hebben ieder een eigen 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zeist, gemeente Soest en provincie Utrecht. Daarom is voor 

beide programma’s een zelfstandige tussenrapportage opgesteld. Tegelijkertijd zijn ze echter wel nauw 

verbonden. Naast dat Zeist, Soest en de provincie Utrecht gezamenlijk werken aan beide opgaven, zijn er ook 

inhoudelijk raakvlakken, onder andere op het vlak van ontsluiting, woningbouwprogramma en financiën. Gezien 

de relaties tussen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg presenteren we beide tesamen in 

voorliggend document.  

 
Voorgeschiedenis 
Bij de behandeling van de Mastergrondexploitatie 2013 hebben wij aan de Commissie RGW toegezegd dat er 

voortaan een tussentijdse rapportage zal worden opgesteld. Hierbij ontvangt u de vijfde tussenrapportage.  

 
Essentie / samenvatting: 
Hart van de Heuvelrug 

De natuurprojecten in het Programma Hart van de Heuvelrug komen in een eindfase. Tegelijkertijd komen de 

locatieontwikkelingen voor wonen en bedrijven door de aantrekkende markt in een versnelling. Zo is in de eerste 

helft van 2017 versnelling gekomen in de planontwikkeling van de woningbouwprojecten Apollo-Noord (Oude 

Tempel en Kontakt der Kontinenten). Voor Oude Tempel is het bestemmingsplan in procedure.  



 
 

Voor Kontakt der Kontinenten (thans: ‘De Groene Hoogte’) zijn de woningen in voorverkoop gegaan. 

Bedrijventerrein Richelleweg is in zijn geheel woonrijp gemaakt en is klaar om een volgende impuls te krijgen in 

de verkoop voor bedrijven.  

De voorziene transformatie van het terrein Willem Arntshoeve komt in de volgende fase met de vaststelling van 

de gebiedsvisie door de gemeenteraad. De planvorming voor woningontwikkeling op het perceel Dorrestein is 

gestart nu het stedenbouwkundig plan voor de woonwijk Vliegbasis Soesterberg is vastgesteld. De eerste stap in 

dit project betreft het opstellen van een gebiedsvisie.  

De inzet in de ‘rode’ projecten is gericht op het faciliteren van de versnelling om de goede marktomstandigheden 

optimaal te benutten.  

 

De ecologische corridors (oost en west) zijn nagenoeg gereed. Na de verkoop aan een natuurbeheerder kunnen 

de deelprojecten Oostelijke corridor, Westelijke corridor en Harlanterrein worden afgesloten en verrekend. Over 

de passeerbaarheid voor reeën van de hekwerken bij Ecoduct Boele Staal en militair oefenterrein De Vlasakkers 

zijn we in gesprek met Defensie. Ten behoeve van de vergroening van Kamp van Zeist zijn de eerste stappen 

gezet om het overdrachtsdossier voor de verkoop van het Rijk aan de Provincie Utrecht / Het Utrechts Landschap 

op te bouwen.  

 

Vliegbasis Soesterberg 

Het project Vliegbasis Soesterberg bestaat uit twee deelprojecten, het Park en de Woonwijk.  

 

Park 

De afgelopen periode is gestart met een laatste inrichtingsslag om het park zo goed mogelijk op te leveren aan de 

nieuwe eigenaar. Provinciale middelen en middelen uit de Grondexploitatie Vliegbasis worden ingezet voor het 

verbeteren van de recreatieve voorzieningen zodat er betere wandel- en fietsroutes komen in het park en er een 

betere zonering ontstaat in relatie tot flora en fauna. Groot onderhoud is momenteel in uitvoering aan een deel 

van de opstallen (de zogenaamde ‘14 iconen’) om deze te kunnen behouden voor de toekomst. Daarnaast vinden 

nog enkele ‘opruimacties’ plaats op milieugebied (asbesthoudende kitvoegen, restanten van asbest in gebouwen, 

verspreid liggende puinresten) en wordt ‘Spotters Hill’ opgeknapt. Al deze maatregelen worden waar mogelijk 

deze winter/komend voorjaar uitgevoerd waarmee de inrichting van Park Vliegbasis Soesterberg is voltooid. Voor 

het realiseren van de recreatieve voorzieningen is een ontheffing Wet Natuurbescherming (flora & fauna) 

aangevraagd. De aanvraag is in behandeling bij het bevoegd gezag.  

 

Woonwijk 

De planvorming voor de woonwijk heeft met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan door de Stuurgroep 

Vliegbasis Soesterberg en Gedeputeerde Staten een belangrijke mijlpaal bereikt. Het plan waarin de 

landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied centraal staan, is breed 

gecommuniceerd bij betrokkenen, omwonenden en belangstellenden. Op basis van dit plan is een ontheffing Wet 

Natuurbescherming aangevraagd en is het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven voorbereid. De opstallen 

die door de Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen werden gebruikt, zijn gesloopt.   

De bouwkavels aan de Dolderseweg zijn in verkoop gebracht middels inschrijving. Met de potentiele koper is een 

koopovereenkomst in voorbereiding.  

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De tussenrapportages geven inzicht in de stand van zaken van de programma’s Hart van de Heuvelrug en 

Vliegbasis Soesterberg.  Hart van de Heuvelrug is een programma waarin ruim 25 projecten in het gebied tussen 

Soest, Zeist en Amersfoort worden uitgevoerd om  de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied te verbeteren. Vliegbasis 

Soesterberg is een programma waarin woningbouw wordt ontwikkeld en verder wordt gewerkt aan de inrichting 

van het park.  

 
 
Financiële consequenties 

Geen, deze rapportage is immers een kwalitatieve rapportage.  
 
 
 
 
 



 
 

Vervolgprocedure/voortgang 

Per 1 januari 2018 worden de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug en de Grondexploitatie Vliegbasis 

Soesterberg herzien. Volgens planning zullen  beide in het eerste kwartaal 2018 aan uw staten ter informatie 

worden aangeboden. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 
 
 
Bijlage  

In één document: Tussenrapportage Hart van de Heuvelrug 2017 en Tussenrapportage Vliegbasis Soesterberg 

2017. 

 


