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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012 - 2019 
over 2018 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
De Voortgangsrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012 – 2019 over 2018 biedt u op 
beknopte en overzichtelijke wijze inzicht in de voortgang van het IGP. Bij deze bieden wij u deze rapportage aan.  
 
Aanleiding 
U heeft in juli 2012 het Programmaplan IGP 2012 – 2019 vastgesteld. Hierin zijn de provinciale ambities en rol bij 
gebiedsontwikkeling uitgewerkt. Bij de vaststelling van het IGP is de afspraak gemaakt jaarlijks een 
voortgangsrapportage op te stellen en jaarlijks de projectenlijst te actualiseren.  
 
Voorgeschiedenis 
Na vaststelling van het IGP 2012 – 2019 is vanaf 2013 jaarlijks via voortgangsrapportages gerapporteerd over de 
bereikte resultaten van het IGP. Daarnaast heeft u sinds 2013 voor zes gebiedsontwikkelingen (Hart van de 
Heuvelrug, Lunet aan de Snel (Eiland van Schalkwijk), N411 Utrecht – Bunnik, Verbreed Lekkanaal / 
Bedrijvenpark ’t Klooster, Mooi Rijnhuizen, Park Vliegbasis Soesterberg) realisatieplannen vastgesteld en IGP – 
investeringsbudget beschikbaar gesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 
Een integrale en samenhangende aanpak van gebieden staat centraal in het IGP. Met steun van het IGP worden 
belangrijke provinciale opgaven (wonen, werken, mobiliteit, natuur, cultuurhistorie etc) in een gebied niet los van 
elkaar benaderd, maar in samenhang. Zo bereiken we in deze gebieden een duurzame toekomst met een hoge 
ruimtelijke kwaliteit. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onze partners. Een doordachte aanpak en goed 
georganiseerde samenwerking is een voorwaarde om deze duurzame toekomst te bereiken. Juist hier zet het IGP 
op in. Met mooie resultaten bij de 13 IGP – gebiedsontwikkelingen.  
 
Het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) is gebaseerd op structureel budget voor 
gebiedsontwikkeling. Voor de periode 2012 – 2019 heeft u een programmaplan vastgesteld.  
Centraal doel van het IGP is een gebundelde inzet van provinciale middelen (financiën, bestuurskracht, kennis) 
om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar 
komen. Hiervoor is een investeringsbudget (voor concrete investeringen in gebiedsontwikkelingen bovenop 
investeringen uit andere programma’s) en procesgeld (voor gebiedsverkenningen, financiële 
haalbaarheidsstudies, werkconferenties e.d.) beschikbaar. 



 
  

In lijn met het coalitieakkoord is in de periode 2016-2019 ‘Utrecht TOP-regio’  - in het bijzonder het economisch 
vestigingsmilieu - meer centraal gesteld.  

De lijst met IGP-projecten is dynamisch en bevat op dit moment 13 projecten. In 2018 is er een nieuwe 
gebiedsontwikkelingen aan het IGP toegevoegd: Veenweiden in Beweging (Kamerik). In dit typische 
veenweidegebied zijn er vraagstukken op het gebied van agrologistiek en bodemdaling. Hier is een integraal 
lange termijn perspectief nodig, gekoppeld aan concrete acties op de korte termijn. De gemeente Woerden, 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht willen dit bereiken via een vernieuwende 
gebiedsaanpak in co-creatie met bewoners en ondernemers.  

Een zorgvuldig en uitnodigend gebiedsproces wordt bij gebiedsontwikkeling steeds belangrijker. In 2018 zijn met 
steun van het IGP belangrijke mijlpalen bereikt bij o.a.  Amelisweerd – Rhijnauwen – Vechten, de A12 Zone, 
Salmsteke en Veenweiden in Beweging (Kamerik). Gebiedsontwikkelingen vragen om een doordachte aanpak en 
goed georganiseerde samenwerking met de partners. Zonder dit komt de gebiedsontwikkeling niet op gang en 
wordt de uitvoeringsfase (met al dan niet een beroep op IGP – investeringsbudget) niet bereikt. Binnen het IGP is 
dan ook veel focus gelegd op het opzetten en versterken van het verbindend proces bij gebiedsontwikkelingen.   

In 2018 heeft u geen (nieuwe) besluiten genomen over de inzet van investeringsbudget. Een aantal 
gebiedsontwikkelingen bevindt zich in 2018 mede dankzij eerder vastgestelde realisatieplannen volop in 
(voorbereiding op) uitvoering. Het gaat om de afrondende inrichting van het Park Vliegbasis Soesterberg, Mooi 
Rijnhuizen, Verbreed Lekkanaal / Bedrijvenpark Het Klooster en de N411 Bunnik – Utrecht.   

Het IGP blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen grote provinciale beleidsdoelen op 
gebiedsniveau. Het flexibele karakter is daarbij een belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de financiële middelen 
worden ingezet op die plekken waar de kansen het grootste zijn.   

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het IGP zorgt voor integratie en realisatie van provinciale beleidsdoelen op gebiedsniveau, waarbij partners de 
provincie ervaren als constructieve en effectief opererende overheid.  
 
Financiële consequenties 
Het IGP is gebaseerd op structurele middelen voor gebiedsontwikkeling. In hoofdstuk 4 van de rapportage is een 
actueel overzicht van de financiën opgenomen. De voortgangsrapportage heeft geen financiële gevolgen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Geen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 




