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DATUM 29-10-2019 

AAN Leden van de Provinciale Staten 

VAN Huib van Essen en Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Voortgang aardwarmte oktober 2019 (locatiekeuze Lean) 

BIJLAGEN 
1. Raadsbrief college van B&W Nieuwegein 
2. Persbericht Warmtebron Utrecht 

 

Inleiding 

Warmtebron Utrecht is bezig met onderzoek naar aardwarmte in de regio Utrecht en heeft in juni 2018 bij de 

minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning aangevraagd voor een 

opsporingsgebied dat ligt in acht Utrechtse gemeenten. Warmtebron Utrecht kent twee onderzoeksprojecten; 

Lean en GOUD. Deze memo heeft betrekking op Lean. Ontwikkelingen met betrekking tot GOUD volgen later. In 

de memo van de gedeputeerde Energietransitie van 24 april jl. bent u geïnformeerd over de focus van 

Warmtebron Utrecht op de gemeenten Utrecht en Nieuwegein als zoekgebied van Lean voor de 1e boring naar 

aardwarmte. Inmiddels is dit zoekgebied verkleind tot een locatiegebied dat ligt in de gemeente Nieuwegein. Het 

locatiegebied bevindt zich in een straal van anderhalve kilometer rond het warmteoverdrachtsstation (WOS) van 

ENECO, gelegen aan de Symfonielaan. In de bijlage vindt u hierover een raadsbrief van het college van B&W 

Nieuwegein die deze week is verstuurd. In deze memo nemen we u mee in de stappen die Warmtebron Utrecht 

voor Lean heeft gezet en gaat zetten en geven we onze betrokkenheid aan.  

 

Totstandkoming locatiekeuze eerste boring Lean 

Warmtebron Utrecht is via onderstaande vier trechterstappen tot het locatiegebied gekomen: 

 

Stap 1: Geschiktheid ondergrond 

• Op basis van herinterpretatie van ondergronddata uit de jaren ‘70 is geconcludeerd dat er binnen het 

opsporingsgebied voor de regio Utrecht twee gebieden zijn met mogelijk kansrijke geologische doelen 

(=zones met een geschikte ondergrond voor de ontwikkeling van aardwarmte): ten noordoosten van 

Utrecht en ten zuidwesten van Utrecht. Deze geologische doelen zijn geschikt omdat ze waarschijnlijk 

poreus (waterdoorlatend) en homogeen zijn (waardoor water over een grote afstand door de target kan 

lopen). 

• Het gebied ten noordoosten van Utrecht is afgevallen, omdat het geologische doel ondieper ligt 

(waardoor lagere temperatuur) en ook ver van het bestaande warmtenet van Utrecht en Nieuwegein ligt. 

Hierdoor is het vooralsnog onmogelijk om rendabel een eerste proefboring te realiseren gekoppeld aan 

de warmtevraag uit het bestaande warmtenet.  

• Op 24 april jl. bent u geïnformeerd over het beperken van het zoekgebied tot zuidwest Utrecht en 

Nieuwegein. 

 

Stap 2: Bovengrondse beschikbaarheid  

• Op basis van beschikbare gegevens binnen de gemeenten heeft Warmtebron 13 locaties geselecteerd 

die groot genoeg zijn (oppervlakte ter grootte van één voetbalveld) en die voor een lange termijn 

beschikbaar lijken, waarvan vijf in gemeente Utrecht en acht in de gemeente Nieuwegein. 

 

Stap 3: Haalbaarheid  

• De 13 locaties zijn door Warmtebron gescoord op een aantal belangrijke haalbaarheidscriteria:  

o Aansluitbaarheid op stadsverwarming. 

o Afstand tot geologische doel. 

o Afstand tot bebouwing. 
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o Ruimte voor de booractiviteiten (zowel boven de grond als onder de grond). 

o Ruimte voor logistiek (vooral tijdens boorfase). 

• In Utrecht is op basis van deze criteria één locatie geselecteerd: Letschertweg. In Nieuwegein zijn op 

basis van de vijf haalbaarheidscriteria ook locaties onderzocht. 

 

Stap 4: gedetailleerd onderzoek naar showstoppers  

• De vier overgebleven locaties zijn door Warmtebron gedetailleerd onderzocht op milieu- en 

omgevingsfactoren en doorgerekend op technische en economische haalbaarheid. Tijdens dit 

onderzoek zijn een aantal “show stoppers” aan het licht gekomen. 

• De locatie in Utrecht, Letschertweg, ligt ver van het geologische doel. De schuine boring die hiervoor 

nodig is, blijkt voor een proefboring technisch/economisch te risicovol. Recht onder de locatie ligt een 

alternatief geologisch doel. Geologen concluderen dat dit geologisch doel klein is en waarschijnlijk 

“geïnverteerd”. Dit betekent dat dit stuk ondergrond vroeger dieper heeft gelegen en dat door de hogere 

druk het gesteente nog meer is samengeperst en daardoor zeer waarschijnlijk niet meer doorlatend zal 

zijn. De locatie is voor een eerste proefboring daarom afgevallen. 

Binnen het locatiegebied in Nieuwegein gaat Warmtebron verder onderzoeken welke locatie inhoudelijk, 

economisch en vanuit omgevingsbelangen de voorkeur heeft. De komende periode wordt gebruikt om 

hier gegevens voor te verzamelen. 

 

Vervolgstappen 

In de bijgesloten raadsbrief van het college van B&W van de gemeente Nieuwegein gaat zij in op het 

ondertekenen van de Model toestemming locatie-eigenaar wat Warmtebron Utrecht nodig heeft om eind oktober 

SDE+ subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met het ondertekenen van 

de Model toestemming stemt de gemeente in met het beschikbaar stellen van de locatie voor 

vervolgonderzoeken. De Model toestemming geeft nog geen toestemming voor het eventueel verhuren, verkopen 

of verpachten van de grond en de voorwaarden daarvan. Nieuwegein heeft richting RVO en gemeenteraad 

aangegeven dat zij een zorgvuldig proces met de omgeving gaat inrichten om te komen tot haar 

besluitvormingsprocedure voor het al dan niet beschikbaar stellen van haar grond. Onderdeel van dit proces zijn 

het gesprek met de gemeenteraad en de belanghebbenden (inwoners, ondernemers, et cetera). Het aanvragen 

van SDE+ subsidie is cruciaal voor de haalbaarheid van deze eerste proefboring.  

 

Warmtebron Utrecht zal, conform haar communicatieplan, direct na het versturen van de raadsbrief in gesprek 

gaan met belanghebbenden. Ook zal een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de gemeente 

georganiseerd worden.  

 

Warmtebron Utrecht is voornemens om voor haar onderzoeksproject Lean rond de jaarwisseling een 

omgevingsvergunning voor de gekozen boorlocatie aan te vragen bij het bevoegd gezag, het ministerie van EZK. 

Na toekenning van een omgevingsvergunning door EZK, en het ter beschikking stellen van de grond door de 

gemeente Nieuwegein, is het mogelijk voor Warmtebron Utrecht om te boren naar aardwarmte. Warmtebron 

Utrecht verwacht dat het eind 2020 zover is. 

 
Betrokkenheid provincie Utrecht 

De provincie Utrecht heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. GS ondersteunen nieuwe aardwarmte 

initiatieven, omdat het winnen van aardwarmte significant kan bijdragen aan de transitie naar schone duurzame 

energie. Daarom heeft de provincie Utrecht eerder besloten het onderzoek van Lean te subsidiëren met 

€300.000,- die terugbetaald wordt wanneer de exploitatiefase wordt bereikt. In het nieuwe Energieplan zal 

aandacht worden geschonken aan de actieve rol van de provincie op het gebied van aardwarmte. 

 

De provincie Utrecht is intensief betrokken bij de locatiekeuze van Warmtebron Utrecht en ondersteunt de 

gemeente Nieuwegein hierin. De punten uit ons advies aan EZK op de aanvraag opsporingsvergunning Utrecht, 

zie Statenbrief 5 februari jl., hebben we actief uitgedragen. We hebben daarbij aandacht gevraagd voor veilige en 

verantwoorde inzet van aardwarmte. Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de boorlocatie door 

Warmtebron Utrecht bij EZK, zal EZK hierop wederom de provincie Utrecht om advies vragen. In dit komende 

advies zullen we wederom, de noodzaak van veilige en verantwoorde onderzoek winning van aardwarmte 

benadrukken en randvoorwaarden, aandachtspunten en adviezen in relatie tot onze provinciale belangen 

inbrengen. 
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De komende periode zullen wij extra aandacht blijven geven aan de veiligheid van het boren naar aardwarmte 

dichtbij de bebouwde omgeving en het betrekken c.q. communiceren met de directe omgeving. 


