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DATUM 1-3-2017 

AAN Marc de Droog  

VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP Kosten verdiepte ligging Soesterberg 

 

Geachte Marc de Droog,  

 

U heeft gevraagd om een overzicht van de begrote en daadwerkelijk gemaakte kosten van de verdiepte ligging 

N237 Soesterberg. Hierbij een toelichting daarop.  

 

Het totale budget wat PS op 26 april 2010 ter beschikking heeft gesteld voor dit project is € 13,4 miljoen euro.  
 
Het ontwerp destijds bestond uit een ‘open bak’ met twee overkluizingen ter hoogte van de Postweg en de 
Montgomeryweg. Tijdens de optimalisatie is er gekozen voor een aanpassing van het ontwerp naar een gesloten 
landtunnel van 210 meter lengte. Om ervoor te zorgen dat deze aanpassing binnen budget mogelijk bleef is er 
rekening gehouden met een ruime risicoreservering van € 1,5 miljoen euro.   
 
Bij de verdiepte ligging N237 Soesterberg is er gekozen voor een Best Value aanbesteding, hierbij wordt gezocht 
naar een marktpartij die als beste in staat is om de externe risico’s te beheersen. In het contract worden 
doelstellingen, randvoorwaarden en eisen meegegeven en een maximaal budget, in dit geval van € 10,- miljoen 
euro. Dit kon door een gunstige markt ten tijde van de aanbesteding.  
 
De daadwerkelijk gemaakte kosten zijn op dit moment € 12,2 miljoen euro. Het project is daarmee binnen budget 
afgerond.  

 


